

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 4

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Objednatel:	Obec Čistěves
Sídlo:	Čistěves 28, 503 15 Nechanice
Zástupce pro věci smluvní:	Bc. Karel Tuček – starosta obce
Zástupce pro věci technické:	Bc. Karel Tuček
IČO:	00268691
DIČ:	CZ00268691

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:	DI – stavby s.r.o.
Sídlo:	Újezd 70, 500 03 Černilov
Zástupce pro věci smluvní:	PhDr. Ing. Vítězslav Janků, PhD., MPA - jednatel
Zástupce pro věci technické:	Filip Hroník
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	43-7543630297/0100
IČO:	28802195
DIČ:	CZ28802195
Zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. C28192

1. V průběhu realizace díla se smluvní strany dohodly na záměně.
2. Na základě těchto změn se smluvní strany dohodly na úpravě smlouvy o dílo takto:
3. Celková doba díla uvedená v čl. 3. bodu 3.1. smlouvy se upravuje a mění takto:

Původní termín plnění:

Zahájení: 01.06.2024

Dokončení stavebních prací: 30.06.2025

Předání celého díla, kolaudace: 31.07.2025

Nový termín plnění:

Zahájení: 01.06.2024

Dokončení stavebních prací: 30.09.2025

Předání celého díla, kolaudace: 15.11.2025

4. V průběhu realizace díla se smluvní strany dohodly na záměně.
Všechny tyto práce a dodávky jsou uvedeny ve změnovém listu (ZL) č. 4.
Změnový list (ZL) č. 4 je přílohou tohoto dodatku č. 4.
Na základě těchto změn se smluvní strany dohodly na úpravě smlouvy o dílo takto:

Celková cena díla uvedená v čl. V. bodu 1. smlouvy se upravuje a mění v souladu s obsahem změnového listu (ZL) č.2 takto:

Celková cena díla bez DPH:	6 328 178,22 Kč
21% DPH:	1 328 917,38 Kč
Celková cena díla včetně DPH:	7 657 095,65 Kč
Změny dle ZL č. 4 vícepráce:	1 678 166,29 Kč bez DPH

Nová cena díla sjednaná tímto dodatkem v důsledku změn shora uvedených:

Cena celkem:	8 006 166,29 Kč bez DPH
DPH 21 % ve výši:	1 681 332,35 Kč
Celková cena díla:	9 687 676,86 Kč včetně DPH

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.

2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. Ve všem ostatním, co není výslovně upraveno tímto dodatkem, zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy ze dne 12. 5. 2024.

3. Zhotovitel bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele nesmí postoupit ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z tohoto dodatku na jakoukoliv třetí osobu.

4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické verzi a podepsán elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Nebo ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jedné.

5. Smluvní strany prohlašují, že znění dodatku přečetly, s jeho obsahem souhlasí, stvrzují, že byl sepsán na základ jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Čistěvsi

19. 12. 2025

Za objednatele:

OBEC ČISTĚVES
ČISTĚVES 28
503 15 NECHANICE
IČ: 002 68 691

Bc. Karel Tuček
starosta obce

V Újezdu

25. 08. 2025

Za zhotovitele:

DI stavby s.r.o.
Újezd 70, 500 03 Černilov
IČ: 28802195, DIČ: C228802195
C 28192 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

PhDr. Vítězslav Janků, Ph.D., MPA
DI – stavby s.r.o.

