



KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku



JID: PCR01ETRpo148054644

Č.j. KRPS-42723-123/ČJ-2021-0100MN-VZ

Praha 23. září 2025

Počet listů: 2

Přílohy: svazek listin/18

SU Project s.r.o.

Plachého 1007/35, Jižní Předměstí

301 00 Plzeň

IČO: 07156898

DS: 4zt9wjb

zapsána v OR vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 36334,

Odstoupení od smlouvy č. KRPS-42723-41 ČJ-2021-0100MN-VZ z důvodů jejího podstatného porušení

Dne 12.7. 2021 byla uzavřena smlouva o dílo č. KRPS-42723-41 ČJ-2021-0100MN-VZ, přičemž dle dodatku č. 1 ze dne 21.12.2022 k cit. smlouvě jsme měli obdržet plnění fáze 2 – projektovou dokumentaci pro stavbu ÚO – PČR Mnichovice – zateplení objektu vč. změny vytápění ve verzi dle cit. dodatku a to do 30.4.2023.

Vzhledem k tomu, že jsme přes opakované urgencye a výzvy k doplnění (zejména ze dne 21.4.2023, 2.10.2023, 30.8.2023, 8.8.2023, 8.12.2023, 22.2.2024, 14.3.2024, 10.4.2024, 14.5.2024, 28.6.2024, 12.7.2024, 15.5.2025 – viz. příloha) dosud neobdrželi předmět plnění předávacím protokolem dle čl. VIII odst. 3 smlouvy, odstupujeme od cit. smlouvy dle čl. XII odst. 1,3 smlouvy s tím, že ve Vašem velmi laxním přístupu k našim urgencím spatřujeme naplnění důvodů pro odstoupení od smlouvy dle čl. XII odst. 3 písm. a), c), d) smlouvy tj. prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotovené části díla – fáze 2 ve verzi dle dodatku č. 1 o více než 7 kalendářních dnů, když dle cit.

Na Baních 1535

156 00 Praha 5 – Zbraslav



Datová schránka: 2dtai5u

dodatku dílo mělo být předáno do 30.4.2023 a do dnešního dne se tak nestalo /naplnění čl. XII . odst. 3 písm. a)/. Tím, že dosud nebylo protokolárně předáno plnění, je naplněno porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele dle čl. VIII odst. 3 /naplnění čl. XII odst. 3 písm. c)/. Ve Vaší reakci na připomínky v našich urgencích zejména v našem dopisu o zmaření možnosti získání dotace ze dne 8.12.2023 a na něj navazujících urgencích pak spatřujeme nezpracování připomínek objednatele do díla dle čl. XII odst 3 písm. d) smlouvy.

Podle čl. XII odst. 7 smlouvy účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.

S pozdravem

Příloha: svazek listin – kopie emailových urgencí – 18 stran



plk. Ing. Petr Dostál
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku
podepsáno elektronicky