

Objednatel: Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 SOKOLOV

Dodavatel: DESIGNSTAV KARLOVY VARY
s.r.o.
Mezirolí 161
36225 Nová Role

Banka: KB Sokolov
Číslo účtu: 521391/0100
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Datum vystavení: 09.09.2025
Datum dodání: 09.09.2025
Vyřizuje: Ing. Martin Motlík
Tel: +420 354228 229
E-mail: martin.motlik@mu-sokolov.cz

IČ: 01486381
DIČ: CZ01486381

Objednáváme u Vás k akci: **ZŠ Rokycanova - oprava římsy k nábřeží Petra Bezruče - havarijní stav –
dodatek objednávky OBJ/981/2025/ORM - rozšíření lešení**

Množství	Popis	Cena bez DPH
1.00	ZŠ Rokycanova - oprava římsy k nábřeží Petra Bezruče - havarijní stav – dodatek objednávky OBJ/981/2025/ORM - rozšíření lešení Předpokládaná cena za práce	do 72366,22 Kč
Celková cena s DPH:		do ... 87563,13 Kč

Předmětem tohoto dodatku č. OBJ/1128/2025/ORM objednávky č. OBJ/981/2025/ORM je rozšíření lešení, tj. navýšení objemu/metráže původně odhadnutého a objednaného lešení o 344,00 m². Toto navýšení objemu lešení bylo zjištěno dle skutečnosti, kdy místo původně uváděného objemu 432,00 m² bylo ve skutečnosti realizováno 776,00 m² lešení, rozdíl je tedy 344,00 m².

Navýšení objemu lešení je vyčísleno dle rozpočtu navýšení skutečného stavu zpracovaného zhotovitelem dne 14.8.2025, který je přílohou č.2 tohoto dodatku č. OBJ/1128/2025/ORM objednávky OBJ/981/2025/ORM.

Město příjemné pro život

Městský úřad Sokolov • Rokycanova 1929 • Sokolov 356 01 • Tel. +420 354 228 111 • Fax. +420 353 221 857
epodatelna@mu-sokolov.cz • ID datové schránky: 6xmbrxu • <http://www.sokolov.cz>
IČ: 00259586 • DIČ: CZ00259586

Původní objednávka OBJ/981/2025/ORM je přílohou č.1 tohoto dodatku č. OBJ/1128/2025/ORM objednávky OBJ/981/2025/ORM.



Mgr. Petr Kubis

starosta města

Přílohy :

Příloha č.1 – Původní objednávka OBJ/981/2025/ORM

Příloha č.2 – Rozpočet navýšení objemu/metráže lešení ze dne 14.8.2025

Předmětnou objednávku akceptujeme a zavazujeme se k plnění dodatku objednávky OBJ/981/2025/ORM:



Podpis oprávněného zástupce dodavatele



Objednatel	Město Sokolov Rokycanova 1929 356 01 SOKOLOV	Dodavatel	DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o. Mezirolí 161 36225 Nová Role
Banka	KB Sokolov		
Číslo účtu	521391/0100		
IC	00259586		
DIC	CZ00259586		
Datum vystavení:	15.07.2025	IC	01486381
Datum dodání	28.08.2025	DIC	CZ01486381
Vytizuje	Ing. Martin Motlík		
Tel	+420 354228 229		
E-mail:	martin.motlik@mu-sokolov.cz		

Objednáváme u Vás k akci: **ZŠ Rokycanova - oprava římsy k nábřeží Petra Bezruče - havarijní stav**

Množství	Popis	Cena bez DPH
1.00	ZŠ Rokycanova - oprava římsy k nábřeží Petra Bezruče - havarijní stav	
	Předpokládaná cena za práce	do 304027,96 Kč
Celková cena s DPH:		do ... 367873,83 Kč

Předmětem zakázky je oprava havarijního stavu římsy ZŠ Rokycanova po celé délce budovy na straně k nábřeží Petra Bezruče, a to včetně opravy/výměny oplechování a ostatních klempířských prvků zakončení střechy nad touto římsou; vzhledem k povaze prací je dodavatel dále uváděn též jako zhotovitel. Termín předání dokončeného díla je do **28.8.2025**.

Oprava bude uskutečněna v množství a provedení dle cenové nabídky/rozpočtu zpracované zhotovitelem dne 30.6.2025, která je přílohou objednávky.

Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.

Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo objednateli nebo nedokončí jeho dílčí část ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel odečíst zhotoviteli z fakturované částky.

Město příjemné pro život

Městský úřad Sokolov • Rokycanova 1929 • Sokolov 356 01 • Tel. +420 354 228 111 • Fax. +420 353 221 857
 epost@mu-sokolov.cz • ID datové schránky: 6xmbrxu • http://www.sokolov.cz
 IC: 00259586 • DIC: CZ00259586

Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.

Zhotovitel je povinen vhodným způsobem vyznačit a zabezpečit pracoviště/staveniště, dodržovat veškerá ustanovení platné legislativy ČR v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, stanovit osobu zodpovědnou za BOZP a PO a po dokončení akce práce protokolárně předat včetně vyklizeného pracoviště: s odpovědným pracovníkem školy každý den upřesní konkrétní činnost i čas a veškeré práce provádí tak, aby nemohlo dojít k poškození sítí nebo okolního zařízení. Zhotovitel je rovněž povinen vhodně koordinovat činnost se zhotoviteli ostatních oprav/akcí v areálu ZŠ, zejména jim umožnit vjezd do školy.

Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deník a umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti stanovené vyhláškou č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění. Respektuje přitom časová omezení vyplývající z provozu školy, což je již zadavatelem zohledněno v termínu dokončení prací.

Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, a to v rozsahu „All risk“ za škodu způsobenou jím objednateli a třetím osobám jeho činností, činností jeho zaměstnanců nebo poddodavatelů a jejich zaměstnanců do výše pojistného plnění nejméně 500 000,- Kč.

Splatnost vystavené faktury bude 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.

Záruční doba začíná běžet dnem předání díla a vztahuje se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob. Neodstraní-li zhotovitel vady v přiměřené době určené objednatel, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele. Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění za každý den prodlení s odstraňováním vad.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky, a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.

Mgr. Petr Kubis

starosta města

Příloha : cenová nabídka/rozpočet

Předmětnou objednávku akceptujeme a zavazujeme se k plnění předmětu díla.

.....
Podpis oprávněného zástupce dodavatele


ZŠ Rokycanova havarijní stav římsa

pol	Popis	MJ	množství	j.cena	cena celkem
1	geotextilie příkr. dlažby 30mg	m2	100,000	45,70	4 570,00
2	lešení řadové rámové montáž	m2	432,000	76,20	32 918,40
3	pronájem lešení 31 dní	m2	13 392,000	1,62	21 695,04
4	demontáž lešení	m2	432,000	40,40	17 452,80
5	doprava lešení	m2	432,000	30,70	13 262,40
6	oprava římsy maltou 20% vč vytvarování tř 7	m	54,000	738,00	39 852,00
7	penetrace římsy před nátěrem	m	54,000	21,40	1 155,60
8	nátěr římsy 2 vr dle stávající barevnosti fasády	m	54,000	412,70	22 285,80
	klempířina materiál				
9	žlab nástěšní FeZn 1000 6m EVROmat	ks	9,000	2 540,98	22 868,82
10	hák FeZn 333 nástěšní se sněhovým zpevněním	ks	60,000	169,40	10 164,00
11	kotlík FeZn 333/120 EVROmat	ks	2,000	105,88	211,76
12	EVRO šroub farmářský s podl 4,8x60 FeZn	ks	300,000	4,60	1 380,00
13	hřebíky FeZn 32x2,5 -2,8 velká hlava	kg	2,500	134,43	336,08
14	HPM-TEC 2010 5x70 mm, záp T25 galv.zinek	ks	200,000	2,40	480,00
15	plech svitek FeZn 0,55x1000 EVROmat 60 bm	kg	270,000	68,73	18 557,10
16	plech tabule FeZn 0,55 1000x2000 EVROmat	ks	10,000	577,32	5 773,20
17	IKO Armourbase PRO - 30m	role	2,000	3 230,70	6 461,40
18	DB - střešní fixační páska 50mm x 25 m DB membrána	ks	2,000	249,74	499,48
19	EVRO šroub farmářský s podl 4,8x35 pozink	ks	500,000	2,29	1 145,00
20	hmoždinka zatluokací 6x45 KEW	ks	100,000	2,15	215,00
21	DB- PU 50FC polyuretanový tmel 300 ml šedý EVROmat	ks	8,000	141,76	1 134,08
22	Dopravné - odběr zboží	soub	1,000	1 210,00	1 210,00
	klempířina - práce				
23	demontáž žlabů a oplechování	soub	1,000	10 800,00	10 800,00
24	demontáž krytiny nad žlabem	soub	1,000	6 000,00	6 000,00
25	výroba oplechování římsy a balustrády	soub	1,000	6 000,00	6 000,00
26	montáž folie	soub	1,000	3 600,00	3 600,00
27	montáž podkladního plechu a oplechování římsy	soub	1,000	12 000,00	12 000,00
28	montáž žlabů a dopojení svodů	soub	1,000	12 000,00	12 000,00
29	oplechování balustrády	soub	1,000	7 200,00	7 200,00
30	montáž krytiny na nový žlab	soub	1,000	6 000,00	6 000,00
31	přesun hmot nad 10m	soub	1,000	6 600,00	6 600,00
32	odvoz odpadu po demontážích	soub	1,000	4 800,00	4 800,00
33	doprava	soub	1,000	5 400,00	5 400,00

celkem bez DPH

304 027,96

Mezirolí 30.6.2025



Příloha č. 2

**ZŠ Rokycanova havarijní stav římsa
navýšení metráže lešení**

pol	Popis	MJ	množství	j cena	cena celkem
1	navýšení metráže lešení	m2	344,000	76,20	26 212,80
6	pronájem lešení 31 dní	m2	10 664,000	1,62	21 695,02
7	demontáž lešení	m2	344,000	40,40	13 897,60
8	doprava lešení	m2	344,000	30,70	10 560,80

celkem bez DPH

72 366,22

Mezirolí 14.8.2025

