

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

název stavby: **JŘBÚ -GENERÁLNÍ OPRAVA VÝDEJNY VÝDEJNY
STRAVY - HAVARIJNÍ STAV - OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ ČÁSTI 1 VZ**

Změna č.: 03	SoD ze dne: 23.6.2025
<i>zhotovitel:</i> OSP, spol. s r.o. Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov	<i>objednatel:</i> Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy, příspěvková organizace Pražská 636/38b, 642 00 Brno
Popis změny: Výměna zárubně	
I. Předmět změny	
Stávající zárubně jsou ve vysokém stupni koroze – nutná výměna.	
II. Změna ceny díla	
Celkem ZL 03	15 665,29 Kč bez DPH
III. Změna termínu realizace díla	
Nemění se	
IV. Potvrzení změny	
<i>zhotovitel:</i>	<i>objednatel:</i>
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i> Sobotka Luboš	<i>jméno, příjmení:</i> Ing. Petr Řídký
<i>podpis:</i> Luboš Sobotka Digitálně podepsal Luboš Sobotka Datum: 2025.09.25 14:25:28 +02'00'	<i>podpis:</i>
<i>jméno, příjmení:</i>	<i>jméno, příjmení:</i> Ing. Hedvika Prachařová

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámeček ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
Základní smlouva	xx	xx	xx	xx	xx	8 090 029,72	9 788 935,96
Změnový list č. 1			x	917 422,62	0	917 422,62	1 110 081,37
Změnový list č. 2			x	33 363,30	0	33 363,30	40 369,59
Změnový list č. 3			x	15 665,29	0	15 665,29	18 955,00
Součty				966 451,21		9 056 480,93	10 958 341,92

Položkový rozpočet stavby_ změnový list č.3

Stavba:	Bosonohy	JŘBÚ -GENERÁLNÍ OPRAVA VÝDEJNY VÝDEJNY STRAVY - HAVARIJNÍ STAV - OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ ČÁSTI 1 VZ
Objekt:	02	Práce nad rámec SOD
Rozpočet:	02_3	Stavební práce - výměna ocelové zárubně

Objednatel:	Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy, příspěvková organizace Pražská 636/38b 642 00 Brno	IČO: 173843 DIČ: CZ00173843
-------------	--	--

Zhotovitel:	OSP spol. s.r.o Okružní 394 67201 Moravský Krumlov	IČO: 44026421 DIČ: CZ44026421
-------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			845.29
PSV			14,820.00
MON			0.00
Vedlejší náklady			0.00
Ostatní náklady			0.00
Celkem			15,665.29

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15,665.29 CZK
Zaokrouhlení		0.00 CZK

Cena celkem bez DPH	15,665.29 CZK
----------------------------	----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			845.29	5.4
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			14,820.00	94.6
Cena celkem					15,665.29	100.0

Položkový rozpočet

S:	JRBU -GENERALNI OPRAVA VYDEJNY VYDEJNY STRAVY - HAVARIJNI STAV - OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ ČÁSTI 1 VZ	
O:	02	Práce nad rámec SOD
R:	02_3	Práce nad rámec SOD_výměna ocelových zárubní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				845.29
1	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2.51200	336.50	845.29
		1,256*2,00		2.51200		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				14,820.00
2	766_01	Zárubeň dvoukřídlá š. do 250 mm, pro kyvné dveře, 1250 x 1970 mm, povrchová úprava	kus	1.00000	14,820.00	14,820.00