

Změnový list č.01

Předmět díla:	Oprava střechy S2 budovy výměníkové stanice, dvorní trakt BD, Brno		
Objekt:	budova výměníkové st. dvorní trakt polikliniky Žerotínovo nám. 533/6, Brno		
Objednatel:	Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace		
Zhotovitel:	Jindřich Poledna, Olšany 34, 683 01 Rousínov		
TDI:	xx		
Projektant:	xx		
Popis změny:			
Položkový rozpočet k změnovému listu č. 01 - PŘÍPOČTY		326 262,80 Kč bez DPH	
Položkový rozpočet k změnovému listu č. 01 - ODPOČTY		196 393,60 Kč bez DPH	
Rozdíl změna celkem		129 869,20 Kč bez DPH	
Odůvodnění změny:			
Po zahájení prací a odstranění přetěžovací vrstvy bylo zjištěno, že střecha není optimálně vyspádovaná ke střešní vpusti a na střeše se tvoří velké množství louží s hloubkou až 3 cm. Pokud by oprava proběhla dle původního návrhu, hrozí vysoké riziko oslabení hydroizolace z asfaltových pásů, což by mohlo výrazně zkrátit její životnost. Z tohoto důvodu je nutné provést výměnu stávající hydroizolace za hydroizolaci tvořenou PVC, a to jak na ploše střechy, tak i na atice. Současně je třeba umístit na střechu pojistný přepad, který zajistí odvod vody v případě zahlcení střešní vpusti.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	ANO
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	xxx
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ANO
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	xxx
		dodatek k PD	xxx
		dokumentace skut.provedení	xxx
jiné		xxx	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		326 262,80
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		196 393,60
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Jindřich Poledna, Olšany 34, 683 01 Rousínov
	náklady na změnu v Kč bez DPH		129 869,20
	Výše DPH sazba:	21%	27 272,53
	náklady na změnu vč. DPH		157 141,73
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		xxx
termín	Termín realizace změny:	25.11.2025	
	Vliv změny na terním dokončení díla:	ANO	
Odsouhlasení změny:			
Zhotovitel:		Objednatel:	
přílohy	Přílohy:		
	Položkový rozpočet k změnovému listu č. 01 - PŘÍPOČTY		
	Položkový rozpočet k změnovému listu č. 01 - ODPOČTY		