

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2016-0369/OR
ze dne 27.07.2015

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Rekonstrukce kotců 2b na p. p. č. 945/2, k. ú. Děčín – Staré Město“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“
a

Zhotovitel:	Podmokelská stavební společnost s. r. o.
Sídlo:	Slovanská 504/7, 405 02 Děčín 6
Statutární zástupce:	Ing. Miroslav Tesař, jednatel
IČO:	25014455
DIČ:	CZ25014455
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu:	926052349/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2016-0369/OR ze dne 01.07.2016 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 584 929,64 Kč bez DPH, 707 764,86 Kč včetně DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce blíže specifikované v oceněném výkazu výměr, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2016-0369/OR bez DPH:	584 929,64 Kč
---	---------------

Cena víceprací – dodatek č. 1	23 253,04 Kč
--------------------------------------	---------------------

-----	-----
Celková cena díla bez DPH	608 182,68 Kč
Celková cena včetně DPH	735 901,04 Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne

.....
Objednatel
Mgr. Marie Blažková – primátorka města

.....
Zhotovitel
Ing. Miroslav Tesař - jednatel