

PROTOKOL

o předání a převzetí staveniště

Oprava fasády MŠ Lověšice.

1. Předmět díla a číslo SoD:

Předmětem veřejné zakázky je štítové zdi u vstupu do MŠ včetně štítu ve dvorní části. Jedná se o opravu stávající fasády, kde technický stav je již na hranici životnosti a částečně již odpadá stávající omítka. Veřejná zakázka zahrnuje opravu této části fasády v rozsahu, a to otloučením nesoudržných částí omítek do 100 %, provedení jádrové omítky, pentrace, provedení montáže výztužné sítě (perlinky) a realizace vnější barevné omítky silikonové.

2. Objednatel (jméno, funkce a kontaktní spojení na zástupce objednatele):

Mateřská škola Přerov-Újezdec, Hlavní 61

Přerov-Újezdec, Hlavní 89/61, PSČ 750 02

IČ: 708 87 608

Věra Cimbálníková – ředitelka školy

Ing. Zdeněk Dostál – TDI

3. Zhotovitel (jméno a funkce zástupce zhotovitele):

BJM Přerov s.r.o.,

Polní 2818/7, 75002 Přerov I-Město

IČ: 25865021

Ing. Pavel Janalík – jednatel

4. Povolení ke vstupu na staveniště a inženýrské sítě (zakreslení polohopisu, vytyčení v terénu, prohlášení správců):

Investor dává tímto zhotoviteli souhlas se vstupem na staveniště.

5. Zemníky a skládky (dočasné skládky, skládky vybouraných živíc):

Např. Resta Dakon Lověšice

6. Připojení energií (přípojný body pro elektrickou energii, plynovod, vodovod):

Objednatel zajistí připojení stavby na el. zásuvku 220 V.

7. Přístupové komunikace ke staveništi:

Z komunikace ul. Mírová

8. Stavební připravenosti objednatele:

Objednatel uvádí, že vlastní realizaci stavby může zhotovitel zahájit.

9. Požadavky na ochranu ŽP a BOZP:

Zhotovitel svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s konkrétními riziky a opatřeními proti jejich působení této stavby. Současně se zavazuje s těmito riziky a příslušnými opatřeními seznámit své zaměstnance a další smluvní partnery, kteří budou na této stavbě provádět pracovní činnosti. Zhotovitel se zavazuje dodržovat povinnosti ochrany životního prostředí a povinnosti dodržování kvality prací, včetně povinnosti dodržovat předpisy BOZP na staveništi.

10. Další podmínky při předání a převzetí:

Kontrolní dny na stavbě budou probíhat dle dohody na místě stavby.

Zhotovitel při zahájení stavebních prací povede stavební deník. V případě nevhodných klimatických podmínek budou práce přerušeny a zaznamenány do stavebního deníku.,

11. Vyjádření objednatele:

12. Vyjádření zhotovitele:

Zahájení a ukončení přejímajícího řízení (důvody přerušení)

*Objednatel dnešním dnem staveniště předává a zhotovitel toto staveniště **přijímá**.*

V Přerově dne:

za TDI
Ing. Zdeněk Dostál

za zhotovitele
Ing. Pavel Janalík