



**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2025/27
na provedení prací (dále jen „smlouva“)**
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

sídlo:

IČ:

DIČ:

zastoupené:

telefon:

email:

ID Datové schránky:

Město Bílina

Břežánská 50/4, 418 01 Bílina

00266230

CZ00266230

Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města

417 810 811

ePodatelna@bilina.cz

qdtb7vx

zastoupení ve věcech
technických:



(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

sídlo:

IČO:

DIČ:

ID Datové schránky:

IN SPACE, s. r. o.

Hůlkova 1109/20, Kbely, 197 00 Praha 9

05529581

CZ05529581

wbp6npx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, C 265200

Zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Barbora Cekotová, jednatelka společnosti

zástupce pro věci technické:

telefon:

email:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)



uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. INV/2025/27 o dílo na provedení prací uzavřené dne 6.6.2025.

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. INV/2025/27 uzavřené dne 6.6.2025, jejímž předmětem je realizace zakázky s názvem „**Modernizace odborných učeben ZŠ Lidická – Nábytek**“, dle prováděcí dokumentace vypracované společností MP technik spol., s.r.o, Francouzská č.p. 149, 34562 Holýšov, IČ: 05360889.



Projekt s názvem „Modernizace odborných učeben ZŠ Lidická“, registrační číslo CZ.06.05.01/00/22_048/0006138, je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (dále také jako „projekt“).

Smluvní strany se, s ohledem na potřebu provedení víceprací a méněprací zjištěnou v průběhu realizace díla, dohodly, v souladu s článkem V odst. 5.2 Smlouvy č. INV/2025/27, na provedení těchto víceprací a méněprací. Tyto práce jsou podrobně specifikovány v příloze/přílohách č. 1 - 3 tohoto Dodatku, a to ve Změnových listech č. 1 a 2.

II.

Přímé zadání víceprací a méněprací zhotoviteli, který realizuje původní zakázku, není v případě Změnový listů č. 1 a 2, podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť jde o změnu v souladu s **ust. § 222 odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Popis provedených změn:

Změna č.1 – Úprava dvoumístného stolu pro PC:

Před zahájením výroby nábytku došlo na základě požadavku uživatele k upřesnění konečného vzhledu dvoumístného stolu pro PC a to náhradou výsuvu klávesnice na nadstavbu stolů pro umístění monitorů a uschování prvků jazykové učebny. Háčky na sluchátka jsou umístěna pod stolovou deskou.

Úpravy jsou v souladu s naceněním zakázky bez vlivu na termín dokončení Díla.

Změna č.2 – Úprava Nástěnných panelů:

Po zaměření na místě a projednání s uživatelem došlo k dohodě na upřesnění velikostí a orientace 1ks panelu v jazykové učebně a 2ks panelů v učebně IT.

Úpravy jsou v souladu s naceněním zakázky bez vlivu na termín dokončení Díla.

Změna č.3 – Termín dodání skříně:

Výrobce skříně, upřesněný v průběhu realizace Díla, po objednání a zadání do výroby, nebyl schopen dodat nábytek v termínu dle SoD. Podrobněji viz odůvodnění výrobce.

Úpravy jsou v souladu s naceněním s vlivem prodloužení termínu dokončení Díla do 30.9.2025.

Změna č.4 – Úprava množství lavic a doplnění katedry v učebně výtvarné výchovy:

PD neřešila dodání katedry. Bylo dohodnuto, že bude dodáno 16 ks školních lavic stavitelných jednomístných dle zadávací dokumentace a místo 1ks (v SoD bylo celkem 17ks) bude dodána katedra kterou ZD neřešila a provozovatel tuto potřebuje.

Úpravy jsou v souladu s naceněním zakázky bez vlivu na termín dokončení Díla.

Výše změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (vícepráce a méněpráce dle Změnových listů č. 1 a 2) ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů provedená tímto dodatkem činí:

- a) *vícepráce: 17 700 Kč bez DPH*
- b) *méněpráce: - 17 700 Kč bez DPH*



III.

Smluvní strany se dohodly, že rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi provedenými na základě článku II. smlouvy se vzájemně vyrovnává, a proto se cena díla nemění. Výsledná cena díla dle této smlouvy tedy zůstává beze změny.

IV.

Smluvní strany se dohodly, že součástí této smlouvy o dílo je aktualizovaná Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů, která tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku a její nedílnou součást.

V.

Dále se smluvní strany v souladu se čl. 16.1. Smlouvy o dílo dohodly na následující změně Smlouvy o dílo, čl. 4.2, z důvodu: výrobce skříně, upřesněný v průběhu realizace díla, informoval zhotovitele o termínu dodání, který přesahuje termín konečného plnění dle článku 4.2. smlouvy o dílo.

Původní změnění čl. 4.2. Smlouvy o dílo zní následovně:

4.2. Zahájení realizace díla: převzetím místa plnění
Termín zahájení prací: do 7 kalendářních dnů po doručení písemné výzvy
objednatele zhotoviteli k zahájení plnění díla
Kompletní dokončení díla: 1.9.2025

Nové změnění čl. 4.2. Smlouvy o dílo zní tímto dodatkem následovně:

4.2. Zahájení realizace díla: převzetím místa plnění
Termín zahájení prací: do 7 kalendářních dnů po doručení písemné výzvy
objednatele zhotoviteli k zahájení plnění díla
Kompletní dokončení díla: 30.9.2025

VI.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. INV/2025/27 na provedení stavebních prací ze dne 6.6.2025.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojením podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v plném rozsahu v registru smluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Tento dodatek č. 1 byl sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

Účastníci výslovně prohlašují, že uzavření tohoto dodatku č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že jeho obsahu, se kterým se seznámili, rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz všech těchto skutečností pak tento dodatek č. 1 níže vlastnoručně podepisují.



VII.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Bílina dne 23.09.2025 usnesením č. 1552.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1: Evidenční list*
- Příloha č. 2: Změnový list č. 1- vícepráce*
- Příloha č. 3: Změnový list č. 2 – méněpráce*
- Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů*

V Bílině, dne 26.09.2025
Město Bílina

V Praze, dne 26.09.2025
IN SPACE, s. r. o.

.....
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města

.....
Ing. Barbora Cekotová
jednatelka společnosti

Evidenční list, návrh změny stavby/projektové dokumentace - je podkladem pro změnu termínu a ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:	Odborné učebny ZŠ Lidická, Bílina		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	1		
Dotčená část stavby:	Odborné učebny ZŠ Lidická, Bílina		
Název/označení změny:	VCP / MNP		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne	
Návrh pro změnu podal:		Dne:	1.9.2025
Zdůvodnění a popis změny:			
Změna č.1 – Úprava dvoumístného stolu pro PC: Před zahájením výroby nábytku došlo na základě požadavku uživatele k upřesnění konečného vzhledu dvoumístného stolu pro PC a to náhradou výsuvu klávesnice na nadstavbu stolů pro umístění monitorů a uschování prvků jazykové učebny. Háčky na sluchátka jsou umístěna pod stolovou deskou. Úpravy jsou v souladu s naceněním zakázky bez vlivu na termín dokončení Díla. Změna č.2 – Úprava Nástěnných panelů: Po zaměření na místě a projednání s uživatelem došlo k dohodě na upřesnění velikostí a orientace 1ks panelu v jazykové učebně a 2ks panelů v učebně IT. Úpravy jsou v souladu s naceněním zakázky bez vlivu na termín dokončení Díla. Změna č.3 – Termín dodání skříně: Výrobce skříně, upřesněný v průběhu realizace Díla, po objednání a zadání do výroby, nebyl schopen dodat nábytek v termínu dle SoD. Podrobněji viz odůvodnění výrobce. Úpravy jsou v souladu s naceněním s vlivem prodloužení termínu dokončení Díla do 30.9.2025. Změna č.4 – Úprava množství lavic a doplnění katedry v učebně výtvarné výchovy: PD neřešila dodání katedry. Bylo dohodnuto, že bude dodáno 16 ks školních lavic stavitelných jednomístných dle zadávací dokumentace a místo 1ks (v SoD bylo celkem 17ks) bude dodána katedra kterou ZD neřešila a provozovatel tuto potřebuje. Úpravy jsou v souladu s naceněním zakázky bez vlivu na termín dokončení Díla.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO		
Vliv změny na cenu díla (bez DPH):			0,00 Kč
Přípočty celkem (bez DPH):			17 700,00 Kč
Odpočty celkem (bez DPH):			-17 700,00 Kč
Přílohy:			
Příloha č. 1 - změnový rozpočet VCP			
Příloha č. 2 - změnový rozpočet MNP			
Za útvar / oddělení / firma			
zhotovitel IN SPACE, s.r.o.			
objednatel			
TDS			

REKAPITULACE STAVBY - VÍCEPRÁCE

Kód: 01c
Stavba: Odborné učebny - ZŠ Bilina(nábytek)

KSO:
Místo: parc.č.: 1785,1783

CC-CZ:
Datum: 12.09.2025

Zadavatel:
město Bilina

IC: 002666230
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
MPtechnik s.r.o.

IC: 05360889
DIČ: CZ05360889

Zpracovatel:
IN SPACE, s.r.o.

IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			17 700,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 17 700,00	Výše daně 3 717,00
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		21 417,00

FIGURATIVNÍ IDS:

SOUBOR S PŘEDLOŽENÍM PRACÍ
A VOP DÁLĚ AKČ.



15.9.2025

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	01c		
Stavba:	Odborné učebny - ZŠ Bílina(nábytek)		
Místo:	parc.č.: 1785,1783	Datum:	12.09.2025
Zadavatel:	město Bílina	Projektant:	MPtechnik s.r.o.
Účastník:		Zpracovatel:	IN SPACE, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		17 700,00	21 417,00	
a	Učebna informatiky	9 200,00	11 132,00	STA
c	Učebna výtvarné výchovy	8 500,00	10 285,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - VÍCEPRÁCE

Stavba:

Odborné učebny - ZŠ Bílina(nábytek)

Objekt:

a - Učebna informatiky

KSO:

Místo: parc.č.: 1785,1783

Zadavatel:

město Bílina

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

MPtechnik s.r.o.

Zpracovatel:

IN SPACE, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.09.2025

IČ:

002666230

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

05360889

DIČ:

CZ05360889

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

9 200,00


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 200,00	21,00%	1 932,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 132,00

20 702



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odborné učebny - ZŠ Bílina(nábytek)
Objekt: a - Učebna informatiky
Místo: parc.č.: 1785,1783
Zadavatel: město Bílina
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 12.09.2025
Projektant: MPtechnik s.r.o.
Zpracovatel: IN SPACE, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 9 200,00

D PSV Práce a dodávky PSV 9 200,00

D 766 Konstrukce truhlářské 9 200,00

2	M	C101.3R	nástavba pro monitor	ks	13,000	550,00	7 150,00	
4	M	AJ4R	Informační tabule 2200x3000	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
5	M	AJ5R	Informační tabule 2000x1000	ks	1,000	50,00	50,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - VÍCEPRÁCE

Stavba:

Odborné učebny - ZŠ Bílina(nábytek)

Objekt:

c - Učebna výtvarné výchovy

KSO:

Místo: parc.č.: 1785,1783

Zadavatel:

město Bílina

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

MPtechnik s.r.o.

Zpracovatel:

IN SPACE, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.09.2025

IČ:

002666230

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

05360889

DIČ:

CZ05360889

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 500,00


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 500,00	21,00%	1 785,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 285,00

Za TDS



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odborné učebny - ZŠ Bílina(nábytek)
Objekt: c - Učebna výtvarné výchovy
Místo: parc.č.: 1785,1783
Zadavatel: město Bílina
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 12.09.2025
Projektant: MPtechnik s.r.o.
Zpracovatel: IN SPACE, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 500,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 500,00	
	D	766	Konstrukce truhlářské				8 500,00	
6	M	B101R	Učitelská katedra	ks	1,000	8 500,00	8 500,00	

REKAPITULACE STAVBY - MĚNĚPRÁCE

Kód: 01c
Stavba: Odborné učebny - ZŠ Bilina(nábytek)

KSO:
Místo: parc.č.: 1785,1783

CC-CZ:
Datum: 12.09.2025

Zadavatel:
město Bilina

IC: 002666230
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
MPtechnik s.r.o.

IC: 05360889
DIČ: CZ05360889

Zpracovatel:
IN SPACE, s.r.o.

IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			-17 700,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně -17 700,00	Výše daně -3 717,00
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		-21 417,00

Podpisuji TDS:
Souhlasím s realizací požadovaného
materiálu nábytku na dle kce.



15.9.2025

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:01c

Stavba:

Odborné učebny - ZŠ Bílina(nábytek)

Místo:

parc.č.: 1785,1783

Zadavatel:

město Bílina

Účastník:

Datum:

12.09.2025

Projektant:


MPtechnik s.r.o.

Zpracovatel:

IN SPACE, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-17 700,00	-21 417,00	
a	Učebna informatiky	-15 500,00	-18 755,00	STA
c	Učebna výtvarné výchovy	-2 200,00	-2 662,00	STA

Zařídí :



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - MÉNĚPRÁCE

Stavba:

Odborné učebny - ZŠ Bílina(nábytek)

Objekt:

a - Učebna informatiky

KSO:

Místo: parc.č.: 1785,1783

Zadavatel:

město Bílina

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

MPtechnik s.r.o.

Zpracovatel:

IN SPACE, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.09.2025

IČ:

002666230

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

05360889

DIČ:

CZ05360889

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-15 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-15 500,00	21,00%	-3 255,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-18 755,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odborné učebny - ZŠ Bílina(nábytek)
Objekt: a - Učebna informatiky
Místo: parc.č.: 1785,1783
Zadavatel: město Bílina
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 12.09.2025
Projektant: MPtechnik s.r.o.
Zpracovatel: IN SPACE, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------


Náklady soupisu celkem -15 500,00

D PSV Práce a dodávky PSV -15 500,00

D 766 Konstrukce truhlářské -15 500,00

1	M	C101.2R	Výsuv na klávesnici	ks	26,000	-425,00	-11 050,00	
3	M	AJ3R	Informační tabule 3000x1500	ks	1,000	-4 450,00	-4 450,00	

Za TSS:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - MĚNĚPRÁCE

Stavba:

Odborné učebny - ZŠ Bílina(nábytek)

Objekt:

c - Učebna výtvarné výchovy

KSO:

Místo: parc.č.: 1785,1783

Zadavatel:

město Bílina

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

MPtechnik s.r.o.

Zpracovatel:

IN SPACE, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.09.2025

IČ:

002666230

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

05360889

DIČ:

CZ05360889

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-2 200,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 200,00	21,00%	-462,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 662,00


SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odborné učebny - ZŠ Bílina(nábytek)
Objekt: c - Učebna výtvarné výchovy
Místo: parc.č.: 1785,1783
Zadavatel: město Bílina
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 12.09.2025
Projektant: MPtechnik s.r.o.
Zpracovatel: IN SPACE, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-2 200,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-2 200,00	
	D	766	Konstrukce truhlářské				-2 200,00	
7	M	C103R	Školní lavice stavitelná jednomístná	ks	1,000	-2 200,00	-2 200,00	

za TDS :



Seznam poddodavatelů

SEZNAM PODDODAVATELŮ

k veřejné zakázce
„Modernizace odborných učeben ZŠ Lidická“
pro Část II. - Modernizace odborných učeben ZŠ Lidická – Nábytek

Identifikace dodavatele:

jméno / obchodní firma:

IN SPACE s.r.o.

adresa místa podnikání / sídla:

Hůlkova 1109/20, Praha 9 – Kbely, 197 00

IČO:

05529581

Pořadové číslo	Identifikace poddodavatele (firma či název a sídlo, IČO)	Specifikace části veřejné zakázky, která bude plněna poddodavatelem
1.	GAMBERO s.r.o. Rančířov 127 586 01 Jihlava	Výroba skříňové sestavy: Vzorová sestava 1 / Školní nábytek / Gambero