

DODATEK Č. 1
KE KUPNÍ SMLOUVĚ
ČÍSLO SMLOUVY: 01IN-006086
NÁZEV SMLOUVY: NÁKUP PRVKŮ CISCO ASA

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**Kupující**“)

a

OMNILINK Services a.s.

se sídlem: V Korytech 3155 / 23, 106 00 Praha 10

IČO: 24298557

DIČ: CZ24298557

zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 18198

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: ČSOB, č. účtu: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**Prodávající**“)

(Kupující a Prodávající dále také společně jako „Smluvní strany“) dnešního dne uzavřely tento dodatek (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 1. 9. 2025 smlouvu č. 01IN-006086 uvedenou shora, za účelem dodání 3 kusů Secure Firewall 1230 Appliance, Threat Defense.
- 1.2 Doba stanovená pro dodání zboží dle čl. III. Shora uvedené smlouvy stanovena do 15 pracovních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Změna termínu doby dodání zboží

- Původní znění čl. III, odst. 1 smlouvy ve znění: „Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zboží do 15 pracovních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, a to v pracovní dny od 8 do 15 hodin. Konkrétní datum a čas dodání je Prodávající povinen předem dohodnout s kontaktní osobou ve věcech technických Kupujícího.“
- Se nahrazuje zněním: „Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zboží do 30. 11. 2025. Konkrétní datum a čas dodání je Prodávající povinen předem dohodnout s kontaktní osobou ve věcech technických Kupujícího“

3. ODŮVODNĚNÍ DODATKU

Důvodem zpoždění dodávky, je problém na straně výrobce dodávaného zboží Cisco Systems. Vyjádření výrobce bylo kupujícímu doručeno 15. 9. 2025 a kupující uvedené důvody uznal, jako objektivní.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně
podepsal [redacted].

Datum: 2025.09.23
14:53:05 +02'00'

Digitálně podepsal: [redacted] 2
Datum: 26.09.2025 13:07:40 +02:00