

DODATEK Č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy SM2500000010

Tento DODATEK Č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen jako „Dodatek“) byl uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 odst. 1 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Objednatel: **Městská část Praha 11**
 Se sídlem: Ocelíkova 6/2/1, 149 41 Praha 4
 IČO: 00231126
 DIČ: CZ00231126
 bankovní spojení: [REDACTED]
 číslo účtu: [REDACTED]
 Zastoupen: Jiřím Dohnalem, radním Městské části Praha 11

20. 3. 2025
 J. Dohnal

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **HOCHTIEF CZ a. s.**
 IČO: 466 78 468
 DIČ: CZ46678468
 se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
 bankovní spojení: [REDACTED]
 číslo účtu: [REDACTED]
 Zastoupený: Ing. Janem Šunkou, MBA ředitelem divize a
 Michalem Fialánem, obchodním ředitelem divize (na základě plné moci)
 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6229

(dále jen „Zhotovitel“); Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen jako „Smluvní strana“)

PREAMBULE

- A. Smluvní strany spolu uzavřely dne 20. 3. 2025 smlouvu o dílo č. SM2500000010 (dále jen jako „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést stavební dílo pro Objednatele spočívající v rekonstrukci kamenných dlažeb vstupu 1. NP a prostoru 2. NP v multifunkčním objektu Nad Opatovem 2140, konkrétně v objektu „C“, a to v rozsahu specifikovaném Smlouvou včetně souvisejících činností (dále jen „Dílo“).
- B. Smlouva byla uzavřena na základě veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Celková oprava omítek, maleb, FVC a schodišťového zábradlí dvou schodišťových traktů objektu Nad Opatovem 2140, Praha 4“ ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZV“).
- C. V průběhu trvání Smlouvy bylo panem Mgr. Vitem Mudroňkou, Ph.D., akademickým sochařem a restaurátorem za dodavatele navrženo, že se z původních 183 kusů desek dle položkového rozpočtu SoD, poníž počet kusů pravouhlých desek o 45 kusů. TDS a koordinátor stavby za objednatele, pan Janík, s tímto návrhem souhlasil. Smluvní strany se tímto dohodly, že část Díla v uvedeném rozsahu nebude realizována (dále jen jako „Méněpráce“).
- D. S ohledem na uvedené uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 2 ve smyslu čl. 3.5.3 Smlouvy.

E) Smluvní strany konstatují, že podmínky Dodatku jsou v souladu se zákonnou změnou závazku dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ.

1. PŘEDMET DODATKU Č. 2

1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je snížení ceny díla o částku 45 000 Kč jako Meněpráce, které jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 002, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.2. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

1.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

1.4. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 2 je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona o registru smluv, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření Dodatku č. 2, tedy ode dne jeho podpisu poslední Smluvní stranou, které provede Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů v Dodatku č. 2 uveřejněním v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

1.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy

Příloha č. 1 – Změnový list č. 002

1.6. Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů: uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady městské části Praha 11 č. 0888/2218/2025 dne 6.8.2025, a k podpisu tohoto Dodatku č. 2 je oprávněn radní Jiří Doňmal, dle směrnice UMČ Praha 11 č. 5/2025/01, Podpisový řád, v platném a účinném znění.

1.7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, jeho obsah úplně porozuměly, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku č. 2 připojují samy či jejich oprávnění zástupci níže svůj vlastnoruční podpis.

V Praze dne 1. 7. 2025

Objednatel:
městská část Praha 11

Podpis: [redacted]
Jméno: Jiří Doňmal
Funkce: radní Městské části Praha 11

V Praze dne

01-09-2025

Zhotovitel:
HOCHTALF CZ a.s.

Podpis: [redacted]
Jméno: Ing. Jan Šunka, MBA
Funkce: ředitel divize

Podpis: [redacted]
Jméno: Michal Šilhan
Funkce: obchodní ředitel divize

Technický list změny (TLZ) č.:

002

Datum předložení TLZ: 9.7.2025

SoD č.: SM 2500000010

Ze dne: 20.02.2025

Stavba: Rekonstrukce kamenných dlažeb vstupu 1.NP a prostoru 2.NP v multifunkčním objektu Nad Opatovem 2140

Název změny: Výměna pravouhlych desek v dlažbě z tvrdých kamenů

Odůvodnění a popis změny:

Došlo k ponížení výměry pravouhlych desek v dlažbě z tvrdých kamenů velikosti do 10 ks/m2 kladene do malty, tl. přes 30 do 50 mm

Oznámení změny vydává:

Městská část Praha 11, Ocelikova 672, 149 41 Praha 4

Oznámení změny

☒ Oznámením změny je zahájeno ocenění tak, aby následně bylo možné provádění požadovaných prací a dodávek. Potvrzený změnový list bude podkladem dodatku ke smlouvě o dílo a zahájení prací, pokud nebude stanoveno jinak.

☐ Oznámením změny je zahájeno provádění požadovaných prací a dodávek. Jejich ocenění se bude řídit způsobem dle uzavřené smlouvy o dílo.

Stanovisko TDS k oznámení změny:

TDS souhlasí/nesouhlasí s uvedenou změnou

Digitálně podepsal
Eliška MEA

Jméno, datum, podpis

Stanovisko zhotovitele k oznámení změny:

Zhotovitel souhlasí/nesouhlasí s uvedenou změnou

Digitálně podepsal
HOCHTIEF

Jméno, datum, podpis

Stanovisko objednatele k oznámení změny:

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s uvedenou změnou

Digitálně podepsal
Jozef Domin

Jméno, datum, podpis

Změna má vliv do následujících profesí:

stavební části

Přílohy:

1.rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

Cenový dopad:

Odpočet:

Připočet:

Celkem:

s dopadem:

bez dopadu

-45 000

-45 000

Za objednatele:

Jozef
Domin

Digitálně podepsal
Jozef Domin

Za TDS

Digitálně podepsal
Eliška MEA

Za zhotovitele:

HOCHTIEF

Digitálně podepsal
Thomas Fuchs
Datum: 2025.02.20 11:29
HOCHTIEF

REKAPITULACE ZL 002

Stavba: Rekonstrukce kamenných dlažeb vstupu 1.NP a prostoru 2.NP v multifunkčním objektu Nad Opatovem 2140

ZL	Popis	Celkem
ZL 002	Vyměna pravouhlých desek v dlažbě z tvrdých kamenů	-45 000
Celkem bez DPH		-45 000