

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 107 - Komunikace - zpevněné plochy - severní portál

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 107 - Komunikace - zpevněné plochy - severní portál

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 107/001

Číslo ZBV:

213

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12,140 00 Praha

IČ: 65993390

Zhotovitel:

Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Videňská 104,619 00 Brno

IČ: 45274925

Finanční rekapitulace ZBV č. 213

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
213	-98 255,25	38 577,90	-59 677,35

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel:

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Podpisal

ou=18000431,

Datum: 2025.09.05
12:05:50 +02'00'

Stavební dozor:

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně
podepsalDatum:
2025.09.25
12:43:27 +02'00'

Správce stavby

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně
podepsalDatum:
2025.09.25
13:01:13 +02'00'

Asistent Správce stavby :

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Supervize:

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.17
13:05:29 +02'00'

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podpis

5.6.4.5 (25.1.16.0)

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - II/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 107 - Komunikace - zpevněné plochy - severní portál Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 107 - Komunikace - zpevněné plochy - severní portál	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 107/001	Číslo ZBV: 213.1
---	--	--------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Videňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování RDS a doměření prací na stavbě. Navržené změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla a neovlivňují požadavky dokumentace PDPS. Jedná se o změny, které si Zadavatel může vyhradit v zadávací dokumentaci jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž zákonné podmínky jsou splněny. Vyhrazené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-98 255,25	38 577,90	-59 677,35

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	datum	Digitálně podepsal Datum: 2025.09.17 13:04:46 +02'00'
Správce stavby	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	datum	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 22.09.2025 12:41:12
Zhotovitel	datum	podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2025.09.05 12:06:07
+02'00'

5.6.4.9 (25.1.16.0)

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 213.1

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 107 - Komunikace - zpevněné plochy - severní portál

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 107 - Komunikace - zpevněné plochy - severní portál

Změna soupisu prací (SO/PS)
001
Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	12373R	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I											
2	12393R	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III											
8	21459RN	ÚPRAVA AKTIVNÍ ZÓNY V ZÁŘEZU											
Celkem								660 099,35	-98 255,25	38 577,90	600 422,00	-59 677,35	-9,04

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

5.6.4.1

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1013 - Rozvody NN v tunelu - tramvaj

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1013 - Rozvody NN v tunelu - tramvaj

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

D 1013/002

Číslo ZBV:

219

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

IČ: 65993390

Zhotovitel:

Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Videňská 104,619 00 Brno

IČ: 45274925

Finanční rekapitulace ZBV č. 219

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
219	0,00	149 891,84	149 891,84

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel:

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Podepsal:
DN: cn=
o=EUROVIA CS, a.s.,
ou=18000431Datum: 2025.09.05
12:07:59 +02'00'

Stavební dozor:

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně
podepsalDatum:
2025.09.18
14:15:33 +02'00'

Správce stavby

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Podpis

Digitálně podepsal

Asistent Správce stavby:

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
22.09.2025 08:49:34

Supervize:

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.17
13:26:02 +02'00'

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Digitálně podepsal

Souhlas se změnou

Podpis

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
22.09.2025 12:40:34

5.6.4.5 (25.1.16.0)

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: D 1013/002	Číslo ZBV: 219.1
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1013 - Rozvody NN v tunelu - tramvaj		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1013 - Rozvody NN v tunelu - tramvaj		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování RDS. Navržené změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla a neovlivňují požadavky dokumentace PDPS. Jedná se o změny, které si Zadavatel může vyhradit v zadávací dokumentaci jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž zákonné podmínky jsou splněny. Vyhrazené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	149 891,84	149 891,84

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	Digitálně podepsal podpisum: 2025.09.17 13:25:20 +02'00'
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
22.09.2025 12:40:05

Podpis

18100431

Datum: 2025 09 05 12:07:02
+02'00'

5.6.4.9 (25.1.16.0)

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 219.1

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1013 - Rozvody NN v tunelu - tramvaj

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1013 - Rozvody NN v tunelu - tramvaj

Změna soupisu prací (SO/PS)**002****Skupina Změn: 1**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	742F64	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNĚODOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI OD 70 DO 120 MM ²											
17	742G61	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNĚODOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI DO 2,5 MM ²											
18	742H55	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTÍŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHĚNĚ RETARDUJÍCÍ OD 150 DO 240 MM ²											
Celkem								4 406 351,64	0,00	149 891,84	4 556 243,48	149 891,84	3,40

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 335 - Kanalizace silniční – úprava vstupů - Žabovřeská Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 335 - Kanalizace silniční – úprava vstupů - Žabovřeská	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 335/001	Číslo ZBV: 228
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12,140 00 Praha IČ: 65993390		
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA Videňská 104,619 00 Brno IČ: 45274925		

Finanční rekapitulace ZBV č. 228

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
228	-142 420,54	0,00	-142 420,54

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Podepsal

ou=18000431,

Datum: 2025.09.16
12:01:46 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.17
09:39:54 +02'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.17
20:10:36 +02'00'

Správce stavby

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Asistent Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
22.09.2025 08:52:25

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.19
09:37:43 +02'00'

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Podpis

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Digitálně podepsal

Souhlas se změnou

Podpis

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
22.09.2025 12:42:53

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
C 335 - Kanalizace silniční – úprava vstupů - Žabovřeská
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 335 - Kanalizace silniční – úprava vstupů - Žabovřeská

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
C 335/001

Číslo ZBV:

228.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno
Popis Změny:
V rámci realizace opravy a úpravy kanalizačních vstupů nebylo třeba realizovat asfaltové vrstvy a s tím spojené infiltrační postřiky či řezání asfaltového krytu. Tyto práce byly v rámci postupu prací realizovány v rámci hlavních prací na SO 101 a SO 102 kde probíhala hlavní pokládka AHV vrstev. Položky týkající se odstranění vrstev byly realizovány jiných položkách frézování a přípravě území. Všechny tyto položky nebyly realizovány v takovém rozsahu, jak uvažovala zadávací dokumentace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-142 420,54	0,00	-142 420,54

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2025.09.17 09:40:21 +02'00'
Supervize	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2025.09.19 09:38:23 +02'00'
Správce stavby	jméno	datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 22.09.2025 12:42:17
Zhotovitel	jméno	datum	podpis	DN: cn= o=EUROVIA CS, a s. ou=18020431 Datum: 2025.09.18 12 01 31 -0200'

5.6.4.9 (25.1.16.0)

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 228.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 335 - Kanalizace silniční – úprava vstupů - Žabovřeská

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 335 - Kanalizace silniční – úprava vstupů - Žabovřeská

Změna soupisu prací (SO/PS)
001
Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11313R	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM											
2	11332R	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO											
3	11334R	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM											
6	567303.A	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI											
7	567303.B	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI											
8	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM											
9	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM											
10	574F46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM											
11	577221	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘÍK DO 1,0KG/M2											
12	577252R	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘÍK DO 2,5KG/M2											
13	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM											
15	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL.DO 150MM											
Celkem								142 420,54	-142 420,54	0,00	0,00	-142 420,54	-100,00

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1004 - Televizní systém vč. videodetekce - tramvaj Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1004 - Televizní systém vč. videodetekce - tramvaj	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: D 1004/004	Číslo ZBV: 230
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12,140 00 Praha IČ: 65993390		
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA Videňská 104,619 00 Brno IČ: 45274925		

Finanční rekapitulace ZBV č. 230

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
230	-74 254,95	0,00	-74 254,95

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Podpisal L
o="EUROVIA CS, s.r.o."
ou="18000431,"
Datum: 2025.09.16 11:58:15
+02'00'
Digitálně podepsal

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Datum: 2025.09.17
09:41:40 +02'00'

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2025.09.17
20:09:46 +02'00'

Správce stavby

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Podpis

Asistent Správce stavby :

Digitálně podepsal

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
22.09.2025 08:54:09

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2025.09.19
10:31:52 +02'00'

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Podpis

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Digitálně podepsal

Souhlas se změnou

Podpis

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
22.09.2025 12:44:08

5.6.4.5 (25.1.16.0)

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: D 1004/004	Číslo ZBV: 230.1
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1004 - Televizní systém vč. videodetekce - tramvaj		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1004 - Televizní systém vč. videodetekce - tramvaj		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených prací a v rámci zpracování RDS. Navržené změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla a neovlivňují požadavky dokumentace PDPS. Jedná se o změny, které si Zadavatel může vyhradit v zadávací dokumentaci jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž zákonné podmínky jsou splněny. Vyhrazené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-19 385,05	0,00	-19 385,05

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	podpis digitálně podepsal Datum: 2025.09.19 10:31:14 +02'00'
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 22.09.2025 12:43:44
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

Podpis:
DN: cn=AspeEsticon, o=EUROVIA
CS, ou=dev, email=info@eurovia.cz
Serial: 2025.09.18 11:57:45 +0200

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 230.1

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1004 - Televizní systém vč. videodetekce - tramvaj Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1004 - Televizní systém vč. videodetekce - tramvaj								Změna soupisu prací (SO/PS) 004 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	742G61	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽILOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNÍDOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI DO 2,5 MM2											
18	75I941	OPTOTRUBKA HDPE NEHOŘLAVÁ BEZHALOGENOVÁ PRŮMĚRU DO 40 MM											
20	75I962	OPTOTRUBKA - KALIBRACE											
25	75IC12	MIKROTRUBIČKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU PŘES 10 MM											
Celkem								802 572,60	-19 385,05	0,00	783 187,55	-19 385,05	-2,42

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1004 - Televizní systém vč. videodetekce - tramvaj

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1004 - Televizní systém vč. videodetekce - tramvaj

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

D 1004/004

Číslo ZBV:

230.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Videňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

V rámci realizace optotrubky HDPE vyplynulo, že není potřeba provádět spojování tj. počet spojek je odpočet a dále nebylo nutné provést průchodek těchto HDPE trubek.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-54 869,90	0,00	-54 869,90

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

Digitálně podepsal

datum: 2025.09.17 09:42:09 +02'00'

Supervize

jméno

datum

Digitálně podepsal

datum: 2025.09.19 10:32:32 +02'00'

Správce stavby

jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba)

Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění

jméno

datum

podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

22.09.2025 12:43:21

Zhotovitel

jméno

datum

podpis

Podpis:

CS.s.s._sdi18000431

construction.com

2025-09-19 10:44:01 +02:00

5.6.4.9 (25.1.16.0)

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 230.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1004 - Televizní systém vč. videodetekce - tramvaj

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1004 - Televizní systém vč. videodetekce - tramvaj

Změna soupisu prací (SO/PS)
004
Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	75IA11	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM											
22	75IA31	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA Y PRŮMĚRU DO 40 MM											
23	75IA71	OPTOTRUBKOVÁ PRŮCHODKA PRŮMĚRU DO 40 MM											
Celkem								54 869,90	-54 869,90	0,00	0,00	-54 869,90	-100,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1022 - Měníma

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1022.1 - Rozvodna 22kV

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

D 1022.1/001

Číslo ZBV:

231

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12,140 00 Praha

IČ: 65993390

Zhotovitel:

Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Videňská 104,619 00 Brno

IČ: 45274925

Finanční rekapitulace ZBV č. 231

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
231	-696 371,63	0,00	-696 371,63

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně

ou=18000431,

Datum: 2025.09.16
12:00:18 +02'00'

Digitálně podepsal

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Datum: 2025.09.17
09:42:30 +02'00'

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně
podepsal

Správce stavby

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Datum:
2025.09.17
20:07:37 +02'00'

Asistent Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
22.09.2025 08:55:34

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.19
11:10:50 +02'00'

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Podpis

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Digitálně podepsal

Souhlas se změnou

Podpis

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
22.09.2025 12:44:39

5.6.4.7 (25.1.16.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1022 - Měnírna Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1022.1 - Rozvodna 22kV	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: D 1022.1/001	Číslo ZBV: 231.3
--	---	--------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

V rámci zpracování dokumentace byly upřesněny počty rozvaděčů, tak aby odpovídali skutečným potřebám stavby a současně požadavkům budoucího správce měřiny. Tzn. bylo odečten rozvaděč typu 3-F DO UN 25KV, 630A, DO 20KA/1S včetně položky rámové konstrukce z kompozitu. Dále byl upřesněn rozsah kabelu VN včetně koncovky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-696 371,63	0,00	-696 371,63

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	digitálně podepsal Datum: 2025.09.17 09:43:00 +02'00'
Supervize	datum	digitálně podepsal Datum: 2025.09.19 11:11:18 +02'00'
Správce stavby	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba
Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v
platném znění)

datum

podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
22.09.2025 12:45:04

Zhotovitel

datum

podpis

Projektant ZABEC
DN: c=EUROVIA, CN, o=EUROVIA, ou=18000431Datum: 2025.09.16 12:00:06
+02'00'

5.6.4.9 (25.1.16.0)

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 231.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1022 - Měnična

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1022.1 - Rozvodna 22kV

Změna soupisu prací (SO/PS)
001
Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	742571	KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 22-AXEKVC (V)E(Y) DO 70 MM2											
4	742A21	KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITŘNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV DO 70 MM2											
14	745174R,B	MODULÁRNÍ ROZVADĚČ 3-F DO UN 25KV, 630A, DO 20KA/1S,ŽIVÉ ČÁSTI BEZ IZOLACE SF6 A SPÍNACÍ PRVKY S IZOLACÍ PLYNEM SF6, POLE S VYPÍNAČEM, PROUD.MĚNIČI											
18	746449RN	ROZVADĚČE VLASTNÍ SPOTŘEBY - ZÁKLADOVÝ RAM POD ROZVADĚČ Z KOMPOZITNÍHO MATERIÁLU											
Celkem								964 623,46	-696 371,63	0,00	268 251,83	-696 371,63	-72,19

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: