

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Bohumín**
Masarykova 158, 735 81 Bohumín
Zastoupený: Ing. Petrem Víchou, starostou města
IČ: 00297569
DIČ : CZ00297569
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 27-1721638359/0800
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Vícha, starosta města
Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic
Lenka Jochimová, referent odboru rozvoje a investic
Telefon: 596 092 177
E-mail: jochimova.lenka@mubo.cz
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel : **AWT Rekultivace a. s.**
Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Pr. Suchá
Zastoupený : Ing. Andrzej Santarius, Ph. D., MBA, předseda
představenstva,
Ing. Bohumil Bonczek, místopředseda představenstva
IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175
Bankovní spojení: ING BANK N. V.
Číslo účtu: 1000507105/3500
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Roman Hrabec, ředitel pro obchod
Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Michal Vojkovský, ředitel pro výrobu
Manažer zakázky, stavbyvedoucí: Ing. Jiří Zavadil, Ph. D., manažer zakázek
Telefon: 739 521 171
Fax : 596 440 613
E-mail: jiri.zavadil@awt-rekultivace.cz
(dále jen zhotovitel)

II. Předmět a místo plnění

II. 1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit dílo specifikované dále v této smlouvě (bod II. 2.) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit.

II. 2. Dílem se rozumí provedení stavby: „**Parkovací stání ve vnitrobloku Čáslavská - Štefánikova**“ v rozsahu projektové dokumentace vypracování: Ing. Ida Macháčková, Kašparova 1395/8, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, datum zpracování: srpen 2014, zakázkové číslo: 1406.

Doplňuje se takto:

Více práce č. 7 činí 10.910,42 Kč vč. DPH – jedná se o práce a dodávky spojené s osazením odvodňovacího žlabu před sjezdem do sklepních prostor obytného domu. Tyto práce nebyly obsahem zadávací dokumentace, jsou požadavkem objednatele.

Více práce č. 8 činí 244.901,87 Kč vč. DPH – jedná se o práce a dodávky spojené s položením živičného povrchu vč. podkladních vrstev. Část prací a dodávek nebyla obsahem zadávací dokumentace a jsou chybou rozpočtu, část prací a dodávek nebyla obsahem zadávací dokumentace a nebylo, je možné předvídat.

Více práce č. 9 činí 1.571,34 Kč vč. DPH – jedná se o práce a dodávky spojené s osazením slepecké

reliéfní dlažby na chodníku v místě sjezdu na ul. Čáslavskou. Tyto práce nebyly obsahem zadávací dokumentace, jsou chybou rozpočtu.

Více práce č. 10 činí 33.669,46 Kč vč. DPH – jedná se o dodávku betonového lože pod silniční obruby. Tyto práce nebyly obsahem zadávací dokumentace a jsou chybou rozpočtu.

IV. Cena díla

Původní cena díla:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
101 Komunikace a chodníky	1 052 605,48 Kč	221 047,15 Kč	1 273 652,63 Kč
401 Veřejné osvětlení	201 942,83 Kč	42 408,00 Kč	244 351,00 Kč
C e l k e m	1 254 548,31 Kč	263 455,15 Kč	1 518 003,46 Kč

Upravená celková cena díla:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
101 Komunikace a chodníky	1 293 145,23 Kč	271 560,50 Kč	1 564 705,73 Kč
401 Veřejné osvětlení	201 942,83 Kč	42 408,00 Kč	244 351,00 Kč
C e l k e m	1 495 088,06 Kč	313 968,49 Kč	1 809 056,55 Kč

XIV. Závěrečná ustanovení

XIII. 7. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

XIII. 8. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně dne 29. 9. 2016

V Havířově dne 19. 9. 2016

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Petr Vícha, v. r.
starosta města

Ing. Andrzej Santarius, Ph. D., MBA, v. r.
předseda představenstva

Ing. Bohumil Bonczek, v. r.
místopředseda představenstva