

záměnu zatravnovací dlažby za zámkovou. Tyto práce nebyly obsahem zadávací dokumentace a nebylo, jsou chybou rozpočtu.

Více práce č. 5 činí 23.542,69 Kč vč. DPH – jedná se o úpravu plochy podél komunikace a plotu. Tyto práce nebyly obsahem zadávací dokumentace a nebylo, jsou požadavkem objednatele.

Více práce č. 6 činí 33.262,77 Kč vč. DPH – jedná se o úpravu ploch chodníků k bytovým domům čp. 905 - 907. Tyto práce nebyly obsahem zadávací dokumentace a nebylo, jsou požadavkem objednatele.

#### IV. Cena díla

Původní cena díla:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
101 Komunikace a chodníky	<b>959 554,40 Kč</b>	<b>201 506,42 Kč</b>	<b>1 161 060,82 Kč</b>
401 Veřejné osvětlení	<b>201 942,83 Kč</b>	<b>42 408,00 Kč</b>	<b>244 351,00 Kč</b>
<b>C e l k e m</b>	<b>1 161 497,23 Kč</b>	<b>243 914,42 Kč</b>	<b>1 405 411,82 Kč</b>

Upravená celková cena díla:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
101 Komunikace a chodníky	<b>1 052 605,48 Kč</b>	<b>221 047,15 Kč</b>	<b>1 273 652,63 Kč</b>
401 Veřejné osvětlení	<b>201 942,83 Kč</b>	<b>42 408,00 Kč</b>	<b>244 351,00 Kč</b>
<b>C e l k e m</b>	<b>1 254 548,31 Kč</b>	<b>263 455,15 Kč</b>	<b>1 518 003,46 Kč</b>

#### XIV. Závěrečná ustanovení

XIII. 7. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

XIII. 8. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně dne 29. 9. 2016

V Havířově dne

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Petr Vícha, v. r.  
starosta města

Ing. Andrzej Santarius, Ph. D., MBA, v. r.  
předseda představenstva

Ing. Bohumil Bonczek, v. r.  
místopředseda představenstva