

D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Vybudování chodníku a schodiště
podél hřiště v ul. Radkovská“ uzavřené dne 25.03.2025

<u>Objednatel:</u>	Město Telč
se sídlem:	náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
zastoupený:	Mgr. Vladimírem Brtníkem - starostou města
IČ:	00286745
DIČ:	CZ00286745
peněžní ústav:	
číslo účtu:	
Zástupce ve věcech smluvních:	Mgr. Vladimír Brtník
Zástupce ve věcech technických:	

<u>Zhotovitel:</u>	SATES ČECHY s.r.o.
Se sídlem:	Radkovská 252, 588 56 Telč
Zápis v OR:	u KS v Brně, oddíl C, vložka 43099
Zastoupený:	Ing. Ivem Šimkem, jednatelem společnosti
IČO:	25172654
DIČ:	CZ25172654
Peněžní ústav:	
Číslo účtu:	
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Ivo Šimek
Zástupce ve věcech technických:	

I.

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění závazek ze smlouvy o dílo na akci „Vybudování chodníku a schodiště podél hřiště v ul. Radkovská“. Konkrétně tento dodatek řeší rozšíření předmětu díla. Rozšíření předmětu díla je dáno soupisem prací, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění článek III.1. uzavřené smlouvy o dílo takto:

III.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran dle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu zhotovení díla.

Cena celkem bez DPH:	498 151,40 Kč
DPH:	104 611,79 Kč
Cena celkem vč. DPH:	602 763,19 Kč

(slovy Šestsetdvatisícšedemsetšedesáttří korun českých, devatenáct haléřů).

II.

- Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na akci „Vybudování chodníku a schodiště podél hřiště v ul. Radkovská“ uzavřené dne 25.03.2025.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál
- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v celém rozsahu v Registru smluv a na Profilu zadavatele.

V Telči

V Telči

SATES ČECHY s.r.o.

Město Telč



KRYCÍ LIST SOUPISU SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba:

Telč - drobné

Objekt:

2025-008.1 - Chodník podél hřiště - STK

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Telč

Zhotovitel:

SATES ČECHY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

25172654

DIČ:

CZ25172654

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

498 151,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	498 151,40	21,00%	104 611,79
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

602 763,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Telč - drobné

Objekt:

2025-008.1 - Chodník podél hřiště - STK

Místo:

Zadavatel:

Město Telč

Zhotovitel:

SATES ČECHY s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Telč - drobné

Objekt: 2025-008.1 - Chodník podél hřiště - STK

Místo:

Zadavatel: Město Telč
Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------