

Změnový list

Příloha č. 1

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 k objednávce č. 350/Rih/ORI1/202202041 zde dne 9. 12. 2022

Změnový list ze dne 18. 9. 2025

Název díla:	PD - Rekonstrukce VO v ulici Tomáše ze Štítného v úseku Přemyslova - Přísečnická
Číslo smluvního vztahu:	350/Rih/ORI1/202202041
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká procesního řešení díla s dopadem na termín dokončení díla a cenu díla	
<u>Původní řešení dle zadání:</u> Zadáním bylo zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci VO. Bohužel z důvodu prostorových možností je nutné vést VO v protilehlém chodníku, takže je nutné kompletní povolení stavebního záměru.	
<u>Nové řešení:</u> Kompletně nová inženýrská činnost a povolení stavebního záměru.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> V původním stavebním řízení bohužel zemřel účastník řízení a nebylo možné získat souhlas se stavbou. V současné době by měli být vlastnické vztahy narovnány a stavební záměr by měl jít povolit.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Sathea vision s.r.o.

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	75.760,- Kč bez DPH
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	20.000,- Kč bez DPH

Nová cena díla vč. DPH:	95.760,- Kč bez DPH
-------------------------	---------------------

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31. 12. 2022
Nový termín dokončení díla:	31. 12. 2025

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum: 18. 9. 2025

Příloha změnového listu:

