

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavíraný v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem

„Horácká multifunkční aréna v Jihlavě – Interiéry“

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Statutární město Jihlava

zastoupené:	Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
se sídlem:	Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
IČO:	00286010
plátce DPH:	ANO
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	9598512/0800
ID datové schránky:	jw5bxb4

kontaktní osoba ve věcech plnění Smlouvy:

Pavel Svoboda, DiS.

telefon:

e-mail:



(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

PROFIL NÁBYTEK, a.s.

zastoupený:	Františkem Čermákem, předsedou představenstva
se sídlem:	Nádražní 1747, 396 01 Humpolec
IČO:	48202118
DIČ:	CZ48202118
plátce DPH:	ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českém Budějovicích, pod sp. zn. B 1420	
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:	0223602551/0300
ID datové schránky:	bjacgv6

kontaktní osoba ve věcech plnění Smlouvy:

Ing. Jana Dománková

telefon:

e-mail:



(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

II.

Úvodní ustanovení

3. Smluvní strany se v souladu s odstavcem 183 Smlouvy o dílo, uzavřené dne 13.11.2024, na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Horácká multifunkční aréna v Jihlavě – Interiéry**“ (dále též „**Smlouva**“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále též „**Dodatek**“).
4. Klasifikace změn Smlouvy dle tohoto Dodatku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), je obsažena v čl. III tohoto Dodatku.

III.

Vymezení změn závazku ze Smlouvy

Změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona

5. Smluvní strany se v průběhu provádění Díla dle Smlouvy dohodly, že se rozsah a předmět díla, který je specifikován ve Smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 6 zákona na základě schváleného změnového listu (dále jen „**ZL**“) č. 02 takto:
 - **ZL02** – předmět Díla se rozšiřuje a zužuje o položky specifikované v Příloze č. 1 Dodatku, a to v rozsahu v této příloze specifikovaném.

Tento změnový list vznikl v důsledku výběru nového provozovatele Horácké multifunkční arény v Jihlavě a jeho nových požadavků na interiérové vybavení Horácké multifunkční arény v Jihlavě tak, aby mohla být Horácká multifunkční aréna v Jihlavě plně využívána k jejímu účelu. Tyto požadavky nového provozovatele na interiérové vybavení nemohl Objednatel jednající s náležitou péčí předvídat v době uzavření Smlouvy, neboť v tu dobu nebyl provozovatel Horácké multifunkční arény v Jihlavě znám a nebylo tedy z pohledu Objednatele známo ani to, zda budoucí provozovatel bude mít dodatečné požadavky na interiérové vybavení,

přičemž tyto změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a cenový nárůst Ceny Díla v důsledku těchto změn závazku nepřevyšuje 30 % původní hodnoty závazku.

Vliv provedených změn na Cenu Díla

6. Smluvní strany shodně konstatují, že změny závazku ze Smlouvy provedené na základě tohoto Dodatku nemají vliv na Cenu Díla uvedenou ve Smlouvě (ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě).

Vliv provedených změn na termíny provádění Díla

7. Smluvní strany shodně konstatují, že změny závazku ze Smlouvy provedené na základě tohoto Dodatku mají vliv na termíny provádění Díla uvedené ve Smlouvě.
8. Na základě výše uvedených skutečností se Smluvní strany dohodly na zrušení odst. 47.4 Smlouvy a jeho nahrazení novým odst. 47.4 Smlouvy v následujícím znění:

„47.4. **Termín pro dokončení dodávek a montáží části Díla nepodléhající uvedení objektu Horácké multifunkční arény v Jihlavě do zkušebního provozu (včetně předání nezbytných dokladů dle Smlouvy k Dílu): nejpozději do 12.10.2025.**“

IV. Závěrečná ustanovení

9. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou uzavřením tohoto Dodatku dotčena.
10. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“).
11. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor tohoto Dodatku.
12. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany své podpisy.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

V Jihlavě dne uvedeného v el. podpisu

Mgr. Petr Ryška
Digitálně podepsal
Mgr. Petr Ryška
Datum: 2025.09.25
15:51:24 +02'00'

Objednatel

Mgr. Petr Ryška, primátor

V Humpolci dne uvedeného v el. podpisu

František Čermák
Digitálně podepsal
František Čermák
Datum: 2025.09.25
10:34:29 +02'00'

Zhotovitel

František Čermák, předseda představenstva

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Jihlavy č. 4186/25-RM z 82. schůze konané dne 11.09.2025.

Cenová nabídka na doplnění/změny - HMA Jihlava - dle Profil nábytek - aktualizace 14.8.2025 součástí dodatku					
Závěsy - místnost III.2.1 Pivnice změna množství původně 45m, nově požadováno 33m	-12	4 957,00 Kč	-59 484,00 Kč		
NAB_031 - Plechová uzamykatelná skříňka s dřevěnou lavičkou š. 600	14	8 726,28 Kč	122 167,92 Kč		
NAB_031a - Plechová uzamykatelná skříňka s dřevěnou lavičkou š. 300	1	6 815,00 Kč	6 815,00 Kč		
NAB_301 - Vstupní pletivo	-1	82 522,82 Kč	-82 522,82 Kč		
NAB_541 - Závěsy (v původním umístění NAB_301 - Vstupní pletivo - cca délka 2+2 metry do oblouku)	4	4 957,00 Kč	19 828,00 Kč		
NAB_504 - Žebříny	-3	14 195,23 Kč	-42 585,69 Kč		
NAB_317 - Neonové dresy nad hokejovou plochou	-1	18 631,24 Kč	-18 631,24 Kč		
Koupelna, ozn. místnosti: III.4.35					
NAB_525 - Zásobník toaletního papíru nerez	1	1 462,58 Kč	1 462,58 Kč		
NAB_526 - Záchodová štětka nerez	1	1 077,69 Kč	1 077,69 Kč		
NAB_542 - Odpadkový koš 5l	1	2 689,00 Kč	2 689,00 Kč		
NAB_536 - Háček kovový	1	536,24 Kč	536,24 Kč		
NAB_514 - Výsuvné promítací plátno	-1	5 855,53 Kč	-5 855,53 Kč		
NAB_514 - ROLLO_STANDARD - š. 300 x 250 cm (lakování kovových částí - bílá RAL-9003, motorický pohon)	1	19 975,00 Kč	19 975,00 Kč		
Dodatečné vícenáklady - sokly pod skříně; sokly pod čela; zmenšení skříní v koupelnách, které už se vyráběly a předělání vzorového pokoje	1	34 527,85 Kč	34 527,85 Kč		
cena za úpravy a doplnění celkem			0,00 Kč	ceny jsou bez DPH	