

27. 12. 2015

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 2 049 25 10

č. smlouvy zhotovitele:
(dále jen „smlouva“)

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany:

Firma: **Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.**

Sídlo: Mrštíkova 850/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

IČO: 473 11 975

DIČ: CZ47311975

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372

Telefon: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Oprávněné osoby jednající za objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Michal Zděnek, M.A. – předseda představenstva a

Ing. Václav Sosna – místopředseda představenstva

Oprávněná osoba objednatele za věci technické: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

-a-

Firma/název: **PVD STAVBY s.r.o.**

Sídlo: Rybná 716/24, Staré Město, 110 Praha 1

IČO: 14393182

DIČ: CZ14393182

Údaj o zápisu do rejstříku: zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 365024

Telefon: + [REDACTED]

Číslo účtu [REDACTED]

Banka: [REDACTED]

Oprávněná osoba jednající za zhotovitele ve věcech smluvních:

Vratislav Florián - jednatel

Oprávněná osoba zhotovitele za věci technické: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo:

Při zahájení prací a zjištění skutečného stavu se objednatel a zhotovitel dohodli na rozšíření prací – bude provedena současně také oprava střechy na hale č.3, přiléhající k hale č.4.Rozsah opravy střechy na hale č. 3 tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1 s názvem **Vícepráce č.1.**

Z výše uvedeného důvodu se mění:

A - II. Místo, termín a způsob provádění díla, předání a převzetí - čl. 1:

Původní znění se ruší:

1) Místo provedení díla: **Areál provozovny vozovny tramvají na adrese: Mrštíkova 850/3, 460 07 Liberec III - Jeřáb.**

Termín zahájení prací: **ihned po nabití účinnosti této smlouvy**

Termín dokončení prací: **do 6 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy**

Termín předání díla: **do 5 pracovních dnů po dokončení prací.**

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat jej objednateli nejpozději ve výše stanovených termínech.

Nahrazuje se novým zněním:

1) Místo provedení díla: **Areál provozovny vozovny tramvají na adrese: Mrštíkova 850/3, 460 07 Liberec III - Jeřáb.**

Termín zahájení prací: **ihned po nabití účinnosti této smlouvy**

Termín dokončení prací: **do 8 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy**

Termín předání díla: **do 5 pracovních dnů po dokončení prací.**

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat jej objednateli nejpozději ve výše stanovených termínech.

B - III. Cena díla, změny díla – čl. 1:

Původní znění se ruší:

1) Cena díla byla určena podle nabídkového rozpočtu zadavatele předloženého v rámci Zakázky, jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy jako součet ocenění jednotlivých položek díla, a to ve **výši 8 891 732,37,- Kč bez DPH**, DPH 21 %: 1 867 263,80,- Kč, cena díla celkem včetně DPH 21 % činí: 10 758 996,16,- Kč. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná a konečná za kompletní provedení a dodání díla dle podmínek této smlouvy, pokrývá veškeré náklady potřebné pro řádné a úplné provedení díla, veškeré náklady a odměny spojené se zhotovením díla a zajištěním oprávnění k jeho užívání, jakož i přiměřený zisk zhotovitele. Cena díla může být navýšena nebo ponížena, pokud se v průběhu provádění díla obě strany dohodnou na změnách díla nebo podmínek jeho provedení, jejichž důsledkem je úprava výše ceny.

Nahrazuje se novým zněním:

1) Cena díla byla určena podle nabídkového rozpočtu zadavatele předloženého v rámci Zakázky, jenž tvoří přílohu č. 1 základní smlouvy jako součet ocenění jednotlivých položek díla a přílohou č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy,

a to ve výši:

původní smlouva 8 891 732,37 Kč bez DPH

vícepráce č. 1 4 283 469,00 Kč bez DPH

celková cena **13 175 201,37 Kč bez DPH**

DPH ve výši 21% 2 766 792,29 Kč

CELKOVÁ CENA 15 941 993,66 Kč včetně DPH

Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná a konečná za kompletní provedení a dodání díla dle podmínek smlouvy + Dodatku č. 1, pokrývá veškeré náklady potřebné pro řádné a úplné provedení díla, veškeré náklady a odměny spojené se zhotovením díla a zajištěním oprávnění k jeho užívání, jakož i přiměřený zisk zhotovitele. Cena díla může být navýšena nebo ponížena, pokud se v průběhu provádění díla obě strany dohodnou na změnách díla nebo podmínek jeho provedení, jejichž důsledkem je úprava výše ceny.

Ostatní náležitosti Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.


Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž si každá strana ponechá jeden.

Seznam příloh:

Příloha č 1 – Oceněný soupis víceprací č. 1

V Praze dne:

Za zhotovitele



jednatel



PVD STAVBY s.r.o.

Rybná 716/24, 110 00 Praha 1


IČ: 14393182 DIČ: CZ14393182

www.pvdstavby.cz


V Liberci dne:

25 -09- 2025

Za objednatele



předseda představenstva



místopředseda představenstva