

Dodatek č. 15 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy, na základě
Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

číslo smlouvy: **E618-S-1637/2021/PAL**

ISPROFOND: 5323510001

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SPOLEČNOST NÁDRAŽÍ PLZEŇ

Vedoucí společník:

Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 25021915, DIČ: CZ25021915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 93177

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Karlem Volfem**, předsedou sboru jednatelů, a **Ing. Tomášem Erhardem**,
jednatel

Korespondenční adresa:

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

a

druhý společník:

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

bankovní spojení: [REDACTED]



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

zastoupena: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva a **Jiřím Procházkou**, MBA, členem představenstva

třetí společník:

AVERS, spol.s.r.o.

se sídlem: Michelská 240/49, Michle, 141 00 Praha 4

IČO: 41190840, DIČ: CZ41190840

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 3445

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupena: **p. Janem Koškou**, jednatelem

číslo smlouvy: DZ 21010004

bank. spojení Zhotovitele: č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 28.4.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.“ ve znění jejího Dodatku č. 14 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 15 (dále jen „**Dodatek**“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 10 Smlouvy – Smluvní cena Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **22 762 110,63 Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „**ZL**“): č. 14, 21, 22 a 23 a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „**ZZVZ**“), se Smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách Smluvní ceny Díla.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **12,68 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **18,64 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 10 Smlouvy – Smluvní cena Díla.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Předmět dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, v souladu s ustanovením Článku 16 Smlouvy o dílo, se smluvní Strany dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatel: E618-S1637/2021/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: DZ 21010004, uzavřené dne 28.04.2021 takto:

1) Smluvní cena

a) U části prací obsažených ve schváleném ZL č. 14 a prací ve schválených ZL č. 21 a ZL č. 22 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 14 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 14 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 21 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 21 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 22 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 22 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle D15 Smlouvy celkem, bez DPH	

**b) U části prací obsažených ve schváleném ZL č. 14 a prací ve schváleném ZL č. 23
Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 14 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 14 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 23 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 23 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle D15 Smlouvy celkem, bez DPH	

Úprava Smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 15:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	667 930 039,45 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1, bez DPH činila	667 930 039,45 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2, bez DPH činila	709 973 248,01 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3, bez DPH činila	732 120 792,45 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4, bez DPH činila	740 726 339,36 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5, bez DPH činila	740 726 339,36 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6, bez DPH činila	770 260 727,24 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 7, bez DPH činila	786 652 850,96 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 8, bez DPH činila	816 550 843,91 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 9, bez DPH činila	884 640 989,16 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 10, bez DPH činila	884 640 989,16 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 11, bez DPH činila	907 508 565,33 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 12, bez DPH činila	907 508 565,33 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 13, bez DPH činila	938 254 999,17 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 14, bez DPH činila	948 861 280,17 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 15, bez DPH	+ 22 762 110,63 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 15, bez DPH činí	971 623 390,80 Kč

2) Příloha č. 10 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 10 Smlouvy – Smluvní cena Díla. Ruší se znění Přílohy č. 10 Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 15, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 15 (současně Přílohou č. 10 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí. Smluvní strany prohlašují, že Rekapitulace ceny ke dni podpisu Dodatku č. 15 nezahrnuje případnou změnu Smluvní ceny Díla na základě oznámení nároků (claimů) Zhotovitele a dalších Variací neobsažených v Preambuli tohoto Dodatku č. 15 učiněných do doby podpisu tohoto Dodatku č. 15.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 15 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 15 v Registru smluv, v souladu se Zákonem o registru smluv.
3. Zaslání Dodatku č. 15 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 15 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S 1637/2021/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: DZ 21010004, uzavřené dne 28.04.2021, nedotčená tímto Dodatkem č. 15, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 15 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 15 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 15 je následující příloha:
Příloha č. 1 - Smluvní cena Díla – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 15*

V Praze
Za Objednatele:

V Praze
Za Zhotovitele:
SPOLEČNOST NÁDRAŽÍ PLZEŇ

26.09.2025 14:06
V zastoupení

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Digitální podpis:
25.08.2025 07:20:33

.....
Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.

Digitální podpis:
22.08.2025 17:17:34

.....
Ing. Tomáš Erhard
jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.

Digitální podpis:
22.08.2025 09:00:59

.....
Ing. Roman Kocůrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

Digitální podpis:
22.08.2025
08:52:49

.....
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva
OHLA ŽS, a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.08.21
13:59:34 +02'00'

.....
Jan Koška
jednatel
AVERS, spol. s r.o.

PŘÍLOHA č. 1 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA č. 10 SMLOUVY)

Smluvní cena Díla

Smluvní cena Díla

Firma: SPOLEČNOST NÁDRAŽÍ PLZEŇ (Metrostav DIZ s r.o., OHLA ŽS, a.s., AVERS, spol. s r.o.)

Soupis objektů s DPH
Stavba: zm28-5323510001 - Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hlavní nádraží

Smluvní cena Díla
vč. DPH

948 861 280,17
1 148 122 149,01

971 623 390,80
1 175 664 302,87

Objekt	Popis	cena Díla dle Dopisu nabídky	Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 14	vcp	mcp	Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 15	DPH	cena Díla s DPH
PS 211	Rozhlasové zařízení							
PS 212	Elektrická požární signalizace (EPS)							
PS 213	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS a Elektronická kontrola vstupu EKV							
PS 214	Kamerový systém VSS							
PS 215.1	Informační systém SŽ							
PS 215.2	Informační systém POVED							
PS 216	Úpravy stávajících slaboproudých rozvodů							
PS 217	Vnitřní sdělovací a datové rozvody							
PS 218	Wi-Fi ve veřejných prostorách							
PS 219	ŽST Plzeň hl. n., DOTS							
PS 411	Výbhy							
PS 412	Eskalátory							
SO 90-90	Likvidace odpadů vč. doprav							
SO 98-98	Všeobecný objekt							
SO 801	Úpravy zpevněných ploch							
SO 201 - 01	VB Plzeň - Architektonicko stavební řešení							
SO 201 - 02	Stavebně konstrukční řešení							
SO 201 - 03	VB Plzeň - Požární bezpečnostní řešení							
SO 201 - 04	VB Plzeň - Zdravotně technické instalace							
SO 201 - 05	VB Plzeň - Zařízení pro odvod kouře a tepla							
SO 201 - 06	VB Plzeň - Vzduchotechnická zařízení							
SO 201 - 07	VB Plzeň - Zařízení pro ochlazování staveb							
SO 201 - 08	VB Plzeň - Zařízení pro vytápění staveb - způsobilé							
SO 201 - 09	VB Plzeň - Plynová zařízení							
SO 201 - 10	VB Plzeň - Silnoproudá elektroinstalace - způsobilé							
SO 201 - 11	VB Plzeň - Měření a regulace							
SO 202	Drobná architektura							
SO 203	Orientační systém							
SO 203.1	Provizorní orientační systém							
SO 204	Zastřešení nástupišť							
SO 205	Oplocení stanoviště kontainerů							
		667 930 039,45						1 175 664 302,87


EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí