

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba:

Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C

Číslo stavby:

ID 24-0-1984

Pořadové číslo změnového listu:

23

Změna:

R

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT:	SO	Číslo objektu:	21	Název:	Modernizace vestibulu a podchodu
Popis změny: Výroba a dodávka nových rozvaděčů RS02 a RS06 v souvislosti se změnou osvětlení ve vestibulu a podchodu stanice metra Florenc.					
Zdůvodnění změny: Na základě požadavku ze strany DPP na změnu svítidel s možností změny intenzity a chromatičnosti svítidel a jednotky 810000 DPP (příloha č.2) bylo nutné vyrobit a dodat nové rozvaděče, umožňující ovladatelnost nových svítidel ve vestibulu a podchodu s možností regulace intenzity osvětlení dle požadavku DPP. Dále s požadovanou změnou bylo nezbytné projekčně upravit realizační dokumentaci ASDŘ-O v souvislosti s požadavkem pro umístění uměleckého díla "Světlo pro metro", které je plánované instalovat při čelní stěně vestibulu stanice metra Florenc C po dokončení celé akce.					
METROPROJEKT Praha a.s. Hlavní inženýr projektu					

Stavba:	Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C	Číslo smlouvy:	10120021	SO	21	Změnový list č:	23
---------	--	----------------	----------	----	----	-----------------	----

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: Ano
Do časového plánu stavby: Ne
Do ceny stavby: Ano zvýšení o: 1 718 813,39 Kč

NAVRHOVATEL ZMĚNY:

"Společností Metrostav DIZ - GEOSAN pro rekonstrukci stropní desky metra Florenc"

zástupce vedoucího projektu

TECHNICKÝCH:

Zhotovitel:

Příkazník:

Podp

zástupce vedoucího projektu

INFRAM a.s.

technický dozor objednatele

FINANČNÍCH:

Zhotovitel:

Příkazník:

Podp

zástupce vedoucího projektu

INFRAM a.s.

technický dozor objednatele

CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení

Za Příkazníka:

Za Objednatele:

INFRAM a.s.
technický dozor obje

Dopravní podnik hl. m.
vedoucí odboru Investic

Za Objednatele:

Za Objednatele:

Dopravní podnik hl.
projektový manažer

Dopravní podnik hl. m.
technický ředitel - METF

Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:

Číslo přílohy	Název	Počet listů
Příloha č. 1	Rozpočet	1 x A4
Příloha č. 2	Interní sdělení DPP ze dne 30.4.2024	1 x A4
Příloha č. 3	Žádost DPP o předložení cenové kalkulace na dodávku nových rozvaděčů RS 02 a RS 06 - email ze dne 6.5.2024	1 x A4
Příloha č. 4	Vyhodnocení CN + CN do dodávku nových rozvaděčů	3 x A4

	Celkem počet stran návrhu změny stavby	6 x A4
--	---	---------------

VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET - dokumentace provádění stavby

Stavba: Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C

Objekt:	PS	91-21	Sílové rozvody - dodávka nových rozvaděčů RS02 a RS06	č. ZL	023
---------	----	-------	---	-------	-----

Pořadové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	PDPS	RDS	množ. rozdíl	Cena Jedn.	PDPS	RDS	množ. rozdíl	Cena celkem	poznámka	výpočet
Položky, které jsou obsahem zadávací dokumentace													
Mezisoučet											0,00	0,00	0,00

Položky vyvolané zpracováním RDS													
		Sílové rozvody - nové rozvaděče RS02 a RS 06						0,00	1 718 813,39	1 718 813,39			
1	N-070_01	Skříňový rozvaděč RS02, doplněné přechodové pole	dodávka	kus				0,00	722 574,73	722 574,73		nejvýhodnější CN č. 1 + koordinační přírůžka 13%	
2	N-070_02	Skříňový rozvaděč RS06, doplněné přechodové pole	dodávka	ks				0,00	797 296,36	797 296,36		nejvýhodnější CN č. 1 + koordinační přírůžka 13%	
3	N-070_03	Hardware WAGO RS02	dodávka	ks				0,00	198 942,30	198 942,30		nejvýhodnější CN č. 1 + koordinační přírůžka 13%	
Nové položky mezisoučet											0,00	1 718 813,39	1 718 813,39
Objekt celkem											0,00	1 718 813,39	1 718 813,39

Interní sdělení

Úsek technický - Metro odbor Investice Metro	
Došlo:	- 6 -05- 2024
Č.j.	C5 Příl.:

Váš dopis značky / ze dne

naše značka

810000/13324

vyřizuje / linka

místo odeslání / dne

Praha, 30.04.2024

Sdělení útvaru

810000

Pro útvar

800300

Výměna rozváděčů RS02 a RS06 v MČ 316 stanice metra Florenc C

Vážený pane vedoucí,

z důvodu nevyhovujícího stavu skříní (nemající funkční prvky vyplývající z bodu 6.4. příložených pravidel „Podmínky pro doplňování rozváděče“) požadujeme provést výměnu stávajících rozváděčů RS02 a RS06 instalovaných v MČ 316. V souvislosti nahrazování původních zářivek LED technologií doporučujeme předmětné rozváděče plně vybavit proudovými chrániči s charakteristikou A/G. V souladu znění DPS Rekonstrukce stropní desky Florenc C zahrnující výbavu provizorních rozváděčů řídicím systémem osvětlení /dále jen LŘS/ WAGO, která nebyla z úsporných důvodů realizována, navrhujeme stávající LŘS osvětlení ZUMTOBEL instalovaný v rozváděči RS02 zaměnit systémem WAGO konfigurovaném pro řízení intenzity osvětlení i chromatičnosti včetně souvisejících úprav v centrální skříní DB1 v MDT.

Předem děkuji a jsme s pozdravem



[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 6. května 2024 10:27
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: PR_C-IS rozvaděče
Přílohy: 2024-05-0610-19-46-640.pdf
Důležitost: Vysoká

Dobrý den,

v příloze zprávy vám zasílám avizované IS s požadavkem na dodání nových rozvaděčů RS 02 a RS 06.

Dovoluji si vás tímto požádat o návrh vypořádání vzniklé škody na původních rozvaděčích.

Děkuji

[REDACTED]

Upozornění

Tento e-mail je určen výhradně adresátovi (adresátům) a může obsahovat důvěrné informace. Neoprávněná distribuce, úprava nebo zveřejnění jeho obsahu je nezákonná. Pokud jste tento e-mail obdrželi omylem, neprodleně o tom, prosím, informujte odesílatele zpátečním e-mailem. Poté, prosím, odstráňte tento e-mail včetně všech jeho příloh ze svého systému a nekopírujte ani nezveřejňujte jeho obsah žádné osobě.

Tento e-mail není nabídkou na uzavření smlouvy, včetně dodatků, nebo přijetím nabídky, není-li v něm dále uvedeno jinak. Je-li tento mail součástí obchodního jednání, jakékoliv smlouvy uzavírané DP a.s., musí být sjednány v písemné listinné podobě, dosažením úplné shody o obsahu smlouvy a všech jejích náležitostech. Uzavření smlouvy, včetně dodatků, v jiné než písemné listinné podobě není platné. Jakékoliv písemné potvrzení určitého ústního jednání nenahrazuje sjednání smlouvy v písemné listinné podobě. DP a.s. si vyhrazuje právo kdykoli ukončit jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Ukončení vyjednávání o smlouvě nemůže být považováno za protiprávní jednání umožňující vznik jakýchkoli závazků nebo nároků vůči DP a.s.

Vyhodnocení cenové nabídky

Stavba: Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C


Vyhodnocení cenových nabídek - nové položky celkem					
Cenová nabídka č. 1		Cenová nabídka č. 2		Cenová nabídka č. 3	
	Cena celkem		Cena celkem		Cena celkem
	1 521 073,79		1 775 250,00		

VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET - dokumentace provádění stavby

Stavba: Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C

Objekt: PS 91-21 Silové rozvody - dodávka nových rozvaděčů RS02 a RS06

Pořadové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	množ.	množ.	množ.	Cena	Cena celkem				poznámka	výpočet
				PDPS	RDS	rozdíl	Jedn.	PDPS	RDS	rozdíl			
Položky, které jsou obsahem zadávací dokumentace													
Mezisoučet								0,00	0,00	0,00			
Položky vyvolané zpracováním RDS													
		Silové rozvody - nové rozvaděče RS02 a RS 06						0,00	1 521 073,79	1 521 073,79			
1	N-070_01	Skříňový rozvaděč RS02, doplněné přechodové pole	dodávka	kus				0,00	639 446,66	639 446,66			
2	N-070_02	Skříňový rozvaděč RS06, doplněné přechodové pole	dodávka	ks				0,00	705 572,00	705 572,00			
3	N-070_03	Hardware WAGO RS02	dodávka	ks				0,00	176 055,13	176 055,13			
Nové položky mezisoučet								0,00	1 521 073,79	1 521 073,79			
Objekt celkem								0,00	1 521 073,79	1 521 073,79			



VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET - dokumentace provádění stavby

Stavba: Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C

Objekt:	PS	91-21	Silové rozvody - dodávka nových rozvaděčů RS02 a RS06		
---------	----	-------	---	--	--

Pořadové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	PDPS	RDS	rozdíl	Cena Jedn.	PDPS	RDS	rozdíl	poznámka	výpočet
Položky, které jsou obsahem zadávací dokumentace												
Mezisoučet								0,00	0,00	0,00		
Položky vyvolané zpracováním RDS												
		Silové rozvody - nové rozvaděče RS02 a RS 06						0,00	1 775 250,00	1 775 250,00		
1	N-070_01	Skříňový rozvaděč RS02, doplněné přechodové pole	dodávka	kus				0,00	720 350,00	720 350,00	nejvýhodnější CN č. 1 + koordinační přírůžka 13%	
2	N-070_02	Skříňový rozvaděč RS06, doplněné přechodové pole	dodávka	ks				0,00	824 900,00	824 900,00	nejvýhodnější CN č. 1 + koordinační přírůžka 13%	
3	N-070_03	Hardware WAGO RS02	dodávka	ks				0,00	230 000,00	230 000,00	nejvýhodnější CN č. 1 + koordinační přírůžka 13%	
Nové položky mezisoučet								0,00	1 775 250,00	1 775 250,00		
Objekt celkem												
								0,00	1 775 250,00	1 775 250,00		