

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Projektová dokumentace Hlavní polní cesta HC4 vč. interakčního prvku IP2, hlavní polní cesta HC5, k. ú. Sušice u Uherského Hradiště, hlavní polní cesta HC5, k. ú. Huštěnovice

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem č. 1

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel č. 1“)

Objednatelem č. 2

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Sídlo: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

IČO:

DIČ:

zjq4rhz

65993390

CZ65993390

(dále jen jako „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních dodatku smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

APC SILNICE s.r.o.

Sídlo:

Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., Brno - město

Číslo účtu:

7243290227/0100

IČ:

60705981

DIČ:

CZ60705981, plátce DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15132.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 8. 9. 2024 uzavřena smlouva o dílo na vyhotovení shora uvedené projektové dokumentace (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1.
2. Zhotovitel požádal přípisem ze dne 22. 9. 2025 o prodloužení termínu plnění díla, a to konkrétně části díla Zajištění pravomocného stavebního povolení, a to z důvodu objektivních okolností, které nastaly v průběhu řízení o vydání stavebního povolení. Žádost o vydání stavebního povolení byla podána do Portálu stavebníka dne 14. 7. 2025, ale stavební řízení nebylo dosud zahájeno. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a lhůtám nutným k udělení pravomocného stavebního povolení se smluvní strany dohodly na posunu termínu předání díla.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

I.

Dosavadní text „Čl. III Doba plnění“ se ruší a nový text zní takto:

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení v následujících lhůtách:

- 3.1.1 Lhůta pro předání Díla je stanovena na:

- a) Projektová dokumentace 30. 6. 2025

- b) stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) 31. 3. 2026

- 3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

II.

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu

včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Zlín, dne: dle el. podpisu

Brno, dne: dle el. podpisu

Digitálně podepsal

„elektronicky podepsáno“

Datum: 2025.09.26
08:37:52 +02'00'

Objednatel č. 1

Zhotovitel

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

APC SILNICE s.r.o.

Zlín, dne: dle el. podpisu

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
29.09.2025 13:09:05



Objednatel č. 2

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Zlín

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá