



DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DÍLO

Úprava shopu ČS Česká Třebová

č. Objednatele 065396

1. Smluvní strany

Objednatel:	ČEPRO, a.s.
se sídlem:	Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ 170 00 Praha 7
spisová značka:	B 2341 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	11902931/0100
IČO:	60193531
DIČ:	CZ60193531
zastoupený:	Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva Ing. František Todt, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo (vyjma změny nebo zániku této smlouvy o dílo): (každý samostatně)

Ve věcech:	Jméno a příjmení:	Telefon:	E-mail:
Smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)			
Technických			
Zapisovat do deníku			
Předání a převzetí díla			
Dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:	STAVOLAND, spol. s r. o.
se sídlem:	Malé náměstí 4/19, 500 03 Hradec Králové
spisová značka:	C10504 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
bankovní spojení:	UniCredit Bank ČR, a. s.
č. účtu:	270530001/2700
IČO:	25255771

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Úprava shopu ČS Česká Třebová“

DIČ: CZ25255771
zastoupený: Martinem Čadou
jednatelem

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo: (každý samostatně)

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních			
technických			
zapisovat do deníku			
předání a převzetí díla			
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo ev. č. 065396 s názvem „Smlouva o dílo – Úprava shopu ČS Česká Třebová“ (dále jen „**Smlouva**“). Předmětem Smlouvy je realizace díla s názvem „Úprava shopu ČS Česká Třebová“, které zahrnuje zejména:

- provedení stavebních prací a technických opatření, spočívajících v provedení díla podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou zpracovala společnost AS CHEMOPRAG, a.s., Na Babě 1526/35, 160 00 Praha 6, IČO 290 10 659, pod názvem „**Stavební úpravy ČS EuroOil - Česká Třebová**“
- přípravné, související a dokončovací práce pro provedení díla vyjma činností, které zajistí Objednatel v rámci sjednané součinnosti,
- ekologická likvidace a uložení všech hmot a odpadů včetně nebezpečných odpadů vzniklých při realizaci díla v souladu s obecně závaznými předpisy včetně doložení příslušných dokladů,
- zajištění a předložení dokladů požadovaných Objednatелеm a vyplývající z platné legislativy,
- vyzkoušení díla (v souladu se stavebně-právními předpisy, za podmínek vyplývajících ze Závazných podkladů),
- uvedení do provozu, a to v rozsahu potřebném pro provedení díla „na klíč“ dle pokynů a požadavků Objednatel v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami a dokumenty, na které odkazuje,
- vypracování technologického postupu a bezpečnostních rizik,
- vypracování dokumentace skutečného provedení,
- vyzkoušení díla,
- uvedení do trvalého provozu,
- předání kolaudačního souhlasu.

(dále jen „**Dílo**“).

2.2. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně odst. 5.2. Smlouvy. Tento odstavec nově zní:

Termíny provedení Díla:

Zahájení Díla: předpokládaný termín zahájení díla je měsíc srpen 2025 /dle objednatелеm odsouhlaseného harmonogramu/

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Úprava shopu ČS Česká Třebová“

Dokončení a předání Díla: Dílo bude dokončeno ve lhůtě 10 týdnů od zahájení prací dle předloženého a schváleného harmonogramu prací

Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění uvedeném v Nabídce, resp. odsouhlaseném Objednatel (dále jen „**Harmonogram plnění**“).

2.3. Smluvní strany tímto provádějí opravu bankovního spojení (číslo účtu) Zhotovitele uvedeného v hlavičce Smlouvy – v identifikaci Zhotovitele. Číslo účtu Zhotovitele: **270530001/2700**

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) výtiscích, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

3.2 Ostatní ustanovení původní Smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak. Objednatel uveřejní tento dodatek v registru smluv dle zák. č. 340/2015Sb. Smluvní strany se dohodly, že případná plnění poskytnutá některou ze smluvních stran před nabytím účinnosti změny Smlouvy dle tohoto dodatku, se podřizují Smlouvě a nepředstavují bezdůvodné obohacení některé ze smluvních stran.

V Praze dne: **25 -09- 2025**

Objednatel:
ČEPRO, a.s.



V Hradci Králové dne: **29 -09- 2025**

Zhotovitel:
STAVOLAND, spol. s r. o.

