

Změnový list

Příloha č. 1

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 k objednávce č. 62/Říh/ORI/202400612

Změnový list ze dne 18. 9. 2025

Název díla:	VYBUDOVÁNÍ CYKLOSTEZKY CHOMUTOV SPOŘICE
Číslo smluvního vztahu:	Objednávka č. 62/Říh/ORI/202400612
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele (objednatele) o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká úpravy ceny díla	
<u>Původní řešení dle zadání:</u> Vybudování cyklostezky Chomutov- Spořice kolem nákladového obvodu dráhy s původní cenou 343 070,00 Kč bez DPH (zhotovitel není plátce DPH)	
<u>Nové řešení:</u> V rámci projednání návrhu PD stavby se zástupci vlastníka dotčených pozemků (České dráhy) bylo nutno na základě jejich podmínek provést přetrasování úseků cyklostezky č.5,6,7 . Součástí úpravy díla bylo přepracování grafické části, textové části + nové doprojednání upravené dokumentace stavby.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Nutné provést přetrasování úseků cyklostezky č.5,6,7 . Součástí úpravy díla bylo přepracování grafické části, textové části + nové doprojednání upravené dokumentace stavby.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	Ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	343 070 Kč bez DPH
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	54 930 Kč bez DPH

Nová cena díla vč. DPH:	398 000 Kč bez DPH
-------------------------	--------------------

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum: 18. 9. 2025

Po

