

- bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech a účinná spolupráce vedoucí k řádnému dokončení díla
- kontrola soupisu provedených prací, odsouhlasení a podpis zjišťovacího protokolu
- kontrola realizace díla ve vztahu k uzavřené smlouvě o dílo (dodržování smlouvy o dílo)
- kontrola dodržování harmonogramu díla a upozornění příkazce v případě jeho nedodržování ze strany zhotovitele díla
- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě příkazci
- kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku
- kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené části stavby
- účast při dílčím i komplexním odzkoušení části díla
- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech
- zúčastnění se a svolávání kontrolních dnů (dál jen „KD“) 1 - 2x týdně,
- provádění kontrol na stavbě min. 2x týdně
- provádění zápisu do stavebního deníku při každé kontrole na stavbě vč. zasílání kopií z každého takového zápisu
- veškeré podstatné záležitosti dohodnuté na stavbě zapisovat do stavebního deníku
- kontrola vedení stavebního deníku, tj. zda je veden v souladu se zákonem 183/2006 Sb. a vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- kontrola, zda zhotovitel stavby postupuje v souladu §160 odst. 2) stavebního zákona č. 186/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak dodržování norem
- kontrola dodržování technologických postupů prováděných na stavbě vč. kontrola použitých materiálů (o každé kontrole použitého materiálu je proveden zápis jehož součástí je technický list použitého materiálu, který dodá zhotovitel)

Dále pak též:

- při realizaci stavby hájit zájmy objednatele ve vztahu ke zhotoviteli
- upozornit objednatele na skutečnosti, které v souladu se smlouvou o dílo mají za následek uplatnění smluvních sankcí a jejich evidenci v průběhu realizace díla
- provádění veškerých administrativních úkonů spojených s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném projektem a smlouvou o dílo (uzavřenou mezi MČ Brno-střed a zhotovitelem), za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo písemné, výjimečně ústní pokyny a příkazy,
- zastupuje příkazce během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo o odpovědnosti zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla, a následné kontrole
- TDI je zmocněn jednat jménem příkazce pouze v rozsahu projektu a smlouvy o dílo, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak,
- TDI bude dohlížet na jakostní a množství soulad prováděného díla (jeho

navrženého tvarového, materiálového a technologického řešení) s projektem a smlouvou o dílo,

- TDI je oprávněn se podílet a spolupracovat na řešení detailů s autorským dozorem projektanta
- nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu projektu a smlouvy o dílo Zhotovitelem, budou nejprve písemně předkládány TDI k posouzení a TDI vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení,
- TDI prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s projektem a smlouvou o dílo a vydá podle toho patřičné pokyny,

O každé kontrole bude proveden zápis ve stavebním deníku

- TDI není oprávněn měnit technické řešení uvedené v PD (včetně soupisu prací)
- V případě, že bude nalezen rozpor mezi skutečným stavem a PD, musí toto neprodleně písemně oznámit zadavateli (e-mailem)

V případě nedodržení výše uvedených povinností je povinen TDI uhradit smluvní pokutu ve výši 1000,00 Kč za každé takové porušení