

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo**

**„Rekonstrukce interiéru učebny Pianino v Základní umělecké škole
Gustava Mahlera v Humpolci“**

zde dne 27.03.2025

uzavřená ve smyslu dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel: Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701

Se sídlem: Školní 701, 396 01 Humpolec

Zastoupený: MgA. Ditou Urbánkovou Čeledovou, DiS., ředitelkou školy

IČO: 62540114

DIČ: neplátce

Peněžní ústav: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických, týkajících se
provádění díla:

MgA. Dita Urbánková Čeledová, DiS., [redacted]

[redacted]

Ing. Pavel Liška, Ph.D., [redacted]

Osoba pověřena výkonem technického dozoru stavebníka (TDS):

Miloslav Langr, [redacted]

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru (AD):

Ing. Milica Čudková, [redacted]

Zhotovitel: 2P stavební s.r.o.

Se sídlem: Sadová 240, 39501 Pacov

Zápis v OR: spisová značka C 29003 vedená u Krajského soudu
v Českých Budějovicích

Zastoupený: Pavlem Pinkasem, jednatelem

IČO: 08318883

DIČ: CZ08318883

Peněžní ústav: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Datová schránka: isd8u5q

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech technických, týkajících se provádění
díla:

Pavel Pinkas, [redacted]

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla ve smyslu čl. 2. takto:

2. Předmět díla

Předmět díla se mění dle víceprací a méněprací tak, jak je uvedeno v příloze tohoto
dodatku č. 1 – Změnový list č. 1, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Veškeré změny byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, technickým dozorem investora a autorským dozorem – projektantem stavby.

Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4.2. citované smlouvy o dílo, jež nově zní takto:

3. Cena za dílo

Celková cena díla dle článku 4 stávající smlouvy o dílo ze dne 27.03.2025 se, s odkazem na příložený změnový list č. 1, tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

Cena činí:

Původní cena díla bez DPH:	404 039,67 Kč
Vícepráce bez DPH:	27 888,00 Kč
Méněpráce bez DPH:	0,00 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	431 927,67 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 vč DPH:	522 632,48 Kč

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 byl uzavřen v elektronické podobě a podepsán platnými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Krycí list změnového listu č. 1 je opatřen vlastnoručními podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Přílohy: Změnový list č. 1

V Humpolci, dne 19.8.2025

V Humpolci, dne 19.8.2025

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Pavel Pinkas
Digitálně podepsal
Pavel Pinkas
Datum: 2025.08.19
12:31:14 +02'00'

.....

Pavel Pinkas
Jednatel společnosti
2P stavební s.r.o.

MgA. Dita Urbánková
Čeledová, DiS.
Digitálně podepsal MgA. Dita
Urbánková Čeledová, DiS.
Datum: 2025.08.19 15:54:54 +02'00'

.....

MgA. Dita Urbánková Čeledová, DiS.
ředitelka školy
Základní umělecká škola Gustava Mahlera
Humpolec

Krycí list víceprací a méněprací dodatku č. 1 : Rekonstrukce interiéru učebny Piano v Základní umělecké škole Gustava Mahlera v Humpolci

Označení	Popis	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH	celková změna ceny v Kč bez DPH	vícepráce DPH	vícepráce v Kč s DPH	méněpráce DPH	méněpráce v Kč s DPH	celková změna ceny v Kč s DPH
ZL1.01	Drobné stavební úpravy	27 888,00	0,00	27 888,00	5 856,48	33 744,48	0,00	0,00	33 744,48
Celkem		27 888,00	0,00	27 888,00	5 856,48	33 744,48	0,00	0,00	33 744,48

Cena díla dle SoD:	404 039,67 Kč bez DPH	488 888,00 Kč s DPH
Cena méněprací:	0,00 Kč bez DPH	0,00 Kč s DPH
Cena víceprací:	27 888,00 Kč bez DPH	33 744,48 Kč s DPH

Nová cena díla dle dodatku č. 1	431 927,67 Kč bez DPH	522 632,48 Kč s DPH
---------------------------------	-----------------------	---------------------

Technický dozor stavebníka (TDS)

Miroslav Langer

Objednatel

MgA. Dita Urbánková Čeledová, DiS.

Zástupce pro věci technické za objednatele

Ing. Pavel Liška, Ph.D.

Projektant (AD)

Ing. Milica Čudková

Stavbyvedoucí

Pavel Pinkas

Pavel Pinkas

Digitálně podepsal Pavel Pinkas

Datum: 2025.08.19 12:31:34 +02'00'

ZUŠ Humpolec - drobné stavební úpravy

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Dodatek			D_01: Dodatek č. 1					27 888
Stavba			S: Stavba					27 888
Objekt			SO 01: Stavební objekt 01					27 888
Oddíl			006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					6 490
46	SP	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše Plný popis: Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	8,410	771,74	6 490	ÚRS II 2025
Oddíl			6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					12 009
2	SUB	612521000R	Oprava stávajících stěn vč. penetrace podkladu, jednovrstvá omítka štuková - chodba Plný popis: Uvažováno se speciální penetrací, stejná jako byla použita na ostatních učebnách. Omítka bude aplikována na stávající nerovný podklad.	m2	19,800	380,00	7 524	Dle SoD
48	SP	X2324	Osekání a nové omítky ostění u výkladců z důvodu vyrovnání Plný popis: ---	m	6,500	690,00	4 485	Xpoložka
Oddíl			721: Kanalizace					850
45	SP	X2322	Demontáž stávajícího starého vedení vody a zaslepení Plný popis: ---	soubor	1,000	850,00	850	Xpoložka
Oddíl			742: Elektroinstalace					3 650
44	SP	X2321	Příprava chráničky pro data, zasekání do zdi a vedení v podlaze + 1x zásuvka data Plný popis: ---	soubor	1,000	3 650,00	3 650	Xpoložka
Oddíl			781: Obklady					1 820
49	SP	X2325	Doplnění soklu na chodbě - zbytek obkladů bude ponecháno investorovi Plný popis: ---	soubor	1,000	1 820,00	1 820	Xpoložka
Oddíl			784: Dokončovací práce - malby a tapety					3 069
34	SUB	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m - chodba Plný popis: ---	m2	19,800	155,00	3 069	Dle SoD