

Evidenční list změny stavby: ZL č. 79, SO01 úpravy VZT AHU1-4, 7 a 8 na vlhkost 60% - vícenáklady spojené se ZL č.78

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 28	Číslo změny stavby: 79
--	---	-------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.
Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

Gen.projektant (autorský dohled):
Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140
Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o

Přílohy: 1-2) Změnový rozpočet 3) Vyjádření AD 4) Vyjádření Správce stavby	
---	--

Popis a zdůvodnění změny:
Jedná se o vícenáklady spojené s již dodaným a zabudovaným zařízením v návaznosti na dodatečnou změnu Objednatele ZL č.78, která způsobila více náklady spojené s demontáží a opětovnou montáží zařízení a úprav stávajících komponentů, stejně jako další dodatečné náklady spojené se ZL č.78



Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00 %	1 004 303,97	0,15 %	1 004 303,97

Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 23. 7. 2025
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 23. 7. 2025
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 23. 7. 2025
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 23. 07. 2025

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nové	Množství - rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	původ ceny	poznámka
Náklady soupisu celkem									916 835,38		
D AHU 1. Větrání laboratoří									11 470,59		
N79.16	K	AHU 1.001f	Demontáž stávajícího chladiče	ks						individuální kalkulace	demontované zařízení bude předáno Objednateli
N79.17	K	AHU 1.001g	Demontáž stávající kondenzátní vany	ks						individuální kalkulace	demontované zařízení bude předáno Objednateli
D 050 Tlumiče hluku											
11	K	AHU 1.053	Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. AZK THP 20.1860x1200-1000/7/66	ks						D.1.4.2 - Vzduchotechnika	demontované zařízení bude předáno Objednateli
D AHU 2.. Větrání laboratoří											
N79.19	K	AHU 2.001f	Demontáž stávajícího chladiče	ks						individuální kalkulace	demontované zařízení bude předáno Objednateli
N79.20	K	AHU 2.001g	Demontáž stávající kondenzátní vany	ks						individuální kalkulace	demontované zařízení bude předáno Objednateli
D AHU3. Větrání laboratoří											
N79.21	K	AHU 3.001f	Demontáž stávajícího chladiče	ks						individuální kalkulace	demontované zařízení bude předáno Objednateli
N79.22	K	AHU 3.001g	Demontáž stávající kondenzátní vany	ks						individuální kalkulace	demontované zařízení bude předáno Objednateli
D 050 Tlumiče hluku											
262	K	AHU 3.051	Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. AZK THP 20.1860x1200-1500/7/66	ks						D.1.4.2 - Vzduchotechnika	demontované zařízení bude předáno Objednateli
263	K	AHU 3.052	Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. AZK THP 10.250x200-1000/1/150	ks						D.1.4.2 - Vzduchotechnika	demontované zařízení bude předáno Objednateli
D AHU4. Větrání laboratoří											
N79.23	K	AHU 4.001f	Demontáž stávajícího chladiče	ks						individuální kalkulace	demontované zařízení bude předáno Objednateli
N79.24	K	AHU 4.001g	Demontáž stávající kondenzátní vany	ks						individuální kalkulace	demontované zařízení bude předáno Objednateli
D AHU 7. Větrání čistých prostor											
N79.25	K	AHU 7.001e	Demontáž stávajícího vodního dohříváče.	ks						individuální kalkulace	demontované zařízení bude předáno Objednateli
N79.26	K	AHU 7.001f	Demontáž stávajícího eliminátoru kapek - plastového.	ks						individuální kalkulace	demontované zařízení bude předáno Objednateli
D AHU 8. Větrání UTZ 3											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nové	Množství - rozdí	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	původ ceny	poznámka
N79.27	K	001e	Demontáž stávajícího vodního dohříváče.	ks						individuální kalkulace	demontované zařízení bude předáno Objednateli
N79.28	K	001f	Demontáž stávajícího eliminátoru kapek - plastového.	ks						individuální kalkulace	demontované zařízení bude předáno Objednateli
o 999. Ostatní náklady									110 352,94		
N79.1	K	9	Jeřábnické práce (2x), přesun nových součástí VZT do strojovny + demontovaných ze strojovny.	kpl						individuální kalkulace	
N79.2	K	9	Supervize montáže - JANKA - dohled nad instalací nových dílů	kpl						individuální kalkulace	
o 999.1 Demontáže, montáže, aj.									745 611,84		
N79.3	K	9	Kompletní demontáž VZT jednotek AHU 1,2,3,4	kpl						individuální kalkulace	
N79.4	K	9	Přesun VZT jednotek AHU 1,2,3,4 na pozici dle úpravy projektu	kpl						individuální kalkulace	
N79.5	K	9	Montáž VZT jednotek AHU 1,2,3,4 (dodávka a montáž nových těsnění mezi jednotlivými komorami)	kpl						individuální kalkulace	
N79.6	K	9	Demontáž potrubí v okolí jednotek AHU 1,2,3,4, aby šly jednotky demontovat a přesunout, dále aby bylo možno instalovat nové či upravené potrubní díly a těsnění; Opětovná montáž (včetně závěsů a podpěr)	kpl						individuální kalkulace	
N79.7	K	9	Opětovná montáž potrubních dílů zpět a montáž nových dílů (AHU 1,2,3,4)	kpl						individuální kalkulace	
N79.8	K	9	Opravy a doplnění izolací na nové díly a demontované díly (spojte potrubí aj.) AHU 1,2,3,4,7,8	kpl						individuální kalkulace	
N79.9	K	9	Demontáž a opětovná montáž potrubí ve strojovně, aby bylo možno strojovnou přesunout potřebné nové části VZT jednotek a nové potrubní díly (AHU 1,2,3,4,7,8), dále demontáž potrubí přívodu, odvodu, sání a výfuku u AHU 3.6 z důvodu stěhování	kpl						individuální kalkulace	
N79.10	K	9	Jeřábnické práce (10 hodin) - přesun materiálů, vzt potrubí pro montáž, vzt potrubí demontovaného	h						individuální kalkulace	
N79.11	K	9	Montážní, spojovací, těsnící aj. materiál	kpl						individuální kalkulace	
N79.12	K	9	Doprava	kpl						individuální kalkulace	
N79.13	K	9	Likvidace materiálů a odpadů	kpl						individuální kalkulace	
N79.14	K	9	Inženýrská činnost	kpl						individuální kalkulace	
N79.15	K	9	Přesun materiálů a řešení kolizi	kpl						individuální kalkulace	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nová	Množství - rozlití	J.cen. a [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	původ ceny	POZN					
Náklady soupisu celkem									87 468,59								
D 100			CIRKULAČNÍ ČERPADLA														
54	K	CH.2.1 101	Oběhové čerpadlo	kus						vlastní	D.1.4.3 - Chlazení a vytápění	demontované zařízení bude předáno Objednateli					
P			Poznámka k položce: vše v technické jednotce - oběhové s řízením, těleso čerpadla z řady mikročíslo, do teploty 110°C, přímá provedení do potrubí, min. PN6, včetně zapojovacího FM a číselníku řada, proporzionální řízení Automatické ovládání, spouštění a napájení, IAR, Příkon 33,5 m3/h Výřek 11,9 m														
55	K	CH.2.2 101	Oběhové čerpadlo	kus						vlastní	D.1.4.3 - Chlazení a vytápění	demontované zařízení bude předáno Objednateli					
D 300			POTRUBÍ, IZOLACE A NÁTĚRY														
164	K	1 302	Trubka	m						vlastní	D.1.4.3 - Chlazení a vytápění	demontované zařízení bude předáno Oblednateli					
D 900			OSTATNÍ NÁKLADY														
N79.16	K	x	Storno poplatků související s vrácením objednaného zařízení a materiálu	kpl						vlastní	individuální kalkulace						

Tento změnový list narovnává dodatečné náklady vzniklé v návaznosti na úpravy pro zajištění požadovaných vlhkostí (ZL 78), kdy bylo třeba zohlednit rozpracovanost dotčených profesí v době provedení změny a již provedené dodávky a montáže.



SAFETY PRO

Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“

**Vyjádření Správce stavby k ZL79_ SO01 úpravy VZT AHU1-4, 7 a 8 na vlhkost 60% -
vícenáklady spojené se ZL č.78**

Jedná se o změnu řešící doplnění, respektive revizi technického řešení zařízení na základě požadavku
objednatele. Na základě společných diskuzí Správce stavby doporučuje ZL 79 schválit

