

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Číslo smlouvy objednatele: **DOD20232978**

Číslo smlouvy zhotovitele: **2024/5211/0213**

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

datová schránka:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757, plátce DPH

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

2105677586/2700

f7mdrpg

Ing. Danielelem Morysem, MBA, předsedou představenstva

Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva

[REDACTED]

Hroší stavby Morava a.s.

Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 10124

285 97 460

CZ28597460

KB a.s. nebo ČSOB a.s.

43-4989500207/0100 nebo 117259403/0300

Richardem Tlaskalem, členem představenstva

Richard Tláškal, člen představenstva

[REDACTED]

osoba oprávněná pro změny díla:

[REDACTED]

[REDACTED]

kontaktní doručovací adresa:

Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc – Holice

(dále jen „**zhotovitel**“)

na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“), a za podmínek dále uvedených tuto **smlouvu o dílo**.

II. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 7. 10. 2024 Smlouvu o dílo (dále též jen „**Smlouva**“), přičemž předmětem Smlouvy byl závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo pod názvem „**Rekonstrukce montážních kanálů v hale vozovny v areálu tramvaje Poruba - I. etapa**“ (dále též jen „**Dílo**“), a závazek objednatele uhradit zhotoviteli za provedené Dílo dohodnutou cenu. Tato smlouva o dílo byla uzavřena v rámci IP objednatele pod položkou č. 053_2024. Předchozí souhlas dozorcí rady objednatele k uzavření tohoto dodatku byl udělen dne 28. 08. 2025.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění Díla vznikla potřeba upravit smluvní rozsah Díla, a to jak o vícepráce, tak o neprovedené méněpráce. Povaha a okolnosti jednotlivých změn byly posouzeny s ohledem na znění ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), přičemž bylo konstatováno, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, když:
 - A) část změn je realizována v režimu de minimis v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ;
 - B) některé dodatečné stavební práce, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 1, jsou nezbytné pro řádné dokončení Díla, přičemž je nelze technicky oddělit od původní veřejné zakázky a změna v osobě dodavatele není možná ani z ekonomických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů; tyto změny jsou realizovány v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ;
 - C) provedení části změn bylo zapříčiněno mimořádnými okolnostmi, které objednatel ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohli předvídat; tyto změny jsou realizovány v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.

Konkrétní odůvodnění změn a konkrétní zákonný důvod změny (označen v příslušném krycím listu změny jako A), B) či C) dle výše uvedené logiky) je vždy uveden v jednotlivých změnových listech, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 3.7. a odst. 3.8 a odst. 6.4 a odst. 14.2. Smlouvy, na úpravě sjednaného objemu a rozsahu předmětu plnění dle Smlouvy, spojených s méně pracemi a vícepracemi, které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1 a tvoří přílohu dodatku č. 1.

2. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu Díla se upravuje cena Díla stanovená v bodě 6.1 Smlouvy následovně:

Původní celková smluvní cena Díla:	22 672 177,53 Kč bez DPH
Změnový list č. 1	
Celkem vícepráce:	6 158 431,52 Kč bez DPH
Celkem méněpráce:	- 4 459 726,22 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 1:	1 698 705,30 Kč bez DPH
Nová celková smluvní cena Díla bez DPH	24 370 882,83 Kč bez DPH

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 4.2 Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto dodatkem nedotčena se nemění a zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto dodatku (zejména záruční ujednání, sankční ujednání, podmínky provádění díla atd.).
- 4.3 Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti tohoto dodatku se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu [redacted] nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku.

Přílohou tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Ostravě

V Olomouci

.....
Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

.....
Richard Tláškal
člen představenstva

.....
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva