

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba:

Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C

Číslo stavby:

ID 24-0-1984

Pořadové číslo změnového listu:

28

Změna:

R

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT:	SO	Číslo objektu:	VON	Název:	Vedlejší a ostatní náklady
Popis změny: Změna spočívá ve změně technologie provádění (Nerealizace zavážecí kolejové vlečky).					
Zdůvodnění změny: Na základě zastiženého stavu v přilehlém okolí stavby a nezbytné koordinaci s dalšími akcemi v oblasti došlo k aktualizaci způsobu staveništní dopravy.					
METROPROJEKT Praha a.s. Hlavní inženýr projektu SOUTKLASIM					

Stavba: Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C	Číslo smlouvy: 10120021	SO VON	Změnový list č: 28
---	----------------------------	--------	-----------------------

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: Ne
Do časového plánu stavby: Ne
Do ceny stavby: Ano snížení o: -37 416 227,90 Kč

NAVRHOVATEL ZMĚNY:

"Společnosti Metrostav DIZ - G... stropní desky metra Florenc"

Podpis
zástupce vedoucího projektu

TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlas
Podpis
zástupce vedoucího projektu

Příkazník:
Podpis
INFRAM a.s.
technický dozor objednatele

FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlas
Podpis
zástupce vedoucího projektu

Příkazník:
Podpis
INFRAM a.s.
technický dozor objednatele

PROJEKTOVATELE PŘEDKLÁDÁ:

Podpis
zástupce ředitele závodu 8

NÍ: Doporučuji ke schválení

Za Příkazníka:

Za Objednatele:

INFRAM a.s.
technický dozor obje

Dopravní podnik hl. m.
vedoucí odboru Inves

Za Objednatele:

Za Objednatele:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
projektový manažer

technický ředitel - ME

Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:

Číslo přílohy	Název	Počet listů
Příloha č. 1	Rozpočet	1 x A4
Příloha č. 2	PDPS - dokumentace	3 x A4

	Celkem počet stran návrhu změny stavby	4 x A4
--	---	---------------

VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET - dokumentace provádění stavby

Stavba: Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C

Objekt:	SO	VON	Vedlejší a ostatní náklady	č. ZL	028
---------	----	-----	----------------------------	-------	-----

Poradové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	množ.	množ.	množ.	Cena	Cena celkem	poznámka	výpočet
				PDPS	RDS	rozdl	Jedn.	PDPS	RDS	rozdl
		Položky, které jsou obsahem zadávací dokumentace								
	7	Provizorní zavázací kolej						37 416 227,90	0,00	-37 416 227,90
1	7-001	Příprava území - vyklizení, vybourání zpevněných povrchů v případě potřeby	m2					670 675,20	0,00	-670 675,20
2	7-002	Zabezpečovací zařízení pro provizorní zavázací kolej	kpl					429 916,67	0,00	-429 916,67
3	7-003	Jednoduchá výhybka J49-1:7,5-190 - použití výzisku	kus					2 518 083,33	0,00	-2 518 083,33
4	7-004	Kolej S49, nová, šterkové lože - částečné použití výzisku	m					3 796 580,94	0,00	-3 796 580,94
5	7-005	Konstruktivní vrstvy ve stanici - železniční spodek	m					5 795 965,56	0,00	-5 795 965,56
6	7-006	Demontáž koleje (betonové pražce), včetně výhybky	m					1 078 231,00	0,00	-1 078 231,00
7	7-007	Odtěžení starých konstrukčních vrstev - uvedení pozemku do původního stavu	m					1 974 865,20	0,00	-1 974 865,20
8	7-008	Likvidace zabezpečovacího zařízení, úprava zabezpečení ŽST	kpl					1 842 500,00	0,00	-1 842 500,00
9	7-009	Pronájem pozemků	m2					19 309 410,00	0,00	-19 309 410,00
		Mezisoučet						37 416 227,90	0,00	-37 416 227,90
		Položky vyvolané zpracováním RDS								
		Nové položky mezisoučet						0,00	0,00	0,00
		Objekt celkem						37 416 227,90	0,00	-37 416 227,90



