

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBRGZ

MMOPP00NBRGZ

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 24.04.2025, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.07.2025

„Oprava zázemí klubu SFC Opava, fotbalový stadion – oprava povodňových škod“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava
 Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
 IČ: 00300535
 DIČ: CZ00300535
 Datová schránka: 5eabx4t
 Číslo účtu: [REDACTED]
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
 Zastoupen: [REDACTED], primátorem
 Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
 Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]
 vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
 [REDACTED]
 vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
 [REDACTED]
 referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: 1. REALIZAČNÍ s.r.o.
 Sídlo: Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava
 IČ: 29396271
 DIČ: CZ29396271
 Datová schránka: ppu9rp9
 E-mailová adresa: [REDACTED]
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 Číslo účtu: [REDACTED]
 Zastoupen: Petrem Pašandou, jednatelem
 Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38740
 Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [REDACTED], jednatel
 Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]
 dále jen „zhotovitel“

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 24.04.2025 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**Oprava zázemí klubu SFC Opava, fotbalový stadion – oprava povodňových škod**“ (PID smlouvy: MMOPP00NBP41) (dále jen „**Smlouva**“) a dne 31.07.2025 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00NBQYO) (dále jen „**Dodatek č. 1**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění tak, že se zhotovitel zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, do **15.12.2025**.

Nová doba plnění se sjednává s ohledem na zásadní změnu řešení 1. etapy obnovy zázemí fotbalového stadionu a objednatelem dočasně zastavené práce na 2. etapě obnovy.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 23.09.2025, č. usnesení 4184/87/RM/25.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

Za objednatele:

[Redacted Signature]

primátor

[Redacted Signature]

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.29
11:59:10 +02'00'

Za zhotovitele:

[Redacted Signature]

jednatel

REALIZAČNÍ s.r.o., ou=1,
email=1.realizacni@seznam.cz
Datum: 2025.09.26 05:56:08
+02'00'

[Redacted Signature]