

Dodatek č. 1**k objednávce č. 25_654080149**

Předmět objednávky: **Zařizovací předměty dle rámcové dohody č. 47490/2024-SŽ-GŘ-08**

Původní termín dodání: 30.9.2025

Nový termín dodání: 30.11.2025

Původní objednávka byla uzavřena dne: 2.9.2025 (OŘ 18.8.2025)

Důvod pro vytvoření dodatku: Ze strany dodavatele **DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb (IČ: 46887261)** dojde ke zpoždění plnění objednávky oproti sjednanému termínu z důvodu nedodání níže uvedených zařizovacích předmětů od dodavatele:

SLZN 41 Koš na papírové ručníky (tab. A, položka č. 18)

SLZN 53 Zásobník hygienických sáčků – nerezový (tab. A, položka č. 25)

Ostatní ustanovení této objednávky zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele:

za dodavatele:

.....
25.09.2025
Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň

.....
26.09.2025
Lukáš Povišer
jednatel společnosti DOSTA s.r.o.