

DODATEK Č. 2 **KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 348/2024, ZE DNE 23.9.2024**

„Novostavba střediska technických služeb v Čakovicích – I. etapa“

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Městská část Praha - Čakovice**
se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice
zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta;
Mgr. Soňa Černá, zástupkyně starosty
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
IČO: 00231291
DIČ: CZ00231291
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 19-2000922389/0800
- a
- 2. Zhotovitel:** **Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.**
spisová značka: 143091C
se sídlem: Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5
zastoupený: Františkem Šlehoferem, jednatelem
Mgr. Veronikou Hajnovičovou Smetanovou, jednatelkou
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Fratišek Šlehofer, jednatel
Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová, jednatelka
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Fratišek Šlehofer a Milan Bada
IČO: 27146324
DIČ: CZ27146324
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

dále společně jen „**smluvní strany**“

Preamble

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo č. 348/24 uzavřené dne 23.9.2024 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Novostavba střediska technických služeb v Čakovicích – I. etapa**“ (dále taky jen „Smlouva o dílo“), která byla zadána v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), mimo režim tohoto zákona. Dne 21.5.2025 byl uzavřen Dodatek č. 1 k této smlouvě.

Dodatek č. 2 je uzavírán za účelem prodloužení termínu plnění vzhledem k nemožnosti dokončit předmět díla v současných klimatických podmínkách (založení travních kobereců.), kdy je třeba vyčkat na vhodné vegetační období, čímž dojde k prodloužení doby realizace díla.

I. Předmět dodatku

3. Smluvní strany mění tímto dodatkem **termín plnění**, kdy provedení změn předmětu díla v podobě méněprací a víceprací si vyžaduje přiměřené prodloužení termínu plnění, a to tak, že **termín plnění původně sjednaný v čl. II., bod 2.2 smlouvy o dílo je upraven takto:**

„2.2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést nejpozději do 31.10.2025.“

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 348/24 uzavřené dne 23.9.2024 a jejího Dodatku č. 1 ze dne 21.5.2025 se tímto dodatkem č. 2 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 výtisky, zhotovitel 1 výtisk.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice


Datum jednání a číslo usnesení: 27.8.2025, č. USN RMČ 409/2025.

V Čakovicích dne 22.09.2025

Ing.



Objednatel
Mgr. Soňa Černá,
zástupkyně starosty



V Praze dne 22.09.2025

František



Zhotovitel
Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová
jednatelka