

Plán realizace poradenských služeb

1. Základní popis projektu (anotace)

Cílem projektu je zajistit komplexní přístup a aktivní podporu samospráv v Olomouckém kraji při řešení klimaticko-energetických témat, zvýšení renovačního tempa fondu budov a synergie při dosahování klimaticko-energetických závazků ČR, zejména prostřednictvím zavedení potřebných procesů v rámci samospráv, zajištění sdílené odborné poradenské kapacity a služeb energetických manažerů a postupné vytvoření prostředí pro vznik jednotných kontaktních míst.

Klíčovými aktivitami projektu jsou rozvoj a poskytování energetického poradenství a zavádění systémů energetického managementu (EnMS) v obcích I. a II. stupně.

2. Zdůvodnění projektu

2.1 Klíčové oblasti, způsob a postup realizace projektu

Projekt je realizován na území Olomouckého kraje, kde k 31. březnu 2025 žilo 630 100 obyvatel. V Olomouckém kraji bylo stanoveno 13 správních obvodů obcí s rozšířenou působností (obce III. stupně) a 20 správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem (obce II. stupně). Ostatní obce z celkového počtu 402 obcí (369) jsou obce I. stupně.

Projekt reaguje zejména na nízkou míru zavedení EnMS a strategických dokumentů v oblasti energetiky v obcích. Pouze 5 % obcí má zavedený systém EnMS a 35 % má zpracovaný strategický dokument, který se energetických témat týká. Projekt specificky cílí na obce I. a II. stupně, které často nemají dostatečné personální ani odborné kapacity pro řízení svého energetického hospodářství a zavedení energetického managementu, pro vytváření strategických postupů a pro přípravu a realizaci projektů v oblasti energetiky.

Realizace projektu bude probíhat prostřednictvím sdílených energetických manažerů, kteří budou poskytovat odborné služby, nastavovat a plnit systém EnMS a koordinovat aktivity v území.

Aktivity projektu budou navazovat na klimaticko-energetické plány na úrovni ČR, energetickou politiku Olomouckého kraje a na místní energetické koncepční dokumenty. Jejich kombinace je nastavena tak, aby v efektivně podporovaly sběr a vyhodnocování dat, tvorbu a realizaci koncepčních dokumentů i komplexní přípravu konkrétních projektů energetických úspor, komunitní energetiky i výstavby nových zdrojů. Jedná se o kombinaci odborných konzultací, metodické podpory, asistence při zavádění EnMS, informovanost, sdílení dobré praxe, a propojování s dalšími odbornými subjekty a subjekty v území.

2.2 Integrace projektu

Realizace projektu vychází z Územní energetické koncepce Olomouckého kraje ([zde](#)), projekt přímo naplňuje strategický cíl Zlepšit hospodárnost užití energie. Projekt naplňuje také Adaptační strategii Olomouckého kraje ([zde](#)), konkrétně strategickou oblast Šetrné hospodaření se zdroji, ENERGIEMI a odpady. Realizace projektu bude přirozeně

koordinována se strategickými dokumenty obcí (např. SECAP, MEK) a národními i evropskými dotačními tituly, které mohou pomoci realizovat identifikované energetické úspory.

Žadatelem je Olomoucký kraj, který projekt zaštití a podpoří jeho propagaci, zejména při kontaktování obcí. Kromě kraje a obcí předpokládáme spolupráci se společenstvími obcí, mikroregiony a MAS.

Vlastní realizace projektu bude zajištěna Energetickým centrem Olomouckého kraje (ECOK), které bude pověřeným subjektem kraje. ECOK zajistí fungování kontaktního místa pro obce.

ECOK zajistí smluvně nábor manažerů, z toho 2 úvazky budou specialisté dle požadavků výzvy. Manažeři budou proškoleni (v rámci navazující Výzvy č. 17/2025). Rozdělení obcí mezi manažery bude v územně souvislých celcích. Pro každou obec tak bude určen energetický manažer a jeho zástupce (pro případ nepřítomnosti určeného manažera).

ECOK zpracuje plán pracovního postupu a sami manažeři si připraví plán práce/kontaktování jednotlivých obcí. Plán práce se bude postupně aktualizovat dle zájmu obcí o zpracování energetického poradenství, případně zavedení energetického managementu.

3. Realizace projektu

Projekt bude probíhat v období 1.1.2026 - 30. 12. 2028. Klíčové aktivity v jednotlivých monitorovacích obdobích (do 05/2026, 06/2027 a 12/2028) na sebe logicky navazují, rozvíjejí potřebné metodiky a postupy, iniciují spolupráci a komunikaci, zaměřují se na kontinuální poskytování služeb a zavádění procesů a neopomíjejí ani evaluaci a vyhodnocování dopadů.

3.1.a Plánovaný rozsah aktivit do 05/2026

V úvodní fázi projektu je plánováno zajištění personálních kapacit v potřebném rozsahu (8 FTE energetických manažerů =(1 úvazek na 70 tis. obyvatel), oslovení cílové skupiny a navázání komunikace a spolupráce a zahájení prací na zavedení EnMS v pilotních obcích dle výběru ECOK.

Podporované aktivity do 05/2026	počet
FTE energetického manažera kraje	8
Zavedení systému a procesů EnMS	30

3.1.a Klíčové aktivity

A1. pracovní úvazek (FTE) sdíleného energetického manažera

- **Personální kapacita:** 8 úvazků energetických manažerů
- **Zahájení projektu:** Nábor a školení energetických manažerů.
- **Spolupráce s obcemi:** Navázání kontaktů, provedení úvodních analýz a nastavení systému sběru dat.
- **Osvětové aktivity:** První seminář pro zástupce obcí a veřejnost. Úvodní konference

A2. Zavedení a asistence s provozem systémů a procesů energetického managementu n

- **Pilotní zavádění EnMS:** Vytipované obce začnou implementovat systém energetického managementu. EnMS bude zavedeno na 30 budovách.

3.1.b Plánovaný rozsah aktivit do 06/2027

Ve druhé fázi projektu je dosaženo plné odbornosti a rozsahu personálních kapacit, probíhá poskytování služeb a koordinace činností v území, monitoring a vyhodnocování dopadů činnosti.

Podporované aktivity do 06/2027	počet
FTE energetického manažera kraje	8
Zavedení systému a procesů EnMS	300

3.2.b Klíčové aktivity

A1. pracovní úvazek (FTE) sdíleného energetického manažera

- **Konzultace a monitoring:** Poskytování odborného poradenství a podpory, kontinuální vyhodnocování realizace a dopadů a.
- **Koordinace v území:** Energetičtí manažeři budou řídit aktivity v souladu s krajskými strategiemi.
- **Osvětové aktivity:** Zajištění informovanosti a vzdělávací a osvětové aktivity pro zástupce obcí a odbornou veřejnost (např. zástupce příspěvkových organizací nebo odborníků podílejících se na přípravě projektů obcí), sdílení dobré praxe

A2. Zavedení a asistence s provozem systémů a procesů energetického managementu

- **Rozšíření služeb:** Pokračování zavádění EnMS do dalších obcí. EnMS bude zavedeno na 300 budovách.

3.1.c Plánovaný rozsah aktivit do 12/2028

Ve třetí fázi projektu bude zajištěno plné zavedení služeb v celém kraji, budou udržovány a dále rozvíjeny odborné kapacity, podporovány komplexní přístupy jako je zavádění komunitní energetiky a budou rozvíjeny činnosti pro zajištění kontinuity služeb po skončení financování.

Podporované aktivity do 12/2028	počet
FTE energetického manažera kraje	8
Zavedení systému a procesů EnMS	600

3.2.c Klíčové aktivity

A1. pracovní úvazek (FTE) sdíleného energetického manažera

- **Kompletní pokrytí kraje:** Služby budou dostupné ve všech cílových obcích.
- **Udržení a rozvoj kapacit:** Důraz na dlouhodobou udržitelnost.
- **Zajištění kontinuity:** Po skončení financování bude provoz pokračovat díky ECOK, krajským rozpočtům a dalším dotačním titulům.
- **Osvětové aktivity:** Semináře pro zástupce obcí a veřejnost. Závěrečná konference.

A2. Zavedení a asistence s provozem systémů a procesů energetického managementu

- **Stabilizace služeb:** Pokračování zavádění EnMS do dalších obcí. Stabilizace EnMS v již zavedených obcích. EnMS bude zavedeno na 600 budovách.

3.3 Výsledky (specifické cíle projektu)

A1. pracovní úvazek (FTE) sdíleného energetického manažera

- Vytvořený zásobník projektů a opatření pro naplňování klimaticko-energetických cílů na místní a krajské úrovni- Vyškolený tým manažerů.
- Zajištěná koordinace a přehled o aktivitách v kraji.
- Podpora udržitelného rozvoje území a dosahování klimaticko-energetických cílů

- Posílení kapacit a zvýšení informovanosti samospráv, networking a sdílení dobré praxe

A2. Zavedení a asistence s provozem systémů a procesů energetického managementu

- Zavedené EnMS v min. 50 % zapojených obcí (600 budov).

- Dostupná data pro plánování a řízení na lokální i krajské úrovni

- Dosahování úspor prostřednictvím zlepšení řízení a cílené plánování projektů

4. Synergie a spolupráce s dalšími organizacemi a poradenskými subjekty

V rámci projektu bude využívána Energetická platforma krajů. Zejména z důvodu koordinace školení energetických manažerů. Dále také bude docházet k výměně zkušeností, sdílení dobré praxe a koordinace postupů.

V projektu budou využity i další aktivity realizované Olomouckým krajem a ECOK. Zejména se bude jednat o projekty EPC a projekt Energy LivingLab of the Olomouc Region. Výstupů těchto aktivit chceme využít jako zásobníku dobré/špatné praxe. Chceme koordinovat osvětu a sdílení odborných kapacit v kraji. Jedná se o témata jako OZE, EPC, veřejné zakázky, modrozelená infrastruktura a další. Koordinace umožní obcím, ale i energetickým manažerům konzultovat projektové záměry s odborníky, případně porovnat s již realizovanými projekty.

V území se projekt bude soustředit primárně na obce a společenství obcí. Společenství obcí se jeví jako ideální platformu pro budoucí ukotvení poradenských služeb a jejich udržitelné financování do budoucna.

Spolupracovat budeme i s mikroregiony a MAS. Zde můžeme využívat sdílení odborných kapacit, jimi realizovaných projektů a také řešit projekty přesahující hranici jedné obce.

Výzvou bude spolupráce v rámci vznikajících energetických společenství. V těchto případech bude zavádění EnMS žádané z důvodu evidence spotřeb a optimalizace energetického systému.

5. Udržitelnost

5.1 Zakotvení výsledků projektu v rámci krajských struktur

Klíčové aktivity budou realizovány ECOK, institucí jejímž hlavním posláním je realizace krajské energetické politiky. Za tímto účelem bylo energetické centrum zřízeno a podporováno ze strany Olomouckého kraje. ECOK v souladu s tímto posláním ponese výsledky a bude je dále rozvíjet.

5.2 Udržitelnost poskytování služeb

Služby budou pokračovat prostřednictvím ECOK a i po skončení výzvy, s využitím proškoleného personálu a zavedených procesů.

5.3 Finanční udržitelnost služeb

Po skončení výzvy bude financování zajištěno kombinací krajských rozpočtů, navazujících projektů a příspěvků obcí.