

Dodatek č. 4

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel **Regionální muzeum a galerie v Jičíně**
se sídlem Valdštejnovo nám. 1, 506 01 Jičín
IČO 000 84 549
zástupce PhDr. Michala Babík, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel: **BFK service a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spiso-
vou značkou B 9379

IČO 27155153
se sídlem Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky
zástupce Ing. Jiří Fořt, člen představenstva

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 9. 2023 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Modernizace Regionálního muzea a galerie v Jičíně**“ smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění předchozích dodatků dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Tímto dodatkem ke změně předmětu díla spočívající v provedení víceprací dle změnového listu č. 4 (dále jen „ZL“), jež tvoří přílohu tohoto dodatku. V souladu se změnovým listem č. 3 a 4 dále dochází k posunu termínu dokončení stavebních prací a podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
3. Změny závazku dle ZL č. 3 a 4 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčeném ZL.

II.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 2 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se ZL č. 4, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 5 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	15.301.908,82
Cena víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	1.056.866,99
Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	16.358.775,81
Cena víceprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	1.682.452,24
Cena méněprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	-338.101,00

Cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	17.703.127,05
Cena víceprací dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	378.902,00
Cena dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	18.082.029,05
DPH 21%	3.797.226,10
Cena dle dodatku č. 4 v Kč včetně DPH	21.879.255,15

3. Článek IV odst. 3 b) smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

b) dokončení stavebních prací a podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu: nejdéle do 30. 4. 2026.

Zhotovitel je povinen prokazatelným způsobem informovat objednatele o dokončení stavebních prací a dni podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s doložením kopie této žádosti s potvrzením o jejím přijetí, a to nejpozději následující den po podání žádosti.

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

Příloha

Změnový list č. 3 a 4

Za objednatele

Za zhotovitele

Regionální muzeum a galerie v Jičíně
PhDr. Michal Babík
ředitel

BFK service a.s.
Ing. Jiří Fort
člen představenstva



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03
Název projektu:	Modernizace Regionálního muzea v Jičíně	
Zhotovitel:	BFK Service a.s.	
Objednatel:	Regionální muzeum a galerie v Jičíně	
Změnový list vystavil:		
Datum:	23.9.2025	
Předmět změny:		
Popis a zdůvodnění změny: S ohledem na skutečnost, že během restaurátorského průzkumu, který předcházel započatí realizace stavebních prací došlo k objevení nutnosti zajištění restaurátorských prací a následnému průtahu s dokončením restaurátorských prací v m. č. 111b, 112, 113, není možné realizovat následné zkompletování a zprovoznění slaboproudých rozvodů a funkčních zkoušek na napojení na PCO, které může být provedeno až po zajištění všech prací včetně těch restaurátorských. S ohledem na výše uvedené je proto nutné prodloužení termínu dokončení díla do 30.4.2026, které zahrnuje předpokládanou dobu pro dokončení restaurátorských prací, včetně zajištění zbývajících prací dle SoD.		
Přílohy změnového listu: bez přílohy		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,00 Kč	30.4.2026	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedeno změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:		
Za autorský dozor:	Za te	
Datum:	Datum.	



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
I ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04	
Název projektu:	Modernizace Regionálního muzea v Jičíně		
Zhotovitel:	BFK Service a.s.		
Objednatel:	Regionální muzeum a galerie v Jičíně		
Změnový list vystavil:			
Datum:	24.9.2025		
Předmět změny: Truhlářské práce Popis a zdůvodnění změny: Podle zadání z projektové dokumentace mělo dojít k repasování stávajících historicky cenných dvoukřídlých dveří tímto způsobem: dveře budou oprášeny, obroušeny, opatřeny novým nátěrem. Dále byla u této položky uvedena poznámka, které uvádí, že u těchto dveří budou opravy prováděny v restaurátorském režimu (před zahájením oprav je nutné provést další podrobný průzkum dveří a vypracovat restaurátorský záměr, a po ukončení restaurování předat investorovi restaurátorskou zprávu). Tento změnový list zohledňuje práce, které byly domluveny a schváleny památkovou péčí na základě vypracovaného restaurátorského záměru. Přílohy změnového listu: Rozpočet			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		378.902,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,00 Kč		Prodloužení o 4 týdny	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za obj			
Datum			
Z	Za technický dozor stavebníka		
D			
		Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 585b
Stavba: Modernizace Regionálního muzea v Jičíně



KSO:
Místo: Jičín

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů			378 902,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			378 902,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	378 902,00	79 569,42
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	458 471,42
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 585b

Stavba: Modernizace Regionálního muzea v Jičíně

Místo: Jičín

Datum: 4. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		378 902,00	458 471,42
ZL04	Truhlářské výrobky	378 902,00	458 471,42
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		378 902,00	458 471,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Modernizace Regionálního muzea v Jičíně

Objekt:

ZL04 - Truhlářské výrobky

KSO:

Místo: Jičín

CC-CZ:

Datum: 4. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

378 902,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	378 902,00	21,00%	79 569,42
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

458 471,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Modernizace Regionálního muzea v Jičíně

Objekt:

ZL04 - Truhlářské výrobky

Místo:

Jičín

Datum:

4. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

378 902,00

PSV - Práce a dodávky PSV

378 902,00

766 - Konstrukce truhlářské

378 902,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Modernizace Regionálního muzea v Jičíně

Objekt: **ZL04 - Truhlářské výrobky**

Místo: Jičín

Datum: 4. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 378 902,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				378 902,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				378 902,00	
3	K	R766660R003	Rozšíření prací položky 2T/07	kus	2,000	181 200,00	362 400,00	vlastní
	PP		Repasování stáv.historicky cenných dveří 1380x2550mm vč.zárubní,povrch.úpravy,,systém generální klíč a všech doplňků- podrobný popis odk.2T/07					
	VV		Dveře historické : po odstranění nátěru a provedení					
	VV		podrobného průzkumu					
	VV		stav horší oproti předpokladu z PD.					
	VV		Na základě požadavků pracovníků NPÚ a MěPÚ na provádění					
	VV		opravy dveří a ostění byl zpracován restaurátorský záměr,					
	VV		dle kterého došlo k upřesnění rozsahu prací na pol 2T/07					
	VV		-V tabulce dveří bylo pouze uvedeno : dveře budou oprášeny,					
	VV		obroušeny, opatřeny novými nátěry.					
	VV		- V „závazném stanovisku“ se píše, že bude vypracován					
	VV		Restaurátorský záměr. A po jeho předložení bude vydáno					
	VV		nové Závazné stanovisko.					
	VV		Teprve po vypracování Restaurátorské ho záměru byl znám					
	VV		stav dveří a po konzultaci s pracovníky památkové péče,					
	VV		konkrétní rozsah prací, které se bud					
	VV		Z toho vychází upřesnění ceny za práce.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
7	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	8 251,000	2,00	16 502,00	SOD
	PP		Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m					