



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodávce SW Řídicí systém ČS a jeho implementaci

Evidenční číslo Objednatele: 58615/1
Evidenční číslo Dodavatele:

Dodavatel: **YOUR SYSTEM, spol. s r.o.**
se sídlem: Píkrtova 1737/1a, Praha 4 Nusle
IČO: 00174939
DIČ: CZ000174939
č. účtu: 381610004/2700
spisová značka: C 72 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupená: Ing. Petr Fiala, jednatel
RNDr. Jan Huspeka, jednatel

a

Objednatel: **ČEPRO a.s.**
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
spisová značka: B 2341 vedená Městským soudem v Praze
IČO: 60193531
DIČ: CZ60193531
bankovní spojení: 11902931/0100
zastoupená: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. Martin Vojtíšek, člen představenstva

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají Dodavatel a Objednatel tento dodatek ke Smlouvě o dodávce SW Řídicí systém ČS a jeho implementaci.

1. DEFINICE ZKRATEK A POJMŮ

- 1.1. V tomto Dodatku použité výrazy, zkratky, slovní spojení a pojmy mají stejný význam jak jsou definovány ve Smlouvě v čl. 1.1 není-li dále stanoveno něco jiného mají následující výrazy, zkratky a slovní spojení níže uvedený význam:

Dodatek	Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodávce SW Řídicí systém ČS a jeho implementaci ev.č. 058615/1
Změnová dokumentace	Prováděcím dokumentu č. 001/YS/2025 ze dne 16.4.2025 a něj navazujících Změnových požadavcích č. ZP0009 č. ZP0010.

2. DŮVODY UZAVŘENÍ DODATKU

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 12.12.2023 Smlouvu s účinností od 13.12.2023, jejímž předmětem Smlouvy je závazek Dodavatele na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele Dílo spočívající v dodávce a implementaci SW Řídicí systém ČS a závazek Objednatele řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj Cenu díla.

- 2.2. Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění Díla

- i. došlo k prodloužení Dodavatele ve Fázi 1 a Fázi 2 provádění Díla,
- ii. se vyskytly další okolnosti podrobně popsané v Prováděcím dokumentu č. 001/YS/2025 ze dne 16.4.2025 a něj navazující dokumenty, které
 - a) měly vliv na termín provádění Díla a jeho jednotlivé části (Fáze), které nebylo možné přičíst k tíži Dodavatele,
 - b) zapříčinily změnu rozsahu Díla spočívající ve vzniku Víceprací,

dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Předmětem Dodatku je změna rozsahu Díla, na něj navazující změna Ceny díla, změna termínů Provádění Díla a stvrzení rozsahu prodloužení Dodavatele, tak jak je ujednáno níže
- 3.2. Rozsah Díla se rozšiřuje o Vícepráce popsané v Prováděcím dokumentu č. 001/YS/2025 ze dne 16.4.2025 a něj navazujících Změnových požadavcích č. ZP0009 č. ZP0010 (dále souhrnně „**Změnová dokumentace**“).
- 3.3. Smluvní strany tímto Dodatkem ke Smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj. tímto Dodatkem Smluvní strany schvalují a potvrzují, že součástí Díla se stávají i Vícepráce uvedené ve Změnové dokumentaci, a tedy rozsah Díla specifikovaný specifikované v čl. 3 a Příloze č. 1 Smlouvy se doplňuje o práce, činnosti a výkony Dodavatele spočívající ve vykonání Víceprací specifikovaných ve Změnové dokumentaci.
- 3.4. Z důvodu změny rozsahu Díla se Smluvní strany dohodly, že Cena díla uvedená v Příloze č. 02 se doplňuje o cenu za Vícepráce.
- 3.5. Cena za Vícepráce je uvedena ve Změnové dokumentaci a činí 248.368,- Kč bez DPH
(slovy: dvěstěčtyřicetostisícitřistašedesátosmkorunčeských) bez DPH.
- 3.6. Smluvní strany dohodly, že celková Cena díla se zvyšuje a je nově stanovena jako cena smluvní bez DPH ve výši 15.148.368,- Kč.
(slovy: patnáctmilionůjednostočtyřicetostisícitřistašedesátosmkorunčeských), bez DPH
přičemž rozdíl mezi Cenou díla dle Smlouvy před nabytím účinnosti tohoto Dodatku a Cenou díla sjednanou mezi Smluvními stranami tímto Dodatkem bude uhrazen Objednatelem v rámci Ceny Díla, tedy nebude samostatně účtován Dodavatelem.
- 3.7. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany konstatují, že pro účely Smlouvy se Cenou díla rozumí Cena díla zvýšená o cenu Víceprací uvedená v předchozím odstavci. Zvýšená Cena díla se však již neuplatní na již vyúčtované smluvní pokuty odvozené od Ceny

díla za prodloužení Dílčí části Díla 1 a stejně tak i na již provedenou fakturaci části Ceny díla za dokončení Akceptačního řízení Dílčí části Díla 1

3.8. V návaznosti okolností uvedené ve Změnové dokumentaci se Smluvní strany dohodly na následujících posunech termínů Provádění díla:

- i. Termín, ve kterém má být Dílo dokončeno a předáno k provozu uvedený v odstavci 4.1 Smlouvy se nově stanovuje na **19 měsíců a 115 kalendářních dnů**.
- ii. Termín stanovený pro dodání Fázi 2 Dílčí části Díla 2 se prodlužuje o **115 kalendářních dnů**.

3.9. Změny v termínech provádění Díla se projeví do Harmonogramu, jehož aktualizované znění Smluvní strany sjednají bezprostředně po uzavření Dodatku. I pro případ, že Smluvní strany neprovedou aktualizaci Harmonogramu, pak se dotčené termíny uvedené v předchozím odstavci 3.8 aktualizují automaticky

3.10. Dále Smluvní strany pro vyloučení jakýchkoliv pochybností stvrzují, že ke dni 27.5.2025, Smluvní strany stvrzují, že prodloužení Dodavatele s Dílčí částí Díla 2 činí 80 dní a Objednatel je oprávněn uplatnit vůči Dodavateli příslušné smluvní sankce. Tímto není jakkoliv dotčen nárok Objednatele ze Smlouvy z titulu dalšího (pokračujícího a/nebo opětovného) prodloužení s termíny provedení Díla a/nebo jeho částí;

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento Dodatek je vyhotoven v dvou (2) výtiscích, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
- 4.2. Smluvní strany potvrzují, že ujednáními v tomto Dodatku jsou mezi sebou beze zbytku vypořádány ve vztahu k Vícepracím, jejich důvodům i okolnostem.
- 4.3. Ostatní ustanovení původní Smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto Dodatkem zůstávají nezměněna.
- 4.4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.
- 4.5. Součástí, nikoliv však nedílnou, Dodatku je Změnová dokumentace.
- 4.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podepsáním přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze dne viz elektronický podpis

V Praze dne viz elektronický podpis

Za Objednatele ČEPRO, a.s.

Za Dodavatele YOUR SYSTEM, spol. s r.o.

