

DODATEK Č. 1**Smlouvy o dílo S5/2025/031 ze dne 7. 7. 2025****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED], na základě pověření ze dne 30. 12. 2024

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Prachatice

Číslo účtu: 6905281/0100

Datová schránka: e8jcfns

Další údaje: LZ Boubín, Zámecká alej 254/35, 385 01 Vimperk

Zadejte text

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

RATAELA, a.s.

se sídlem Bolzanova 1678/5, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 055 98 150

DIČ: CZ05598150

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28941

zastoupená: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

email: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 11883231/0800

datová schránka: fxq7gfz

kontakt: [REDACTED] email: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě o dílo „Stavba Ocelového přístřešku polesí Mlynářovice“ (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitelem, provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost rozšíření předmětu stávající smlouvy o dílo, opláštění stěn stavby Ocelového přístřešku polesí Mlynářovice“ dle nabídkového rozpočtu ze dne 15.9.2025.
2. Předmětem závazku je rozšíření požadavku investora o provedení venkovního opláštění stavby Ocelového přístřešku polesí Mlynářovice, které spočívá v dodání a montáži sendvičových pur panelů v množství 330 m².

II.

Cena za dílo

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na provedení vícepráce dle Změnového listu č.1 ve výši 554 743 Kč bez DPH. S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na změně čl. III, odst. 1, první věty smlouvy, který nově zní: „*Za řádné a včasné provedení díla této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši 3 419 609,30 Kč (slovy tři miliony čtyři sta devatenáct tisíc šest set devět korun třicet haléřů) bez DPH*“.

III.

Název článku

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list

Příloha č. 2 – oceněný soupis prací

V, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....



Lesy České republiky, s.p.

.....



RATAELA a.s.