

Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Česká republika – Energetický regulační úřad

IČO: 70894451

se sídlem. Masarykovo náměstí 91/5, 586 01 Jihlava

zastoupena: Ing. Bc. Monikou Duffkovou, ředitelkou Odboru správy úřadu

bankovní spojení, č. ú.: 2421001/0710

(dále jen "**Objednatel**")

a

Starkon a. s.

IČO: 26227525

DIČ: CZ26227525

se sídlem: Bohuslavice 10, 588 56 Telč

zastoupen: Jiřím Kovářem, předsedou správní rady

bankovní spojení, č. ú.: 193111929/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 9.7. 2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 8. 2024 (dále jen „Smlouva“) v tomto znění:

Článek 1.

Předmět dodatku

- 1.01 Smluvní strany uzavřely Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje, že pro Objednatele provede realizaci stavby s názvem „Změna topného systému a osvětlení sídla ERÚ“ na adrese sídla Objednatele (dále také jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje toto Dílo převzít a zaplatit za něj.
- 1.02 V průběhu provádění Díla vyvstala potřeba změny závazku ze Smlouvy v důsledku okolností vzniklých v průběhu provádění Díla a potřeby provedení víceprací a méněprací pro dokončení Díla.
- 1.03 Předmětem tohoto dodatku č. 2 je v souladu s čl. 2 Smlouvy dohoda o Změně díla. Podkladem pro uzavření dodatku č. 2 jsou Změnové listy obsahující popis Změny díla (o provedení víceprací a méněprací) včetně strukturované a detailní kalkulace ceny těchto Změn díla a jejich vlivu na celkovou cenu Díla. Rekapitulace Změnových listů obsahující popis Změn díla, kalkulaci těchto změn a vliv na celkovou cenu Díla tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2. Dohoda o Změně díla (vícepracích a méněpracích) má vliv na změnu ceny Díla, a to na její zvýšení o 221 195 Kč bez DPH.

1.04 Cena Díla sjednaná v čl. 7 odst. 7.01 Smlouvy se mění dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH 7 115 707,67 Kč

DPH 1 494 298,61 Kč

odpovídající sazbě 21%

cena celkem 8 610 006,28 Kč vč. DPH

Článek 2.


Závěrečná ustanovení

- 2.01 Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změny.
- 2.02 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Dodatek č.2 lze rovněž uzavřít elektronicky s použitím uznávaných elektronických podpisů. V takovém případě má elektronické vyhotovení dodatku č. 2 s připojenými uznávanými elektronickými podpisy platnost originálu.
- 2.03 Zhotovitel bere na vědomí povinnost zveřejnit dodatek č. 2 v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a podpisem dodatku č. 2 souhlasí s jeho zveřejněním.
- 2.04 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 2 zajistí Objednatel.
- 2.05 Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha obsahující soupis Změn díla - méněprací a víceprací.

Na důkaz toho, že celý obsah dodatku č. 2 je projevem pravé, vážné a svobodné vůle, připojují osoby oprávněné za smluvní strany sjednat změnu Smlouvy své podpisy.

Příloha č. 1: Soupis Změn díla

Objednatel:



Česká republika - Energetický regulační úřad

Ing. Bc. Monika Duffková
ředitelka Odboru správy úřadu

Zhotovitel:



Starkon a. s.

Jiří Kovář
předseda správní rady