



Dodatek č. 1
k Příkazní smlouvě ze dne 03.06.2024
„TDS – Navýšení kapacity MŠ Pivovarská Králíky“

Smluvní strany



Město Králíky

Sídlo: Velké náměstí 5, 561 69 Králíky
IČ: 00279072
DIČ: CZ00279072
Zastoupené: Ing. Václavem Kubínem, starostou města
ve věcech technických Bc. Pavlem Šverákem
Telefon: 
Email: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

na straně jedné jako **“příkazce”**

a

Ing. Karel Šlesingr

Sídlo: 
IČ: 41241827
Zastoupený: Ing. Karel Šlesingr
Telefon: 
E-mail: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

na straně druhé jako **“příkazník”**

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je prodloužení doby a rozsahu výkonu technického dozoru investora na akci: „TDS – Navýšení kapacity MŠ Pivovarská Králíky“.

Termíny pro realizaci nově:

- termín dokončení stavby dodavatelem do 345 dní od předání staveniště (navýšení o 135 dní).
- předpokládané ukončení činnosti příkazníka – po řádném předání dokončené stavby a její případné kolaudaci (předpoklad do 31.10.2025)

Cena díla je stanovena dle sazebníku inženýrské činnosti a je v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Cena je oběma smluvními stranami dohodnuta takto:

Původní cena smlouvy:	248 000,- Kč
Změna dle Dodatku č. 1:	<u>88 000,- Kč</u>
Cena smlouvy celkem:	336 000,- Kč

Příkazník není plátcem DPH.

II. Závěrečná ujednání

Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb. V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísni může být Dodatek, po vzájemné dohodě smluvních stran, uzavřena v listinné podobě.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1, a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Schváleno Radou města Králíky, datum jednání: 24.09.2025, číslo usnesení: RM/2025/38/589

V Králíkách

V Ústí nad Orlicí

.....
Ing. Václav Kubín
starosta

.....
Ing. Karel Šlesingr