

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 2.7.2025

Statutární město Brno, Městská část Brno-jih,
sídlem Mariánské nám. 13, 617 00 Brno,
zastoupené Ing. Davidem Grundem, starostou MČ Brno-jih
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785,
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 131-1410040237/0100

(jako „objednatel“)

a

RI Okna, a.s.
sídlem Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
zastoupená Petrem Ingrem, předsedou představenstva
IČ: 60724862
DIČ: CZ60724862
bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., č.ú. 

(jako „zhotovitel“)

(oba společně též jako „smluvní strany“)

I.

1. Zhotovitel provádí pro objednatele na základě smlouvy na dodávku, uzavřené mezi nimi dne 2.7.2025 (dále jen „smlouva“), výměnu dveří v rámci akce „Instalace vchodových dveří s poštovními schránkami“ – panelové domy.
2. Smluvní strany se **dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce** při provádění shora uvedeného díla, a to dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Uvedená změna představuje navýšení ceny díla o částku 78 436,50 Kč bez DPH.
3. Smluvní strany se **dohodly, že se rozsah díla snižuje o méněpráce** při provádění shora uvedeného díla, a to dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Uvedená změna představuje snížení ceny díla o částku 128 058 Kč bez DPH.

II.

1. Smluvní strany se v souladu s bodem 4.4 smlouvy, **dohodly na snížení ceny díla**, specifikované v „**Čl. IV. Cena**“ bodě 4.1 o **částku 49 621,50 Kč bez DPH**, a to dle Tabulky evidence změn v příloze č. 2.

III.

1. K dohodě o vícepracích a méněpracích a na to navazující snížení ceny díla dochází v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a směrnicí tajemníka ÚMČ Brno-jih č. 5/2023, veřejné zakázky, kdy odpovídá součet procentuální změny ceny díla o 3,47 % ceny díla.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
3. Dodatek smlouvy podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, což se zavazuje zajistit objednatel.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Přílohy:

- Příloha č. 1 (položkový rozpočet více a méněprací)
- Příloha č. 2 (tabulka evidence změn)

V Brně, dne



za objednatele
Ing. David Grund

V Brně, dne



za zhotovitele
Petr Ingr

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet více a méněprací

„Instalace vchodových dveří s poštovními schránkami“ – panelové domy

	bez DPH	DPH % 12	vč. DPH
Cena dle SOD	5 895 423,40	707 450,81	6 602 874,21
Změna č.1 - vícepráce dle soupisu:	78 436,50	9 412,38	87 848,88
1.a Doplnění o rozšiřovací profil pravé a levé ostění a nadpraží některých objektů (23,1 m x 1 278kč/bm)	29 521,80	3 542,62	33 064,42
1.b Doplnění o olištování z interiéru některých objektů (196,35 m x 192kč/bm)	37 699,20	4 523,90	42 223,10
1.c Odřezání části izolace v nadpraží interiéru dveří některých objektů 149,54 m x 75kč/bm	11 215,50	1 345,86	12 561,36
Mezisoučet	5 973 859,90	716 863,19	6 690 723,09
Změna č.2 - méněpráce dle soupisu:	-128 058,00	-15 366,96	-143 424,96
2.a U objektů 14× zadní - Hodonínská 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 a Za Mostem 2, 4, 6, 8, 10, 12 změna členění dveří z dvojkřídlové na jednokřídlové (-9 147 Kč x 14 ks)	-128 058,00	-15 366,96	-143 424,96
Cena dle Dodatek č. 1	5 845 801,90	701 496,23	6 547 298,13

49 621,50

55 576,08

Příloha č. 2 - Tabulka evidence změn

	cenové údaje bez DPH		cenové údaje s DPH 12 %		Změna v %
	přípočty	odpočty	cena díla	cena díla	
Základní smlouva	XX	XX	5 895 423,40 Kč	6 602 874,21 Kč	XX
Změnový list č. 1 (vícepráce)	78 436,50 Kč	XX	5 973 859,90 Kč	6 690 723,09 Kč	1,33%
Změnový list č. 1 (méněpráce)	XX	128 058,00 Kč	5 845 801,90 Kč	6 547 298,13 Kč	2,14%
Součty	78 436,50 Kč	128 058,00 Kč	5 845 801,90 Kč	6 547 298,13 Kč	3,47%