

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
DODATEK K SMLouvě				
HMZK	SMI	poř.číslo	rok	dobu platnosti
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo				

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátec)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

EKOBAU INVEST a.s.

Sídlo: U Cukrovaru 16, 747 05 Opava

IČO: 26820897

DIČ: CZ26820897

Zastoupená:  – předseda představenstva

 – místopředseda představenstva

Bankovní spojení: ČS Opava, č. účtu: 7356392/0800

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vl. 2991

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.07.2025 na základě zadávací řízení ev. č. 200/2025/VZMR smlouvu o dílo (ev. č. objednatele HMZK/SMI./423/2025), jejímž předmětem je provedení opravy izolace suterénu vč. drenáže, omítek a podlah Integrovaného výjezdového centra Opava poškozených povodněmi (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla po provedení výkopu kolem místa plnění je nutné provést další stavební práce, přičemž konkrétně se jedná o odbourání nesoudržné cihelné přízdívky hydroizolace a vyvezení sutí na skládku.
3. Z důvodů uvedených v předchozím odstavci je tedy nutné předmět plnění rozšířit o práce, které nebyly součástí zadávacích podmínek k veřejné zakázce ani součástí předmětu a ceny plnění dle smlouvy o dílo, neboť je objednatel nemohl předvídat. V návaznosti na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které jsou nutné pro řádnou a správnou funkci realizované akce. Vícepráce včetně jejich ceny jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. V tomto rozsahu se mění také smlouva o dílo a specifikace díla v této smlouvě uvedená.
4. Vzhledem k ceně víceprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v bodu VI. odst. 1 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:


Cena bez DPH	1 360 730,82 Kč
DPH 21 %	285 753,47 Kč
Cena včetně DPH	1 646 484,29 Kč

5. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany rovněž dohodly na změně termínu plnění uvedeného v odst. 2 bodu V. smlouvy o dílo, který nově zní takto:
2. Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo objednateli do 30.10.2025.
6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.

Podpisy smluvních stran:



místopředseda představenstva

.....
za objednatele:
brig. gen. Ing. Radim Kuchař
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1	
Identifikace akce:		
Název akce:	Provedení opravy izolací suterénu vč. drenáže, omítek a podlah na IVC Opava	
Číslo akce EDS/SMVS:	-	
Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje	
Zhotovitel:	EKOBAU INVEST a.s.	
Projektant:	-	
Předmět změnového listu:		
ZL 1 - změna dle odst. 6 § 222/ ZZVZ - na základě zjištění na místě po provedení výkopu kolem objektu CHS je nutné provést další stavební práce s jejichž provedením objednatel nepočítal a které tak nejsou obsahem předmětu plnění dle stávající SoD. Jedná se o odbourání nesoudržné cihelné přízdívky hydroizolace a vyvezení suti na skládku.		
Část díla dotčená změnovým listem:		
venkovní část objektu CHS		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení s přízdívkou ani s nutností jejího odstranění nepočítalo. Nové řešení viz níže.		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:		
Práce nebyly součástí smluvního rozpočtu.		
Nové řešení:		
Po provedení výkopu kolem objektu CHS byla zjištěna nesoudržná cihelná přízdívka hydroizolace, která bude odstraněna v celém rozsahu výkopu. Bude odkopána a vyvezena na skládku. Ostatní práce na opravě hydroizolace budou provedeny dle stávající SoD. Z důvodu navýšení objemu prováděných prací bude termín dokončení díla prodloužen o 30 dní.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
NE		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
ANO		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ANO - Prodloužení o 30 dní		
Vliv na kvalitu díla: NE		
Vliv na cenu: ANO		
Původní hodnota díla dle SOD bez DPH:		1 289 263,86 Kč
Méněpráce celkem bez DPH:		0,00 Kč
Vícepráce celkem bez DPH:		71 466,96 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		71 466,96 Kč
Nová hodnota plnění pro dodatek ke smlouvě bez DPH		1 360 730,82 Kč
DPH:		285 753,47 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		1 646 484,29 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavebníka:
(EKOBAU INVEST a.s.)	-	-
Datum:	Datum:	Datum:
	Za investora:	
	(ČR - HZS MSK)	
	Datum:	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2502-02 HZS Opava**
 Objekt: **2502-02 HZS Opava**
 Rozpočet: **01 HZS Opava - VCP č. 1 oprava izolací suterénu vč. drenáže, omítek a podlah**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **EKOBAU INVEST a.s.** IČO: **26820897**
U Cukrovaru 16 DIČ: **CZ26820897**
74705 Předměstí (Opava-nechl.část)

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			71 466,96
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			71 466,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	71 466,96 CZK
DPH 21%		15 008,06 CZK

Cena celkem s DPH **86 475,02 CZK**

v Opavě dne 29.05.2025

 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			42 752,50	
96	Bourání konstrukcí	HSV			14 300,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			14 414,46	
Cena celkem					71 466,96	

Položkový rozpočet

S:	2502-02	HZS Opava
O:	2502-02	HZS Opava
R:	01	HZS Opava - oprava izolací suterénu vč. drenáže, omítek a podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				42 752,50
1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 10000 m	m3	35,00000	321,50	11 252,50
2	199000008R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	35,00000	350,00	12 250,00
3	00572400R	Dodávka zeminy na zásyp rýh vč. dopravy	m3	35,00000	550,00	19 250,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				14 300,00
4	961055111R00	Odsekání cihelné přízdívky izolací ve výkopu	m2	65,00000	220,00	14 300,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				14 414,46
47	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	111,80000	28,20	3 152,76
48	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,60000	330,50	2 842,30
49	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	8,60000	479,00	4 119,40
50	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí ZKD 5 m	t	8,60000	150,00	1 290,00
51	997013804Rxx	Poplatek za skládku	t	8,60000	350,00	3 010,00
Celkem						71 466,96

Poznámky uchazeče k zadání

