



Číslo smlouvy zhotovitele: 02-1337

DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Vodojem Pouzdřany“

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
zákoník“) mezi:

I. Smluvní strany

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

se sídlem: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
Osoba oprávněná jednat: Milan Vojta MBA, M.A., ředitel akciové společnosti
Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: Milan Vojta MBA, M.A., ředitel akciové společnosti
- ve věcech technických: Ing. Antonín Hrabal, vedoucí oddělení investic
Ing. Vladan Babič, projektový manažer
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Břeclav
Číslo účtu: 1908651/0100
Identifikační číslo: 49455168
DIČ: CZ49455168
(dále jen „**Objednatel**“)

Společnost pro VDJ Pouzdřany

Vedoucí společník a správce společnosti:

VHS Břeclav s.r.o.

Sídlo: Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 2318
Zastoupený: Vítem Kučerou, jednatelem
IČO: 42324149
DIČ: CZ42324149

Společník:

EVT Stavby s.r.o.

Sídlo: V Zahradkách 2155/3, Předměstí, 658 02 Svitavy
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 10842
Zastoupený: Josefem Kuncem, jednatelem
IČO: 25260766
DIČ: CZ25260766
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Vít Kučera, jednatel
- ve věcech technických: Ing. Alexandr Vališ, vedoucí oddělení obchod
- ve věcech stavby: Tomáš Pavlovič, vedoucí výroby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 131-2330820297/0100
IBAN: CZ18 0100 0001 3123 3082 0297
BIC / swiftový kód: KOMBCZPPXXX



Měna účtu Kč
Název účtu VHS Břeclav s.r.o. – spol. VDJ Pouzdřany
Identifikační číslo: 42324149
DIČ: CZ42324149
(dále jen „Zhotovitel“)

(dále také obecně jako „smluvní strany“)

II. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.1.2024 smlouvu o dílo, (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „Vodojem Pouzdřany“ dílo, jehož rozsah je specifikován ve smlouvě a jejích přílohách. Dále smluvní strany uzavřely dne 28. 3. 2024 dodatek č. 1, dne 20. 12. 2024 dodatek č. 2 a dne 18. 8. 2025 dodatek č. 3 ke smlouvě.

2. Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s ust. § 222 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované ve změnových listech č. 3, 4 a 5, které tvoří přílohu tohoto dodatku. Změnový list č. 3 mění technické řešení - osazení betonového svodidla místo ocelového, změnový list č. 4 pak změnu ve způsobu napojení obvodu SO 08.3 – Obchvat Pouzdřany a ukončení rozvodné sítě SO 11.1 – Potrubí rozvodné sítě a Změnový list č. 5 řeší doměrky dle Geodetického zaměření skutečného provedení. V příložených změnových listech je podrobně popsáno odůvodnění a nezbytnost víceprací/méněprací a důvody zvýšení/snížení ceny.

III. Předmět dodatku

1. Čl. VII. odst. 1 se ruší a nahrazuje v tomto znění:

Cena za provedené dílo dle shora uvedeného je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a následných dodatků ke smlouvě a činí:

Položka	cena v Kč bez DPH	DPH 15 %	DPH 21 %	cena v Kč vč. DPH
Celková nabídková Cena dle soupisu prací	73 886 148,29	0,00	15 516 091,14	91 109 610,23
Cena víceprací dle dodatku č. 2	1 411 050,25	0,00	296 320,55	1 707 370,80
cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 4	-1 657 698,11	0,00	-348 116,60	-2 005 814,71
celková cena	73 639 500,44	0,00	15 464 295,09	89 103 795,53



IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatků č. 1, č. 2, a č. 3 nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, pokud má některá ze smluvních stran povinnost uveřejňovat v registru smluv.
3. Dodatek bude vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A, a bude podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. Za zhotovitele podepisují dodatek oba společníci společně, dle společenské smlouvy, čl. IV, odstavec 6.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet dodatku č.4
Příloha č. 2 – změnový list č. 3
Příloha č. 3 – změnový list č. 4
Příloha č. 4 – změnový list č. 5.

V Břeclavi dne
Za objednatele

Milan Vojta, MBA, M.A., ředitel společnosti



V Břeclavi dne
Za vedoucího společníka VHS Břeclav s.r.o.



Vít Kučera, jednatel

Ve Svitavách dne
za druhého společníka EVT Stavby s.r.o.



Josef Kunc, jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 02 -1337 Vodojem Pouzdřany 2002292/3 Vodojem Pouzdřany -dodatek č. 4, ZL 03, ZL 04, ZL 05			
Objednatel:		Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. IČ: 49455168 Čechova 1300/23 DIČ: CZ49455168 69002 Břeclav	
Zhotovitel:		Společnost pro VDJ Pouzdřany IČ: DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-1 501 274,11
PSV			0,00
MON			-19 424,00
VN			0,00
ON			-137 000,00
Celkem			-1 657 698,11
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-1 657 698,11 CZK
Základní DPH	21 %		-348 116,60 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-2 005 814,71 CZK
V _____ dne _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			