

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2017/0709/OSIO

*uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha
4 č. 15R-741/2017 ze dne 23.8.2017*

Smluvní strany

Objednatel: **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
zastoupená : Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda
IČ: 00063584
DIČ: CZ 00063584
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel: **FA: JANPE s.r.o.**
se sídlem Vídeňská 148/132, 148 00 Praha 4
zapsaný v OR, vedeného Městským soudem v Praze, spis. zn. C96488
zastoupený: Janem Pěnkavou, jednatelem společnosti
IČ 45798851
DIČ CZ45798851
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
(dále jen „ zhotovitel “)

I.

Předmět dodatku

1.1. Podle usnesení 12R-531/2017 ze dne 14.6.2017 byla dne 19.6.2017 se zhotovitelem FA: JANPE, s.r.o., Vídeňská 148/132, 148 00 Praha 4, IČ 271 03 676 uzavřena smlouva o dílo na plnění představující veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem „Výměna ležatého potrubí ZTI a výměna armatur ÚT v ZŠ Mendíků 1000/2, Praha 4 – k.ú. Nusle“.

1.2. Předmětem tohoto dodatku je provedení víceprací, jejichž potřeba návrhu a realizace vyplynula až po zahájení stavby v souvislosti s postupem stavebních prací a vyplývají z nově zjištěného skutečného stavu na stavbě.
Vícepráce spočívají v provedení dílčích změn v trasách vedení potrubí ZTI tak, aby byly co nejvíce uvolněny sklepní prostory, kterými potrubí vede a zvýšila s tak i přehlednost pro jeho kontrolu a obsluhu. Z důvodu ne zcela pevných konstrukcí pro uchycení ležatého potrubí bylo použito větší množství konzol a závěsů. Dále bylo provedeno dílčí doplnění armatur ZTI a ÚT.

Cenová nabídka zhotovitele na vícepráce je přílohou č.1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

Cena díla

Cena víceprací činí bez DPH 115.774,00 Kč
(DPH 21% je 24.312,54 Kč, 140.086,54 Kč vč. DPH)

Celková cena za dílo po započtení víceprací:

1.940.905,31 Kč bez DPH
407.590,12 Kč DPH 21%
2.348.495,43 Kč vč. DPH

III.

Závěrečná ustanovení


3.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2017/0709/OSIO ze dne 19.06.2017 zůstávají v platnosti beze změn.

3.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitele obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Praze dne 1-09-2017

[Redacted signature]

za objednatele
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
starosta městské části Praha 4



za zhotovitele
Jan Pěnkava,
jednatel FA: JANPE s.r.o.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele/rozpočet víceprací

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4, potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne 1-09-2017

[Redacted signature]

člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

[Redacted signature]

člen Zastupitelstva
městské části Praha 4



ROZPOČET PRACÍ

ZŠ MENDÍKŮ 1000-1 ZTI, ÚT VÍCENÁKLADY

Instalační práce

popis položky	počet	jedn	dodávka	montáž	součet	celkem
722 17 potrubí z plastických hmot PN 20						
přípojovací PPR dim 20	30	m	103,00	142,00	245,00	7350,00
přípojovací PPR dim 25	40	m	136,00	161,00	297,00	11880,00
stoupací nebo ležaté PPR dim 32	9	m	184,00	171,00	355,00	3195,00
podpurná lišta pozink. pro potrubí 32	25	m	42,00	25,00	67,00	1675,00
podpurná lišta pozink. pro potrubí 40	32	m	64,00	30,00	94,00	3008,00
podpurná lišta pozink. pro potrubí 50	6	m	78,00	35,00	113,00	678,00
722 18 izolace vodovodního potrubí					0,00	0,00
plst pás	0	m	8,40	19,00	27,40	0,00
pěnový PE 20/9	30	m	16,00	35,00	51,00	1530,00
pěnový PE 25/20	40	m	27,00	48,00	75,00	3000,00
pěnový PE 32/20	9	m	35,00	34,00	69,00	621,00
722 23 armatury závitové					0,00	0,00
kulový kohout DN 15	10	ks	135,00	82,00	217,00	2170,00
kulový kohout DN 20	9	ks	187,00	82,00	269,00	2421,00
kulový kohout DN 25	6	ks	356,00	82,00	438,00	2628,00
kulový kohout DN 32	1	ks	425,00	88,00	513,00	513,00
kulový kohout DN 40	3	ks	833,00	146,00	979,00	2937,00
kulový kohout DN 50	1	ks	1213,00	166,00	1379,00	1379,00
kk vypouštěcí DN 15	15	ks	127,00	69,00	196,00	2940,00
kk zahradní	1	ks	166,00	69,00	235,00	235,00
šroubení 63/2"	1	ks	680,00	148,00	828,00	828,00
šroubení 50/6/4"	1	ks	453,00	156,00	609,00	609,00
ventil regulační - cirkulace DN 15	1	ks	2330,00	82,00	2412,00	2412,00
přechod DG 20	32	ks	49,00	46,00	95,00	3040,00
přechod DG 40	2	ks	365,00	64,00	429,00	858,00
přechod DG 25	21	ks	87,00	46,00	133,00	2793,00
přechod DG 32	4	ks	132,00	58,00	190,00	760,00
přechod DG 50	4	ks	472,00	95,00	567,00	2268,00
ostatní položky					0,00	0,00
osazení konzol nebo závěsů pro ležaté potrubí	1	kpl	0,00	0,00	8300,00	8300,00
provizorní vodovod	0	kom	800,00	3 000,00	3800,00	0,00
722 29-023 proplach a desinfekce	79	m	4,00	11,00	15,00	1185,00
722 29-021 tlaková zkouška potrubí	79	m	0,00	11,00	11,00	869,00
provizorní propojování 3%		soubor	0,00	0,00	0,00	633,00
drobný materiál 1,5%		soubor	0,00	0,00	0,00	760,00
998 72-2 přesun hmot		soubor	0,00	0,00	0,00	455,00
HT potrubí DN 100 včetně přechodů	1	kpl			2 570,00	2570,00
HT DN 100 čisticí kus	1	ks	265,00	125,00	390,00	390,00
ÚT					0,00	0,00
demontáž armatur do DN 50	4	ks	0,00	135,00	135,00	540,00
Oventrop hydrocontrol DN 15	1	ks	1 823,00	1 544,00	3 367,00	3367,00
Oventrop Hydromat DN15	1	ks	6 009,00	1 544,00	7 553,00	7553,00
Oventrop hydrocontrol DN 50	1	ks	4 822,00	2 531,00	7 353,00	7353,00
Oventrop Hydromat DN 50	1	ks	17 540,00	2 531,00	20 071,00	20071,00

Cena celkem bez DPH**DPH 21%****115 774,00****24 312,54****Cena celkem včetně DPH****140 086,54**

v Praze dne: 8.8.2017