

Příloha č. 2

Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS

Název projektu: AFT Ukrajina “Termální elektrárna Čagor”

Realizátor a partnerské instituce: BFS Industry, s.r.o.

Rozvojový záměr projektu: Realizace projektu zahraniční rozvojové spolupráce na Ukrajině

Cíle projektu: Vytvoření komplexní expertní studie proveditelnosti výstavby kogenerační elektrárny na biomasu ve městě Čagor

VÝSTUPY PROJEKTU	AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU	Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám	Termín fakturace
Výstup 1.1 Vyhodnocení stávajícího stavu Časový rámec pro dosažení výstupu: 08/25-11/25	Aktivita 1.1.1 První inspekční cesta (začátek října 2025, cca 5 dní, 3 osoby)	250 000 Kč	Prosinec 2025
	Aktivita 1.1.2 Vyhodnocení první inspekční cesty	200 000 Kč	
	Aktivita 1.1.3 Výběr zadání optimální varianty projektu	100 000 Kč	
Výstup 1.2 Rozpracování optimální varianty projektu Časový rámec pro dosažení výstupu: 11/25-02/26	Aktivita 1.2.1 Technický popis optimální varianty projektu	100 000 Kč	Březen 2026
	Aktivita 1.2.2 Definice přípojných bodů projektu	40 000 Kč	
	Aktivita 1.2.3 Základní parametry hlavních technologických prvků	50 000 Kč	
	Aktivita 1.2.4 Výčet náležitostí pro stavební povolení projektu	80 000 Kč	
	Aktivita 1.2.5 Druhá inspekční cesta – ověření realizovatelnosti optimální varianty s Hlavním partnerem a v lokalitě	170 000 Kč	
Výstup 1.3 Finální výstupy projektu Časový rámec pro dosažení výstupu: 02/26-10/26	Aktivita 1.3.1 Finalizace specifikace projektu dle druhé inspekční cesty	30 000 Kč	Listopad 2026
	Aktivita 1.3.2 Vizualizace finální varianty projektu	190 000 Kč	
	Aktivita 1.3.3 CAPEX projektu	50 000 Kč	
	Aktivita 1.3.4 OPEX projektu	50 000 Kč	
	Aktivita 1.3.5 Harmonogram projektu	30 000 Kč	

	Aktivita 1.3.6 Vypracování adaptace projektu	200 000 Kč	
	Aktivita 1.3.7 Vyhotovení projektového nákresu	40 000 Kč	
	Aktivita 1.3.8 Vyhotovení technologické mapy projektu	40 000 Kč	
	Aktivita 1.3.9 Vyhodnocení finanční proveditelnosti a výnosnosti projektu	30 000 Kč	
	Aktivita 1.3.10 Vyhodnocení rizik projektu	30 000 Kč	
	Aktivita 1.3.11 Závěrečná prezentace projektu	100 000 Kč	
	Aktivita 1.3.12 Manažerské shrnutí	10 000 Kč	
CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT: 1 790 000 Kč			