

|                                                                                                                                          |                                            |                                       |                                                                                               |                                                                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>                                                                                                               |                                            |                                       |                                                                                               | Změna č: 1                                                                                  |  |
|                                                                                                                                          |                                            |                                       |                                                                                               | Datum změny: 13.09.2025                                                                     |  |
| Název veř. zakázky: LC Třímetrová                                                                                                        |                                            |                                       |                                                                                               |                                                                                             |  |
| Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s., IČ 46974687                                                                                            |                                            |                                       |                                                                                               |                                                                                             |  |
| Objednatel: Lesy České Republiky, s.p., IČ 42196451                                                                                      |                                            |                                       |                                                                                               |                                                                                             |  |
| Název akce (majetku):<br>LC Kam                                                                                                          |                                            | Charakter akce:<br>I    N    IP    NP |                                                                                               | Číslo objektů:                                                                              |  |
|                                                                                                                                          |                                            |                                       |                                                                                               | Stavební díly:                                                                              |  |
| Popis změny:<br>Prodloužení drénů, vybudování nových výhyben.                                                                            |                                            |                                       |                                                                                               |                                                                                             |  |
| Zdůvodnění změny:<br><br>Drény – prodloužení délky drénů z důvod odvodnění LC z pramenišť.<br>Výhybny – vybudování nových výhyben na LC. |                                            |                                       |                                                                                               |                                                                                             |  |
| Posouzení změny – autorský dozor projektanta:                                                                                            |                                            |                                       |                                                                                               | Datum: 13.09.2025                                                                           |  |
|                                                                                                                                          |                                            |                                       |                                                                                               | Podpis:  |  |
| Dopady:                                                                                                                                  | do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):  |                                       |                                                                                               | ANO                                                                                         |  |
|                                                                                                                                          | do časového plánu (Ano/Ne):                |                                       |                                                                                               | NE                                                                                          |  |
|                                                                                                                                          | do ceny:                                   | Snížení ceny o:<br>(Kč bez DPH)       | I: -----,-<br>N: -----,-                                                                      | Termín dokončení do: 30.09.2025                                                             |  |
|                                                                                                                                          |                                            | Zvýšení ceny o:<br>(Kč bez DPH)       | I: 73 069,42,-<br>N: 0,-                                                                      | Bilance:<br><br>73 069,42 Kč bez DPH                                                        |  |
|                                                                                                                                          | Konečná celková cena akce po změně         |                                       |                                                                                               | 73 069,42 Kč bez DPH                                                                        |  |
|                                                                                                                                          | Konečná celková cena veř. zakázky po změně |                                       |                                                                                               | 8 668 423,41 Kč bez DPH                                                                     |  |
| Zástupce zhotovitele - jméno:                         |                                            |                                       | Datum: 13.09.2025                                                                             |                                                                                             |  |
|                                                                                                                                          |                                            |                                       | Podpis:  |                                                                                             |  |
| Zástupce objednatele - jméno:                         |                                            |                                       | Datum: 13.09.2025                                                                             |                                                                                             |  |
|                                                                                                                                          |                                            |                                       | Podpis:  |                                                                                             |  |
| Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)<br>Kopie stavebního deníku, Položkový výkaz výměr, fotodokumentace                                |                                            |                                       |                                                                                               |                                                                                             |  |
| Poznámka:                                                                                                                                |                                            |                                       |                                                                                               |                                                                                             |  |