

DODATEK Č. 1 K LC TRÍMETROVÁ

S941/2025/030

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted], na

základě pověření ze dne 5. 8. 2025

ve věcech technických jedná: [redacted],

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]

[redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted],

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

další údaje: korespondenční adresa: Lesy ČR, s.p., LS Šternberk, Světlov 60, 785 01
Šternberk, kontaktní osoba: [redacted]

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ekostavby Brno, a.s.

se sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno

IČO: 469 74 687

DIČ: CZ46974687

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka X

zastoupená: Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva

Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

Komerční banka

číslo účtu: 36302641/0100

datová schránka: tdsed9v

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k LC Třímetrová (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 5. 2025 smlouvu o dílo č. S941/2025/030 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je dílo LC Třímetrová (dále jen „*dílo*“).
2. Předmětem dodatku jsou vícepráce při realizaci díla. Jedná se o prodloužení délky navrhovaných drénů a vybudování nových výhyben na LC. Veškeré změny jsou podrobně popsány ve změnovém listě ze dne 13. 9. 2025, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Cena dle SOD: 8 595 353,99 Kč bez DPH

Vícepráce: 73 069,42 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena: 8 668 423,41 Kč bez DPH

II.

Změna smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1, věta první smlouvy, která nově zní: „Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 8 668 423,41 Kč bez DPH (Slovy: osm milionů šest set šedesát osm tisíc čtyři sta dvacet tři korun českých čtyřicet jeden haléřů) bez DPH.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále platná a účinná.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 Změnový list stavby

Příloha č. 2 položkový rozpočet změn

V Ostravě, dne:

V Brně, dne:

.....



Lesy České republiky, s.p

.....

Ing. Jiří Pavlíček, místopředseda představenstva

Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva

Ekostavby Brno, a.s.