



KUCBX01IUYNA

Číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/111/25

Číslo smlouvy zhotovitele: 25/3384

Číslo dodatku objednatele: SDL/ODSH/111/25/1

Číslo dodatku zhotovitele: 25/3384-1

## **SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1**

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel: Jihočeský kraj,**

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Petra Řimnáčová, rozpočtář stavař ODSH

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Antonín Šremer s.r.o., [redacted]

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

PLINGUS s.r.o., [redacted]

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

**Zhotovitel: K – BUILDING CB, a.s.**

se sídlem: Hraniční 2 094, 370 06 České Budějovice

IČO: 26105594

DIČ: CZ26105594

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 207975868/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B ve vložce 1516

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Martin Kačenka, předseda představenstva [redacted]

Odpovědný geodet: Ing. Miroslav Hořejší [redacted]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Jan Pelikán, [redacted]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Jakub Pelikán, [redacted]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Jan Pelikán, [redacted]

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „**Most ev. č. 15710- 1 před Markvarticemi**“ ze dne 3.4.2025 takto:

### **II. Úvod dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/111/25, č. zhotovitele 25/3384 ze dne 3. 4. 2025 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla

„Most ev. č. 15710- 1 před Markvarticemi“. Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1.

### **III. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

#### **Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| cena celkem bez DPH: | 8 630 666,00 Kč  |
| DPH 21 %:            | 1 812 439,86 Kč  |
| cena celkem s DPH:   | 10 443 105,86 Kč |

#### **Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| cena celkem bez DPH: | 8 591 917,52 Kč  |
| DPH 21 %:            | 1 804 302,68 Kč  |
| cena celkem s DPH:   | 10 396 220,20 Kč |

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

### **IV. Závěrečná ustanovení dodatku**

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/111/25, č. zhotovitele 25/3384 ze dne 3. 4. 2025, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran, každý elektronicky podepsaný obraz Dodatku č. 1 má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je změnový list č. 1 jako jeho příloha č. 1.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1066/2025/RK-23 ze dne 25. 9. 2025.

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :

z a z h o t o v i t e l e :

Elektronický podpis: 30.9.2025  
Certifikát autora podpisu:  
Jméno: MUDr. Martin Kuba  
Vydal: PostSignum Qualified CA 4  
Platnost do: 27.1.2028 12:29 +01:00

MUDr. Martin Kuba  
hejtman Jihočeského kraje

Martin

Kačenka

Martin Kačenka  
předseda představenstva

Digitálně podepsal  
Martin Kačenka  
Datum: 2025.09.26  
07:38:38 +02'00'

Stavba :

Investor:

Projektant:

TDS :

Zhotovitel :

„Most ev.č. 15710-1 před Markvarticemi"

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Linio Plan, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno

Ing. Antonín Šremer, Wolkerova 1354, 256 01 Benešov

K-BUILDING CB, a.s., Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

|                     |                                                       |               | ZMĚNOVÝ LIST č.1       |               | ZMĚNOVÝ LIST č.2   |              | ZMĚNOVÝ LIST č.3   |              |
|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
|                     |                                                       |               | DODATEK Č. 1           |               | DODATEK Č. 2       |              | DODATEK Č. 3       |              |
|                     |                                                       |               | Celk.cena po změně č.1 |               | Celk.cena po změně |              | Celk.cena po změně |              |
| OBJEKT              | CENA DLE SOD                                          |               | Změnový list č.1A-D    | A-D           | Změnový list č.2   | č.2          | Změnový list č.3   | č.3          |
| SO 000              | Všeobecné konstrukce a práce                          | 592 498,00    | -13 800,00             | 578 698,00    |                    |              |                    |              |
| SO 001              | Demolice mostu ev.č. 15710-1                          | 1 610 858,00  | -10 665,00             | 1 600 193,00  |                    |              |                    |              |
| SO 180              | Dopravní opatření                                     | 355 234,00    | 253 000,00             | 608 234,00    |                    |              |                    |              |
| SO 201.1            | Most ev.č. 15710-1 před Markvarticemi                 | 5 909 144,00  | -267 283,48            | 5 641 860,52  |                    |              |                    |              |
| SO 201.2            | Vegetační úpravy na pozemku p.č. 2247, v k.ú. Žaltice | 162 932,00    | 0,00                   | 162 932,00    |                    |              |                    |              |
| CENA STAVBY BEZ DPH |                                                       | 8 630 666,00  | -38 748,48             | 8 591 917,52  | 0,00               | 8 591 917,52 | 0,00               | 8 591 917,52 |
| DPH 21%             |                                                       | 1 812 439,86  | -8 137,18              | 1 804 302,68  |                    |              |                    |              |
| CENA VČETNĚ DPH     |                                                       | 10 443 105,86 | -46 885,66             | 10 396 220,20 |                    |              |                    |              |

|                                                                         |          |         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Schválil:                                                               | podpis : | datum : |
| Zadavatel : Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice |          |         |
| Petra Řimnáčová                                                         |          |         |
| TDS :                                                                   |          |         |
| Ing. Antonín Šremer                                                     |          |         |
| Zhotovitel: K-BUILDING CB, a.s                                          |          |         |
| Jan Pelikán                                                             |          |         |
| Projektant: Linio Plan, s.r.o.                                          |          |         |
| Ing. Martin Vacek                                                       |          |         |

Stavba :
 Most ev.č. 15710-1 před Markvarticemi
 číslo a název SO:000
 Všeobecné konstrukce a práce

| Poř.   | Kód     | Název položky                           | Měrná jednotka | Množství ve smlouvě | Množství po změně | Rozdíl množství |
|--------|---------|-----------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| č.pol. | položky |                                         |                | jednotek            | jednotek          | jednotek        |
| 1      | 2       | 3                                       | 4              | 5                   | 6                 | 7               |
|        |         |                                         |                |                     |                   |                 |
|        |         | <b>M É N Ě P R Á C E</b>                |                |                     |                   |                 |
| 10     | 02945   | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN      | KPL            | 1,000               | 0,000             | -1,000          |
|        |         |                                         |                |                     |                   |                 |
|        |         | <b>M é n ě p r á c e c e l k e m</b>    |                |                     |                   |                 |
|        |         | DPH 21 %                                |                |                     |                   |                 |
|        |         | <b>CELKEM vč. DPH</b>                   |                |                     |                   |                 |
|        |         |                                         |                |                     |                   |                 |
|        |         | <b>B i l a n c e (více a méněpráce)</b> |                |                     |                   |                 |
|        |         | DPH 21 %                                |                |                     |                   |                 |
|        |         | <b>CELKEM vč. DPH</b>                   |                |                     |                   |                 |

ZMĚNOVÝ LIST č.1A

| CENA       | Celk.cena ve smlouvě | Celk.cena po změně | Rozdíl celk. ceny |
|------------|----------------------|--------------------|-------------------|
|            | bez DPH              | bez DPH            | bez DPH           |
| jednotková | celkem               | celkem             | celkem            |
| 8          | 9                    | 10                 | 11                |
|            |                      |                    |                   |
|            |                      |                    |                   |
| 13 800,00  | 13 800,00            | 0,00               | -13 800,00        |
|            |                      |                    |                   |
|            | <b>13 800,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>-13 800,00</b> |
|            | 2 898,00             | 0,00               | -2 898,00         |
|            | <b>16 698,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>-16 698,00</b> |
|            |                      |                    |                   |
|            | <b>13 800,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>-13 800,00</b> |
|            | 2 898,00             | 0,00               | -2 898,00         |
|            | <b>16 698,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>-16 698,00</b> |

Stavba : Most ev.č. 15710-1 před Markvarticemi

číslo a název SO:001 Demolice mostu ev.č. 15710-1

| Poř.   | Kód     | Název položky                                                                                           | Měrná jednotka | Množství ve smlouvě | Množství po změně | Rozdíl množství |
|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| č.pol. | položky |                                                                                                         |                | jednotek            | jednotek          | jednotek        |
| 1      | 2       | 3                                                                                                       | 4              | 5                   | 6                 | 7               |
|        |         | <b>VÍCEPRÁCE</b>                                                                                        |                |                     |                   |                 |
|        |         |                                                                                                         |                |                     |                   |                 |
|        |         | <b>Vícepráce celkem</b>                                                                                 |                |                     |                   |                 |
|        |         | DPH 21 %                                                                                                |                |                     |                   |                 |
|        |         | <b>CELKEM vč. DPH</b>                                                                                   |                |                     |                   |                 |
|        |         | <b>MÉNĚPRÁCE</b>                                                                                        |                |                     |                   |                 |
| 1      | 014132  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)                                                         | T              | 1,000               | 0,000             | -1,000          |
|        |         |                                                                                                         |                |                     |                   |                 |
| 4      | 015760  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03*<br>IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY | T              | 1,533               | 0,000             | -1,533          |
|        |         |                                                                                                         |                |                     |                   |                 |
| 28     | 97817   | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE                                                                               | M2             | 76,650              | 0,000             | -76,650         |
|        |         |                                                                                                         |                |                     |                   |                 |
|        |         | <b>Méněpráce celkem</b>                                                                                 |                |                     |                   |                 |
|        |         | DPH 21 %                                                                                                |                |                     |                   |                 |
|        |         | <b>CELKEM vč. DPH</b>                                                                                   |                |                     |                   |                 |
|        |         |                                                                                                         |                |                     |                   |                 |
|        |         | <b>B i l a n c e (více a méněpráce)</b>                                                                 |                |                     |                   |                 |
|        |         | DPH 21 %                                                                                                |                |                     |                   |                 |
|        |         | <b>CELKEM vč. DPH</b>                                                                                   |                |                     |                   |                 |

## ZMĚNOVÝ LIST č.1B

| CENA       | Celk.cena ve smlouvě | Celk.cena po změně | Rozdíl celk. ceny |
|------------|----------------------|--------------------|-------------------|
|            | bez DPH              | bez DPH            | bez DPH           |
| jednotková | celkem               | celkem             | celkem            |
| 8          | 9                    | 10                 | 11                |
|            |                      |                    |                   |
|            | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |
|            |                      |                    |                   |
|            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
|            | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |
|            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
|            |                      |                    |                   |
| 3 000,00   | 3 000,00             | 0,00               | -3 000,00         |
|            |                      |                    |                   |
| 3 500,00   | 5 365,50             | 0,00               | -5 365,50         |
|            |                      |                    |                   |
| 30,00      | 2 299,50             | 0,00               | -2 299,50         |
|            |                      |                    |                   |
|            | <b>10 665,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>-10 665,00</b> |
|            | 2 239,65             | 0,00               | -2 239,65         |
|            | <b>12 904,65</b>     | <b>0,00</b>        | <b>-12 904,65</b> |
|            |                      |                    |                   |
|            | <b>10 665,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>-10 665,00</b> |
|            | 2 239,65             | 0,00               | -2 239,65         |
|            | <b>12 904,65</b>     | <b>0,00</b>        | <b>-12 904,65</b> |

Stavba : Most ev.č. 15710-1 před Markvarticemi

číslo a název SO: 180 Dopravní opatření

| Poř.   | Kód     | Název položky                         | Měrná jednotka | Množství ve smlouvě | Množství po změně | Rozdíl množství |
|--------|---------|---------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| č.pol. | položky |                                       |                | jednotek            | jednotek          | jednotek        |
| 1      | 2       | 3                                     | 4              | 5                   | 6                 | 7               |
|        |         |                                       |                |                     |                   |                 |
|        |         | VÍCEPRÁCE                             |                |                     |                   |                 |
| 3      | 57790A  | VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA) | M3             | 23,000              | 46,000            | 23,000          |
|        |         |                                       |                |                     |                   |                 |
|        |         |                                       |                |                     |                   |                 |
|        |         | Vícepráce celkem                      |                |                     |                   |                 |
|        |         | DPH 21 %                              |                |                     |                   |                 |
|        |         | CELKEM vč. DPH                        |                |                     |                   |                 |
|        |         | MÉNĚPRÁCE                             |                |                     |                   |                 |
|        |         |                                       |                |                     |                   |                 |
|        |         |                                       |                |                     |                   |                 |
|        |         | Méněpráce celkem                      |                |                     |                   |                 |
|        |         | DPH 21 %                              |                |                     |                   |                 |
|        |         | CELKEM vč. DPH                        |                |                     |                   |                 |
|        |         |                                       |                |                     |                   |                 |
|        |         | B i l a n c e (více a méněpráce)      |                |                     |                   |                 |
|        |         | DPH 21 %                              |                |                     |                   |                 |
|        |         | CELKEM vč. DPH                        |                |                     |                   |                 |

ZMĚNOVÝ LIST č.1C

| CENA       | Celk.cena ve smlouvě | Celk.cena po změně | Rozdíl celk. ceny |
|------------|----------------------|--------------------|-------------------|
|            | bez DPH              | bez DPH            | bez DPH           |
| jednotková | celkem               | celkem             | celkem            |
| 8          | 9                    | 10                 | 11                |
|            |                      |                    |                   |
|            |                      |                    |                   |
| 11 000,00  | 253 000,00           | 506 000,00         | 253 000,00        |
|            |                      |                    |                   |
|            |                      |                    |                   |
|            | 253 000,00           | 506 000,00         | 253 000,00        |
|            | 53 130,00            | 106 260,00         | 53 130,00         |
|            | 306 130,00           | 612 260,00         | 306 130,00        |
|            |                      |                    |                   |
|            |                      |                    |                   |
|            |                      |                    |                   |
|            | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |
|            | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |
|            | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |
|            |                      |                    |                   |
|            | 253 000,00           | 506 000,00         | 253 000,00        |
|            | 53 130,00            | 106 260,00         | 53 130,00         |
|            | 306 130,00           | 612 260,00         | 306 130,00        |

Stavba : Most ev.č. 15710-1 před Markvarticemi

číslo a název SO: 201.1 Most ev.č. 15710-1

| Poř.   | Kód     | Název položky                                                 | Měrná jednotka | Množství ve smlouvě | Množství po změně | Rozdíl množství |
|--------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| č.pol. | položky |                                                               |                | jednotek            | jednotek          | jednotek        |
| 1      | 2       | 3                                                             | 4              | 5                   | 6                 | 7               |
|        |         |                                                               |                |                     |                   |                 |
|        |         | <b>VÍCEPRÁCE</b>                                              |                |                     |                   |                 |
| 35     | 45131A  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25          | M3             | 22,592              | 26,729            | 4,137           |
|        |         |                                                               |                |                     |                   |                 |
| 69     | 917223  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M              | 68,401              | 77,661            | 9,260           |
|        |         |                                                               |                |                     |                   |                 |
| 78     | 431125  | SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)           | M3             | 0,000               | 1,320             | 1,320           |
|        |         |                                                               |                |                     |                   |                 |
| 77     | 936541  | MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI     | KUS            | 2,000               | 4,000             | 2,000           |
|        |         |                                                               |                |                     |                   |                 |
| 79     | 12933   | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M                       | M              | 0,000               | 16,000            | 16,000          |
|        |         |                                                               |                |                     |                   |                 |
|        |         | <b>Vícepráce celkem</b>                                       |                |                     |                   |                 |
|        |         | DPH 21 %                                                      |                |                     |                   |                 |
|        |         | <b>CELKEM vč. DPH</b>                                         |                |                     |                   |                 |
|        |         | <b>MÉNĚPRÁCE</b>                                              |                |                     |                   |                 |
| 26     | 272365  | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B                           | T              | 7,179               | 4,115             | -3,064          |
|        |         |                                                               |                |                     |                   |                 |
| 29     | 317365  | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500                               | T              | 2,016               | 1,864             | -0,152          |
|        |         |                                                               |                |                     |                   |                 |
| 33     | 389365  | VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B          | T              | 19,380              | 11,500            | -7,880          |
|        |         |                                                               |                |                     |                   |                 |
|        |         | <b>Méněpráce celkem</b>                                       |                |                     |                   |                 |
|        |         | DPH 21 %                                                      |                |                     |                   |                 |
|        |         | <b>CELKEM vč. DPH</b>                                         |                |                     |                   |                 |
|        |         |                                                               |                |                     |                   |                 |
|        |         | <b>B i l a n c e (více a méněpráce)</b>                       |                |                     |                   |                 |
|        |         | DPH 21 %                                                      |                |                     |                   |                 |
|        |         | <b>CELKEM vč. DPH</b>                                         |                |                     |                   |                 |

ZMĚNOVÝ LIST č.1D

| CENA       | Celk.cena ve smlouvě | Celk.cena po změně | Rozdíl celk. ceny  |
|------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|            | bez DPH              | bez DPH            | bez DPH            |
| jednotková | celkem               | celkem             | celkem             |
| 8          | 9                    | 10                 | 11                 |
|            |                      |                    |                    |
|            |                      |                    |                    |
| 3 600,00   | 81 331,20            | 96 223,53          | 14 892,33          |
|            |                      |                    |                    |
| 438,00     | 81 331,20            | 91 346,40          | 10 015,20          |
|            |                      |                    |                    |
| 21 625,01  | 0,00                 | 28 545,01          | 28 545,01          |
|            |                      |                    |                    |
| 4 260,14   | 8 520,28             | 17 040,56          | 8 520,28           |
|            |                      |                    |                    |
| 228,00     | 0,00                 | 3 648,00           | 3 648,00           |
|            |                      |                    |                    |
|            | <b>171 182,68</b>    | <b>236 803,50</b>  | <b>65 620,82</b>   |
|            | 35 948,36            | 49 728,73          | 13 780,37          |
|            | <b>207 131,04</b>    | <b>286 532,23</b>  | <b>79 401,19</b>   |
|            |                      |                    |                    |
| 30 000,00  | 215 370,00           | 123 438,00         | -91 932,00         |
|            |                      |                    |                    |
| 30 000,00  | 60 480,00            | 55 916,70          | -4 563,30          |
|            |                      |                    |                    |
| 30 000,00  | 581 400,00           | 344 991,00         | -236 409,00        |
|            |                      |                    |                    |
|            | <b>857 250,00</b>    | <b>524 345,70</b>  | <b>-332 904,30</b> |
|            | 180 022,50           | 110 112,60         | -69 909,90         |
|            | <b>1 037 272,50</b>  | <b>634 458,30</b>  | <b>-402 814,20</b> |
|            |                      |                    |                    |
|            | <b>1 028 432,68</b>  | <b>761 149,20</b>  | <b>-267 283,48</b> |
|            | 215 970,86           | 159 841,33         | -56 129,53         |
|            | <b>1 244 403,54</b>  | <b>920 990,53</b>  | <b>-323 413,01</b> |

## Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1A-D

### 1A

**OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN** - INVESTOR NEPOŽADUJE, GEOMETRICKÝ PLÁN BYL VYHOTOVEN PŘED ZAHÁJENÍ STAVBY.

### 1B

**POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)** – NEPOŽADOVÁNO V NÁVAZNOSTI NA položku odstranění mostní izolace)

**POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03\* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY** – NEPOŽADOVÁNO V NÁVAZNOSTI NA BOD3)

**ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE** – STÁVAJÍCÍ MOSTNÍ KONSTRUKCI BYLA BEZ MOSTNÍ IZOLACE

### 1C

**VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSI ACO (KUBATURA)** – ROZSAH OPRAV NA OBJÍZDNÉ TRASE PŘES ZUBČICKOU LHOTKU, BYL SPRÁVCEM SÚS UPŘESNĚN PO PŘESUNU DOPRAVY DO PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ NA OPRAVENÝ MOST, V ROZSAHU CCA 840M2. ( 23m3 původní odhad dle SOD, 23m3 navýšení objemu dle požadavků SÚS p. Němeček).

### 1D

**SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)+ PODKLADNÍ BETON + OBRUBNÍKY** – Doplnění revizního schodiště dle požadavku správce a zpracované RDS.

**MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI** – Doplnění dle RDS.

**ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU** – vyčištění zaneseného propustku v délce 16,0m vysokotlakým čištěním, včetně odstranění uvolněného materiálu a odvozu k recyklaci.

**VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B** - skutečnost dle RDS

**VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B** - skutečnost dle RDS

**VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500** - skutečnost dle RDS



