

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ Č. SML-00100-2025-951****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[redacted], na základě pověření

ze dne 28. 12. 2022

ve věcech technických jedná:

[redacted]  
tel.: [redacted], e-mail: [redacted][redacted]  
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcf5n

další údaje: korespondenční adresa: Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek  
(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**DTP POLKUTERA s.r.o.**

se sídlem Letní 480/1, Šumbark, 736 01 Havířov

IČO: 268 69 331

DIČ: CZ26869331

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40904

zastoupená: Petrem Martinkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná:

[redacted]  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-7033510287/0100

datová schránka: q8pgf5a

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SML-00100-2025-951 (dále jen „*dodatek*“):

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 6. 2025 Smlouvu o dílo č. SML-00100-2025-951, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Hluchová km 7,250-7400**“ a závazek objednateli zaplatit zhotoviteli za provedené dílo dohodnutou cenu (dále jen „*smlouva*“). Při provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba některých změn, které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o méněpráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Původní cena díla dle smlouvy:	1 239 168,60 Kč bez DPH
Méněpráce dle tohoto dodatku:	- 17 619,12 Kč bez DPH
<b><u>Nová cena díla:</u></b>	<b><u>1 221 549,48 Kč bez DPH</u></b>

2. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. I smlouvy tak, že původní znění se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **1 221 549,48 Kč bez DPH (slovy: jeden milion dvě stě dvacet jedna tisíc pět set čtyřicet devět korun čtyřicet osm haléřů bez DPH)**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „*zákon o DPH*“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet méněpráce

Ve Frýdku-Místku , dne .....

V Havířově, dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

  
Lesy České republiky, s.p.

.....

**Petr Martinek**  
jednatel společnosti  
DTP POLKUTERA s.r.o.

# REKAPITULACE STAVBY - SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba:  
Hlučová km 7,250-7,400

Místo: Nýdek

Datum: 25.09.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Zhotovitel: DTP POLKUTERA, s.r.o.

Cena bez DPH [CZK]

<b>CELKEM MĚNĚPRÁCE</b>	<b>-17 619,12</b>
SO 01 - ÚPRAVA TOKU	-17 619,12
VRN	0,00

ZADAVATEL

ZHOTOVITEL

Datum a podpis

Datum a podpis

# SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba:  
Hlučová km 7,250-7,400

Objekt:  
**SO 01 - ÚPRAVA TOKU - MĚNĚPRÁCE**

Místo: Nýdek

Datum: 25.09.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Zhotovitel: DTP POLKUTERA, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**SOUPIS MĚNĚPRACÍ** **17 619,12**

D HSV Práce a dodávky HSV **17 619,12**

D 4 Vodorovné konstrukce **17 591,40**

9	K	R01	Srubová stěna z výřezů jehličnatých stavebních Ø od 200 do 300 mm, s přitesáním ložných ploch přibitých na piloty Ø 300 mm, délky 2,7 - 3,0 m, zaražené v osové vzdálenosti 2 m, D+M	m2	12,132	1 450,00	17 591,40
---	---	-----	--	----	--------	----------	-----------

VV původně dle SML "výhon č.1"7,7\*1,8 13,860

VV původně dle SML "výhon č.2"12,9\*1,8 23,220

VV původně dle SML "výhon č.3"13,4\*1,8 24,120

VV změna "výhon č.1"6,0\*1,8 10,800

VV oprava dle návrhu PD "výhon č.2"9,93\*1,8 17,874

VV oprava dle návrhu PD "výhon č.3"11,33\*1,8 20,394

VV rozdíil **12,132**

D 998 Přesun hmot **27,72**

10	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	2,772	10,00	27,72
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

VV původně dle SML 363,460

VV dle změny/návrhu PD 360,688

VV rozdíil **2,772**