

**DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO**  
**SML-00160-2025-122 ZE DNE 7. 7. 2025****„LC Slučí“****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED], na základě pověření ze dne 5.8.2025

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED],

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED],

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**SILNICE MORAVA s.r.o.**

se sídlem Čsl. armády 1112/27a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

IČO: 253 57 352

DIČ: CZ25357352

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9631

zastoupená [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 166058472/0300

datová schránka: zzv2c2d

kontakt: tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 01 ke smlouvě o dílo SML-00160-2025-122 ze dne 7. 7. 2025 „LC Slučí“ (dále jen „dodatek“):

## I.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 7. 2025 Smlouvu o dílo č. SML-00160-2025-122 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „LC Slučí“, evidenční číslo zakázky S941/2025/041.
2. Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 01, kterým se smlouva upravuje z důvodu změny smlouvy (čl. III. bod 1) v rozsahu prací uvedených ve změnovém listu (příloha 1). Předmětem dodatku č. 01 smlouvy jsou dodatečné vícepráce nezbytně nutné k dokončení díla, které smluvní strany nemohly předvídat při uzavření smlouvy, a to v rozsahu změnového listu, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 01:

VP:

- Odstranění silničních panelů o ploše 45m<sup>2</sup>
- Oprava rozpadlých čel propustů v počtu 10ks

MP:

- Odstranění položky na čištění propustů tlakovou vodou v počtu 1ks

Cena dle smlouvy: 7 989 998,90Kč bez DPH

Cena MP: 4 500 Kč bez DPH

Cena VP: 282 802,07 Kč bez DPH

**Nově sjednaná cena: 8 272 800,97 Kč bez DPH**

## II.

### Předmět smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1, věty první smlouvy, která zní:  
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 8 272 800,97 Kč (slovy: osm milionů dvě stě sedmdesát dva tisíc osm set korun českých a devadesát sedm haléřů) bez DPH.“*

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Změnový list  
Příloha č. 2 – Rozpočet MP/VP

V ....., dne:.....

Za objednatele:

V ....., dne:.....

Za zhotovitele:

.....

**Lesy České republiky, s.p.**

.....

**SILNICE MORAVA s.r.o.**

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>			Změna č: 1		
			Datum změny: 8.9.2025		
<b>Název veř. zakázky:</b> LC Slučí					
<b>Zhotovitel:</b> SILNICE MORAVA s.r.o.					
<b>Objednatel:</b> Lesy České republiky, s.p.					
<b>Název akce (majetku):</b> LC Slučí	<b>Charakter akce:</b> I	<b>Číslo objektů:</b> 707577	<b>Stavební díly:</b> Lesní cesta		
<b>Popis změny:</b>					
<b>VP:</b>					
1) Odstranění silničních panelů o ploše 45m2					
2) Oprava rozpadlých čel propustů v počtu 10ks					
<b>MP:</b>					
1) Odstranění položky na čištění propustů tlakovou vodou v počtu 1ks					
<b>Zdůvodnění změny:</b>					
Při recyklaci vozovky za studena bylo zjištěno, že se na začátku úseku lesní cesty v kilometru 0,1, nachází silniční panely o ploše 45m2. V rámci kontrolního dne za přítomnosti AD, bylo rozhodnuto o jejich odstranění. Dále bylo při kontrole zjištěno, že čela propustů, u nichž došlo k pročištění a odstranění nánosů v celkovém počtu 10ks, jsou v neuspokojivém stavu (dochází k jejich celkovému rozpadu). Dojde k jejich celkovému přeskládání a doplnění chybějícího kameniva na MC s přespárováním. U jednoho z čel bude založena římsa. Z důvodu nepotřebnosti bude v rámci MP vyškrtnuto čištění jednoho z propustů.					
<b>Posouzení změny - AD</b>			Datum 8.9.2025	Podpis	
<b>Dopady:</b>	<b>do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):</b>		<b>NE</b>		
	<b>do časového plánu (Ano/Ne):</b>		<b>NE</b>	Termín dokončení do: 28.11.2025	
	<b>do ceny:</b>	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	<b>I: - 4 500</b> <b>N:-</b>	Bilance:  <b>282 802,07 ,-Kč bez DPH</b>	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	<b>I: 287 302,07</b> <b>N:</b>		
	<b>Konečná celková cena akce po změně</b>			<b>8 272 800,97 Kč bez DPH</b>	
	<b>Konečná celková cena veř. zakázky po změně</b>			<b>8 272 800,97 Kč bez DPH</b>	
<b>Zástupce zhotovitele - jméno:</b>		SILNICE MORAVA s.r.o.	Datum: 8.9.2025	Podpis:	
<b>Zástupce objednatele - jméno:</b>		██████████	Datum: 8.9.2025	Podpis:	
<b>Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)</b> <b>Rozpočet VP, MP</b>					
<b>Poznámka:</b>					

# REKAPITULACE STAVBY - VCP-MP

Kód: 67622  
Stavba: LC Slučí

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>282 802,07</b>
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>282 802,07</b>	<b>59 388,43</b>
	12,00%		

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>342 190,50</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - VCP-MP

Kód: 67622

**Stavba:** LC Slučí

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 0

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

**282 802,07**

**1 VCP**

287 302,07

**2 MP**

-4 500,00



## SOUPIS PRACÍ - VCP

Stavba:

LC Slučí

Objekt:

VCP

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>287 302,07</b>
D	HSV	Práce a dodávky HSV					287 302,07
D	1	Zemní práce - Koeficient			<b>0,86</b>		88 073,23
K		113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	45,000	60,00	2 700,00
vv			vč. odvozu do 50m				
vv			3*1*15 kusů = 45 m2				
vv			Cena URS 2025/II = 69,8 Kč/m2				
vv			Cena NOVÁ = 69,8*0,86 = 60,0 Kč/m2				
K		129911113	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC ručně	m3	24,880	3 431,40	85 373,23
vv			24,88 m2				
vv			Cena URS 2025/II = 3990 Kč/m3				
vv			Cena NOVÁ = 3990*0,86 = 3431,4 Kč/m3				
D	3	Svislé a kompletní konstrukce - Koeficient			<b>0,64</b>		198 879,93
K		327211124	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj kamene přes 0,02 m3 š spáry přes 20 do 50 mm	m3	32,380	5 913,60	191 482,37
vv			zdění rozebranych čel				
vv			24,88 + 7,5 = 32,38m2				
vv			Cena URS 2025/II = 9240 Kč/m3				
vv			Cena NOVÁ = 9240*0,64 = 5913,6 Kč/m3				
K		58380652	kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250	t	7,500	447,40	3 355,50
vv			30% z bouraného množství 24,88m3				
vv			24,88/100*30 = 7,5 m3				
vv			Cena URS 2025/II = 699 Kč/m3				
vv			Cena NOVÁ = 699*0,64 = 447,4 Kč/t				
K		317321017	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,380	3 545,60	1 347,33
vv			jedna římsa				
vv			3,6*0,7*0,15 = 0,38 m3				
vv			Cena URS 2025/II = 5540 Kč/m3				
vv			Cena NOVÁ = 5540*0,64 = 3545,6 Kč/m3				
K		317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m2	1,800	691,20	1 244,16
vv			$(3,7*0,15*2+0,8*0,15*2)+(3,7*0,05*2+0,8*0,05*2) = 1,35+0,45 = 1,8$ m2				
vv			Cena URS 2025/II = 1080 Kč/m2				
vv			Cena NOVÁ = 1080*0,64 = 691,2 Kč/m2				
K		317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	1,800	89,00	160,20
vv			$(3,7*0,15*2+0,8*0,15*2)+(3,7*0,05*2+0,8*0,05*2) = 1,35+0,45 = 1,8$ m2				
vv			Cena URS 2025/II = 139 Kč/m2				
vv			Cena NOVÁ = 139*0,64 = 89 Kč/m2				
K		317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	0,034	37 952,00	1 290,37
vv			stupeň výztužení 90 kg/m3 - kari sýt				
vv			0,38 m3*90 = 0,034 tun/m3				
vv			Cena URS 2025/II = 59300 Kč/m2				
vv			Cena NOVÁ = 59300*0,64 = 37952 Kč/m3				
D	998	Přesun hmot - dle SOD					348,91
37	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	87,228	4,00	348,91



## SOUPIS PRACÍ - MP

Stavba:

LC Slučí

Objekt:

**MP**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**-4 500,00**

D HSV

Práce a dodávky HSV

-4 500,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

-4 500,00

25	K	938902432	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes 500 do 1000 mm při tl nánosu přes 50 do 75% DN	m	-15,000	300,00	-4 500,00
	VV		15m				