

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **16/ODO/2025**

Číslo smlouvy zhotovitele: S21-25-1684

**1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

Oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted], tel. [redacted],

mobil: [redacted]

Odp. pracovník: [redacted], tel.: [redacted], mobil: [redacted]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,
vložka 114

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. ALGON, a.s.

se sídlem Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5

kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb

zastoupená Petrem Študlarem, předsedou představenstva

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [redacted], tel.: [redacted]

Stavbyvedoucí – Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti: [redacted],

tel.: [redacted]

Telefon: [redacted] Fax: -

E-mail: [redacted]

IČO: 284 20 403

DIČ: CZ28420403

Bank. spojení: KB, a.s., RFB, a.s.

Číslo účtu: 78-2124090297/0100 ; 5023013253/5500

Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14403

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 16/ODO/2025, č. zhotovitele S21-25-1684, dále jen („smlouva“), na veřejnou zakázku „III/211 4 Mariánské Lázně – Plzeňská ul., Dyleň“ je změna ceny díla. V souladu s § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla na základě skutečného stavu zjištěného po odfrézování asfaltových vrstev a na základě zaměření skutečného rozsahu stavby. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně čl. V. Cena a platební podmínky, odst. 5.1. této smlouvy. Rozpočet stavby se mění o zjištěné méněpráce a vícepráce – změna v množství frézování, spojovacího postřiku, ACL, ACO, ACP, geomříží a VDZ.

Dodatkem č. 1 se mění:

A. čl. V. Cena a platební podmínky, odst. 5.1.

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Původní cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	4 709 204,40 Kč
21 % DPH	988 932,92 Kč
Cena vč. DPH	5 698 137,32 Kč

Cena dle dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	-185.749,92 Kč
21 % DPH	-39.007,48 Kč
Cena vč. DPH	-224.757.40 Kč

Nová cena díla včetně dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	4.523.454,48 Kč
21 % DPH	949.925,44 Kč
Cena vč. DPH	5.473.379,92 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.


Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 16/ODO/2025, zůstávají beze změny.

Tento dodatek se uzavírá elektronicky.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.


Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZBV č. 01.

V Sokolově dne dle elektronického podpisu



za objednatele
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

V Chebu dne dle elektronického podpisu



za zhotovitele
Petr Študlar
předseda představenstva
Algon, a.s.

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 01													
Evidenční číslo a název stavby: TÚ_S_109 - III/211 4 Mariánské Lázně - Plzeňská ul., Dyleň Číslo a název SO/PS: 01 - Oprava komunikace								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 01					
								Změna položek podle §222, odst. (4)					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3										
5	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2										
6	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2										
7	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2										
8	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2										
9	5774EG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S	M3										
13	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2										
14	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2										
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou										- 185 749,92 Kč	

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:



Datum:



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 01 - SOUHRN													
Evidenční číslo a název stavby: TÚ_S_109 - III/211 4 Mariánské Lázně - Plzeňská ul., Dyleň								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 01 - Oprava komunikace								č. 01					
Číslo a název rozpočtu:													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍŽ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL										
2	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL										
3	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS										
4	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3										
5	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2										
6	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2										
7	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2										
8	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2										
9	5774EG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S	M3										
10	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS										
11	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS										
12	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS										
13	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2										
14	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2										
15	91551.a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS										
16	91551.b	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS										
17	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M										
18	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M										
19	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M										
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						4 709 204,40 Kč			4 523 454,48 Kč	- 185 749,92 Kč	

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum: