

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1392/2017-SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

## Smluvní strany:

### **objednatel:**

### **Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel závodu Dolní Vltava

oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí provozního střediska 5  
[redacted], úsekový technik

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

**a**

### **zhotovitel:**

### **Ondřej Bajgar**

sídlo: Na Rozhledu č. ev. 975, 252 09 Hradištko pod Medníkem

oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Ondřej Bajgar

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: Ondřej Bajgar

oprávněn(i) jednat o věcech technických: Ondřej Bajgar

IČO: 70391734

DIČ: CZ7807060096

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: [redacted]

fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

## **I.**

1. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku řízení dle §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Vrané nad Vltavou - oprava střešní krytiny pilířů mostovky**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany s odvoláním na § 273 odst. 6 ZZVZ se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.8.2017.
3. Předmětem tohoto dodatku je v souladu se zněním § 222 ZZVZ sjednání změn závazku (méněpráci) ze smlouvy o dílo, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

V rámci realizace díla nebude provedena výmalba místností, ve kterých přetrvává vlhkost způsobená zatékáním do konstrukce přes původní poškozenou krytinu, dále nebude provedena oprava střešní krytiny na pilíři č. V (o výměře 3 x 4,15 m), krytina pilíře byla v nedávné době opravena v rámci údržby navazující střechy.

Rozsah sjednaných změn je vymezen v čl. II. a příloze č. 1 tohoto dodatku.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

## II.

### **Článek I. „Účel a předmět smlouvy“ se doplňuje o odstavce č. 10.:**

10. Předmět se upravuje o nerealizované práce:

- výmalbu místností, položky č. 60 – 65 Soupisu prací
- opravy střešní krytiny pilíře č. V, položky č. 18 – 28 a č. 31 – č. 42 Soupisu prací

## III.

### **V článku III. „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec č. 1 následovně:**

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

Cena díla dle čl. I. Smlouvy o dílo (bez DPH): ..... 784 722,00 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH): ..... - 39 768,00 Kč

**Nová cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH): ..... 744 954,00 Kč  
(slovy: sedm set čtyřicet čtyři tisíce devět set padesát čtyři koruny české)**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle Soupisu skutečně provedených prací, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek a který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

Změna smlouvy o dílo není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku a uzavření tohoto dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

## IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.“ Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.

Objednatel je oprávněn zveřejnit obraz smlouvy, jejího dodatku č. 1 a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění smlouvy a jejího dodatku č. 1 a metadat v registru smluv zajistí tedy objednatel. Zhotovitel je se zveřejněním smlouvy a jejího dodatku č. 1 a metadat srozuměn.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:  
příloha č. 1: Soupis skutečně provedených prací

V Praze dne .....

V Hradištku dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel závodu Dolní Vltava  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Ondřej Bajgar