



Identifikátor: **KUMSX038JEER**

**Partnerská smlouva  
číslo: 101216157 - 5**

**k projektu  
101216157 - LIFE24-NAT-CZ-LIFE Model Forest s názvem  
“ Model care for forest habitats and species associated with forest habitats and trees”**

Tato partnerská smlouva (dále „Smlouva“) byla uzavřena podle ustanovení § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a podle příslušných právních předpisů souvisejících.

**I. Smluvní strany**

**ZO ČSOP Onyx, pobočný spolek**

Panská 363/9, 60200 Brno, Česká republika

IČ: 75103397

DIČ: CZ75103397

zastoupený ve věcech smluvních: Markem Fügnerem, předsedou pobočného spolku

**dále jen „koordinující příjemce“**

**a**

**Moravskoslezský kraj**

sídlo: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen Ing. Josefem Bělicou, Ph.D., MBA, hejtmanem kraje

IČ: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2014002401/6000

**dále jen „přidružený příjemce“**

**koordinující příjemce a přidružený příjemce dále též společně jako „smluvní strany“**

## **II. Předmět smlouvy**

Tato partnerská smlouva se uzavírá v souvislosti s projektem LIFE „**Model care for forest habitats and species associated with forest habitats and trees**”, jak je popsán v dotační smlouvě **101216157 - LIFE24-NAT-CZ-LIFE Model Forest**, podepsané dne 27. 5. 2025 (dále též „Grantová dohoda“) a tvořící nedílnou přílohu této smlouvy.

Grantová dohoda (a jakékoli její dodatky), podepsaná mezi koordinujícím příjemcem a Evropskou agenturou (dále jen „Agentura“), jejíž součástí jsou Zvláštní podmínky a Obecné podmínky v Příloze I Grantové dohody LIFE (zde dále nazývané „Obecné podmínky“), celý návrh projektu a ostatní přílohy tvoří nedílnou součást této partnerské dohody. Není-li výslovně stanoveno jinak, jsou pro koordinujícího příjemce i přidruženého příjemce relevantní, a vztahují se na oba, všechny části Obecných podmínek. V případě, že se přidružený příjemce neměl možnost s dodatky seznámit, nenese odpovědnost za případné nedodržení povinností z nich vyplývajících.

Ustanovení Grantové dohody, včetně mandátu, kterým přidružený příjemce zmocňuje koordinujícího příjemce, aby ho zastupoval v jednání ve vztahu k Agentuře, mají přednost před jakoukoli jinou dohodou mezi přidruženým příjemcem a koordinujícím příjemcem, která může mít vliv na realizaci výše zmíněné Grantové dohody, uzavřené mezi koordinujícím příjemcem a Agenturou.

## **III. Trvání smlouvy**

- a) Tato partnerská smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v souladu se zákonem provede přidružený příjemce.
- b) Platnost smlouvy vyprší pět let po datu úhrady zůstatku (dále též „vyrovnávací platby“) ze strany koordinujícího příjemce příjemci přidruženému.

## **IV. Úloha a povinnosti koordinujícího příjemce**

- a) Koordinující příjemce poskytne přidruženému příjemci kopie technických a finančních výkazů předkládaných Agentuře, jakož i o odezvě Agentury na tyto dokumenty. Koordinující příjemce bude pravidelně informovat přidruženého příjemce o komunikaci s Agenturou ohledně daného projektu;
- b) Při uplatnění mandátu, který mu přidružený příjemce udělil k jednání jeho jménem, bude koordinující příjemce brát náležitě v úvahu zájmy a záležitosti přidruženého příjemce, s nímž bude koordinující příjemce vždy, když je to patřičné, konzultovat, zvláště předtím, než požádá o jakoukoli úpravu Grantové dohody;
- c) Koordinující příjemce převede přidruženému příjemci poměrnou část předfinancování a to:
  - 1. u prvního předfinancování ve výši 30 % unijního příspěvku připadajícího na přidruženého příjemce do 30 dnů od přijetí prvního předfinancování na účet koordinujícího příjemce nebo do 30 dnů od účinnosti této partnerské smlouvy, podle toho, která skutečnost nastane později;
  - 2. u druhého předfinancování ve výši 25 % unijního příspěvku připadajícího na přidruženého příjemce do 30 dnů od přijetí druhého předfinancování na účet

- koordinujícího příjemce nebo do 30 dnů od vyčerpání prvního předfinancování přidruženým příjemcem, podle toho, která skutečnost nastane později;
3. u třetího předfinancování ve výši 25 % unijního příspěvku připadajícího na přidruženého příjemce do 30 dnů od přijetí druhého předfinancování na účet koordinujícího příjemce nebo do 30 dnů od vyčerpání prvního předfinancování přidruženým příjemcem, podle toho, která skutečnost nastane později;
- d) Vyrovnávací platba bude koordinujícímu příjemci vyplacena na základě přijetí odsvědčení o finančních výkazech a účetnictví projektu („osvědčení o finančních výkazech“), přidruženému příjemci bude převedena do 30 dnů od přijetí platby na účet koordinujícího příjemce.

## **V. Úloha a povinnosti přidruženého příjemce**

- a) Při realizaci projektu se přidružený příjemce řídí platnými právními předpisy České republiky, přímo použitelnými právními předpisy Evropské unie, touto smlouvou, projektem (Příloha č. 1 Grantové dohody), Společnými ustanoveními Grantové dohody mezi koordinujícím příjemcem a Evropským společenstvím (dále jen „Společenství“), pokyny manažera projektu, řídící komise a pokyny koordinujícího příjemce.
- b) Přidružený příjemce se zavazuje v rámci realizace projektu zabezpečit pro koordinujícího příjemce v souladu se schváleným časovým harmonogramem projektových činností, který je součástí Grantové dohody tyto činnosti:
1. Plně nebo částečně zajistit ve stanoveném čase, za užití stanovených finančních prostředků a v požadované kvalitě realizaci nejrůznějších aktivit a opatření napříč projektem, především v rámci pracovních balíčků WP 1, WP2, a WP 4, a to především, nikoli však výhradně, lokalizovaných na území České i Polské republiky (podrobně viz Příloha č. 1 Grantové dohody).
  2. Pro splnění svých povinností v rámci projektu zaměstnat Science Section Coordinator, Nature and Landscape Conservation Expert.
  3. Dohlédnout na realizaci a často také sám realizovat všechny dílčí podaktivity a opatření, o kterých je tak uvedeno v Příloze č. 1 Grantové dohody, případně za tímto účelem poskytovat potřebnou podporu ostatním projektovým partnerům, mezi jeho zvlášť důležité povinnosti patří zajištění splnění dílčích projektových milníků a konkrétních výstupů.
  4. V rozsahu stanoveném v Příloze č. 1 Grantové dohody, případně po dohodě s koordinujícím příjemcem, je přidružený příjemce rovněž povinen průběžně monitorovat a vyhodnocovat průběh a dopady vybraných realizovaných aktivit a tyto informace průběžně poskytovat koordinujícímu příjemci.
- c) Přidružený příjemce se zavazuje realizovat v rámci projektu činnosti dle článku V odst. b) této smlouvy, a to v rozsahu a kvalitě, specifikované v této smlouvě a v projektu, a realizovat je v souladu s akčním plánem realizace projektových činností, který bude navržen manažerem projektu a odsouhlasený řídící komisí projektu.
- d) Přidružený příjemce je povinen jednat způsobem, který neohrožuje realizaci projektu a zájmy koordinujícího příjemce a ostatních partnerů a poskytovat součinnost koordinujícímu příjemci a ostatním partnerům projektu k naplňování cíle projektu.
- e) Přidružený příjemce se zavazuje průběžně a flexibilně komunikovat s koordinujícím příjemcem a manažerem projektu a spolupracovat s ostatními partnery.

- f) Přidružený příjemce je povinen na žádost koordinujícího příjemce bezodkladně poskytnout požadované doplňující informace související s realizací projektu.
- g) Přidružený příjemce má právo na veškeré informace týkající se projektu, zejména jeho finančního řízení a dosažených výsledků projektu.
- h) Koordinující příjemce je oprávněn kontrolovat provádění projektu a zjistí-li, že přidružený příjemce provádí projekt v rozporu se svými povinnostmi, ihned informovat přidruženého příjemce o zjištěných nedostatcích a žádat po přidruženém příjemci odstranění vad vzniklých vadným prováděním projektu a jeho další provádění řádným způsobem.
- i) Přidružený příjemce se zavazuje neprodleně, nejpozději však do 7 dnů informovat koordinujícího příjemce o veškerých změnách, které u něho nastaly ve vztahu k projektu nebo změnách souvisejících s činnostmi, které realizuje dle této smlouvy.
- j) Před každou zamýšlenou změnou, související s projektem, zejména změnou v rozpočtu, změnou v realizaci činností podle článku V smlouvy apod., požádat koordinujícího příjemce o předchozí souhlas. V případě, že se bude jednat o změnu, ke které je nutný předchozí písemný souhlas Agentury, zavazuje se přidružený příjemce neprovádět zamýšlenou změnu dříve, než koordinující příjemce obdrží písemné vyjádření Agentury.
- k) Přidružený příjemce se zavazuje ustanovit a vysílat svého zástupce na setkání řídicí komise projektu. Hlavní úkoly tohoto orgánu jsou definovány v projektu.
- l) Přidružený příjemce je povinen viditelně uvádět na všech dokumentech, které souvisejí s propagací projektu a také při všech jiných formách jeho propagace skutečnost, že jde o projekt, který byl spolufinancován Evropskou unií. Veškeré výstupy z projektu a z jednotlivých aktivit projektu označit logem LIFE a logem Natura 2000.
- m) Přidružený příjemce zajistí, aby faktury vydané subdodavatelí obsahovaly jednoznačný odkaz na projekt (budou označeny názvem a číslem projektu, jak je uveden v článku II této smlouvy) a dostatečně podrobné údaje, které umožní identifikaci každé položky poskytnuté služby. Přidružený příjemce musí archivovat faktury, veškeré údaje o dodaných službách a veškerou dokumentaci, která vedla k výběru subdodavatele.
- n) Veškeré platby projektu realizované prostřednictvím bankovního účtu budou označovány specifickým symbolem tak, aby bylo zajištěno oddělení prostředků na projekt od ostatních finančních prostředků přidruženého příjemce, nebo přidružený příjemce může zřídit zvláštní účet výhradně pro tento projekt.
- o) Přidružený příjemce je povinen vést aktualizované účetnictví v souladu s běžnými účetními postupy, které pro partnera platí podle existujících právních předpisů. Z důvodu zpětné sledovatelnosti se zavede analytická účetní soustava (popř. účetnictví nákladových středisek) nebo průkazné označování veškerých dokladů stanoveným číselným označením podle organizačního třídění („ORG“) a účelovými znaky („ÚZ“). Partner bude uchovávat veškeré příslušné doklady o všech výdajích, příjmech a výnosech souvisejících s projektem. Tato dokumentace musí být úplná, průkazná a srozumitelná.
- p) Přidružený příjemce je povinen při výběru dodavatelů služeb hrazených z prostředků na projekt postupovat v souladu s příslušnými zákony o veřejných zakázkách platných pro daný stát, ve kterém bude výběrové řízení zadáváno, a v souladu se směrnicí Společenství o zadávacích řízeních. Pravidla platná pro zadávací řízení se použijí také v případě nákupu zboží dlouhodobé spotřeby.
- q) Přidružený příjemce musí uchovat účetní a jiné doklady týkající se předmětu smlouvy minimálně po dobu 5 let od ukončení financování projektu nebo po konečné platbě příspěvku Společenství, pokud příslušné právní předpisy nestanoví dobu archivace delší.

- r) Přidružený příjemce je povinen umožnit Agentuře provedení finančního auditu v rámci projektu, a to kdykoli během trvání smlouvy a v období do 5 let po dokončení projektu nebo po konečné platbě příspěvku Společenství.
- s) Přidružený příjemce je povinen umožnit Evropskému účetnímu dvoru (dále jen „Účetní dvůr“), Agentuře nebo jakémukoli oprávněnému zástupci přístup ke všem dokladům, které jsou nezbytné pro posouzení způsobilosti nákladů účastníků projektu. Přidružený příjemce se zavazuje poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům. Přidružený příjemce má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k projektu plnili také jeho případní dodavatelé.
- t) Přidružený příjemce musí zajistit, aby každý subdodavatel výslovně umožnil Agentuře a Účetnímu dvoru provádět kontroly dokladů týkajících se projektu a kontroly na místě u každého subdodavatele, který obdržel platbu z prostředků Společenství.
- u) Přidružený příjemce nese vůči třetím stranám výlučnou odpovědnost, včetně odpovědnosti za škody jakéhokoli druhu, které třetí strany utrpěly při provádění projektu.
- v) Přidružený příjemce nese odpovědnost za škodu vzniklou příjemci v důsledku porušení povinností Partnera vyplývajících z této smlouvy a z dalších dohod a předpisů uvedených v čl. V odst. b) této smlouvy.

## **VI. Společné povinnosti koordinujícího příjemce i přidruženého příjemce**

Smluvní strany zajistí dle potřeby, minimálně však jednou ročně účast oprávněných zástupců na jednání řídicí komise projektu.

## **VII. Vykazování technických činností**

- a) Přidružený příjemce je povinen poskytovat koordinujícímu příjemci jakékoli relevantní informace v dostatečném předstihu před předkládáním výkazů Agentuře a být k dispozici k doplnění informací v případě, že o to Agentura požádá.
- b) Harmonogram předkládání výkazů z tohoto projektu je následující:
  1. průběžná technická zpráva (výkaz) – nejpozději do: **31.12.2025**,
  2. průběžná technická zpráva (výkaz) – nejpozději do: **31.12.2026**,
  3. průběžná technická zpráva (výkaz) – nejpozději do: **31.12.2027**,
  4. průběžná technická zpráva (výkaz) – nejpozději do: **31.12.2028**,
  5. průběžná technická zpráva (výkaz) – nejpozději do: **31.12.2029**,
  6. průběžná technická zpráva (výkaz) – nejpozději do: **31.12.2030**,
  7. technická zpráva vykazovaná po konci projektu – nejpozději do: **31.3.2031**.
- c) Technické zprávy budou obsahovat popis všech činností ve vztahu k cílům projektu a k akčnímu plánu realizace projektových činností, který bude navržen manažerem projektu a schválen řídicí komisí. V příloze budou obsahovat fotodokumentaci nebo mapy, ilustrující hlavní činnosti a výsledky projektu.
- d) Technické zprávy budou předány koordinujícímu příjemci v elektronické verzi.

## **VIII. Finanční vykazování**

- a) Přidružený příjemce je povinen vykazovat náklady, jak je stanoveno Obecnými podmínkami a Grantovou dohodou.
- b) V souvislosti s finančním soupisem výdajů a příjmů je přidružený příjemce povinen předložit koordinujícímu příjemci datovaný a podepsaný "shrnující přehled účastnických nákladů" nejdéle 30 dnů před termínem pro předložení závěrečné zprávy Agentuře.

- c) Konečný termín, kdy je přidružený příjemce povinen předložit koordinujícímu příjemci střednědobou finanční zprávu, je 30 dnů před konečným termínem pro předložení střednědobé zprávy Agentuře.
- d) Postup pro pravidelný sběr dat a jejich směrování prostřednictvím koordinujícího příjemce je:
  - 1. V průběhu realizace projektu se přidružený příjemce zavazuje poskytovat koordinujícímu příjemci jedenkrát ročně finanční zprávu vztahující se k danému kalendářnímu roku, nejpozději do 20 dnů od konce příslušného roku.
  - 2. Finanční zprávy musí být podloženy dokumentací, kterou představují pracovní výkazy a kopie všech účetních dokladů, vztahujících se k jednotlivým platbám za uplynulé čtvrtletí a budou obsahovat údaj o výši částek v eurech, dle směnného kurzu Evropské centrální banky k prvnímu dni měsíce, ve kterém přidružený příjemce odevzdá finanční zprávu koordinujícímu příjemci.
  - 3. Finanční zprávy budou předány koordinujícímu příjemci v elektronické verzi. Tištěná podoba finanční zprávy bude předána v jednom vyhotovení.
  - 4. Přidružený příjemce zodpovídá za správnost všech údajů uvedených v technických a finančních zprávách, správnost a úplnost pracovních výkazů a doložených účetních dokladů. V případě zjištěných nedostatků je Partner povinen do 7 pracovních dnů poskytnout koordinujícímu příjemci součinnost při jejich odstranění.

#### **IX. Odhadované způsobilé náklady a finanční příspěvek přidruženého příjemce do projektu**

- a) V souladu s „prohlášením přidruženého příjemce“ realizuje přidružený příjemce akce za odhadovaných celkových nákladů ve výši 198 335,20 eur.
- b) Přidružený příjemce přispěje ze svých vlastních finančních zdrojů nebo z jiných zdrojů částkou 79 334,08 eur.
- c) Na základě výše uvedených částek přidružený příjemce od koordinujícího příjemce obdrží jakožto podíl na příspěvku EU nejvýše částku 119 001,12 eur.
- d) Celkové odhadované náklady, vynaložené přidruženým příjemcem, podléhají v průběhu projektu pravidelné revizi.
- e) Po domluvě s koordinujícím příjemcem (který vezme v úvahu celkové náklady projektu, jak budou vynaloženy všemi účastníky), je možné částky uvedené v tomto článku upravit, avšak za předpokladu, že jsou takové úpravy ohledně projektového rozpočtu v souladu s Grantovou dohodou. Za předpokladu, že k těmto úpravám dojde v mezích pravidel stanovených Grantovou dohodou, není pro jejich provedení vyžadováno uzavření dodatku k této dohodě.
- f) Konečné vypořádání se bude zakládat na posouzení závěrečného výkazu výdajů a příjmů Agenturou a přesněji na přijatých uznatelných nákladech projektu.

#### **X. Platební podmínky**

- a) Nepožádá-li písemně přidružený příjemce jinak, provede koordinující příjemce všechny úhrady na následující bankovní účet přidruženého příjemce, číslo účtu: 2014002401/6000.

- b) Předpokládané platební schéma mezi koordinujícím příjemcem a přidruženým příjemcem je (maximální možné částky):
1. 35 700,40 eur, u prvního předfinancování ve výši 30% unijního příspěvku připadajícího na přidruženého příjemce
  2. 29 750,30 eur, u druhého předfinancování ve výši 25% unijního příspěvku připadajícího na přidruženého příjemce
  3. 29 750,30 eur, u druhého předfinancování ve výši 25% unijního příspěvku připadajícího na přidruženého příjemce
  4. 23 800,12 eur, u závěrečné úhrady připadající na přidruženého příjemce
- Jednotlivé platby budou převáděny v termínech dle článku IV této smlouvy.
- c) Koordinující příjemce a přidružený příjemce souhlasí, že jsou všechny úhrady považovány za úhrady předběžného financování až do té doby, kdy Agentura schválí finanční technické a finanční výkazy a převede koordinujícímu příjemci závěrečnou úhradu.
- d) Koordinující příjemce převede podíl na závěrečné úhradě přidruženému příjemci poté, kdy Agentura provedla závěrečnou platbu.
- e) Koordinující příjemce může po přidruženém příjemci vymáhat jakékoli částky, které mu byly uhrazeny neoprávněně, a to včetně uhrazených částek, které byly určeny jako neoprávněné při ex-post auditu provedeném Agenturou.

## **XI. Ostatní ujednání**

- a) Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran.
- b) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
- c) Tuto smlouvu není možné jednostranně vypovědět.
- d) Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Je-li tato smlouva uzavřena elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- e) Tato smlouva je sjednána v jazyce českém s výjimkou přílohy č. 1, která je pořízena v jazyce anglickém.
- f) Pokud je nebo bude jakékoliv ustanovení této smlouvy neplatné nebo nevymahatelné, je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým, platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného ustanovení.
- g) Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé smluvní strany.
- h) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně a na důkaz toho připojují své podpisy.

- i) Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy a její přílohy a prohlašují, že neobsahuje údaje, které tvoří předmět jejich obchodního tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.
- j) Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou přidruženým příjemcem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje přidruženým příjemcem použity. Přidružený příjemce při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz).
- k) Tuto smlouvu je v době nepřítomnosti hejtmána kraje oprávněn podepsat jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva kraje č. 1/11 ze dne 21.10.2024.
- l) Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má přidružený příjemce souhlas rady kraje udělený usnesením č. 25/1491 ze dne 25. 08. 2025 a souhlas zastupitelstva kraje udělený usnesením č. 5/291 ze dne 15. 09. 2025.

## **XII. Doložka o soudní příslušnosti**

- a) V případě, že smírné řešení jakéhokoli sporu nebylo úspěšné, je soudem s výhradní soudní příslušností k rozhodování sporů mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou Soud České republiky.
- b) Legislativa platná pro tuto smlouvu je legislativa České republiky.

**Za koordinujícího příjemce**  
V Brně

**Za přidruženého příjemce**  
V Ostravě

dne:

dne:

**Marek**  
**Fügner**  
Digitálně  
podepsal Marek  
Fügner  
Datum:  
2025.09.22  
16:04:29 +02'00'  
Marek Fügner  
předseda pobočného spolku

Elektronický podpis: 29.9.2025  
Certifikát autor: Ing. Josef Bělíca, Ph.D., MBA  
Vydal: ProSignum Qualified CA 4  
Platnost do: 13.2.2028 18:17 +01:00

.....  
Ing. Josef Bělíca, Ph.D., MBA  
hejtman kraje

### **Příloha:**

Dotační smlouva (grantová dohoda) LIFE, podepsaná mezi Evropskou agenturou a koordinujícím příjemcem, včetně všech jejích příloh.



## EVROPSKÁ VÝKONNÁ AGENTURA PRO KLIMA, INFRASTRUKTURU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (CINEA)

CINEA.D - Přírodní zdroje, klima, udržitelná modrá ekonomika a čistá energie  
D.2 - Životní prostředí LIFE (příroda a oběhové hospodářství)

### GRANTOVÁ DOHODA

#### Projekt 101216157 - LIFE24-NAT-CZ-LIFE Modelový les

#### PREAMBULE

Tato **smlouva** (dále jen "smlouva") je **uzavřena mezi** těmito stranami:

**na jedné straně,**

**Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA)** (dále jen "výkonná agentura EU" nebo "orgán poskytující podporu") v rámci pravomocí přenesených Evropskou komisí (dále jen "Evropská komise"),

**a**

**na druhé straně,**

1. "koordinátor":

**ZO ČSOP Onyx (ONYX)**, PIC 872740720, se sídlem PANSKA 363/9, BRNO 602 00, Česko, a následující další příjemci, pokud podepíší "formulář o přistoupení" (viz příloha 3 a článek 40):

2. **PETRKLIC HELP ZS (PEH)**, PIC 947999140, se sídlem ČAPKOVA 13/12, ČESKÝ TĚŠÍN 73701, Česko,

3. **JIHOČESKÝ KRAJ (SBR)**, PIC 923643701, se sídlem U ŽIMNIHO STADIONU 1952/2, ČESKÉ BUDEJOVICE 370 76, Česko,

4. **KRAJSKE SKOLNI HOSPODARSTVI, CESKE BUDEJOVICE, U ZIMNIHO STADIONU 1952/2 (RSE)**, PIC 888402243, se sídlem U ZIMNIHO STADIONU 1952/2, CESKE BUDEJOVICE 370 76, Česko,

5. **Moravskoslezský kraj (MSR)**, PIC 885596712, založeno v roce 28. října 2771/117, Ostrava 702 00, Česko,

6. **INSTYTUT BADAWCZY LESNICTWA (IBL)**, PIC 998921715, se sídlem UL BRACI LESNEJ 3 SEKOCIN STARY, RASZYN 05-090, Polsko,

Není-li uvedeno jinak, odkazy na "příjemce" nebo "příjemce" zahrnují koordinátora a případné přidružené subjekty.

Pokud grantovou dohodu podepíše pouze jeden příjemce (tzv. "grant pro jednoho příjemce"), všechna ustanovení týkající se grantu pro jednoho příjemce jsou neplatná.

"koordinátorovi" nebo "příjemci" se obdobně považují za odkazy na příjemce.

Výše uvedené strany se dohodly na uzavření dohody.

Podpisem dohody a přístupových formulářů příjemci přijímají grant a souhlasí s tím, že budou akci provádět na vlastní odpovědnost a v souladu s dohodou a se všemi povinnostmi a podmínkami, které dohoda stanoví.

Dohoda se skládá z:

Preamble

Obchodní podmínky (včetně datového listu)

Příloha 1      Popis akce<sup>1</sup> Příloha 2

Odhadovaný rozpočet akce

Příloha 2a      Další informace o jednotkových nákladech a příspěvcích (pokud je to relevantní)

Příloha 3      Přístupové formuláře (je-li to relevantní)<sup>2</sup>

Příloha 3a      Prohlášení o společné a nerozdílné odpovědnosti přidružených subjektů (je-li to relevantní)<sup>3</sup> Příloha 4      Vzor účetní závěrky

Příloha 5      Zvláštní pravidla (pokud se použijí)

---

<sup>1</sup> Šablona zveřejněná na [portálu Referenční dokumenty](#).

<sup>2</sup> Šablona zveřejněná na [portálu Referenční dokumenty](#).

<sup>3</sup> Šablona zveřejněná na [portálu Referenční dokumenty](#).

## PODMÍNKY

### OBSAH

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>GRANTOVÁ DOHODA .....</b>                                                     | <b>1</b>  |
| <b>PREAMBULE .....</b>                                                           | <b>1</b>  |
| <b>PODMÍNKY .....</b>                                                            | <b>3</b>  |
| <b>DATASHEET .....</b>                                                           | <b>8</b>  |
| <b>KAPITOLA 1 OBECNĚ .....</b>                                                   | <b>13</b> |
| ČLÁNEK 1 - PŘEDMĚT SMLOUVY .....                                                 | 13        |
| ČLÁNEK 2 - DEFINICE .....                                                        | 13        |
| <b>KAPITOLA 2 AKCE .....</b>                                                     | <b>14</b> |
| ČLÁNEK 3 - AKCE .....                                                            | 14        |
| ČLÁNEK 4 - DOBA TRVÁNÍ A DATUM ZAHÁJENÍ .....                                    | 14        |
| <b>KAPITOLA 3 GRANT .....</b>                                                    | <b>14</b> |
| ČLÁNEK 5 - GRANT .....                                                           | 14        |
| 5.1 Forma grantu .....                                                           | 15        |
| 5.2 Maximální výše grantu .....                                                  | 15        |
| 5.3 Míra financování .....                                                       | 15        |
| 5.4 Odhadovaný rozpočet, rozpočtové kategorie a formy financování .....          | 15        |
| 5.5 Rozpočtová flexibilita .....                                                 | 15        |
| ČLÁNEK 6 - ZPŮSOBILÉ A NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY A PŘÍSPĚVKY .....                     | 16        |
| 6.1 Obecné podmínky způsobilosti .....                                           | 16        |
| 6.2 Zvláštní podmínky způsobilosti pro každou rozpočtovou kategorii .....        | 17        |
| 6.3 Nezpůsobilé náklady a příspěvky .....                                        | 22        |
| 6.4 Důsledky nedodržení předpisů .....                                           | 23        |
| <b>KAPITOLA 4 PROVÁDĚNÍ GRANTU .....</b>                                         | <b>23</b> |
| <b>ODDÍL 1 KONSORCIUM: PŘÍJEMCI, PŘIDRUŽENÉ SUBJEKTY A DALŠÍ ÚČASTNÍCI .....</b> | <b>23</b> |
| ČLÁNEK 7 - PŘÍJEMCI .....                                                        | 23        |
| ČLÁNEK 8 - PŘIDRUŽENÉ SUBJEKTY .....                                             | 25        |
| ČLÁNEK 9 - DALŠÍ ÚČASTNÍCI AKCE .....                                            | 26        |
| 9.1 Přidružení partneri .....                                                    | 26        |
| 9.2 Třetí strany poskytující věcné příspěvky na akci .....                       | 26        |
| 9.3 Subdodavatelé .....                                                          | 26        |
| 9.4 Příjemci finanční podpory třetím stranám .....                               | 27        |
| ČLÁNEK 10 - ÚČASTNÍCI SE ZVLÁŠTNÍM POSTAVENÍM .....                              | 27        |

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10.1                                                                                                               | Účastníci ze zemí mimo EU .....                                                                                                                                      | 27        |
| 10.2                                                                                                               | Účastníci, kteří jsou mezinárodními organizacemi .....                                                                                                               | 27        |
| 10.3                                                                                                               | Účastníci hodnocení v rámci pilíře.....                                                                                                                              | 28        |
| <b>ODDÍL 2 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ AKCE.....</b>                                                                    |                                                                                                                                                                      | <b>29</b> |
| ČLÁNEK 11 - ŘÁDNÉ PROVÁDĚNÍ AKCE .....                                                                             |                                                                                                                                                                      | 30        |
| 11.1                                                                                                               | Povinnost řádně provést akci.....                                                                                                                                    | 30        |
| 11.2                                                                                                               | Důsledky nedodržení předpisů.....                                                                                                                                    | 30        |
| ČLÁNEK 12 - STŘET ZÁJMŮ .....                                                                                      |                                                                                                                                                                      | 30        |
| 12.1                                                                                                               | Střet zájmů.....                                                                                                                                                     | 30        |
| 12.2                                                                                                               | Důsledky nedodržení předpisů .....                                                                                                                                   | 30        |
| ČLÁNEK 13 - DŮVĚRNOST A BEZPEČNOST.....                                                                            |                                                                                                                                                                      | 30        |
| 13.1                                                                                                               | Citlivé informace .....                                                                                                                                              | 30        |
| 13.2                                                                                                               | Utajované informace.....                                                                                                                                             | 31        |
| 13.3                                                                                                               | Důsledky nedodržení předpisů .....                                                                                                                                   | 31        |
| ČLÁNEK 14 - ETIKA A HODNOTY .....                                                                                  |                                                                                                                                                                      | 31        |
| 14.1                                                                                                               | Etika.....                                                                                                                                                           | 32        |
| 14.2                                                                                                               | Hodnoty .....                                                                                                                                                        | 32        |
| 14.3                                                                                                               | Důsledky nedodržení předpisů .....                                                                                                                                   | 32        |
| ČLÁNEK 15 - OCHRANA ÚDAJŮ .....                                                                                    |                                                                                                                                                                      | 32        |
| 15.1                                                                                                               | Zpracování údajů orgánem poskytujícím podporu.....                                                                                                                   | 32        |
| 15.2                                                                                                               | Zpracování údajů příjemci.....                                                                                                                                       | 32        |
| 15.3                                                                                                               | Důsledky nedodržení předpisů .....                                                                                                                                   | 33        |
| ČLÁNEK 16 - PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ (IPR) - SOUVISLOSTI A VÝSLEDKY - PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA A PRÁVA NA UŽÍVÁNÍ ..... |                                                                                                                                                                      | 33        |
| 16.1                                                                                                               | Pozadí a přístupová práva k pozadí .....                                                                                                                             | 33        |
| 16.2                                                                                                               | Vlastnictví výsledků .....                                                                                                                                           | 33        |
| 16.3                                                                                                               | Práva orgánu poskytujícího podporu na použití materiálů, dokumentů a informací získaných pro politické, informační, komunikační, propagační a propagační účely ..... | 33        |
| 16.4                                                                                                               | Zvláštní pravidla pro práva duševního vlastnictví, výsledky a souvislosti .....                                                                                      | 34        |
| 16.5                                                                                                               | Důsledky nedodržení předpisů .....                                                                                                                                   | 35        |
| ČLÁNEK 17 - KOMUNIKACE, ŠÍŘENÍ A ZVIDITELNĚNÍ .....                                                                |                                                                                                                                                                      | 35        |
| 17.1                                                                                                               | Komunikace - Šíření - Propagace akce .....                                                                                                                           | 35        |
| 17.2                                                                                                               | Viditelnost - evropská vlajka a prohlášení o financování.....                                                                                                        | 35        |
| 17.3                                                                                                               | Kvalita informací - Odmítnutí odpovědnosti .....                                                                                                                     | 36        |
| 17.4                                                                                                               | Zvláštní pravidla pro komunikaci, šíření a viditelnost .....                                                                                                         | 36        |
| 17.5                                                                                                               | Důsledky nedodržení předpisů .....                                                                                                                                   | 36        |
| ČLÁNEK 18 - ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ AKCE .....                                                             |                                                                                                                                                                      | 36        |

|                |                                                                                                     |           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 18.1           | Zvláštní pravidla pro provádění akce.....                                                           | 36        |
| 18.2           | Důsledky nedodržení předpisů .....                                                                  | 36        |
| <b>ODDÍL 3</b> | <b>SPRÁVA GRANTŮ .....</b>                                                                          | <b>36</b> |
|                | ČLÁNEK 19 - OBECNÉ INFORMAČNÍ POVINNOSTI.....                                                       | 36        |
| 19.1           | Žádosti o informace.....                                                                            | 36        |
| 19.2           | Aktualizace údajů v registru účastníků .....                                                        | 37        |
| 19.3           | Informace o událostech a okolnostech, které mají vliv na akci .....                                 | 37        |
| 19.4           | Důsledky nedodržení předpisů .....                                                                  | 37        |
|                | ČLÁNEK 20 - VEDENÍ ZÁZNAMŮ .....                                                                    | 37        |
| 20.1           | Vedení záznamů a podkladů .....                                                                     | 37        |
| 20.2           | Důsledky nedodržení předpisů .....                                                                  | 38        |
|                | ČLÁNEK 21 - PODÁVÁNÍ ZPRÁV .....                                                                    | 39        |
| 21.1           | Průběžné podávání zpráv.....                                                                        | 39        |
| 21.2           | Pravidelné podávání zpráv: Technické zprávy a finanční výkazy .....                                 | 39        |
| 21.3           | Měna účetní závěrky a přepočet na eura.....                                                         | 40        |
| 21.4           | Jazyk hlášení .....                                                                                 | 40        |
| 21.5           | Důsledky nedodržení předpisů .....                                                                  | 40        |
|                | ČLÁNEK 22 - PLATBY A VYMÁHÁNÍ - VÝPOČET DLUŽNÝCH ČÁSTEK .....                                       | 40        |
| 22.1           | Platby a platební ujednání .....                                                                    | 40        |
| 22.2           | Zpětné získání.....                                                                                 | 41        |
| 22.3           | Dlužné částky .....                                                                                 | 41        |
| 22.4           | Vynucené vymáhání .....                                                                             | 46        |
| 22.5           | Důsledky nedodržení předpisů .....                                                                  | 47        |
|                | ČLÁNEK 23 - ZÁRUKY .....                                                                            | 47        |
| 23.1           | Záruka předfinancování .....                                                                        | 47        |
| 23.2           | Důsledky nedodržení předpisů .....                                                                  | 48        |
|                | ČLÁNEK 24 - CERTIFIKÁTY.....                                                                        | 48        |
| 24.1           | Zpráva o provozním ověření (OVR).....                                                               | 48        |
| 24.2           | Osvědčení o účetní závěrce (CFS).....                                                               | 48        |
| 24.3           | Osvědčení o dodržování obvyklých postupů účtování nákladů (CoMUC).....                              | 48        |
| 24.4           | Audit systémů a procesů (SPA) .....                                                                 | 49        |
| 24.5           | Důsledky nedodržení předpisů .....                                                                  | 49        |
|                | ČLÁNEK 25 - KONTROLY, PŘEZKUMY, AUDITY A ŠETŘENÍ - ROZŠÍŘENÍ ZJIŠTĚNÍ.....                          | 49        |
| 25.1           | Kontroly, přezkumy a audity ze strany orgánu poskytujícího granty .....                             | 49        |
| 25.2           | Kontroly, přezkumy a audity Evropské komise v rámci grantů jiných orgánů poskytujících granty ..... | 50        |
| 25.3           | Přístup k záznamům pro posouzení zjednodušených forem financování .....                             | 50        |



|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ČLÁNEK 35 - VYŠŠÍ MOC .....                                                        | 64        |
| <b>KAPITOLA 6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ .....</b>                                       | <b>65</b> |
| ČLÁNEK 36 - KOMUNIKACE MEZI STRANAMI .....                                         | 65        |
| 36.1 Formy a prostředky komunikace - Elektronické řízení .....                     | 65        |
| 36.2 Datum sdělení .....                                                           | 65        |
| 36.3 Komunikační adresy .....                                                      | 65        |
| ČLÁNEK 37 - VÝKLAD DOHODY .....                                                    | 65        |
| ČLÁNEK 38 - VÝPOČET LHŮT A TERMÍNŮ .....                                           | 66        |
| ČLÁNEK 39 - ZMĚNY .....                                                            | 66        |
| 39.1 Podmínky .....                                                                | 66        |
| 39.2 Postup .....                                                                  | 66        |
| ČLÁNEK 40 - PŘISTOUPENÍ A PŘIDÁNÍ NOVÝCH PŘÍJEMCŮ .....                            | 67        |
| 40.1 Přistoupení příjemců uvedených v preambuli .....                              | 67        |
| 40.2 Přidání nových příjemců .....                                                 | 67        |
| ČLÁNEK 41 - PŘEVOD SMLOUVY .....                                                   | 67        |
| ČLÁNEK 42 - POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK NA PLATBU VŮČI POSKYTUJÍCÍMU PODPORUORGÁNU ..... | 68        |
| ČLÁNEK 43 - ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ .....                                    | 68        |
| 43.1 Rozhodné právo .....                                                          | 68        |
| 43.2 Řešení sporů .....                                                            | 68        |
| ČLÁNEK 44 - VSTUP V PLATNOST .....                                                 | 68        |

## ÚDAJOVÝ LIST

### 1. Obecné údaje

Shrnutí projektu:

#### Shrnutí projektu

Hlavním cílem projektu je vytvořit komplexní model péče o rozmanitá lesní stanoviště a na ně vázané druhy ve spolupráci s vlastníky lesů, správci lokalit, kraji, obcemi a zapojením dobrovolníků. Cílem je zlepšit stav ochrany 11 stanovišť (3 prioritní) a 12 druhů (3 prioritní) v rámci 20 SCI/SCA ve 2 zemích EU (Česká republika, Polsko) s přesahem do Rakouska a replikací výsledků v dalších zemích. Mezi konkrétní problémy řešené v rámci projektu patří nízká druhová a věková rozmanitost lesů, nedostatek veteránů, chřadnoucí a mrtvé stromy, šíření invazních nepevných druhů rostlin a živočichů a nedostatečná informovanost klíčových zúčastněných stran a veřejnosti. Celková plocha stanovišť zahrnutých do projektu činí 19 km<sup>2</sup> (z toho 1/3 tvoří prioritní stanoviště) a dalších 36 km<sup>2</sup>, na nichž bude prováděn management na podporu druhů, zejména prioritních druhů hmyzu a rostlin. Likvidace invazních druhů rostlin bude pro maximální účinnost probíhat i mimo projektové plochy a pro další využití bude vytvořena a veřejně rozšířena čtyřjazyčná metodika pro odstraňování invazních rostlin, včetně potenciálně velmi nebezpečné *Echinocystis lobata*. Projekt se může pochlubit silným konsorciem ochrannářských a výzkumných organizací (ONYX, IBL), regionů (správci projektových lokalit - SBR, MSR) a organizací pracujících s dobrovolníky (PEH, NSB). Pozornost bude zaměřena na následující oblasti: - Lesní stanoviště: \*91D0, \*91E0, \*9180, 9110, 9130, 9170, 9190, 91F0, 91T0, 91U0, rašeliništní biotopy: 7140 - druhy: \*1084 *Osmoderma eremita*, \*1078 *Callimorpha quadripunctaria*, \*4094 *Gentianella bohemica*, 1079 *Limniscus violaceus*, 1083 *Lucanus cervus*, 1086 *Cucujus cinnaberinus*, 4026 *Rhyzodes sulcatus*, 4014 *Carabus variolosus*, 1193 *Bombina variegata*, 1180 *Bombina bombina*, 1166 *Triturus cristatus*, 1381 *Dicranum viride*.

Klíčová slova:

- les, saproxylický hmyz, modelová péče

Číslo projektu: 101216157

Název projektu: Modelová péče o lesní stanoviště a druhy vázané na lesní stanoviště a stromy Akronym

projektu: LIFE24-NAT-CZ-LIFE Modelový les

Zavolejte: LIFE-2024-SAP-NAT

Téma: LIFE-2024-SAP-NAT-NATURE

Typ akce: Projektové granty LIFE

Udělující orgán: Grant spravovaný prostřednictvím portálu EU Funding & Tenders Portal: Ano

(eGranty)

Datum zahájení projektu: první den měsíce následujícího po datu vstupu v platnost Datum

ukončení projektu: datum zahájení + měsíce trvání.

Doba trvání projektu: 84 měsíců

Dohoda o konsorciu: Ano

### 2. Účastníci

Seznam účastníků:

| Nº | Role                        | Krátký název | Právní název     | Ctry | PIC       | Celkové způsobilé náklady (BEN a AE) | Maximální výše grantu |
|----|-----------------------------|--------------|------------------|------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1  | PROV<br>OZNÍ<br>REDIT<br>EL | ONYX         | ZO CSOP Onyx     | CZ   | 872740720 | 4 017 913.64                         | 2 410 748.18          |
| 2  | BEN                         | PEH          | PETRKLIC HELP ZS | CZ   | 947999140 | 1 085 137.70                         | 651 082.62            |
| 3  | BEN                         | SBR          | JIHOČESKÝ KRAJ   | CZ   | 923643701 | 290 355.20                           | 174 213.12            |

| N°            | Role | Krátký název | Právní název                                                             | Ctry | PIC       | Celkové způsobilé náklady (BEN a AE) | Maximální výše grantu |
|---------------|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 4             | BEN  | RSE          | KRAJSKE SKOLNI HOSPODARSTVI, CESKE BUDEJOVICE, U ZIMNIHO STADIONU 1952/2 | CZ   | 888402243 | 1 037 224.83                         | 622 334.89            |
| 5             | BEN  | MSR          | Moravskoslezský kraj                                                     | CZ   | 885596712 | 198 335.20                           | 119 001.12            |
| 6             | BEN  | IBL          | INSTYTUT BADAWCZY LESNICTWA                                              | PL   | 998921715 | 2 064 087.78                         | 1 238 452.67          |
| 7             | AP   | ONLN         | Österreichischer Naturschutzbund Landesgruppe Niederösterreich           | AT   | 884790254 | 0.00                                 | 0.00                  |
| <b>Celkem</b> |      |              |                                                                          |      |           | 8 693 054.35                         | 5 215 832.60          |

**Koordinátor:**

- ZO CSOP Onyx (ONYX)

**3. Grant****Maximální výše grantu, celkové odhadované způsobilé náklady a příspěvky a míra financování:**

| Celkové způsobilé náklady (BEN a AE) | Míra financování (%) | Maximální výše grantu (Příloha 2) | Maximální výše grantu (rozhodnutí o udělení grantu) |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 8 693 054.35                         | 60                   | 5 215 832.60                      | 5 215 832.60                                        |

**Grantový formulář: Režim grantu:****Kategorie rozpočtu/typy činností:**

- A. Osobní náklady
  - A.1 Zaměstnanci, A.2 Fyzické osoby na základě přímé smlouvy, A.3 Vysílané osoby
  - A.4 Vlastníci malých a středních podniků a příjemci z řad fyzických osob
  - A.5 Dobrovolníci
- B. Náklady na subdodávky
- C. Nákupní náklady
  - C.1 Cestovné a stravné
  - C.2 Vybavení
  - C.3 Ostatní zboží, práce a služby
- D. Ostatní kategorie nákladů
  - D.1 Finanční podpora třetím stranám
  - D.2 Nákup pozemků
- E. Nepřímé náklady

**Možnosti způsobilosti nákladů:**

- Standardní doplňkové platby
- Omezení pro zadávání subdodávek
  - Cestovné a stravné:
- Cestování: Skutečné náklady
  - Ubytování: Skutečné náklady
  - Živobytí: Skutečné náklady

- Vybavení: plné náklady a odpisy na uvedené vybavení
- Náklady na poskytnutí finanční podpory třetím stranám (skutečné náklady; maximální částka pro každého příjemce: 20 000,00 EUR)
- Pausální nepřímé náklady: (kategorie A-D, s výjimkou nákladů na dobrovolníky a vyňatých specifických kategorií nákladů, pokud existují).
- DPH: Ano
- Ostatní nezpůsobilé náklady

**Rozpočtová flexibilita:** Ano (bez omezení flexibility)

#### 4. Vykazování, platby a zpětné získávání prostředků

##### 4.1 Průběžné podávání zpráv (článek 21)

**Výsledky:** viz nástroj pro průběžné podávání zpráv na portálu pro financování a výběrová řízení.

##### 4.2 Pravidelné podávání zpráv a platby

**Harmonogram podávání zpráv a plateb (čl. 21, 22):**

| Hlášení             |          |          |     |        | Platby                          |                                                                                                                                   |
|---------------------|----------|----------|-----|--------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zpravodajská období |          |          | Typ | Termín | Typ                             | Lhůta (čas na zaplacení)                                                                                                          |
| RP Ne               | Měsíc od | Měsíc až |     |        |                                 |                                                                                                                                   |
|                     |          |          |     |        | Počáteční předběžné financování | 30 dní od vstupu v platnost/finanční záruka (pokud je vyžadováno) - podle toho, co nastane později.                               |
|                     |          |          |     |        | Dodatečné předběžné financování | 60 dnů od obdržení dodatečné zprávy o předběžném financování/finanční záruky (je-li vyžadována) - podle toho, která je nejnovější |
|                     |          |          |     |        | Dodatečné předběžné financování | 60 dnů od obdržení dodatečné zprávy o předběžném financování/finanční záruky (je-li vyžadována) - podle toho, která je nejnovější |
|                     |          |          |     |        | Závěrečná platba                | 90 dní od obdržení pravidelné zprávy                                                                                              |

**Předběžné platby a záruky:**

| Platba předběžného financování      |              | Záruka předfinancování |                        |     |
|-------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|-----|
| Typ                                 | Částka       | Výše záruky            | Rozdělení na účastníka |     |
| Předběžné financování 1 (počáteční) | 1 564 749,78 | n/a                    | 1 - ONYX               | n/a |
|                                     |              |                        | 2 - PEH                | n/a |
|                                     |              |                        | 3 - SBR                | n/a |

| Platba předběžného financování      |              | Záruka předfinancování |                        |     |
|-------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|-----|
| Typ                                 | Částka       | Výše záruky            | Rozdělení na účastníka |     |
|                                     |              |                        | 4 - RSE                | n/a |
|                                     |              |                        | 5 - MSR                | n/a |
|                                     |              |                        | 6 - IBL                | n/a |
| Předběžné financování 2 (dodatečné) | 1 303 958.15 | n/a                    | 1 - ONYX               | n/a |
|                                     |              |                        | 2 - PEH                | n/a |
|                                     |              |                        | 3 - SBR                | n/a |
|                                     |              |                        | 4 - RSE                | n/a |
|                                     |              |                        | 5 - MSR                | n/a |
|                                     |              |                        | 6 - IBL                | n/a |
| Předběžné financování 3 (dodatečné) | 1 303 958.15 | n/a                    | 1 - ONYX               | n/a |
|                                     |              |                        | 2 - PEH                | n/a |
|                                     |              |                        | 3 - SBR                | n/a |
|                                     |              |                        | 4 - RSE                | n/a |
|                                     |              |                        | 5 - MSR                | n/a |
|                                     |              |                        | 6 - IBL                | n/a |

**Způsoby vykazování a platby (čl. 21, 22):**

Mechanismus vzájemného pojištění (MIM): Ne

Omezení rozdělování počátečního předběžného financování: Předběžné financování může být rozděleno pouze tehdy, pokud k dohodě přistoupil minimální počet příjemců stanovený v podmínkách výzvy (pokud existují), a pouze příjemcům, kteří k dohodě přistoupili.

Strop pro průběžnou platbu (pokud existuje): 90 % maximální výše grantu

Pravidlo neziskovosti: Ne

Úroky z prodlení: +Bankovní účet pro

platby:

CZ3801000001157619560257 KOMBCZPPXXX

Přepočet na eura: Jazyk hlášení: Jazyk dohody

**4.3 Osvědčení (článek 24):**

Osvědčení o účetní závěrce (CFS): Podmínky:

Harmonogram: průběžná/konečná platba, pokud je dosaženo

prahové hodnoty Standardní prahová hodnota (na úrovni příjemce):

- finanční výkaz: požadovaný příspěvek EU na náklady  $\geq 500\,000,00$  EUR

**4.4 Zpětné získání (článek 22)**

**Odpovědnost za vymáhání pohledávek v první linii:**

Ukončení činnosti příjemce: Příjemce Dotčený příjemce

Konečná platba: Koordinátor

Po konečné platbě: Dotčený příjemce

**Společná a nerozdílná odpovědnost za vymáhané pohledávky (v případě nezaplacení):**

Omezená společná a nerozdílná odpovědnost ostatních příjemců - do maximální výše grantu příjemce Společná a nerozdílná odpovědnost přidružených subjektů - neuvedeno

**5. Důsledky nedodržení, rozhodné právo a fórum pro řešení sporů**

**Rozhodné právo (článek 43):**

Standardní režim rozhodného práva: Právo EU+ právo Belgie

**Fórum pro řešení sporů (článek 43):**

Standardní fórum pro řešení sporů:

Příjemci z EU: Tribunál EU+ Soudní dvůr EU (v odvolacím řízení)

Příjemci mimo EU: Soudy v Bruselu, Belgie (pokud mezinárodní dohoda nestanoví vykonatelnost soudních rozhodnutí EU)

**6. Další**

**Zvláštní pravidla (příloha 5): Ano**

**Standardní lhůty po ukončení projektu:**

Důvěrnost (po dobu X let od konečné platby): 5

Uchovávání záznamů (po dobu X let od závěrečné platby): Přezkumy (do X let po konečné platbě): 5

(nebo 3 u grantů do 60 000 EUR): Audity (do X let po konečné platbě): 5 (nebo 3 u grantů nepřesahujících

60 000 EUR): 5 (nebo 3 v případě grantů nepřesahujících 60 000 EUR)

Rozšíření zjištění z jiných grantů na tento grant (nejpozději do X let od závěrečné platby): 5 (nebo 3 v případě grantů nepřesahujících 60 000 EUR)

Vyhodnocení dopadu (do X let po závěrečné platbě): 5 (nebo 3 v případě grantů nepřesahujících 60 000 EUR)

## **KAPITOLA 1 OBECNÉ**

### **ČLÁNEK 1 - PŘEDMĚT SMLOUVY**

Tato dohoda stanoví práva a povinnosti a podmínky vztahující se na grant poskytnutý na realizaci akce uvedené v kapitole 2.

### **ČLÁNEK 2 - DEFINICE**

Pro účely této dohody platí následující definice:

Akce - Projekt, který je financován v rámci této dohody. Grant - Grant udělený v rámci této dohody.

Granty EU - granty udělované orgány, institucemi, úřady nebo agenturami EU (včetně výkonných agentur EU, regulačních agentur EU, EDA, společných podniků atd.).

Účastníci - subjekty, které se akce účastní jako příjemci, přidružené subjekty, přidružení partneři, třetí strany poskytující věcné příspěvky, subdodavatelé nebo příjemci finanční podpory třetím stranám.

Příjemci (BEN) - signatáři této dohody (buď přímo, nebo prostřednictvím formuláře o přistoupení).

Přidružené subjekty (AE) - subjekty přidružené k příjemci ve smyslu článku 190 finančního nařízení EU 2024/2509<sup>4</sup>, které se účastní akce s podobnými právy a povinnostmi jako příjemci (povinnost plnit úkoly akce a právo na náklady na poplatky a příspěvky na pohledávky).

Přidružení partneři (AP) - Subjekty, které se podílejí na žalobě, ale bez práva účtovat náklady nebo požadovat příspěvky.

Nákupy - smlouvy na zboží, práce nebo služby potřebné k provedení akce (např. vybavení, spotřební materiál a zásoby), které však nejsou součástí úkolů akce (viz příloha 1).

Subdodávky - smlouvy na zboží, práce nebo služby, které jsou součástí úkolů akce (viz příloha 1).

Věcné příspěvky - věcné příspěvky ve smyslu čl. 2 odst. 38 finančního nařízení EU 2024/2509, tj. nefinanční zdroje poskytnuté bezplatně třetími stranami.

<sup>4</sup> Definice viz článek 190 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2024/2509 ze dne 23. září 2024 o finančních pravidlech pro souhrnný rozpočet Unie (přepřacované znění) ("finanční nařízení EU") (Úř. věst. L, 2024/2509, 26.9.2024): "přidružené subjekty [jsou]:

- (a) subjekty, které tvoří jediného příjemce [(tj. pokud je subjekt tvořen několika subjekty, které splňují kritéria pro udělení grantu, včetně případů, kdy je subjekt výslovně založen za účelem provádění akce, která má být financována z grantu)];
- (b) subjekty, které splňují kritéria způsobilosti a na které se nevztahuje žádná ze situací uvedených v čl. 138 odst. 1 a čl. 143 odst. 1 a které mají s příjemcem propojení, zejména právní nebo kapitálové, které není omezeno na akci ani není založeno pouze za účelem jejího provádění."

**Podvod** - podvod ve smyslu článku 3 směrnice EU 2017/1371<sup>5</sup> a článku 1 Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracované aktem Rady ze dne 26. července 1995<sup>6</sup>, jakož i jakékoli jiné protiprávní nebo trestné podvod s cílem získat finanční nebo osobní prospěch.

**Nesrovnalosti** - jakýkoli druh porušení (právních předpisů nebo smluv), které by mohlo mít dopad na finanční zájmy EU, včetně nesrovnalostí ve smyslu čl. 1 odst. 2 nařízení EU č. 2988/95<sup>7</sup>.

**Závažné profesní pochybení** - jakýkoli druh nepřijatelného nebo nevhodného chování při výkonu povolání, zejména ze strany zaměstnanců, včetně závažného profesního pochybení ve smyslu čl. 138 odst. 1 písm. c) finančního nařízení EU 2024/2509<sup>8</sup>.

**Platné právo EU, mezinárodní a vnitrostátní právo** - veškeré právní akty nebo jiná (závazná či nezávazná) pravidla a pokyny v dané oblasti.

**Portál** - EU Funding & Tenders Portal; elektronický portál a systém výměny informací spravovaný Evropskou komisí, který používá ona sama a další instituce, orgány, úřady nebo agentury EU pro správu svých programů financování (granty, veřejné zakázky, ceny atd.).

## **KAPITOLA 2 AKCE**

### **ČLÁNEK 3 - AKCE**

Grant je poskytován na akci **101216157 - LIFE24-NAT-CZ-LIFE Modelový les** (dále jen "akce"), jak je popsána v příloze 1.

### **ČLÁNEK 4 - DOBA TRVÁNÍ A DATUM ZAHÁJENÍ**

Doba trvání a datum zahájení akce jsou uvedeny v datovém listu (viz bod 1).

## **KAPITOLA 3 GRANT**

### **ČLÁNEK 5 - GRANT**

---

<sup>5</sup> Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie prostřednictvím trestního práva (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).

<sup>6</sup> Úř. věst. C 316, 27.11.1995, s. 48.

<sup>7</sup> Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

<sup>8</sup> "Profesní pochybení" zahrnuje zejména: porušení etických norem profese; protiprávní jednání s dopadem na profesní důvěryhodnost; porušení obecně uznávaných profesních etických norem; nepravdivá prohlášení/nepravdivé informace; účast v kartelu nebo jiné dohodě narušující hospodářskou soutěž; porušení práv duševního vlastnictví; pokus o ovlivnění rozhodovacích procesů zneužitím střetu zájmů nebo získání důvěrných informací od orgánů veřejné moci za účelem získání výhody; podněcování k diskriminaci, nenávisti nebo násilí nebo podobné činnosti v rozporu s hodnotami EU, pokud negativně ovlivňují nebo mohou ovlivnit plnění právního závazku.

## 5.1 Forma grantu

Jedná se o grant na akci<sup>(9)</sup>, který má formu grantu na základě rozpočtu se smíšenými skutečnými náklady (tj. grant založený na skutečně vynaložených nákladech, který však může zahrnovat i jiné formy financování, jako jsou jednotkové náklady nebo příspěvky, paušální náklady nebo příspěvky, paušální náklady nebo příspěvky nebo financování nesouvisející s náklady).

## 5.2 Maximální výše grantu

Maximální výše grantu je uvedena v datovém listu (viz bod 3) a v odhadovaném rozpočtu (příloha 2).

## 5.3 Míra financování

Míra financování nákladů činí 60 % způsobilých nákladů akce. Na příspěvky se nevztahuje žádná míra financování.

## 5.4 Odhadovaný rozpočet, rozpočtové kategorie a formy financování

Odhadovaný rozpočet akce je uveden v příloze 2.

Obsahuje odhadované způsobilé náklady a příspěvky na akci, rozdělené podle účastníků a rozpočtových kategorií.

V příloze 2 jsou rovněž uvedeny druhy nákladů a příspěvků (formy financování)<sup>(10)</sup>, které se použijí pro každou rozpočtovou kategorii.

Pokud se použijí jednotkové náklady nebo příspěvky, budou podrobnosti o výpočtu vysvětleny v příloze 2a.

## 5.5 Rozpočtová flexibilita

Rozpis rozpočtu lze upravit - bez pozměňovacího návrhu (viz článek 39) - převody (mezi účastníky a rozpočtovými kategoriemi), pokud to neznamená žádnou podstatnou nebo důležitou změnu popisu akce v příloze 1.

Nicméně:

- změny v rozpočtové kategorii pro dobrovolníky (pokud se používají) vždy vyžadují změnu.
- změny rozpočtových kategorií s paušálními náklady nebo příspěvky (pokud se používají; včetně financování, které není vázáno na náklady) vyžadují vždy změnu.
- změny v rozpočtových kategoriích s vyššími sazbami financování nebo rozpočtovými stropy (pokud se používají) vždy vyžadují změnu.
- doplnění částek pro subdodávky, které nejsou uvedeny v příloze 1, vyžaduje buď změnu, nebo zjednodušené schválení v souladu s článkem 6.2.

<sup>9</sup> Definice viz čl. 183 odst. 2 písm. a) finančního nařízení EU č. 2024/2509: "grantem na akci" se rozumí grant EU na financování "akce, která má pomoci dosáhnout cíle politiky Unie".

<sup>10</sup> Viz článek 125 finančního nařízení EU 2024/2509.

- ostatní změny vyžadují změnu nebo zjednodušené schválení, pokud je to výslovně stanoveno v článku 6.2.
- flexibilita: nepoužije se.

## ČLÁNEK 6 - ZPŮSOBILÉ A NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY A PŘÍSPĚVKY

Aby byly náklady a příspěvky způsobilé, musí splňovat podmínky **způsobilosti** stanovené v tomto článku.

### 6.1 Obecné podmínky způsobilosti

**Obecné podmínky způsobilosti jsou následující:**

(a) skutečné náklady:

- (i) musí být skutečně vynaloženy příjemcem
- (ii) musí být vynaloženy v období stanoveném v článku 4 (s výjimkou nákladů souvisejících s předložením závěrečné periodické zprávy, které mohou být vynaloženy později; viz článek 21).
- (iii) musí být vykázány v jedné z rozpočtových kategorií uvedených v čl. 6 odst. 2 a v příloze 2.
- (iv) musí být vynaloženy v souvislosti s akcí popsanou v příloze 1 a musí být nezbytné pro její realizaci.
- (v) musí být identifikovatelné a ověřitelné, zejména zaúčtované v účetnictví příjemce v souladu s účetními standardy platnými v zemi, kde je příjemce usazen, a s obvyklými postupy účtování nákladů příjemce
- (vi) musí dodržovat platné vnitrostátní právní předpisy v oblasti daní, práce a sociálního zabezpečení a
- (vii) musí být přiměřené, odůvodněné a musí být v souladu se zásadou řádného finančního řízení, zejména pokud jde o hospodárnost a efektivnost.

(b) pro jednotkové náklady nebo příspěvky (pokud existují):

- (i) musí být vykázány v jedné z rozpočtových kategorií uvedených v čl. 6 odst. 2 a v příloze 2.
- (ii) jednotky musí:
  - být příjemcem skutečně použity nebo vytvořeny v období stanoveném v článku 4 (s výjimkou jednotek souvisejících s předložením závěrečné periodické zprávy, které mohou být použity nebo vytvořeny později; viz článek 21).
  - jsou nezbytné pro realizaci akce a
- (iii) počet jednotek musí být identifikovatelný a ověřitelný, zejména podložený záznamy a dokumentací (viz článek 20).

(c) pro případné paušální náklady nebo příspěvky:

- (i) musí být vykázány v jedné z rozpočtových kategorií uvedených v čl. 6 odst. 2 a v příloze 2.
- (ii) náklady nebo příspěvky, na které se paušální sazba vztahuje, musí:
  - být způsobilý
  - se vztahují k období stanovenému v článku 4 (s výjimkou nákladů nebo příspěvků souvisejících s předložením závěrečné periodické zprávy, které mohou vzniknout později; viz článek 21).

(d) pro případné paušální náklady nebo příspěvky:

- (i) musí být vykázány v jedné z rozpočtových kategorií uvedených v čl. 6 odst. 2 a v příloze 2.
  - (ii) práce musí být příjemcem řádně provedeny v souladu s přílohou 1.
  - (iii) výsledky/výstupy musí být dosaženy ve lhůtě stanovené v článku 4 (s výjimkou výsledků/výstupů týkajících se předložení závěrečné periodické zprávy, které mohou být dosaženy později; viz článek 21).
- (e) pro jednotkové, paušální nebo jednorázové náklady nebo příspěvky podle obvyklých postupů účtování nákladů (pokud existují):
- (i) musí splňovat obecné podmínky způsobilosti pro daný typ nákladů.
  - (ii) postupy účtování nákladů musí být uplatňovány jednotně na základě objektivních kritérií bez ohledu na zdroj financování.
- (f) v případě financování, které není vázáno na náklady (pokud existuje): musí být dosaženo výsledků nebo musí být splněny podmínky popsané v příloze 1.

Kromě toho jsou u kategorií přímých nákladů (např. osobní náklady, cestovní náklady a stravné, náklady na subdodávky a ostatní přímé náklady) způsobilé pouze náklady, které přímo souvisejí s prováděním akce, a lze je tedy k ní přímo přiřadit. Nesmí zahrnovat žádné nepřímé náklady (tj. náklady, které s akcí souvisejí pouze nepřímo, např. prostřednictvím nákladových faktorů).

## 6.2 Zvláštní podmínky způsobilosti pro každou rozpočtovou kategorii

Pro každou rozpočtovou kategorii platí tyto **zvláštní podmínky způsobilosti**:

### Přímé náklady

#### **A. Osobní náklady**

**A.1 Náklady na zaměstnance (nebo ekvivalentní náklady)** jsou způsobilé jako osobní náklady, pokud splňují obecné podmínky způsobilosti a týkají se zaměstnanců pracujících pro příjemce na základě pracovní smlouvy (nebo rovnocenného jmenovacího aktu) a přidělených na akci.

Musí být omezeny na platy, příspěvky na sociální zabezpečení, daně a další náklady spojené s činností.

odměny, pokud vyplývají z vnitrostátních právních předpisů nebo pracovní smlouvy (nebo rovnocenného aktu o jmenování), a vypočítávají se na základě skutečně vynaložených nákladů v souladu s následující metodou:

{denní sazba pro danou osobu

vynášená

počet ekvivalentů dnů odpracovaných na akci (zaokrouhleno nahoru nebo dolů na nejbližší půlden)}.

Denní sazba se vypočítá jako:

{roční osobní náklady na osobu děleno

215}.

Počet denních ekvivalentů vykázaných pro danou osobu musí být identifikovatelný a ověřitelný (viz článek 20).

Celkový počet denních ekvivalentů vykázaných v grantech EU pro jednu osobu za rok nesmí být vyšší než 215.

Osobní náklady mohou zahrnovat také dodatečné platby za zaměstnance přidělené na akci (včetně plateb na základě dodatečných smluv bez ohledu na jejich povahu), pokud:

- je součástí obvyklých postupů odměňování příjemce a je vyplácena konzistentním způsobem vždy, když je požadován stejný druh práce nebo odborné znalosti.
- kritéria použitá pro výpočet doplňkových plateb jsou objektivní a obecně uplatňovaná příjemcem bez ohledu na použitý zdroj financování.

**A.2 a A.3 Náklady na fyzické osoby pracující na základě jiné než pracovní smlouvy a náklady na osoby vyslané třetí stranou za úplatu** jsou rovněž způsobilé jako osobní náklady, pokud jsou přiděleny na akci, splňují obecné podmínky způsobilosti a:

- (a) pracovat za podmínek obdobných podmínkám zaměstnance (zejména pokud jde o způsob organizace práce, vykonávané úkoly a prostory, kde jsou vykonávány) a
- (b) výsledek práce náleží příjemci (pokud není dohodnuto jinak).

Musí být vypočteny na základě sazby, která odpovídá skutečně vynaloženým nákladům na přímou smlouvu nebo dočasné přidělení a nesmí se výrazně lišit od nákladů na zaměstnance vykonávající podobné úkoly na základě pracovní smlouvy s příjemcem.

**A.4 Práce vlastníků malých a středních podniků** na akci (tj. vlastníků příjemců, kteří jsou malými a středními podniky<sup>(11)</sup>, kteří nepobírají mzdu) nebo **příjemců fyzických osob** (tj. příjemců, kteří jsou

<sup>11</sup> Definice viz doporučení Komise 2003/361/ES: mikropodniky, malé nebo střední podniky (MSP) jsou podniky

-vykonávající hospodářskou činnost bez ohledu na jejich právní formu (včetně zejména osob samostatně výdělečně činných a rodinných podniků vykonávajících řemeslnou nebo jinou činnost a partnerství nebo sdružení pravidelně vykonávajících hospodářskou činnost) a

fyzické osoby, které nepobírají plat), mohou být vykázány jako osobní náklady, pokud splňují obecné podmínky způsobilosti a jsou vypočteny jako jednotkové náklady v souladu s metodou uvedenou v příloze 2a.

**A.5 Práci dobrovolníků na akci** (tj. osob, které pro organizaci pracují dobrovolně, nepovinně a bez nároku na odměnu) lze vykázat jako osobní náklady, pokud jsou v podmínkách výzvy uvedeny jako způsobilé, pokud splňují obecné podmínky způsobilosti a jsou vypočteny jako jednotkové náklady v souladu s metodou uvedenou v příloze 2a.

Jsou to:

- nesmí překročit maximální částku pro dobrovolníky na akci (která odpovídá 50 % celkových (nezpůsobilých a způsobilých) nákladů projektu a příspěvků odhadovaných v návrhu).
- nesmí překročit maximální částku pro dobrovolníky pro každého příjemce stanovenou v příloze 2.
- nesmí být maximální příspěvek EU na náklady vyšší než celkové způsobilé náklady bez dobrovolníků.

Pokud jsou v podmínkách výzvy prohlášeny za způsobilé i nepřímé náklady na dobrovolníky, lze částku nepřímých nákladů přičíst ke kategorii nákladů na dobrovolníky v příloze 2, a to v paušální výši stanovené v bodě E.

## B. Náklady na subdodávky

**Náklady na subdodávky** na akci (včetně souvisejících cel, daní a poplatků, jako je neodpočitatelná nebo nevratná daň z přidané hodnoty (DPH)) jsou způsobilé, pokud jsou vypočteny na základě skutečně vynaložených nákladů, splňují obecné podmínky způsobilosti a jsou zadány s využitím obvyklých nákupních postupů příjemce - za předpokladu, že tyto postupy zajišťují subdodávky s nejlepším poměrem ceny a kvality (nebo případně nejnižší ceny) a že nedochází ke střetu zájmů (viz článek 12).

Příjemci, kteří jsou "veřejnými zadavateli" ve smyslu směrnic EU o veřejných zakázkách, musí rovněž dodržovat platné vnitrostátní právní předpisy o veřejných zakázkách.

Subdodávky se mohou vztahovat pouze na omezenou část akce.

Úkoly, které mají být zadány subdodavatelům, a odhadované náklady na každou subdodávku musí být uvedeny v příloze 1 a celkové odhadované náklady na subdodávky na příjemce musí být uvedeny v příloze 2 (nebo mohou být schváleny ex post v pravidelné zprávě, pokud využití subdodávek nevede ke změnám dohody, které by zpochybnilo rozhodnutí o udělení grantu nebo porušily zásadu rovného zacházení se žadateli; "zjednodušený postup schvalování").

## C. Nákupní náklady

**Nákupní náklady** na akci (včetně souvisejících cel, daní a poplatků, jako je neodpočitatelná nebo nevratná daň z přidané hodnoty (DPH)) jsou způsobilé, pokud splňují obecné podmínky způsobilosti a jsou zakoupeny za použití obvyklých nákupních postupů příjemce - za předpokladu, že zajišťují nákupy s

---

- zaměstnávají méně než 250 osob (vyjádřeno v "ročních pracovních jednotkách" podle definice v článku 5 doporučení) a jejichž roční obrát nepřesahuje 50 milionů EUR a/nebo celková roční rozvaha nepřesahuje 43 milionů EUR.

nejlepšího poměru ceny a kvality (nebo případně nejnížší ceny) a že nedochází ke střetu zájmů (viz článek 12).

Příjemci, kteří jsou "veřejnými zadavateli" ve smyslu směrnic EU o veřejných zakázkách, musí rovněž dodržovat platné vnitrostátní právní předpisy o veřejných zakázkách.

### C.1 Cestovné a stravné

Nákupy **na cestu, ubytování a stravné** je třeba vypočítat takto:

- cestovné: na základě skutečně vynaložených nákladů a v souladu s obvyklou praxí příjemce v oblasti cestování.
- ubytování: na základě skutečně vynaložených nákladů a v souladu s obvyklými postupy příjemce při cestování
- stravné: na základě skutečně vynaložených nákladů a v souladu s obvyklou praxí příjemce v oblasti cestování.

### C.2 Vybavení

Nákupy **zařízení, infrastruktury nebo jiných aktiv** speciálně pro akci (nebo vyvinutých v rámci úkolů akce) mohou být vykázány jako plné kapitalizované náklady, pokud splňují podmínky způsobilosti platné pro příslušné kategorie nákladů.

"Kapitalizovanými náklady" se rozumí:

- náklady vynaložené na nákup nebo vývoj zařízení, infrastruktury nebo jiných aktiv a,
- které jsou evidovány na účtu dlouhodobých aktiv příjemce v souladu s mezinárodními účetními standardy a obvyklými postupy účtování nákladů příjemce.

Pokud jsou takové zařízení, infrastruktura nebo jiný majetek pronajaty nebo leasingovány, jsou způsobilé plné náklady na **pronájem nebo leasing**, pokud nepřesahují náklady na odpisy podobného zařízení, infrastruktury nebo majetku a nezahrnují žádné poplatky za financování.

### C.3 Ostatní zboží, práce a služby

Nákupy **ostatního zboží, prací a služeb** musí být vypočteny na základě skutečně vynaložených nákladů.

Toto zboží, práce a služby zahrnují například spotřební materiál a dodávky, propagaci, šíření, ochranu výsledků, překlady, publikace, certifikáty a finanční záruky, pokud jsou podle dohody vyžadovány.

## D. Ostatní kategorie nákladů

### D.1 Finanční podpora třetím stranám

**Náklady na poskytnutí finanční podpory třetím stranám** (ve formě **grantů, cen** nebo podobných forem podpory; pokud existují) jsou způsobilé, pokud a jak je deklarováno v podmínkách výzvy, pokud splňují následující podmínky

obecné podmínky způsobilosti, jsou vypočteny na základě skutečně vynaložených nákladů a podpora je realizována v souladu s podmínkami stanovenými v příloze 1.

Tyto podmínky musí zajistit objektivní a transparentní výběrová řízení a musí zahrnovat alespoň následující:

(a) pro granty (nebo podobně):

- (i) maximální výši finanční podpory pro každou třetí stranu ("příjemce"); tato částka nesmí překročit částku uvedenou v datovém listu (viz bod 3) nebo jinak dohodnutou s orgánem poskytujícím podporu
- (ii) kritéria pro výpočet přesné výše finanční podpory.
- (iii) různé druhy činností, které jsou způsobilé pro finanční podporu, na základě uzavřeného seznamu.
- (iv) osoby nebo kategorie osob, které budou podporovány, a
- (v) kritéria a postupy pro poskytování finanční podpory

(b) o ceny (nebo podobně):

- (i) kritéria způsobilosti a udělení
- (ii) výši výhry a
- (iii) platební ujednání.

## D.2 Nákup pozemků

Náklady na nákup pozemků od soukromých subjektů (nebo dlouhodobý pronájem pozemků či jednorázové náhrady za práva k užívání pozemků) jsou způsobilé, pokud jsou v podmínkách výzvy prohlášeny za způsobilé, pokud splňují obecné podmínky způsobilosti, jsou vypočteny na základě skutečně vynaložených nákladů a:

- (a) nákup přispěje ke zlepšení, udržení a obnově celistvosti soustavy Natura 2000 vytvořené podle článku 3 směrnice 92/43/EHS, včetně zlepšení propojení vytvořením koridorů, odrazových můstků nebo jiných prvků zelené infrastruktury.
- (b) nákup pozemku je jediným nebo nákladově nejefektivnějším způsobem, jak dosáhnout požadovaného výsledku ochrany přírody.
- (c) zakoupená půda je dlouhodobě vyhrazena pro využití v souladu se specifickými cíli programu LIFE
- (d) dotyčný členský stát zajistí převodem nebo jiným způsobem dlouhodobé přidělení těchto pozemků k účelům ochrany přírody a příjemce to doloží tím, že zajistí, aby:
  - (i) zápis do katastru nemovitostí obsahuje podmínku, že pozemek bude s konečnou platností určen k ochraně přírody.
  - (ii) nebo, pokud neexistuje katastr nemovitostí nebo taková podmínka není podle vnitrostátního práva možná, že

taková podmínka je buď obsažena ve smlouvě o prodeji pozemku, nebo je zaručena rovnocennými prostředky.

- (e) pro nákupy půdy soukromými subjekty: příjemci zajišťují dlouhodobou ochranu tím, že:
- (i) zápis do katastru nemovitostí obsahuje podmínku, že v případě jejich zániku nebo neschopnosti hospodařit na pozemcích v souladu s požadavky ochrany přírody bude majetek převeden na subjekt, který primárně působí v oblasti ochrany přírody.
  - (ii) nebo, pokud neexistuje katastr nemovitostí nebo taková podmínka není podle vnitrostátního práva možná, že je tato podmínka buď obsažena ve smlouvě o prodeji pozemku, nebo je zaručena rovnocennými prostředky.
- (f) pro nákupy dílčích práv: zápis do katastru nemovitostí řádně odráží dlouhodobé cíle ochrany přírody a požadavky stanovené v tomto článku.
- (g) pro pozemky zakoupené za účelem pozdější směny za jiný pozemek, na kterém bude akce provedena: směna se uskuteční před ukončením akce a směňované pozemky splňují požadavky stanovené v tomto článku.
- (h) u dlouhodobých nájmu: nájemní smlouva je uzavřena na dobu nejméně 20 let a obsahuje ustanovení a závazky, které zajišťují dosažení jejích cílů v oblasti ochrany stanovišť a druhů.

Tyto náklady nebudou brány v úvahu při stanovení paušální sazby nepřímých nákladů.

### **Nepřímé náklady**

#### **E. Nepřímé náklady**

**Nepřímé náklady** budou hrazeny paušální sazbou ve výši 7 % způsobilých přímých nákladů (kategorie A-D, s výjimkou nákladů na dobrovolníky a případně vyňatých specifických kategorií nákladů).

### **Příspěvky**

Nepoužije se

#### **6.3 Nezpůsobilé náklady a příspěvky**

Následující náklady nebo příspěvky jsou **nezpůsobilé**:

- (a) náklady nebo příspěvky, které nesplňují výše uvedené podmínky (čl. 6 odst. 1 a 2), zejména:
- (i) náklady spojené s návratností kapitálu a dividendami vyplácenými příjemcem.
  - (ii) dluh a poplatky za dluhovou službu
  - (iii) rezervy na budoucí ztráty nebo dluhy
  - (iv) dlužné úroky
  - (v) kurzové ztráty

- (vi) bankovní náklady účtované bankou příjemce za převody od orgánu poskytujícího podporu
  - (vii) nadměrné nebo neuvážené výdaje
  - (viii) odpočitatelná nebo vratná DPH (včetně DPH odváděné veřejnými subjekty jednajícími jako orgán veřejné moci).
  - (ix) vzniklé náklady nebo příspěvky na činnosti prováděné během pozastavení grantové dohody (viz článek 31).
  - (x) věcné příspěvky třetích stran
- (b) náklady nebo příspěvky vykázané v rámci jiných grantů EU (nebo grantů poskytnutých členským státem EU, zemí mimo EU nebo jiným subjektem, který plní rozpočet EU), s výjimkou následujících případů:
- (i) Synergické akce: nepoužije se
  - (ii) pokud je grant na akci kombinován s grantem na provozní náklady<sup>12</sup>, který probíhá ve stejném období, a příjemce může prokázat, že grant na provozní náklady nepokrývá žádné (přímé ani nepřímé) náklady grantu na akci.
- (c) náklady nebo příspěvky na zaměstnance státní (nebo regionální/místní) správy na činnosti, které jsou součástí běžných činností správy (tj. nejsou prováděny pouze díky grantu).
- (d) náklady nebo příspěvky (zejména cestovní a pobytové) pro zaměstnance nebo zástupce orgánů, institucí nebo agentur EU.
- (e) ostatní :
- (i) omezení země pro způsobilé náklady: nepoužije se
  - (ii) náklady nebo příspěvky, které jsou v podmínkách výzvy výslovně prohlášeny za nezpůsobilé.

#### 6.4 Důsledky nedodržení předpisů

Pokud příjemce vykáže nezpůsobilé náklady nebo příspěvky, budou zamítnuty (viz článek 27). To může vést i k dalším opatřením popsaným v kapitole 5.

## **KAPITOLA 4 PROVÁDĚNÍ GRANTU**

### **ODDÍL 1 KONSORCIUM: PŘÍJEMCI, PŘIDRUŽENÉ SUBJEKTY A DALŠÍ ÚČASTNÍCI**

#### **ČLÁNEK 7 - PŘÍJEMCI**

<sup>12</sup> Definice viz čl. 183 odst. 2 písm. b) finančního nařízení EU č. 2024/2509: "grantem na provozní náklady" se rozumí grant EU na financování "fungování subjektu, jehož cíl je součástí politiky EU a podporuje ji".

Příjemci, jakožto signatáři dohody, jsou plně odpovědní vůči orgánu poskytujícímu podporu za její provádění a za dodržování všech svých závazků.

Musí dohodu plnit podle svých nejlepších schopností, v dobré víře a v souladu se všemi závazky a podmínkami, které stanoví.

Musí mít k dispozici odpovídající zdroje k provádění akce a provádět ji na vlastní odpovědnost a v souladu s článkem 11. Pokud se spoléhají na přidružené subjekty nebo jiné účastníky (viz články 8 a 9), zachovávají si výhradní odpovědnost vůči orgánu poskytujícímu podporu a ostatním příjemcům.

Společně odpovídají za *technickou* realizaci akce. Pokud jeden z příjemců neprovede svou část akce, musí ostatní příjemci zajistit, aby tuto část provedl někdo jiný (bez nároku na zvýšení maximální výše grantu a s výhradou změny; viz článek 39). *Finanční* odpovědnost každého příjemce v případě zpětného získání prostředků se řídí článkem 22.

Příjemci (a jejich akce) musí zůstat způsobilí v rámci programu EU financujícího grant po celou dobu trvání akce. Náklady a příspěvky budou způsobilé pouze po dobu, po kterou budou příjemce a akce způsobilé.

**Vnitřní role a povinnosti** příjemců jsou rozděleny takto:

(a) Každý příjemce musí:

- (i) aktualizovat informace uložené v registru účastníků portálu (viz článek 19).
- (ii) neprodleně informovat orgán poskytující podporu (a ostatní příjemce) o všech událostech nebo okolnostech, které by mohly významně ovlivnit nebo zpozdit provádění akce (viz článek 19)
- (iii) včas předložit koordinátorovi:
  - záruky předběžného financování (pokud jsou vyžadovány; viz článek 23).
  - finanční výkazy a osvědčení o finančních výkazech (CFS) (pokud jsou vyžadovány; viz články 21 a 24.2 a datový list, bod 4.3).
  - příspěvek k výstupům a technickým zprávám (viz článek 21).
  - veškeré další dokumenty nebo informace požadované orgánem poskytujícím podporu podle dohody.
- (iv) zasílat prostřednictvím portálu údaje a informace týkající se účasti jejich přidružených subjektů.

(b) Koordinátor musí:

- (i) sleduje, zda je akce řádně prováděna (viz článek 11).
- (ii) zprostředkovává veškerou komunikaci mezi konsorciem a orgánem poskytujícím podporu, pokud dohoda nebo orgán poskytující podporu nestanoví jinak, a zejména:

- předložení záruk předběžného financování orgánu poskytujícímu podporu (pokud existuje).
  - vyžádat si a přezkoumat všechny požadované dokumenty nebo informace a ověřit jejich kvalitu a úplnost před jejich předáním orgánu poskytujícímu podporu.
  - předkládat výstupy a zprávy orgánu poskytujícímu podporu.
  - informovat orgán poskytující podporu o platbách provedených ostatním příjemcům (zpráva o rozdělení plateb; pokud se vyžaduje, viz články 22 a 32).
- (iii) rozdělit platby obdržené od orgánu poskytujícího podporu ostatním příjemcům bez neodůvodněného prodlení (viz článek 22).

Koordinátor nesmí výše uvedené úkoly přenést na jiného příjemce nebo třetí stranu (včetně přidružených subjektů) ani je zadat subdodavatelům.

Koordinátoři, kteří jsou veřejnoprávními subjekty, však mohou úkoly uvedenými v písmenu b) bodu ii) poslední odrážce a v bodě iii) výše pověřit subjekty s "oprávněním ke správě", které zřídili nebo které jsou jimi kontrolovány nebo jsou s nimi spojeny. V takovém případě si koordinátor ponechává výhradní odpovědnost za platby a za dodržování povinností vyplývajících z dohody.

Koordinátoři, kteří jsou "jedinými příjemci"<sup>(13)</sup> (nebo jim podobní, jako jsou konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (ERIC)), mohou navíc úkoly uvedenými v písmenu b) bodech i) až iii) pověřit jednoho ze svých členů. Koordinátor si ponechává výhradní odpovědnost za dodržování povinností vyplývajících z dohody.

Příjemci musí mít **vnitřní opatření** týkající se jejich fungování a koordinace, aby bylo zajištěno řádné provádění akce.

Pokud to orgán poskytující podporu vyžaduje (viz datový list, bod 1), musí být tato ujednání uvedena v písemné **dohodě o konsorciu** mezi příjemci, která zahrnuje například:

- vnitřní organizace konsorcia
- správu přístupu na portál
- různé distribuční klíče pro platby a finanční odpovědnost v případě zpětného získání (pokud existuje).
- další pravidla týkající se práv a povinností souvisejících se stávajícími znalostmi a výsledky (viz článek 16).
- řešení vnitřních sporů
- ujednání o odpovědnosti, odškodnění a důvěrnosti mezi příjemci.

Vnitřní ujednání nesmí obsahovat žádná ustanovení, která by byla v rozporu s touto dohodou.

## ČLÁNEK 8 - PŘIDRUŽENÉ SUBJEKTY

<sup>13</sup> Definice viz čl. 190 odst. 2 finančního nařízení EU 2024/2509: "Pokud kritéria pro udělení grantu splňuje několik subjektů, které společně tvoří jeden subjekt, lze tento subjekt považovat za **jediného příjemce**, a to i v případě, že je výslovně zřízen za účelem provádění akce financované z grantu."

Nepoužije se

## ČLÁNEK 9 - DALŠÍ ÚČASTNÍCI AKCE

### 9.1 Přidružení partnerů

Následující subjekty, které spolupracují s příjemcem, se akce účastní jako "přidružení partneri":

- **Österreichischer Naturschutzbund Landesgruppe Niederösterreich (ONLN), PIC 884790254**

Přidružení partnerů musí provádět akční úkoly, které jim byly přiděleny v příloze 1, v souladu s článkem 11. Nesmějí si účtovat náklady nebo příspěvky na akci a náklady na jejich úkoly nejsou způsobilé.

Úkoly musí být uvedeny v příloze 1.

Příjemci musí zajistit, aby se jejich smluvní povinnosti podle článků 11 (řádné provádění), 12 (střet zájmů), 13 (důvěrnost a bezpečnost), 14 (etika), 17.2 (viditelnost), 18 (zvláštní pravidla pro provádění akcí), 19 (informace) a 20 (vedení záznamů) vztahovaly také na přidružené partnery.

Příjemci musí zajistit, aby orgány uvedené v článku 25 (např. orgán poskytující podporu, OLAF, Účetní dvůr atd.) mohly vykonávat svá práva i vůči přidruženým partnerům.

### 9.2 Třetí strany poskytující věcné příspěvky na akci

Jiné třetí strany mohou na akci poskytnout věcné příspěvky (tj. personál, vybavení, jiné zboží, práce a služby atd., které jsou pro realizaci akce nezbytné).

Třetí strany poskytující věcné příspěvky neprovádějí žádné akční úkoly. Nesmějí si účtovat náklady ani příspěvky na akci a náklady na věcné příspěvky nejsou způsobilé.

Třetí strany a jejich věcné příspěvky by měly být uvedeny v příloze 1.

### 9.3 Subdodavatelé

Na akci se mohou podílet subdodavatelé, pokud je to pro realizaci nezbytné.

Subdodavatelé musí plnit své akční úkoly v souladu s článkem 11. Náklady na subdodavatelské úkoly (fakturovaná cena od subdodavatele) jsou způsobilé a mohou být příjemci účtovány za podmínek stanovených v článku 6. Náklady budou zahrnuty do přílohy 2 jako součást nákladů příjemců.

Příjemci musí zajistit, aby se jejich smluvní povinnosti podle článků 11 (řádné provádění), 12 (střet zájmů), 13 (důvěrnost a bezpečnost), 14 (etika), 17.2 (viditelnost), 18 (zvláštní pravidla pro provádění akcí), 19 (informace) a 20 (vedení záznamů) vztahovaly také na subdodavatele.

Příjemci musí zajistit, aby orgány uvedené v článku 25 (např. orgán poskytující podporu, OLAF, Účetní dvůr atd.) mohly uplatňovat svá práva také vůči subdodavatelům.

## 9.4 Příjemci finanční podpory třetím stranám

Pokud akce zahrnuje poskytnutí finanční podpory třetím stranám (např. granty, ceny nebo podobné formy podpory), musí příjemci zajistit, aby se jejich smluvní povinnosti podle článků 12 (střet zájmů), 13 (důvěrnost a bezpečnost), 14 (etika), 17.2 (viditelnost), 18 (zvláštní pravidla pro provádění akce), 19 (informace) a 20 (vedení záznamů) vztahovaly také na třetí strany, které podporu přijímají (příjemce).

Příjemci musí rovněž zajistit, aby orgány uvedené v článku 25 (např. orgán poskytující podporu, OLAF, Účetní dvůr atd.) mohly vykonávat svá práva i vůči příjemcům.

## ČLÁNEK 10 - ÚČASTNÍCI SE ZVLÁŠTNÍM POSTAVENÍM

### 10.1 Účastníci ze zemí mimo EU

Účastníci, kteří jsou usazeni v zemi mimo EU (pokud existují), se zavazují dodržovat své povinnosti vyplývající z dohody a:

- dodržovat obecné zásady (včetně základních práv, hodnot a etických zásad, environmentálních a pracovních norem, pravidel pro utajované informace, práv duševního vlastnictví, viditelnosti financování a ochrany osobních údajů).
- pro předkládání osvědčení podle článku 24: využívat kvalifikované externí auditory, kteří jsou nezávislí a splňují srovnatelné standardy, jaké jsou stanoveny ve směrnici EU <sup>2006/43/ES</sup><sup>14</sup>.
- pro kontroly podle článku 25: umožnit kontroly, přezkumy, audity a vyšetřování (včetně kontrol na místě, návštěv a inspekci) prováděné subjekty uvedenými v tomto článku (např. orgánem poskytujícím podporu, OLAF, Účetním dvorem atd.).

Pro řešení sporů platí zvláštní pravidla (viz datový list, bod 5).

### 10.2 Účastníci, kteří jsou mezinárodními organizacemi

Účastníci, kteří jsou mezinárodními organizacemi, se zavazují dodržovat své povinnosti vyplývající z dohody a:

- dodržovat obecné zásady (včetně základních práv, hodnot a etických zásad, environmentálních a pracovních norem, pravidel pro utajované informace, práv duševního vlastnictví, viditelnosti financování a ochrany osobních údajů).
- pro předkládání osvědčení podle článku 24: využívat buď nezávislé úředníky, nebo externí auditory, kteří splňují srovnatelné standardy, jaké jsou stanoveny ve směrnici EU <sup>2006/43/ES</sup><sup>15</sup>.
- pro kontroly podle článku 25: umožnit kontroly, přezkumy, audity a vyšetřování.

<sup>14</sup> Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 87).

<sup>15</sup> Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 87).

subjekty uvedenými v uvedeném článku s přihlédnutím ke zvláštním dohodám uzavřeným mezi nimi a EU (pokud existují).

V případě těchto účastníků nebude nic v dohodě vykládáno jako vzdání se jejich výsad nebo imunit, jak je přiznávají jejich základací dokumenty nebo mezinárodní právo.

Platí zvláštní pravidla pro rozhodné právo a řešení sporů (viz článek 43 a datový list, bod 5).

### 10.3 Účastníci hodnocení v rámci pilíře

Účastníci hodnocení v rámci pilíře (pokud existují) se mohou opírat o své vlastní systémy, pravidla a postupy, pokud byly kladně posouzeny a nezpochybňují rozhodnutí o udělení grantu nebo neporušují zásadu rovného zacházení s žadateli nebo příjemci.

"Posouzením pilíře" se rozumí přezkum systémů, pravidel a postupů, které účastníci používají pro řízení grantů EU (zejména systém vnitřní kontroly, účetní systém, externí audity, financování třetích stran, pravidla pro vymáhání a vyloučení, informace o příjemcích a ochrana osobních údajů; viz článek 157 finančního nařízení EU 2024/2509), který provádí Evropská komise.

Účastníci s pozitivním hodnocením pilíře se mohou spoléhat na své vlastní systémy, pravidla a postupy, zejména pokud jde o:

- vedení záznamů (článek 20): může být prováděno v souladu s vnitřními normami, pravidly a postupy.
- přepočítání měny pro účetní závěrku (článek 21): může být proveden v souladu s obvyklými účetními postupy.
- záruky (článek 23): pro veřejnoprávní subjekty nejsou záruky předběžného financování nutné.
- osvědčení (článek 24):
  - osvědčení o finančních výkazech (CFS): mohou být poskytnuty jejich pravidelnými interními nebo externími auditory a v souladu s jejich vnitřními finančními předpisy a postupy.
  - osvědčení o obvyklých účetních postupech (CoMUC): nejsou nutná, pokud jsou tyto postupy zahrnuty v předběžném hodnocení.

a použijte následující specifická pravidla pro:

- zpětné získávání prostředků (článek 22): v případě finanční podpory třetím stranám nedochází k zpětnému získávání prostředků, pokud účastník učinil vše, co bylo možné, aby neoprávněně získané částky od třetí strany, která podporu obdržela, získal zpět (včetně soudního řízení), a pokud k nevrácení nedošlo v důsledku jeho chyby nebo nedbalosti.
- kontroly, přezkumy, audity a šetření ze strany EU (článek 25): budou prováděny s přihlédnutím k pravidlům a postupům konkrétně dohodnutým mezi nimi a k rámcové dohodě (pokud existuje).
- hodnocení dopadů (článek 26): bude provedeno v souladu s vnitřními pravidly a postupy účastníka a rámcovou dohodou (pokud existuje).

- ukončení grantové dohody (článek 32): konečná částka grantu a konečná platba se vypočítá s přihlédnutím k nákladům souvisejícím se smlouvami, které mají být plněny až po nabytí účinnosti ukončení, pokud byla smlouva uzavřena před obdržáním předběžného informačního dopisu a nemohla být rozumně ukončena ze zákonných důvodů.
- odpovědnost za škodu (čl. 33 odst. 2): orgán poskytující podporu musí být odškodněn za škodu, která mu vznikla v důsledku provádění akce nebo proto, že akce nebyla provedena v plném souladu s dohodou, pouze pokud škoda vznikla v důsledku porušení vnitřních pravidel a postupů účastníka nebo v důsledku porušení práv třetích osob ze strany účastníka nebo některého z jeho zaměstnanců nebo osoby, za kterou zaměstnanci odpovídají.

Účastníci, jejichž hodnocení pilíře zahrnuje postupy zadávání veřejných zakázek a poskytování dotací, mohou rovněž provádět nákupy, zadávat subdodávky a poskytovat finanční podporu třetím stranám (čl. 6 odst. 2) v souladu se svými vnitřními pravidly a postupy pro nákupy, zadávání subdodávek a finanční podporu.

Účastníci, jejichž hodnocení pilíře zahrnuje pravidla ochrany údajů, se mohou opírat o své vnitřní normy, pravidla a postupy pro ochranu údajů (článek 15).

Účastníci se však nemohou odvolávat na ustanovení, která by porušovala zásadu rovného zacházení s žadateli nebo příjemci nebo zpochybňovala rozhodnutí o udělení grantu, jako je zejména:

- způsobilost (článek 6)
- role a uspořádání konsorcia (články 7-9)
- bezpečnost a etika (články 13, 14).
- Práva duševního vlastnictví (včetně stávajících znalostí a výsledků, přístupových práv a práv na užívání), komunikace, šíření a zviditelnění (články 16 a 17).
- informační povinnost (článek 19)
- platby, podávání zpráv a změny (články 21, 22 a 39)
- zamítnutí, snížení, pozastavení a ukončení (články 27, 28, 29-32).

Pokud bylo hodnocení pilíře předmětem nápravných opatření, je spoléhání se na vnitřní systémy, pravidla a postupy podmíněno dodržováním těchto nápravných opatření.

Účastníci musí neprodleně informovat koordinátora o všech změnách systémů, pravidel a postupů, které byly součástí hodnocení pilíře. Koordinátor musí neprodleně informovat orgán poskytující podporu.

Účastníci hodnocení v rámci pilíře, kteří rovněž uzavřeli rámcovou dohodu s EU, se navíc mohou - za stejných podmínek jako výše (tj. nezpochybňují rozhodnutí o udělení grantu ani neporušují zásadu rovného zacházení s žadateli nebo příjemci) - odvolávat na ustanovení uvedená v této rámcové dohodě.

## **ODDÍL 2 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ AKCE**

## ČLÁNEK 11 - ŘÁDNÉ PROVÁDĚNÍ AKCE

### 11.1 Povinnost řádně provést akci

Příjemci musí provést akci, jak je popsáno v příloze 1, a v souladu s ustanoveními dohody, podmínkami výzvy a všemi právními povinnostmi podle platných právních předpisů EU, mezinárodních a vnitrostátních právních předpisů.

### 11.2 Důsledky nedodržení předpisů

Pokud příjemce poruší některou ze svých povinností podle tohoto článku, může být grant snížen (viz článek 28).

Taková porušení mohou vést i k dalším opatřením popsaným v kapitole 5.

## ČLÁNEK 12 - STŘET ZÁJMŮ

### 12.1 Střet zájmů

Příjemci musí přijmout veškerá opatření, aby zabránili jakékoli situaci, kdy by nestranné a objektivní provádění dohody mohlo být ohroženo z důvodů souvisejících s rodinným, citovým životem, politickou nebo národní spřízněností, ekonomickým zájmem nebo jakýmkoli jiným přímým či nepřímým zájmem ("střet zájmů").

Musí neprodleně formálně oznámit orgánu poskytujícímu podporu jakoukoli situaci, která představuje nebo může vést ke střetu zájmů, a neprodleně podniknout všechny nezbytné kroky k nápravě této situace.

Orgán poskytující povolení může ověřit, zda jsou přijatá opatření vhodná, a může požadovat, aby byla ve stanovené lhůtě přijata další opatření.

### 12.2 Důsledky nedodržení předpisů

Pokud příjemce poruší některou ze svých povinností podle tohoto článku, může být grant snížen (viz článek 28) a grant nebo příjemce může být ukončen (viz článek 32).

Taková porušení mohou vést i k dalším opatřením popsaným v kapitole 5.

## ČLÁNEK 13 - DŮVĚRNOST A BEZPEČNOST

### 13.1 Citlivé informace

Strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech údajích, dokumentech nebo jiných materiálech (v jakékoli podobě), které jsou písemně označeny jako citlivé ("citlivé informace") - během provádění akce a nejméně po dobu stanovenou v datovém listu (viz bod 6).

Pokud o to příjemce požádá, může orgán poskytující podporu souhlasit s utajením těchto informací po delší dobu.

Pokud se strany nedohodnou jinak, mohou citlivé informace používat pouze k provádění dohody.

Příjemci mohou sdělit citlivé informace svým zaměstnancům nebo jiným účastníkům zapojeným do akce, pouze pokud:

- (a) potřebuje znát, aby mohla provádět dohodu a
- (b) jsou vázáni povinnostmi mlčenlivosti.

Orgán poskytující podporu může citlivé informace zpřístupnit svým zaměstnancům a dalším orgánům a institucím EU.

Kromě toho může citlivé informace zpřístupnit třetím stranám, pokud:

- (a) je to nezbytné k provádění dohody nebo k ochraně finančních zájmů EU a
- (b) příjemci informací jsou vázáni povinnostmi mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti

přestává platit, pokud:

- (a) zveřejňující strana souhlasí s uvolněním druhé strany.
- (b) informace se stanou veřejně dostupnými, aniž by byla porušena povinnost mlčenlivosti.
- (c) zveřejnění citlivých informací je vyžadováno právními předpisy EU, mezinárodními nebo

vnitrostátními právními předpisy. Zvláštní pravidla důvěrnosti (pokud existují) jsou uvedena v příloze 5.

### 13.2 Utajované informace

Strany musí nakládat s utajovanými informacemi v souladu s platnými právními předpisy EU, mezinárodními nebo vnitrostátními právními předpisy o utajovaných informacích (zejména rozhodnutím 2015/444<sup>16</sup>a jeho prováděcími předpisy).

Dodávky, které obsahují utajované informace, musí být předloženy podle zvláštních postupů dohodnutých s orgánem poskytujícím podporu.

Akční úkoly týkající se utajovaných informací lze zadávat subdodavatelům pouze po výslovném (písemném) souhlasu orgánu poskytujícího podporu.

Utajované informace nesmí být zpřístupněny žádné třetí straně (včetně účastníků zapojených do provádění akce) bez předchozího výslovného písemného souhlasu orgánu poskytujícího podporu.

Zvláštní bezpečnostní pravidla (pokud existují) jsou uvedena v příloze 5.

### 13.3 Důsledky nedodržení předpisů

Pokud příjemce poruší některou ze svých povinností podle tohoto článku, může být grant snížen (viz článek 28).

Taková porušení mohou vést i k dalším opatřením popsaným v kapitole 5.

## ČLÁNEK 14 - ETIKA A HODNOTY

<sup>16</sup> Rozhodnutí Komise (EU) 2015/444, Euratom ze dne 13. března 2015 o bezpečnostních pravidlech pro ochranu utajovaných informací EU (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 53).

## 14.1 Etika

Akce musí být prováděna v souladu s nejvyššími etickými standardy a platnými právními předpisy EU, mezinárodními a vnitrostátními právními předpisy o etických zásadách.

Zvláštní etická pravidla (pokud existují) jsou uvedena v příloze 5.

## 14.2 Hodnoty

Příjemci se musí zavázat k dodržování základních hodnot EU (jako je respektování lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a lidských práv, včetně práv menšin) a zajistit jejich dodržování.

Zvláštní pravidla pro hodnoty (pokud existují) jsou uvedena v příloze 5.

## 14.3 Důsledky nedodržení předpisů

Pokud příjemce poruší některou ze svých povinností podle tohoto článku, může být grant snížen (viz článek 28).

Taková porušení mohou vést i k dalším opatřením popsaným v kapitole 5.

## ČLÁNEK 15 - OCHRANA ÚDAJŮ

### 15.1 Zpracování údajů orgánem poskytujícím podporu

Za zpracování veškerých osobních údajů v rámci dohody je odpovědný správce údajů orgánu poskytujícího podporu v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů portálu a pro účely v něm uvedené.

V případě grantů, jejichž poskytovatelem je Evropská komise, regulační nebo výkonná agentura EU, společný podnik nebo jiný subjekt EU, se na zpracování vztahuje nařízení 2018/1725<sup>17</sup>.

### 15.2 Zpracování údajů příjemci

Příjemci musí zpracovávat osobní údaje podle této dohody v souladu s platnými právními předpisy EU, mezinárodními a vnitrostátními právními předpisy o ochraně údajů (zejména s nařízením 2016/679<sup>18</sup>).

Musí zajistit, aby osobní údaje byly:

- zpracovávány zákonným, spravedlivým a transparentním způsobem ve vztahu k subjektům údajů.
- shromažďovány pro konkrétní, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

<sup>17</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

<sup>18</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ("GDPR") (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

- přiměřené, relevantní a omezené na to, co je nezbytné ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány.
- přesné a v případě potřeby aktualizované.
- uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou údaje zpracovávány, a
- zpracovávány způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení údajů.

Příjemci mohou udělit svým zaměstnancům přístup k osobním údajům pouze v případě, že je to nezbytně nutné pro provádění, správu a monitorování dohody. Příjemci musí zajistit, aby se na zaměstnance vztahovala povinnost mlčenlivosti.

Příjemci musí informovat osoby, jejichž údaje jsou předávány orgánu poskytujícímu podporu, a poskytnout jim prohlášení o ochraně osobních údajů na portálu.

### 15.3 Důsledky nedodržení předpisů

Pokud příjemce poruší některou ze svých povinností podle tohoto článku, může být grant snížen (viz článek 28).

Taková porušení mohou vést i k dalším opatřením popsaným v kapitole 5.

## ČLÁNEK 16 - PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ (IPR) - SOUVISLOSTI A VÝSLEDKY - PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA A PRÁVA NA UŽÍVÁNÍ

### 16.1 Pozadí a přístupová práva k pozadí

Příjemci si musí navzájem a ostatním účastníkům umožnit přístup ke stávajícím informacím, které byly určeny jako potřebné pro provádění akce, s výhradou všech zvláštních pravidel uvedených v příloze 5.

"Základními znalostmi" se rozumí jakékoli údaje, know-how nebo informace - bez ohledu na jejich formu nebo povahu (hmotné nebo nehmotné), včetně jakýchkoli práv, jako jsou práva duševního vlastnictví - které jsou:

- (a) v držení příjemců před jejich přistoupením k dohodě a
- (b) potřebné k provedení akce nebo využití výsledků.

Pokud se na stávající znalosti vztahují práva třetí strany, musí dotyčný příjemce zajistit, aby byl schopen plnit své povinnosti vyplývající z dohody.

### 16.2 Vlastnictví výsledků

Orgán poskytující podporu nezískává vlastnické právo k výsledkům vytvořeným v rámci akce.

"Výsledkem" se rozumí jakýkoli hmotný nebo nehmotný účinek akce, jako jsou údaje, know-how nebo informace, bez ohledu na jejich formu nebo povahu, bez ohledu na to, zda je lze chránit, a rovněž jakákoli práva s nimi spojená, včetně práv duševního vlastnictví.

### 16.3 Práva orgánu poskytujícího podporu na použití materiálů, dokumentů a informací získaných pro politické, informační, komunikační, propagační a propagační účely

Poskytující orgán má právo používat informace jiné než citlivé povahy týkající se akce a materiály a dokumenty obdržené od příjemců (zejména shrnutí pro zveřejnění, výstupy, jakož i jakýkoli jiný materiál, jako jsou fotografie nebo audiovizuální materiály, v papírové nebo elektronické podobě) pro účely politiky, informování, komunikace, šíření a propagace - během akce nebo po jejím skončení.

Právo používat materiály, dokumenty a informace příjemců je uděleno formou bezplatné, nevýhradní a neodvolatelné licence, která zahrnuje následující práva:

- (a) **použití pro vlastní účely** (zejména jejich zpřístupnění osobám pracujícím pro orgán poskytující podporu nebo pro jakýkoli jiný útvar EU (včetně orgánů, institucí, úřadů, agentur atd.) nebo pro orgán či instituci členského státu EU, jejich kopírování nebo rozmnožování v neomezeném počtu jako celku nebo jejich částí a jejich sdělování prostřednictvím tiskových informačních služeb).
- (b) **šíření na veřejnosti** (zejména zveřejnění v tištěné podobě a v elektronické nebo digitální podobě, zveřejnění na internetu, jako soubor ke stažení nebo bez možnosti stažení, vysílání jakýmkoli kanálem, veřejné vystavení nebo prezentace, sdělování prostřednictvím tiskových informačních služeb nebo zařazení do široce přístupných databází nebo rejstříků).
- (c) **úprava nebo přepracování** (včetně zkrácení, shrnutí, vložení dalších prvků (např. metadat, legend, jiných grafických, vizuálních, zvukových nebo textových prvků), vyjmutí částí (např. zvukových nebo video souborů), rozdělení na části, použití v kompilaci).
- (d) **překlad**
- (e) **uložení** v papírové, elektronické nebo jiné formě
- (f) **archivace** v souladu s platnými pravidly pro správu dokumentů.
- (g) právo pověřit **třetí strany**, aby jednaly jeho jménem, nebo udělit třetím stranám sublicenci na způsoby použití uvedené v písmenech b), c), d) a f), pokud je to nutné pro informační, komunikační a propagační činnost orgánu poskytujícího podporu
- (h) **zpracování**, analýza, shromažďování obdržených materiálů, dokumentů a informací a **vytváření odvozených děl**.

Práva na užívání se udělují na celou dobu trvání příslušných práv průmyslového nebo duševního vlastnictví.

Pokud jsou materiály nebo dokumenty předmětem osobnostních práv nebo práv třetích stran (včetně práv duševního vlastnictví nebo práv fyzických osob na jejich podobu a hlas), musí příjemci zajistit, aby dodržovali své povinnosti podle této dohody (zejména tím, že získají potřebné licence a povolení od příslušných držitelů práv).

Orgán poskytující podporu případně vloží tyto informace:

"© - [rok] - [jméno vlastníka autorských práv]. Všechna práva vyhrazena. Licence udělena [název orgánu poskytujícího licenci] za podmínek."

## 16.4 Zvláštní pravidla pro práva duševního vlastnictví, výsledky a souvislosti

Zvláštní pravidla týkající se práv duševního vlastnictví, výsledků a případných podkladů jsou uvedena v příloze 5.

## 16.5 Důsledky nedodržení předpisů

Pokud příjemce poruší některou ze svých povinností podle tohoto článku, může být grant snížen (viz článek 28).

Takové porušení může vést i k dalším opatřením popsaným v kapitole 5.

## ČLÁNEK 17 - KOMUNIKACE, ŠÍŘENÍ A ZVIDITELNĚNÍ

### 17.1 Komunikace - Šíření - Propagace akce

Pokud se s orgánem poskytujícím podporu nedohodnou jinak, musí příjemci propagovat akci a její výsledky poskytováním cílených informací různým skupinám příjemců (včetně médií a veřejnosti) v souladu s přílohou 1, a to strategickým, soudržným a účinným způsobem.

Před zahájením komunikační nebo propagační činnosti, u níž se očekává, že bude mít velký mediální dopad, musí příjemci informovat orgán poskytující podporu.

### 17.2 Zviditelnění - evropská vlajka a prohlášení o financování

Pokud není s orgánem poskytujícím podporu dohodnuto jinak, musí komunikační činnosti příjemců související s akcí (včetně vztahů s médii, konferencí, seminářů, informačních materiálů, jako jsou brožury, letáky, plakáty, prezentace atd., v elektronické podobě, prostřednictvím tradičních nebo sociálních médií atd.), činnosti v oblasti šíření informací a jakákoli infrastruktura, vybavení, vozidla, dodávky nebo hlavní výsledek financované z grantu uvádět podporu EU a evropskou vlajku (znak) a prohlášení o financování (případně přeložené do místních jazyků):



Funded by the  
European Union



Co-funded by the  
European Union



Funded by the  
European Union



Co-funded by the  
European Union

Znak musí zůstat zřetelný a oddělený a nesmí být upravován přidáváním dalších vizuálních značek, značek nebo textu.

Kromě znaku nesmí být ke zdůraznění podpory EU použita žádná jiná vizuální identita ani logo.

Pokud je emblém zobrazen ve spojení s jinými logy (např. příjemců nebo sponzorů), musí být zobrazen alespoň tak výrazně a viditelně jako ostatní loga.

Příjemci mohou pro účely plnění svých povinností podle tohoto článku používat znak, aniž by předem získali souhlas orgánu poskytujícího podporu. To jim však nedává právo na výhradní užívání. Kromě toho si nesmějí přivlastnit emblém ani žádnou podobnou ochrannou známku nebo logo, a to ani registrací, ani žádným jiným způsobem.

### **17.3 Kvalita informací - Odmítnutí odpovědnosti**

Veškerá komunikace nebo šíření informací v souvislosti s akcí musí používat věcně správné informace.

Kromě toho musí obsahovat následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti (případně přeložené do místních jazyků):

"Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo [název orgánu poskytujícího podporu]. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost."

### **17.4 Zvláštní pravidla pro komunikaci, šíření a viditelnost**

Zvláštní pravidla pro komunikaci, šíření a viditelnost (pokud existují) jsou uvedena v příloze 5.

### **17.5 Důsledky nedodržení předpisů**

Pokud příjemce poruší některou ze svých povinností podle tohoto článku, může být grant snížen (viz článek 28).

Taková porušení mohou vést i k dalším opatřením popsaným v kapitole 5.

## **ČLÁNEK 18 - ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ AKCE**

### **18.1 Zvláštní pravidla pro provádění akce**

Zvláštní pravidla pro provádění akce (pokud existují) jsou uvedena v příloze 5.

### **18.2 Důsledky nedodržení předpisů**

Pokud příjemce poruší některou ze svých povinností podle tohoto článku, může být grant snížen (viz článek 28).

Takové porušení může vést i k dalším opatřením popsaným v kapitole 5.

## **ODDÍL 3 SPRÁVA GRANTŮ**

## **ČLÁNEK 19 - OBECNÉ INFORMAČNÍ POVINNOSTI**

### **19.1 Žádosti o informace**

Příjemci musí v průběhu akce nebo po jejím skončení a v souladu s článkem 7 poskytnout veškeré informace požadované za účelem ověření způsobilosti vykázaných nákladů nebo příspěvků, řádného provádění akce a dodržování ostatních povinností podle dohody.

Poskytnuté informace musí být přesné, přesné a úplné a v požadovaném formátu, včetně elektronického.

## 19.2 Aktualizace údajů v registru účastníků

Příjemci musí po celou dobu akce i po jejím skončení udržovat své údaje uložené v registru účastníků portálu aktuální, zejména své jméno, adresu, právní zástupce, právní formu a typ organizace.

## 19.3 Informace o událostech a okolnostech, které mají vliv na akci

Příjemci musí neprodleně informovat orgán poskytující podporu (a ostatní příjemce) o všech následujících skutečnostech:

- (a) **události**, které mohou ovlivnit nebo zpozdit provádění akce nebo ovlivnit zejména finanční zájmy EU:
  - (i) změny v jejich právní, finanční, technické, organizační nebo vlastnické situaci (včetně změn souvisejících s některým z důvodů pro vyloučení uvedených v čestném prohlášení podepsaném před podpisem grantu).
  - (ii) informace o související akci: nepoužije se
- (b) **okolnosti**, které ovlivňují:
  - (i) rozhodnutí o udělení grantu nebo
  - (ii) splnění požadavků podle dohody.

## 19.4 Důsledky nedodržení předpisů

Pokud příjemce poruší některou ze svých povinností podle tohoto článku, může být grant snížen (viz článek 28).

Taková porušení mohou vést i k dalším opatřením popsaným v kapitole 5.

## ČLÁNEK 20 - VEDENÍ ZÁZNAMŮ

### 20.1 Vedení záznamů a podkladů

Příjemci musí - alespoň do uplynutí lhůty stanovené v datovém listu (viz bod 6) - uchovávat záznamy a další podklady, které prokazují řádné provedení akce v souladu s přijatými normami v dané oblasti (pokud existují).

Kromě toho musí příjemci - za stejné období - uchovávat následující údaje, které odůvodňují vykázané částky:

- (a) pro skutečné náklady: odpovídající záznamy a doklady prokazující vykázané náklady (např.

jako jsou smlouvy, subdodavatelské smlouvy, faktury a účetní záznamy); kromě toho musí obvyklé účetní a interní kontrolní postupy příjemců umožnit přímé porovnání mezi vykázanými částkami, částkami zaznamenanými v jejich účetnictví a částkami uvedenými v podkladech.

- (b) pro případné paušální náklady a příspěvky: odpovídající záznamy a podklady prokazující způsobilost nákladů nebo příspěvků, na které se paušál vztahuje.
- (c) pro následující zjednodušené náklady a příspěvky: příjemci nemusí vést zvláštní záznamy o skutečně vynaložených nákladech, ale musí vést:
  - (i) pro jednotkové náklady a případné příspěvky: odpovídající záznamy a podklady prokazující počet vykázaných jednotek.
  - (ii) pro p ř í p a d n é paušální náklady a příspěvky: odpovídající záznamy a podklady prokazující řádné provedení prací, jak je popsáno v příloze 1.
  - (iii) v případě financování nesouvisejícího s náklady (pokud existuje): odpovídající záznamy a podklady prokazující dosažení výsledků nebo splnění podmínek popsanych v příloze 1.
- (d) pro jednotkové, paušální a jednorázové náklady a příspěvky podle obvyklých postupů účtování nákladů (pokud existují): příjemci musí vést veškeré odpovídající záznamy a podklady, aby prokázali, že jejich postupy účtování nákladů byly uplatňovány konzistentním způsobem na základě objektivních kritérií bez ohledu na zdroj financování a že splňují podmínky způsobilosti stanovené v článcích 6.1 a 6.2.

Kromě toho je pro konkrétní rozpočtové kategorie zapotřebí:

- (e) pro osobní náklady: doba odpracovaná pro příjemce v rámci akce musí být doložena prohlášeními podepsanými každý měsíc danou osobou a jejím nadřízeným, pokud není zaveden jiný spolehlivý systém evidence pracovní doby; orgán poskytující podporu může přijmout alternativní důkazy dokládající odpracovanou dobu v rámci deklarované akce, pokud se domnívá, že poskytují dostatečnou úroveň jistoty.
- (f) další pravidla pro vedení záznamů: nepoužije se

Záznamy a podklady musí být zpřístupněny na vyžádání (viz článek 19) nebo v rámci kontrol, přezkumů, auditů nebo vyšetřování (viz článek 25).

Pokud probíhají kontroly, revize, audity, vyšetřování, soudní spory nebo jiná řízení o nárocích podle dohody (včetně rozšíření zjištění; viz článek 25), musí příjemci uchovávat tyto záznamy a další podklady až do ukončení těchto řízení.

Příjemci si musí ponechat originály dokumentů. Digitální a digitalizované dokumenty se považují za originály, pokud jsou povoleny příslušnými vnitrostátními právními předpisy. Orgán poskytující podporu může přijmout neoriginální dokumenty, pokud poskytují srovnatelnou úroveň záruky.

## 20.2 Důsledky nedodržení předpisů

Pokud příjemce poruší některou ze svých povinností podle tohoto článku, náklady nebo příspěvky v nedostatečné výši.

odůvodněné, bude nezpůsobilý (viz článek 6) a bude zamítnut (viz článek 27) a grant může být snížen (viz článek 28).

Taková porušení mohou vést i k dalším opatřením popsaným v kapitole 5.

## ČLÁNEK 21 - PODÁVÁNÍ ZPRÁV

### 21.1 Průběžné podávání zpráv

Příjemci musí podávat zprávy o pokroku akce (např. o **výsledcích, milnících, výstupech/výsledcích, kritických rizicích, ukazatelích** atd.) v nástroji pro průběžné podávání zpráv na portálu a v souladu s termíny a podmínkami, které jsou v něm stanoveny (podle dohody s poskytovatelem podpory).

Standardizované výstupy (např. zprávy o pokroku nesouvisející s platbami, zprávy o kumulativních výdajích, zvláštní zprávy atd.) musí být předloženy pomocí šablon zveřejněných na portálu.

### 21.2 Pravidelné podávání zpráv: Technické zprávy a finanční výkazy

Kromě toho musí příjemci předkládat zprávy, aby mohli požádat o platby, v souladu s harmonogramem a způsoby stanovenými v datovém listu (viz bod 4.2):

- pro případné dodatečné předběžné financování: **dodatečná zpráva o předběžném financování.**
- pro případné průběžné platby a závěrečnou platbu: **pravidelná zpráva.**

Předběžná a pravidelná zpráva obsahují technickou a finanční část.

Technická část obsahuje přehled realizace akce. Musí být vypracována pomocí šablony dostupné v nástroji Portál pro pravidelné podávání zpráv.

Finanční část dodatečné zprávy o předběžném financování obsahuje prohlášení o použití předchozí platby předběžného financování.

Finanční část pravidelné zprávy obsahuje:

- finanční výkazy (individuální a konsolidované; pro všechny příjemce/přidružené subjekty).
- vysvětlení použití zdrojů (nebo podrobná tabulka pro vykazování nákladů, pokud je vyžadována).
- osvědčení o finančních výkazech (CFS) (pokud jsou vyžadována; viz článek 24.2 a datový list, bod 4.3).

**Finanční výkazy** musí obsahovat podrobné údaje o způsobilých nákladech a příspěvcích pro každou rozpočtovou kategorii a v případě závěrečné platby také o příjmech na akci (viz články 6 a 22).

Je třeba vykázat všechny vzniklé způsobilé náklady a příspěvky, i když přesahují částky uvedené v odhadovaném rozpočtu (viz příloha 2). Částky, které nebudou vykázány v jednotlivých finančních výkazech, nebude orgán poskytující podporu brát v úvahu.

Podpisem finančních výkazů (přímo v nástroji pro pravidelné podávání zpráv na portálu) příjemci potvrzují, že:

- poskytnuté informace jsou úplné, spolehlivé a pravdivé

- vykázané náklady a příspěvky jsou způsobilé (viz článek 6).
- náklady a příspěvky lze doložit odpovídajícími záznamy a podklady (viz článek 20), které budou předloženy na vyžádání (viz článek 19) nebo v rámci kontrol, přezkumů, auditů a šetření (viz článek 25).
- pro závěrečnou periodickou zprávu: byly vykázaný všechny příjmy (pokud jsou vyžadovány; viz článek 22).

Příjemci budou muset předložit také finanční výkazy svých přidružených subjektů (pokud existují). V případě vymáhání pohledávek (viz článek 22) budou příjemci odpovědní také za finanční výkazy svých přidružených subjektů.

### 21.3 Měna účetní závěrky a přepočítání na eura

Účetní závěrka musí být sestavena v eurech.

Příjemci, jejichž obecné účty jsou vedeny v jiné měně než v eurech, musí přepočítat náklady zaznamenané na svých účtech na eura podle průměrného denního směnného kurzu zveřejněného v řadě C *Úředního věstníku Evropské unie* (internetové stránky ECB), vypočteného za příslušné vykazované období.

Pokud není v *Úředním věstníku* zveřejněn denní směnný kurz eura pro danou měnu, musí být přepočítány podle průměru měsíčních účetních směnných kurzů zveřejněných na internetových stránkách Evropské komise (InforEuro), vypočtených za příslušné vykazované období.

Příjemci s obecnými účty v eurech musí přepočítat náklady vzniklé v jiné měně na eura podle svých obvyklých účetních postupů.

### 21.4 Jazyk hlášení

Hlášení musí být v jazyce dohody, pokud není s orgánem poskytujícím podporu dohodnuto jinak (viz datový list, bod 4.2).

### 21.5 Důsledky nedodržení předpisů

Pokud předložená zpráva není v souladu s tímto článkem, může orgán poskytující podporu pozastavit lhůtu pro platbu (viz článek 29) a uplatnit další opatření popsaná v kapitole 5.

Pokud koordinátor poruší své oznamovací povinnosti, může orgán poskytující grant ukončit grant nebo účast koordinátora (viz článek 32) nebo použít jiná opatření popsaná v kapitole 5.

## ČLÁNEK 22 - PLATBY A VYMÁHÁNÍ - VÝPOČET DLUŽNÝCH ČÁSTEK

### 22.1 Platby a platební ujednání

Platby budou prováděny v souladu s harmonogramem a způsoby uvedenými v datovém listu (viz bod 4.2).

Tyto platby budou poukázány v eurech na bankovní účet uvedený koordinátorem (viz datový list, bod 4.2) a musí být rozděleny bez zbytečného odkladu (na rozdělení počáteční předběžné platby se mohou vztahovat omezení; viz datový list, bod 4.2).

Platby na tento bankovní účet zprostředkují orgán poskytující podporu své platební povinnosti. Náklady na platební převody budou hrazeny následovně:

- orgán poskytující podporu nese náklady na převody účtované jeho bankou.
- příjemce nese náklady na převody účtované jeho bankou.
- strana, která způsobila opakovaný převod, nese veškeré náklady na opakovaný převod.

Platby prováděné orgánem poskytujícím podporu se považují za provedené v den, kdy jsou připsány na jeho účet.

## 22.2 Zpětné získání

Vrácení prostředků se provede, pokud se při ukončení činnosti příjemce, závěrečné platbě nebo později ukáže, že orgán poskytující podporu vyplatil příliš mnoho a potřebuje získat zpět neoprávněně vyplacené částky.

Obecný režim odpovědnosti za vymáhání pohledávek (odpovědnost v první linii) je následující: Koordinátor je při konečné platbě plně odpovědný za zpětně získané prostředky, i když nebyl konečným příjemcem neoprávněně vyplacených částek. Při ukončení činnosti příjemce nebo po závěrečné platbě se vymáhání provádí přímo vůči dotčeným příjemcům.

Příjemci budou plně odpovědní za splacení dluhů svých přidružených subjektů. V

případě nuceného vymáhání (viz článek 22.4):

- příjemci budou společně a nerozdílně ručit za splacení dluhů jiného příjemce podle dohody (včetně úroků z prodlení), pokud to bude vyžadovat orgán poskytující podporu (viz datový list, bod 4.4).
- přidružené subjekty budou odpovídat za splacení dluhů svých příjemců podle dohody (včetně úroků z prodlení), pokud to bude vyžadovat orgán poskytující podporu (viz datový list, bod 4.4).

## 22.3 Dlužné částky

### 22.3.1 Předběžné platby

Cílem předběžného financování je poskytnout příjemcům finanční prostředky. Až do závěrečné platby zůstává majetkem EU.

V případě **počátečního předběžného financování** (pokud existuje) jsou splatná částka, časový rozvrh a podmínky uvedeny v datovém listu (viz bod 4.2).

V případě případného **dodatečného předběžného financování** jsou splatná částka, harmonogram a způsoby rovněž uvedeny v datovém listu (viz bod 4.2). Pokud však z výkazu o použití předchozí platby předběžného financování vyplývá, že bylo použito méně než 70 %, částka uvedená v datovém listu se sníží o rozdíl mezi prahovou hodnotou 70 % a použitou částkou.

Platby předběžného financování (nebo jejich části) mohou být započteny (bez souhlasu příjemců) proti částkám, které příjemce dluží orgánu poskytujícímu podporu - až do výše částky, kterou má tento příjemce zaplatit.

V případě grantů, jejichž poskytovatelem je Evropská komise nebo výkonná agentura EU, může být započtení provedeno také proti částkám, které jsou splatné jiným útvarům Komise nebo výkonným agenturám.

Platby nebudou provedeny, pokud je lhůta pro platbu nebo platby pozastaveny (viz články 29 a 30).

### 22.3.2 Částka splatná při ukončení činnosti příjemce - zpětné získání

V případě ukončení činnosti příjemce stanoví orgán poskytující podporu předběžnou částku splatnou dotyčnému příjemci. Případné platby budou provedeny s příští průběžnou nebo závěrečnou platbou.

Dlužná **částka** bude vypočtena v následujícím kroku:

Krok 1 - Výpočet celkového přijatého příspěvku EU Krok 1 -

#### Výpočet celkového přijatého příspěvku EU

Poskytující orgán nejprve vypočítá "přijatý příspěvek EU" pro příjemce za všechna vykazovaná období, a to tak, že vypočítá "maximální příspěvek EU na náklady" (uplatněním míry financování na uznané náklady příjemce), přičemž zohlední žádosti o nižší příspěvek na náklady a případné prahové hodnoty SRP; viz čl. 24 odst. 5) a sečte příspěvky (přijaté jednotkové, paušální nebo jednorázové příspěvky a případné financování nesouvisející s náklady).

Poté orgán poskytující podporu zohlední případné snížení grantu. Výsledná částka je "celkový přijatý příspěvek EU" pro příjemce.

**Zůstatek** se pak vypočítá odečtením přijatých plateb (pokud existují; viz zpráva o rozdělení plateb v článku 32) od celkového přijatého příspěvku EU:

$$\{\text{celkový přijatý příspěvek EU pro příjemce minus} \\ \{\text{předběžné financování a přijaté průběžné platby (pokud existují)}\}\}.$$

Pokud je zůstatek **kladný**, bude tato částka zahrnuta do příští průběžné nebo závěrečné platby konsorciu.

Pokud je zůstatek **záporný**, bude **vymáhán** následujícím postupem: Orgán poskytující podporu

zašle dotyčnému příjemci **předběžný informační dopis**:

- formální oznámení o záměru vymáhat pohledávku, o dlužné částce, o částce, která má být vymožena, a o důvodech, které k tomu vedly, a
- žádost o připomínky do 30 dnů od obdržení oznámení.

Pokud nejsou předloženy žádné připomínky (nebo se orgán poskytující podporu rozhodne navzdory obdrženým připomínkám pokračovat ve vymáhání), potvrdí částku, která má být vymožena, a požádá o její zaplacení koordinátorovi (**potvrzovací dopis**).

Tyto částky budou později zohledněny také při další průběžné nebo závěrečné platbě.

### 22.3.3 Průběžné platby

Průběžnými platbami se proplácují způsobilé náklady a příspěvky nárokové na realizaci akce v průběhu vykazovaných období (pokud existují).

Případné průběžné platby budou provedeny v souladu s harmonogramem a podmínkami uvedenými v datovém listu (viz bod 4.2).

Platba je podmíněna schválením pravidelné zprávy. Její schválení neznámá uznání souladu, pravosti, úplnosti nebo správnosti jejího obsahu.

**Průběžnou platbu** vypočítá orgán poskytující podporu v následujících krocích: Krok 1 -

Výpočet celkového přijatého příspěvku EU

Krok 2 - Omezení stropu průběžné platby Krok 1 -

Výpočet celkového přijatého příspěvku EU

Poskytující orgán vypočítá "přijatý příspěvek EU" na akci za vykazované období tak, že nejprve vypočítá "maximální příspěvek EU na náklady" (uplatněním míry financování na uznané náklady každého příjemce), zohlední žádosti o nižší příspěvek na náklady a případné prahové hodnoty SZIF (viz čl. 24 odst. 5) a sečte případné příspěvky (přijaté jednotkové, paušální nebo jednorázové příspěvky a financování nesouvisející s náklady).

Poté orgán poskytující podporu zohlední případné snížení grantu v důsledku ukončení činnosti příjemce. Výsledná částka je "celkový přijatý příspěvek EU".

Krok 2 - Omezení na strop průběžné platby

Výsledná částka je pak omezena tak, aby celková částka předběžného financování a případných průběžných plateb nepřesáhla strop průběžné platby stanovený v datovém listu (viz bod 4.2).

Průběžné platby (nebo jejich části) mohou být započteny (bez souhlasu příjemců) proti částkám, které příjemce dluží orgánu poskytujícímu podporu, a to až do výše částky, kterou má příjemce zaplatit.

V případě grantů, jejichž poskytovatelem je Evropská komise nebo výkonná agentura EU, může být započtení provedeno také proti částkám, které jsou splatné jiným útvarům Komise nebo výkonným agenturám.

Platby nebudou provedeny, pokud je lhůta pro platbu nebo platby pozastaveny (viz články 29 a 30).

### 22.3.4 Konečná platba - Konečná výše grantu - Příjmy a zisk - Vymáhání pohledávek

Závěrečná platba (platba zůstatku) proplácí zbývající část způsobilých nákladů a příspěvků požadovaných na realizaci akce (pokud existují).

Závěrečná platba bude provedena v souladu s harmonogramem a způsoby uvedenými v datovém listu (viz bod 4.2).

Platba je podmíněna schválením závěrečné pravidelné zprávy. Její schválení neznámá uznání souladu, pravosti, úplnosti nebo správnosti jejího obsahu.

**Konečná výše grantu na akci** se vypočítá v následujících krocích: Krok 1 - Výpočet

celkového přijatého příspěvku EU

Krok 2 - Omezení na maximální výši grantu Krok 3 -

Snížení z důvodu pravidla neziskovosti

#### Krok 1 - Výpočet celkového přijatého příspěvku EU

Poskytující orgán nejprve vypočítá "přijatý příspěvek EU" na akci za všechna vykazovaná období, a to tak, že vypočítá "maximální příspěvek EU na náklady" (uplatněním míry financování na celkové uznané náklady každého příjemce), přičemž zohlední žádosti o nižší příspěvek na náklady, případné prahové hodnoty SZIF (viz čl. 24 odst. 5) a sečte případné příspěvky (přijaté jednotkové, paušální nebo jednorázové příspěvky a financování, které není vázáno na náklady).

Poté orgán poskytující podporu zohlední případné snížení grantu. Výsledná částka je "celkový přijatý příspěvek EU".

#### Krok 2 - Omezení maximální výše grantu

Pokud je výsledná částka vyšší než maximální výše grantu stanovená v článku 5.2, bude omezena na tuto částku.

#### Krok 3 - Snížení v důsledku pravidla neziskovosti

Pokud je v datovém listu stanoveno pravidlo neziskovosti (viz bod 4.2), nesmí grant vytvářet zisk (tj. přebytek částky získané po kroku 2 plus příjmy akce nad způsobilými náklady a příspěvky schválenými orgánem poskytujícím podporu).

"Příjmy" jsou veškeré příjmy získané akcí během jejího trvání (viz článek 4) pro příjemce, kteří jsou ziskovými právními subjekty.

V případě zisku se tento zisk odečte v poměru ke konečné sazbě úhrady způsobilých nákladů schválené orgánem poskytujícím podporu (v porovnání s částkou vypočtenou podle kroků 1 a 2 po odečtení příspěvků).

**Zůstatek** (konečná platba) se pak vypočítá odečtením celkové částky předběžného financování a případných již provedených průběžných plateb od konečné částky grantu:

{konečná částka grantu

minus

{předběžné financování a případné průběžné **platby**}}.

Pokud je zůstatek **kladný**, bude vyplacen koordinátorovi.

Závěrečnou platbu (nebo její část) lze započíst (bez souhlasu příjemců) proti částkám, které příjemce dluží orgánu poskytujícímu podporu, a to až do výše částky, kterou má tento příjemce zaplatit.

V případě grantů, jejichž poskytovatelem je Evropská komise nebo výkonná agentura EU, může být započtení provedeno také proti částkám, které jsou splatné jiným útvarům Komise nebo výkonným agenturám.

Platby nebudou provedeny, pokud je lhůta pro platbu nebo platby pozastaveny (viz články 29 a 30).

Pokud je zůstatek **záporný**, bude **vymáhán** následujícím postupem: Orgán poskytující podporu

zašle koordinátorovi **předběžný informační dopis**:

- formální oznámení o záměru získat zpět částku, konečnou výši grantu, částku, která má být získána zpět, a důvody, proč se tak stalo
- žádost o připomínky do 30 dnů od obdržení oznámení.

Pokud nejsou předloženy **žádné** připomínky (nebo se orgán poskytující podporu rozhodne navzdory obdrženým připomínkám vymáhat částku), potvrdí částku, která má být vymáhána (**potvrzovací dopis**), spolu s **oznámením o dluhu** s podmínkami a datem platby.

Není-li platba provedena do data uvedeného v oznámení o dluhu, orgán poskytující podporu **vymáhá zpětné získání** v souladu s článkem 22.4.

### 22.3.5 Provedení auditu po závěrečné platbě - Revidovaná konečná výše grantu - Vymáhání prostředků

Pokud orgán poskytující podporu po závěrečné platbě (zejména po kontrolách, revizích, auditech nebo šetřeních; viz článek 25) zamítne náklady nebo příspěvky (viz článek 27) nebo sníží grant (viz článek 28), vypočítá dotyčnému příjemci **revidovanou konečnou částku grantu**.

V následujícím kroku bude vypočtena **konečná částka grantu revidovaná příjemcem**:

Krok 1 - Výpočet revidovaného celkového přijatého příspěvku EU

Krok 1 - Výpočet revidovaného celkového přijatého příspěvku EU

Orgán poskytující podporu nejprve vypočítá "revidovaný uznaný příspěvek EU" pro příjemce tak, že vypočítá "revidované uznané náklady" a "revidované uznané příspěvky".

Poté zohlední případné snížení dotace. Výsledný "revidovaný celkový přijatý příspěvek EU" je revidovaná konečná výše grantu příjemce.

Pokud je revidovaná konečná částka grantu nižší než konečná částka grantu příjemce (tj. jeho podíl na konečné částce grantu na akci), bude tato částka **získána zpět** následujícím postupem:

**Konečná výše grantu pro příjemce** (tj. podíl na konečné výši grantu na akci) se vypočítá takto:

{celkový přijatý příspěvek EU pro příjemce dělený  
celkový přijatý příspěvek EU na akci} vynásobený  
konečná výše grantu na **akci** }.

Orgán poskytující podporu zašle dotčenému příjemci **předběžný informační dopis**:

- formální oznámení o záměru vymáhat pohledávku, o částce, která má být vymožena, a o důvodech, které k tomu vedly, a
- žádost o připomínky do 30 dnů od obdržení oznámení.

Pokud nejsou předloženy žádné připomínky (nebo se orgán poskytující podporu rozhodne navzdory obdrženým připomínkám vymáhat částku), potvrdí částku, která má být vymáhána (**potvrzovací dopis**), spolu s **oznámením o dluhu** s podmínkami a datem platby.

Vymáhání pohledávek za přidruženými subjekty (pokud existují) bude probíhat prostřednictvím jejich příjemců.

Není-li platba provedena do data uvedeného v oznámení o dluhu, **vymáhá** orgán poskytující podporu **vymáhání** v souladu s článkem 22.4.

## 22.4 Vynucené vymáhání

Pokud platba nebude provedena do data uvedeného v oznámení o dluhu, bude dlužná částka vymáhána:

- (a) započtením částky - bez souhlasu koordinátora nebo příjemce - proti částkám, které orgán poskytující podporu dluží koordinátorovi nebo příjemci.

Za výjimečných okolností může být v zájmu ochrany finančních zájmů EU částka započtena před datem platby uvedeným v oznámení o dluhu.

V případě grantů, jejichž poskytovatelem je Evropská komise nebo výkonná agentura EU, mohou být dluhy započteny také proti pohledávkám jiných útvarů Komise nebo výkonných agentur.

- (b) čerpáním finanční záruky (případně finančních záruk).
- (c) společnou a nerozdílnou odpovědností ostatních příjemců (pokud existují; viz datový list, bod 4.4).
- (d) společnou a nerozdílnou odpovědností přidružených subjektů (pokud existují, viz datový list, bod 4.4).
- (e) podáním žaloby (viz článek 43) nebo, pokud je orgánem poskytujícím podporu Evropská komise nebo výkonná agentura EU, přijetím vykonatelného rozhodnutí podle článku 299 Smlouvy o fungování EU (SFEU) a čl. 100 odst. 2 finančního nařízení EU 2024/2509.

Částka, která má být vrácena, se zvýší o **úrok z prodlení** ve výši stanovené v článku 22.5 ode dne následujícího po dni platby uvedeném v oznámení o dluhu až do dne přijetí celé platby včetně.

Částečné platby budou nejprve započteny na výdaje, poplatky a úroky z prodlení a poté na jistinu.

Bankovní poplatky vzniklé v procesu vymáhání hradí příjemce, pokud se nepoužije směrnice (EU) 2015/2366<sup>(19)</sup>.

<sup>19</sup> Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, o změně směrnic 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a o zrušení směrnice 2007/64/ES (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 35).

V případě grantů, u nichž je poskytovatelem výkonný orgán EU, budou vymáhání formou započtení nebo vykonatelného rozhodnutí provádět útvary Evropské komise (viz také článek 43).

## 22.5 Důsledky nedodržení předpisů

**22.5.1** Pokud orgán poskytující podporu neprovede platbu ve lhůtě (viz výše), mají příjemci nárok na **úrok z prodlení** ve výši sazby uplatňované Evropskou centrální bankou (ECB) pro její hlavní refinanční operace v eurech (dále jen "referenční sazba") a sazby uvedené v datovém listu (bod 4.2). Referenční sazba je sazba platná první den měsíce, v němž uplyne lhůta pro zaplacení, zveřejněná v řadě C *Úředního věstníku Evropské unie*.

Pokud je úrok z prodlení nižší nebo roven 200 EUR, bude koordinátorovi vyplacen pouze na základě žádosti podané do dvou měsíců od obdržení pozdní platby.

Úroky z prodlení nejsou splatné, pokud jsou všichni příjemci členskými státy EU (včetně orgánů regionální a místní správy nebo jiných veřejných subjektů jednajících jménem členského státu pro účely této dohody).

Pokud jsou platby nebo lhůta splatnosti pozastaveny (viz články 29 a 30), nebude platba považována za opožděnou.

Úrok z prodlení se vztahuje na období ode dne následujícího po dni splatnosti (viz výše) až do dne platby včetně.

Úroky z prodlení se pro účely výpočtu konečné výše grantu nezohledňují.

**22.5.2** Pokud koordinátor poruší některou ze svých povinností podle tohoto článku, může být grant snížen (viz článek 28) a grant nebo koordinátor mohou být ukončeny (viz článek 32).

Taková porušení mohou vést i k dalším opatřením popsaným v kapitole 5.

## ČLÁNEK 23 - ZÁRUKY

### 23.1 Záruka předfinancování

Pokud to orgán poskytující podporu požaduje (viz datový list, bod 4.2), musí příjemci poskytnout (jednu nebo více) záruk předběžného financování v souladu s termíny a částkami uvedenými v datovém listu.

Koordinátor je musí předložit orgánu poskytujícímu dotace včas před předběžným financováním, s nímž jsou spojeny.

Záruky musí být vystaveny podle vzoru zveřejněného na portálu a musí splňovat následující podmínky:

- (a) být poskytnuta bankou nebo schválenou finanční institucí usazenou v EU nebo - pokud o to koordinátor požádá a orgán poskytující podporu to akceptuje - třetí stranou nebo bankou či finanční institucí usazenou mimo EU, která nabízí rovnocenné zajištění.
- (b) ručitel vystupuje jako ručitel na první výzvu a nevyžaduje, aby orgán poskytující podporu měl nejprve regresní nárok vůči hlavnímu dlužníkovi (tj. dotyčnému příjemci) a

- (c) zůstávají výslovně v platnosti až do konečné platby, a pokud má konečná platba podobu inkasa, do pěti měsíců od oznámení oznámení o dluhu příjemci.

Budou vydány během následujícího měsíce.

## 23.2 Důsledky nedodržení předpisů

Pokud příjemci poruší svůj závazek poskytnout záruku na předběžné financování, předběžné financování nebude vyplaceno.

Taková porušení mohou vést i k dalším opatřením popsaným v kapitole 5.

## ČLÁNEK 24 - CERTIFIKÁTY

### 24.1 Zpráva o provozním ověření (OVR)

Nepoužije se

### 24.2 Osvědčení o účetní závěrce (CFS)

Pokud to orgán poskytující podporu požaduje (viz datový list, bod 4.3), musí příjemci předložit osvědčení o svých finančních výkazech (CFS) v souladu s harmonogramem, prahovou hodnotou a podmínkami stanovenými v datovém listu.

Koordinátor je musí předložit jako součást pravidelné zprávy (viz článek 21).

Osvědčení musí být vyhotovena podle vzoru zveřejněného na portálu, musí zahrnovat náklady vykázané na základě skutečných nákladů a nákladů podle obvyklých postupů účtování nákladů (pokud existují) a musí splňovat následující podmínky:

- (a) být zajištěn kvalifikovaným schváleným externím auditorem, který je nezávislý a splňuje požadavky směrnice <sup>2006/43/ES</sup><sup>20</sup> (nebo v případě veřejných subjektů: příslušným nezávislým veřejným činitelem).
- (b) ověření musí být provedeno v souladu s nejvyššími odbornými standardy, aby bylo zajištěno, že finanční výkazy jsou v souladu s ustanoveními dohody a že vykázané náklady jsou způsobilé.

Osvědčení se nedotýká práva orgánu poskytujícího podporu provádět vlastní kontroly, přezkumy nebo audity ani nebrání Evropskému účetnímu dvoru (EÚD), Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) nebo Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) využívat svých výsadních práv při auditech a vyšetřováních podle dohody (viz článek 25).

Pokud náklady (nebo jejich část) již byly auditovány orgánem poskytujícím podporu, nemusí být tyto náklady zahrnuty do osvědčení a nebudou započítány do výpočtu případné prahové hodnoty.

### 24.3 Osvědčení o dodržování obvyklých postupů účtování nákladů (CoMUC)

Nepoužije se

<sup>20</sup> Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 87).

## 24.4 Audit systémů a procesů (SPA)

Nepoužije se

## 24.5 Důsledky nedodržení předpisů

Pokud příjemce nepředloží osvědčení o finančních výkazech (CFS) nebo je osvědčení zamítnuto, bude přijatý příspěvek EU na náklady omezen tak, aby odrážel prahovou hodnotu CFS.

Pokud příjemce poruší některou z dalších povinností podle tohoto článku, může orgán poskytující podporu uplatnit opatření popsaná v kapitole 5.

## ČLÁNEK 25 - KONTROLY, PŘEZKUMY, AUDITY A ŠETŘENÍ - ROZŠÍŘENÍ ZJIŠTĚNÍ

### 25.1 Kontroly, přezkumy a audity ze strany orgánu poskytujícího granty

#### 25.1.1 Interní kontroly

Orgán poskytující podporu může - v průběhu akce nebo po jejím skončení - kontrolovat řádné provádění akce a dodržování povinností vyplývajících z dohody, včetně posuzování nákladů a příspěvků, výsledků a zpráv.

#### 25.1.2 Recenze projektů

Poskytující orgán může provádět přezkumy řádného provádění akce a dodržování povinností vyplývajících z dohody (obecné přezkumy projektu nebo přezkumy konkrétních otázek).

Tyto revize projektu mohou být zahájeny v průběhu realizace akce a do uplynutí lhůty stanovené v datovém listu (viz bod 6). Budou formálně oznámeny příslušnému koordinátorovi nebo příjemci a budou považovány za zahájené dnem oznámení.

V případě potřeby mohou orgánu poskytujícímu podporu pomáhat nezávislí externí odborníci. Pokud využije externí odborníky, bude o tom informován koordinátor nebo dotčený příjemce, který má právo vznést námitku z důvodu obchodního tajemství nebo střetu zájmů.

Dotyčný koordinátor nebo příjemce musí pečlivě spolupracovat a v požadované lhůtě poskytnout veškeré informace a údaje nad rámec již předložených výstupů a zpráv (včetně informací o využití zdrojů). Poskytující orgán může požádat příjemce, aby mu tyto informace poskytl přímo. S citlivými informacemi a dokumenty bude nakládáno v souladu s článkem 13.

Koordinátor nebo dotčený příjemce mohou být požádáni o účast na schůzkách, včetně schůzek s externími odborníky.

V případě **kontrol na místě** musí dotyčný příjemce umožnit přístup na místa a do prostor (včetně externích odborníků) a zajistit, aby požadované informace byly snadno dostupné.

Poskytnuté informace musí být přesné, přesné a úplné a v požadovaném formátu, včetně elektronického.

Na základě výsledků přezkumu bude vypracována **zpráva o přezkumu projektu**.

Orgán poskytující podporu formálně oznámí zprávu o přezkoumání projektu příslušnému koordinátorovi nebo příjemci, který má 30 dní od obdržení oznámení na vznesení připomínek.

Přezkumy projektů (včetně zpráv o přezkumu projektu) budou v jazyce dohody, pokud se s orgánem poskytujícím podporu nedohodne jinak (viz datový list, bod 4.2).

### 25.1.3 Audity

Orgán poskytující podporu může provádět audity řádného provádění akce a dodržování povinností vyplývajících z dohody.

Tyto audity mohou být zahájeny v průběhu provádění akce a do uplynutí lhůty stanovené v datovém listu (viz bod 6). Budou formálně oznámeny dotčenému příjemci a budou považovány za zahájené dnem oznámení.

Orgán poskytující podporu může využít vlastní auditorskou službu, pověřit auditem centralizovanou službu nebo využít externí auditorské firmy. Pokud využije externí firmu, bude o tom dotčený příjemce informován a bude mít právo vznést námitku z důvodu obchodního tajemství nebo střetu zájmů.

Dotyčný příjemce musí pečlivě spolupracovat a poskytnout - v požadované lhůtě - veškeré informace (včetně kompletního účetnictví, individuálních výkazů mezd nebo jiných osobních údajů) k ověření dodržování dohody. S citlivými informacemi a dokumenty bude nakládáno v souladu s článkem 13.

Při kontrolách na **místě** musí dotyčný příjemce umožnit přístup na místa a do prostor (včetně externí auditorské firmy) a zajistit, aby požadované informace byly snadno dostupné.

Poskytnuté informace musí být přesné, přesné a úplné a v požadovaném formátu, včetně elektronického.

Na základě zjištění auditu bude vypracován **návrh auditní zprávy**.

Auditoři formálně oznámí návrh auditní zprávy dotčenému příjemci, který má 30 dní od obdržení oznámení na vznesení připomínek (kontradiktorní auditní postup).

**Závěrečná zpráva o auditu** zohlední připomínky dotčeného příjemce a bude mu oficiálně oznámena.

Audity (včetně auditních zpráv) se provádějí v jazyce dohody, pokud není s orgánem poskytujícím podporu dohodnuto jinak (viz datový list, bod 4.2).

### 25.2 Kontroly, přezkumy a audity Evropské komise v rámci grantů jiných orgánů poskytujících granty

Pokud orgánem poskytujícím podporu není Evropská komise, má stejná práva na kontroly, přezkumy a audity jako orgán poskytující podporu.

### 25.3 Přístup k záznamům pro posouzení zjednodušených forem financování

Příjemci musí Evropské komisi umožnit přístup ke svým povinným záznamům za účelem pravidelného hodnocení zjednodušených forem financování, které se používají v programech EU.

## 25.4 Audity a vyšetřování OLAF, EPPO a EÚD

Kontroly, přezkumy, audity a šetření mohou provádět také tyto orgány - v průběhu akce nebo po jejím skončení:

- Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) podle nařízení č. 883/2013<sup>21</sup> a č. 2185/96<sup>22</sup>.
- Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) podle nařízení 2017/1939.
- Evropský účetní dvůr (EÚD) podle článku 287 Smlouvy o fungování EU (SFEU) a článku 263 finančního nařízení EU 2024/2509.

Na žádost těchto orgánů musí dotyčný příjemce poskytnout úplné, přesné a kompletní informace v požadovaném formátu (včetně úplného účetnictví, individuálních výkazů mezd nebo jiných osobních údajů, a to i v elektronické podobě) a umožnit přístup na místa a do prostor za účelem kontroly na místě nebo inspekce - jak je stanoveno v těchto nařízeních.

Za tímto účelem musí dotyčný příjemce uchovávat veškeré relevantní informace týkající se akce, a to nejméně do uplynutí lhůty stanovené v datovém listu (bod 6) a v každém případě až do ukončení probíhajících kontrol, přezkumů, auditů, šetření, soudních sporů nebo jiného uplatňování nároků.

## 25.5 Důsledky kontrol, přezkumů, auditů a šetření - Rozšíření výsledků přezkumů, auditů nebo šetření

### 25.5.1 Důsledky kontrol, přezkumů, auditů a šetření v rámci tohoto grantu

Zjištění při kontrolách, přezkumech, auditech nebo šetřeních prováděných v rámci tohoto grantu mohou vést k zamítnutí žádosti (viz článek 27), snížení grantu (viz článek 28) nebo k jiným opatřením popsaným v kapitole 5.

Zamítnutí nebo snížení grantu po závěrečné platbě povede k revizi konečné částky grantu (viz článek 22).

Zjištění při kontrolách, přezkumech, auditech nebo šetřeních během provádění akce mohou vést k žádosti o změnu (viz článek 39), aby se změnil popis akce uvedený v příloze 1.

Kontroly, přezkumy, audity nebo vyšetřování, které zjistí systémové nebo opakující se chyby, nesrovnalosti, podvody nebo porušení povinností v rámci jakéhokoli grantu EU, mohou vést k důsledkům i u jiných grantů EU udělených za podobných podmínek ("rozšíření na jiné granty").

Zjištění vyplývající z vyšetřování OLAF nebo EPPO mohou navíc vést k trestnímu stíhání podle vnitrostátního práva.

<sup>21</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18/09/2013, s. 1).

<sup>22</sup> Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

### 25.5.2 Prodloužení z jiných grantů

Výsledky kontrol, přezkumů, auditů nebo šetření v rámci jiných grantů mohou být rozšířeny na tento grant, pokud:

- (a) bylo zjištěno, že se dotyčný příjemce v rámci jiných grantů EU poskytnutých za podobných podmínek dopustil systémových nebo opakovaných chyb, nesrovnalostí, podvodů nebo porušení povinností, které mají podstatný dopad na tento grant, a
- (b) tato zjištění jsou formálně oznámena dotčenému příjemci - spolu se seznamem grantů, kterých se zjištění týkají - ve lhůtě pro audity stanovené v datovém listu (viz bod 6).

Orgán poskytující podporu formálně oznámí dotčenému příjemci záměr rozšířit zjištění a seznam dotčených grantů.

Pokud se rozšíření týká **zamítnutí nákladů nebo příspěvků**: oznámení bude obsahovat:

- (a) výzvu k předložení připomínek k seznamu grantů, kterých se zjištění týkají.
- (b) žádost o předložení revidovaných finančních výkazů pro všechny dotčené granty.
- (c) sazbu opravy pro extrapolaci stanovenou na základě systémových nebo opakujících se chyb pro výpočet částek, které mají být zamítnuty, pokud se jedná o dotčeného příjemce:
  - (i) se domnívá, že předložení revidované účetní závěrky není možné nebo proveditelné, nebo
  - (ii) nepředkládá revidované finanční výkazy.

Pokud se prodloužení týká **snížení grantu**: oznámení bude obsahovat:

- (a) výzvu k předložení připomínek k seznamu grantů, na které se vztahují zjištění a
- (b) **míra opravy pro extrapolaci**, stanovená na základě systémových nebo opakujících se chyb a zásady proporcionality.

Dotyčný příjemce má **60 dnů** od obdržení oznámení na předložení připomínek, revidovaných finančních výkazů nebo na navržení řádně odůvodněné **alternativní metody opravy/sazby**.

Na základě toho orgán poskytující dotaci provede analýzu dopadu a rozhodne o provedení (tj. zahájí řízení o zamítnutí nebo snížení dotace, a to buď na základě revidovaných finančních výkazů, nebo oznámené/alternativní metody/sazby, nebo jejich kombinace; viz články 27 a 28).

### 25.6 Důsledky nedodržení předpisů

Pokud příjemce poruší některou ze svých povinností podle tohoto článku, budou nedostatečně doložené náklady nebo příspěvky nezpůsobilé (viz článek 6) a budou zamítnuty (viz článek 27) a grant může být snížen (viz článek 28).

Taková porušení mohou vést i k dalším opatřením popsaným v kapitole 5.

## ČLÁNEK 26 - HODNOCENÍ DOPADŮ

## 26.1 Hodnocení dopadu

Poskytující orgán může provést hodnocení dopadu akce, které se měří na základě cílů a ukazatelů programu EU, z něhož je grant financován.

Tato hodnocení mohou být zahájena v průběhu provádění akce a do uplynutí lhůty stanovené v datovém listu (viz bod 6). Budou formálně oznámena koordinátorovi nebo příjemcům a budou považována za zahájená v den oznámení.

V případě potřeby mohou orgánu poskytujícímu podporu pomáhat nezávislí externí odborníci.

Koordinátor nebo příjemci musí poskytnout veškeré informace důležité pro vyhodnocení dopadu akce, včetně informací v elektronické podobě.

## 26.2 Důsledky nedodržení předpisů

Pokud příjemce poruší některou ze svých povinností podle tohoto článku, může orgán poskytující podporu uplatnit opatření popsaná v kapitole 5.

# KAPITOLA 5 DŮSLEDKY NEDODRŽENÍ PŘEDPISŮ

## ODDÍL 1 ZAMÍTNUTÍ A SNÍŽENÍ GRANTU

### ČLÁNEK 27 - ODMÍTNUTÍ NÁKLADŮ A PŘÍSPĚVKŮ

#### 27.1 Podmínky

Orgán poskytující podporu - při ukončení podpory, průběžné platbě, závěrečné platbě nebo později - odmítne veškeré náklady nebo příspěvky, které jsou nezpůsobilé (viz článek 6), zejména na základě kontrol, přezkumů, auditů nebo šetření (viz článek 25).

Zamítnutí může být rovněž založeno na rozšíření zjištění z jiných grantů na tento grant (viz článek 25).

Nezpůsobilé náklady nebo příspěvky budou zamítnuty.

#### 27.2 Postup

Pokud zamítnutí nevede k navrácení prostředků, orgán poskytující podporu formálně oznámí zamítnutí, částky a důvody zamítnutí dotčenému koordinátorovi nebo příjemci. Koordinátor nebo dotčený příjemce může - do 30 dnů od obdržení oznámení - předložit připomínky, pokud se zamítnutím nesouhlasí (postup přezkoumání platby).

Pokud zamítnutí vede k navrácení podpory, orgán poskytující podporu provede kontradiktorní řízení s předběžným informativním dopisem podle článku 22.

#### 27.3 Účinky

Pokud orgán poskytující podporu náklady nebo příspěvky odmítne, odečte je od nákladů nebo příspěvků.

vykázané příspěvky a následně vypočítat dlužnou částku (a případně provést vymáhání; viz článek 22).

## ČLÁNEK 28 - SNÍŽENÍ GRANTU

### 28.1 Podmínky

Poskytující orgán může při ukončení činnosti příjemce, závěrečné platbě nebo později snížit příjemci grant, pokud:

- (a) se příjemce (nebo osoba, která je oprávněna zastupovat, rozhodovat nebo kontrolovat, nebo osoba, která je nezbytná pro udělení/realizaci grantu) dopustil:
  - (i) závažné chyby, nesrovnalosti nebo podvody nebo
  - (ii) závažné porušení povinností vyplývajících z této dohody nebo v průběhu jejího zadávání (včetně nesprávné realizace akce, nedodržení podmínek výzvy, předložení nepravdivých informací, neposkytnutí požadovaných informací, porušení etických nebo bezpečnostních pravidel (je-li to relevantní), nespolupráce při kontrolách, revizích, auditech a šetřeních atd.), nebo
- (b) se příjemce (nebo osoba s pravomocí zastupovat, rozhodovat nebo kontrolovat, nebo osoba nezbytná pro udělení/provedení grantu) dopustil - v rámci jiných grantů EU, které mu byly uděleny za podobných podmínek - systémových nebo opakujících se chyb, nesrovnalostí, podvodů nebo závažných porušení povinností, které mají podstatný dopad na tento grant (viz článek 25).

Výše snížení se vypočítá pro každého dotčeného příjemce úměrně závažnosti a délce trvání chyb, nesrovnalostí nebo podvodů či porušení povinností, a to tak, že se na jeho přijatý příspěvek EU použije individuální sazba snížení.

### 28.2 Postup

Pokud snížení grantu nevede k jeho navrácení, orgán poskytující grant formálně oznámí dotčenému koordinátorovi nebo příjemci snížení, částku, která má být snížena, a důvody, proč se tak stalo. Koordinátor nebo dotčený příjemce může - do 30 dnů od obdržení oznámení - předložit připomínky, pokud se snížením nesouhlasí (postup přezkoumání platby).

Pokud snížení grantu vede k jeho navrácení, postupuje orgán poskytující grant v souladu s kontradiktorním řízením s předběžným informativním dopisem uvedeným v článku 22.

### 28.3 Účinky

Pokud orgán poskytující dotaci sníží dotaci, odečte snížení a poté vypočítá dlužnou částku (a případně provede zpětné vymáhání; viz článek 22).

## ODDÍL 2 POZASTAVENÍ A UKONČENÍ

## ČLÁNEK 29 - POZASTAVENÍ LHŮTY SPLATNOSTI

### 29.1 Podmínky

Orgán poskytující podporu může - kdykoli - pozastavit lhůtu pro platbu, pokud platbu nelze zpracovat, protože:

- (a) požadovaná zpráva (viz článek 21) nebyla předložena nebo není úplná nebo jsou zapotřebí další informace.
- (b) existují pochybnosti o částce, která má být vyplacena (např. probíhající řízení o prodloužení auditu, dotazy ohledně způsobilosti, potřeba snížení grantu atd.), a jsou nutné další kontroly, přezkumy, audity nebo šetření, nebo
- (c) existují další otázky, které se dotýkají finančních zájmů EU.

## 29.2 Postup

Orgán poskytující podporu koordinátorovi formálně oznámí pozastavení a jeho důvody. Pozastavení

**nabývá účinnosti** dnem odeslání oznámení.

Pokud již nejsou splněny podmínky pro pozastavení lhůty splatnosti, bude pozastavení **zrušeno**.

- a zbývajícím časem do zaplacení (viz datový list, bod 4.2) se obnoví.

Pokud pozastavení trvá déle než dva měsíce, může koordinátor požádat orgán poskytující podporu o potvrzení, zda bude pozastavení pokračovat.

Pokud byla lhůta pro platbu pozastavena z důvodu nesplnění požadavků na zprávu a revidovaná zpráva nebyla předložena (nebo byla předložena, ale byla rovněž zamítnuta), může orgán poskytující podporu rovněž ukončit grant nebo účast koordinátora (viz článek 32).

## ČLÁNEK 30 - POZASTAVENÍ PLATEB

### 30.1 Podmínky

Orgán poskytující podporu může kdykoli pozastavit platby, a to zcela nebo zčásti, jednomu nebo více příjemcům, pokud:

- (a) příjemce (nebo osoba s pravomocí zastupovat, rozhodovat nebo kontrolovat, nebo osoba nezbytná pro udělení/realizaci grantu) spáchal nebo je podezřelý ze spáchání:
  - (i) závažné chyby, nesrovnalosti nebo podvody nebo
  - (ii) závažné porušení povinností vyplývajících z této dohody nebo v průběhu jejího zadávání (včetně nesprávné realizace akce, nedodržení podmínek výzvy, předložení nepravdivých informací, neposkytnutí požadovaných informací, porušení etických nebo bezpečnostních pravidel (je-li to relevantní), nespolupráce při kontrolách, revizích, auditech a šetřeních atd.), nebo
- (b) se příjemce (nebo osoba s pravomocí zastupovat, rozhodovat nebo kontrolovat nebo osoba nezbytná pro udělení/realizaci grantu) dopustil - v rámci jiných grantů EU, které mu byly uděleny za podobných podmínek - systémových nebo opakujících se chyb, nesrovnalostí, podvodů nebo závažných porušení povinností, které mají podstatný dopad na tento grant.

Pokud jsou platby pozastaveny jednomu nebo více příjemcům, poskytne orgán poskytující podporu částečnou platbu (částečné platby) na část (části), která (které) nebyla (nebyly) pozastavena (pozastaveny). Pokud se pozastavení týká závěrečné platby, bude platba (nebo zpětné získání) zbývajících částky po zrušení pozastavení považována za platbu, která uzavírá akci.

## 30.2 Postup

Před pozastavením plateb zašle orgán poskytující podporu dotyčnému příjemci **předběžný informační dopis**:

- formální oznámení o záměru pozastavit platby a důvody, proč se tak stalo, a
- žádost o připomínky do 30 dnů od obdržení oznámení.

Pokud orgán poskytující podporu neobdrží připomínky nebo se rozhodne pokračovat v řízení navzdory obdrženým připomínkám, potvrdí pozastavení (**potvrzující dopis**). V opačném případě formálně oznámí, že řízení je zastaveno.

Na konci řízení o pozastavení bude orgán poskytující podporu rovněž informovat koordinátora.

Pozastavení **nabývá účinnosti** následující den po odeslání potvrzujícího oznámení.

Pokud jsou splněny podmínky pro obnovení plateb, bude pozastavení **zrušeno**. Orgán poskytující podporu to formálně oznámí dotčenému příjemci (a koordinátorovi) a stanoví datum ukončení pozastavení.

Po dobu pozastavení nebude dotčeným příjemcům vyplaceno žádné předběžné financování. V případě průběžných plateb nesmí pravidelné zprávy za všechna vykazovaná období s výjimkou posledního (viz článek 21) obsahovat žádné finanční výkazy dotčeného příjemce (nebo jeho přidružených subjektů). Koordinátor je musí zahrnout do příští pravidelné zprávy po zrušení pozastavení nebo - pokud není pozastavení zrušeno před koncem akce - do poslední pravidelné zprávy.

## ČLÁNEK 31 - POZASTAVENÍ PLATNOSTI GRANTOVÉ DOHODY

### 31.1 Pozastavení GA na žádost konsorcia

#### 31.1.1 Podmínky a postup

Příjemci mohou požádat o pozastavení grantu nebo jeho části, pokud nastanou výjimečné okolnosti.

— zejména *vyšší moc* (viz článek 35) - znemožňují nebo nadměrně ztěžují provádění.

Koordinátor musí předložit žádost o **změnu** (viz článek 39), která obsahuje:

- důvody, proč
- datum nabytí účinnosti pozastavení; toto datum může být před datem podání žádosti o změnu a
- předpokládané datum obnovení.

Pozastavení **nabývá účinnosti** dnem uvedeným ve změně.

Jakmile okolnosti umožní obnovení provádění, musí koordinátor neprodleně požádat o další **změnu** dohody, aby stanovil datum ukončení pozastavení, datum obnovení (jeden den po datu ukončení pozastavení), prodloužil dobu trvání a provedl další změny nezbytné pro přizpůsobení akce nové situaci (viz článek 39) - pokud nebyl grant ukončen (viz článek 32). Pozastavení **bude zrušeno** s účinností od data ukončení pozastavení stanoveného ve změně. Toto datum může předcházet datu podání žádosti o změnu.

Během pozastavení se nevyplácí žádné zálohy. Vzniklé náklady nebo příspěvky na činnosti prováděné během pozastavení grantu nejsou způsobilé (viz článek 6.3).

## 31.2 Pozastavení GA z podnětu EU

### 31.2.1 Podmínky

Poskytující orgán může pozastavit poskytnutí grantu nebo jeho části, pokud:

- (a) příjemce (nebo osoba s pravomocí zastupovat, rozhodovat nebo kontrolovat, nebo osoba nezbytná pro udělení/realizaci grantu) spáchal nebo je podezřelý ze spáchání:
  - (i) závažné chyby, nesrovnalosti nebo podvody nebo
  - (ii) závažné porušení povinností vyplývajících z této dohody nebo v průběhu jejího zadávání (včetně nesprávné realizace akce, nedodržení podmínek výzvy, předložení nepravdivých informací, neposkytnutí požadovaných informací, porušení etických nebo bezpečnostních pravidel (je-li to relevantní), nespolupráce při kontrolách, revizích, auditech a šetřeních atd.), nebo
- (b) příjemce (nebo osoba s pravomocí zastupovat, rozhodovat nebo kontrolovat, nebo osoba nezbytná pro udělení/provedení grantu) se dopustil - v rámci jiných grantů EU, které mu byly uděleny za podobných podmínek - systémových nebo opakujících se chyb, nesrovnalostí, podvodů nebo závažných porušení povinností, které mají podstatný dopad na tento grant.
- (c) ostatní:
  - (i) otázky související s opatřeními: nepoužije se
  - (ii) další důvody pro pozastavení GA: nepoužije se.

### 31.2.2 Postup

Před pozastavením grantu zašle orgán poskytující grant koordinátorovi **předběžný informační dopis**:

- formální oznámení o záměru pozastavit grant a jeho důvodech a
- žádost o připomínky do 30 dnů od obdržení oznámení.

Pokud orgán poskytující podporu neobdrží připomínky nebo se rozhodne pokračovat v řízení navzdory obdrženým připomínkám, potvrdí pozastavení (**potvrzující dopis**). V opačném případě formálně oznámí, že řízení je zastaveno.

Pozastavení **vstoupí v platnost** následující den po odeslání potvrzujícího oznámení (nebo k pozdějšímu datu uvedenému v oznámení).

Jakmile jsou splněny podmínky pro obnovení provádění akce, orgán poskytující grant formálně oznámí koordinátorovi **dopis o zrušení pozastavení**, ve kterém stanoví datum ukončení pozastavení a vyzve koordinátora, aby požádal o změnu dohody s cílem stanovit datum obnovení (jeden den po datu ukončení pozastavení), prodloužit dobu trvání a provést další změny nezbytné k přizpůsobení akce nové situaci (viz článek 39) - pokud nebyl grant ukončen (viz článek 32). Pozastavení **bude zrušeno** s účinností od data ukončení pozastavení uvedeného v dopise o zrušení pozastavení. Toto datum může být před datem odeslání dopisu.

Po dobu pozastavení nebude vyplácena žádná záloha. Vzniklé náklady nebo příspěvky na činnosti prováděné během pozastavení nejsou způsobilé (viz článek 6.3).

Příjemci nemohou požadovat náhradu škody z důvodu pozastavení ze strany orgánu poskytujícího podporu (viz článek 33).

Pozastavení grantu nemá vliv na právo orgánu poskytujícího grant ukončit grant nebo příjemce (viz článek 32) nebo grant snížit (viz článek 28).

## ČLÁNEK 32 - UKONČENÍ GRANTOVÉ DOHODY NEBO PŘÍJEMCE

### 32.1 Ukončení GA na žádost konsorcia

#### 32.1.1 Podmínky a postup

Příjemci mohou požádat o ukončení grantu.

Koordinátor musí předložit žádost o **změnu** (viz článek 39), která obsahuje:

- důvody, proč
- datum ukončení práce konsorcia na akci ("datum ukončení práce") a
- datum, kdy ukončení nabývá účinnosti (dále jen "datum ukončení"); toto datum musí následovat po datu podání žádosti o změnu.

Výpověď **nabývá účinnosti** ke dni ukončení uvedenému ve změně.

Pokud nejsou uvedeny žádné důvody nebo pokud se orgán poskytující podporu domnívá, že důvody neoprávňují k ukončení, může považovat grant za ukončený neoprávněně.

#### 32.1.2 Účinky

Koordinátor musí - do 60 dnů od nabytí účinnosti ukončení - předložit **pravidelnou zprávu** (za otevřené vykazovací období až do ukončení).

Poskytující orgán vypočítá konečnou výši grantu a konečné platby na základě předložené zprávy a s přihlédnutím k vynaloženým nákladům a příspěvkům na činnosti realizované před datem ukončení prací (viz článek 22). Náklady související se smlouvami, které mají být realizovány až po ukončení prací, nejsou způsobilé.

Pokud orgán poskytující podporu neobdrží zprávu ve stanovené lhůtě, hradí se pouze náklady a příspěvky.

kteře jsou obsaženy ve schválené pravidelné zprávě, budou zohledněny (žádné náklady/příspevky, pokud žádná pravidelná zpráva nebyla nikdy schválena).

Nesprávné ukončení může vést ke snížení grantu (viz článek 28).

Po ukončení se nadále uplatňují povinnosti příjemců (zejména články 13 (důvěrnost a bezpečnost), 16 (práva duševního vlastnictví), 17 (komunikace, šíření a zviditelnění), 21 (podávání zpráv), 25 (kontroly, přezkumy, audity a šetření), 26 (hodnocení dopadu), 27 (zamítnutí), 28 (snížení grantu) a 42 (postoupení pohledávek)).

## 32.2 Ukončení činnosti příjemce na žádost konsorcia

### 32.2.1 Podmínky a postup

Koordinátor může požádat o ukončení účasti jednoho nebo více příjemců na žádost dotyčného příjemce nebo jménem ostatních příjemců.

Koordinátor musí předložit žádost o **změnu** (viz článek 39), která obsahuje:

- důvody, proč
- stanovisko dotčeného příjemce (nebo doklad o tom, že o toto stanovisko bylo písemně požádáno).
- datum ukončení práce příjemce na akci ("datum ukončení práce").
- datum, kdy ukončení nabývá účinnosti (dále jen "datum ukončení"); toto datum musí následovat po datu podání žádosti o změnu.

Pokud se ukončení týká koordinátora a je provedeno bez jeho souhlasu, musí žádost o změnu předložit jiný příjemce (jednající jménem konsorcia).

Výpověď **nabývá účinnosti** ke dni ukončení uvedenému ve změně.

Pokud nejsou poskytnuty žádné informace nebo pokud orgán poskytující podporu usoudí, že důvody neopравňují k ukončení, může mít za to, že příjemci byla podpora ukončena neoprávněně.

### 32.2.2 Účinky

Koordinátor musí do 60 dnů od nabytí účinnosti výpovědi předložit:

- (i) **zprávu o rozdělení plateb** dotyčnému příjemci.
- (ii) **zprávu o ukončení** od příslušného příjemce za otevřené vykazované období do ukončení, která obsahuje přehled o pokroku práce, finanční výkaz, vysvětlení o použití zdrojů a případně osvědčení o finančním výkazu (CFS; viz články 21 a 24.2 a datový list, bod 4.3).
- (iii) druhou **žádost o změnu** (viz článek 39) s dalšími potřebnými změnami (např. přerozdělení úkolů a odhadovaný rozpočet ukončeného příjemce; přidání nového příjemce, který nahradí ukončeného příjemce; změna koordinátora atd.).

Orgán poskytující podporu vypočítá částku splatnou příjemci na základě zprávy.

předložené a zohledňující vzniklé náklady a příspěvky na činnosti provedené před datem ukončení prací (viz článek 22). Náklady související se smlouvami, které mají být realizovány až po ukončení prací, nejsou způsobilé.

Informace uvedené ve zprávě o ukončení musí být rovněž zahrnuty do pravidelné zprávy za následující vykazované období (viz článek 21).

Pokud orgán poskytující podporu neobdrží zprávu o ukončení ve stanovené lhůtě, budou zohledněny pouze náklady a příspěvky, které jsou zahrnuty ve schválené pravidelné zprávě (žádné náklady/příspěvky, pokud žádná pravidelná zpráva nebyla schválena).

Pokud orgán poskytující podporu neobdrží zprávu o rozdělení plateb ve stanovené lhůtě, bude mít za to, že:

- koordinátor nerozdělil dotyčnému příjemci žádnou platbu a že
- dotyčný příjemce nesmí koordinátorovi vrátit žádnou částku.

Pokud orgán poskytující podporu přijme druhou žádost o změnu, dohoda se **změní**. provést nezbytné změny (viz článek 39).

Pokud orgán poskytující podporu druhou žádost o změnu zamítne (protože zpochybňuje rozhodnutí o udělení grantu nebo porušuje zásadu rovného zacházení s žadateli), může být grant ukončen (viz článek 32).

Nesprávné ukončení může vést ke snížení grantu (viz článek 31) nebo k ukončení grantu (viz článek 32).

Po ukončení se nadále uplatňují povinnosti dotčeného příjemce (zejména články 13 (důvěrnost a bezpečnost), 16 (práva duševního vlastnictví), 17 (komunikace, šíření a zviditelnění), 21 (podávání zpráv), 25 (kontroly, přezkumy, audity a šetření), 26 (hodnocení dopadů), 27 (zamítnutí), 28 (snížení grantu) a 42 (postoupení pohledávek)).

### 32.3 Ukončení GA z podnětu EU nebo příjemce

#### 32.3.1 Podmínky

Poskytující orgán může grant nebo účast jednoho nebo více příjemců ukončit, pokud:

- (a) jeden nebo více příjemců nepřistoupí k dohodě (viz článek 40).
- (b) změna akce nebo právní, finanční, technické, organizační nebo vlastnické situace příjemce může podstatně ovlivnit provádění akce nebo zpochybnit rozhodnutí o udělení grantu (včetně změn souvisejících s jedním z důvodů pro vyloučení uvedených v čestném prohlášení).
- (c) po ukončení činnosti jednoho nebo více příjemců by nezbytné změny dohody (a jejich dopad na akci) zpochybnilo rozhodnutí o udělení grantu nebo by porušily zásadu rovného zacházení s žadateli.
- (d) se provedení akce stalo nemožným nebo změny nezbytné pro její realizaci byly

pokračování by zpochybnilo rozhodnutí o udělení grantu nebo porušilo zásadu rovného zacházení s žadateli.

- (e) příjemce (nebo osoba s neomezenou odpovědností za své dluhy) je v úpdkovém nebo obdobném řízení (včetně insolvence, likvidace, správy likvidátorem nebo soudem, vyrovnání s věřiteli, pozastavení podnikatelské činnosti atd.).
- (f) příjemce (nebo osoba s neomezenou odpovědností za jeho dluhy) porušuje povinnosti v oblasti sociálního zabezpečení nebo daní.
- (g) příjemce (nebo osoba s pravomocí zastupovat, rozhodovat nebo kontrolovat nebo osoba nezbytná pro udělení/realizaci grantu) byl shledán vinným ze závažného profesního pochybení.
- (h) příjemce (nebo osoba, která je oprávněna zastupovat, rozhodovat nebo kontrolovat, nebo osoba, která je nezbytná pro poskytnutí/realizaci grantu) se dopustil podvodu, korupce nebo je zapojen do zločinecké organizace, praní špinavých peněz, trestných činů souvisejících s terorismem (včetně financování terorismu), dětské práce nebo obchodování s lidmi.
- (i) příjemce (nebo osoba s pravomocemi zastupovat, rozhodovat nebo kontrolovat, nebo osoba nezbytná pro udělení/realizaci grantu) byl vytvořen pod jinou jurisdikcí s úmyslem obejít daňové, sociální nebo jiné právní povinnosti v zemi původu (nebo vytvořil jiný subjekt za tímto účelem).
- (j) příjemce (nebo osoba s pravomocí zastupovat, rozhodovat nebo kontrolovat, nebo osoba nezbytná pro udělení/realizaci grantu) se dopustil:
  - (i) závažné chyby, nesrovnalosti nebo podvody nebo
  - (ii) závažné porušení povinností vyplývajících z této dohody nebo v průběhu jejího zadávání (včetně nesprávné realizace akce, nedodržení podmínek výzvy, předložení nepravdivých informací, neposkytnutí požadovaných informací, porušení etických nebo bezpečnostních pravidel (je-li to relevantní), nespolupráce při kontrolách, přezkumech, auditech a šetřeních atd.).
- (k) příjemce (nebo osoba s pravomocí zastupovat, rozhodovat nebo kontrolovat, nebo osoba nezbytná pro udělení/provedení grantu) se dopustil - v rámci jiných grantů EU, které mu byly uděleny za podobných podmínek - systémových nebo opakujících se chyb, nesrovnalostí, podvodů nebo závažných porušení povinností, které mají podstatný dopad na tento grant (rozšíření zjištění z jiných grantů na tento grant; viz článek 25).
- (l) příjemce i přes výslovnou žádost orgánu poskytujícího podporu nepožádá prostřednictvím koordinátora o změnu dohody s cílem ukončit účast některého ze svých přidružených subjektů nebo přidružených partnerů, který se nachází v některé ze situací podle písmen d), f), e), g), h), i) nebo j), a přerozdělit jeho úkoly, nebo
- (m) ostatní:
  - (i) otázky související s opatřeními: nepoužije se
  - (ii) další důvody pro ukončení GA: nepoužije se.

### 32.3.2 Postup

Před ukončením grantu nebo účasti jednoho nebo více příjemců zašle orgán poskytující grant koordinátorovi nebo dotčenému příjemci **předběžný informační dopis**:

- formální oznámení o záměru ukončit smlouvu a o důvodech ukončení a
- žádost o připomínky do 30 dnů od obdržení oznámení.

Pokud orgán poskytující podporu neobdrží připomínky nebo se rozhodne pokračovat v řízení navzdory obdrženým připomínkám, potvrdí ukončení a datum, kdy nabude účinnosti (**potvrzující dopis**). V opačném případě formálně oznámí, že řízení je zastaveno.

V případě ukončení činnosti příjemce bude orgán poskytující podporu - na konci řízení - informovat také koordinátora.

Výpověď **nabývá účinnosti** následující den po odeslání potvrzujícího oznámení (nebo k pozdějšímu datu uvedenému v oznámení; "datum ukončení").

### 32.3.3 Účinky

#### (a) pro ukončení GA:

Koordinátor musí - do 60 dnů od nabytí účinnosti výpovědi - předložit **pravidelná zpráva** (za poslední otevřené vykazované období až do ukončení).

Poskytující orgán vypočítá konečnou výši grantu a konečné platby na základě předložené zprávy a s přihlédnutím k vynaloženým nákladům a příspěvkům na činnosti provedené předtím, než ukončení nabude účinku (viz článek 22). Náklady související se smlouvami, které mají být realizovány až po ukončení, nejsou způsobilé.

Pokud je grant ukončen z důvodu porušení povinnosti předkládat zprávy, nesmí koordinátor po ukončení grantu předložit žádnou zprávu.

Pokud orgán poskytující podporu neobdrží zprávu ve stanovené lhůtě, budou zohledněny pouze náklady a příspěvky, které jsou zahrnuty ve schválené pravidelné zprávě (žádné náklady/příspěvky, pokud žádná pravidelná zpráva nebyla schválena).

Ukončení nemá vliv na právo orgánu poskytujícího podporu snížit grant (viz článek 28) nebo uložit správní sankce (viz článek 34).

Příjemci nemohou požadovat náhradu škody z důvodu ukončení ze strany orgánu poskytujícího podporu (viz článek 33).

Po ukončení se nadále uplatňují povinnosti příjemců (zejména články 13 (důvěrnost a bezpečnost), 16 (práva duševního vlastnictví), 17 (komunikace, šíření a zviditelnění), 21 (podávání zpráv), 25 (kontroly, přezkumy, audity a šetření), 26 (hodnocení dopadu), 27 (zamítnutí), 28 (snížení grantu) a 42 (postoupení pohledávek)).

#### (b) pro ukončení činnosti příjemce:

Koordinátor musí do 60 dnů od nabytí účinnosti výpovědi předložit:

- (i) **zprávu o rozdělení plateb** dotyčnému příjemci.
- (ii) **zprávu o ukončení** od příslušného příjemce za otevřené vykazované období do ukončení, která obsahuje přehled o pokroku práce, finanční výkaz, vysvětlení o použití zdrojů a případně osvědčení o finančním výkazu (CFS; viz články 21 a 24.2 a datový list, bod 4.3).
- (iii) **žádost o změnu** (viz článek 39) se všemi potřebnými změnami (např. přerozdělení úkolů a odhadovaný rozpočet ukončeného příjemce; přidání nového příjemce, který nahradí ukončeného příjemce; změna koordinátora atd.).

Orgán poskytující podporu vypočítá částku splatnou příjemci na základě předložené zprávy a s přihlédnutím k vynaloženým nákladům a příspěvkům na činnosti provedené předtím, než ukončení nabývá účinku (viz článek 22). Náklady související se smlouvami, které mají být realizovány až po ukončení, nejsou způsobilé.

Informace uvedené ve zprávě o ukončení musí být rovněž zahrnuty do pravidelné zprávy za následující vykazované období (viz článek 21).

Pokud orgán poskytující podporu neobdrží zprávu o ukončení ve stanovené lhůtě, budou zohledněny pouze náklady a příspěvky obsažené ve schválené pravidelné zprávě (žádné náklady/příspěvky, pokud žádná pravidelná zpráva nebyla schválena).

Pokud orgán poskytující podporu neobdrží zprávu o rozdělení plateb ve stanovené lhůtě, bude mít za to, že:

- koordinátor nerozdělil dotyčnému příjemci žádnou platbu a že
- dotyčný příjemce nesmí koordinátorovi vrátit žádnou částku.

Pokud orgán poskytující podporu žádost o změnu přijme, dohoda se **změní**. provést nezbytné změny (viz článek 39).

Pokud orgán poskytující podporu žádost o změnu zamítne (protože zpochybňuje rozhodnutí o udělení grantu nebo porušuje zásadu rovného zacházení s žadateli), může být grant ukončen (viz článek 32).

Po ukončení se nadále uplatňují povinnosti dotčeného příjemce (zejména články 13 (důvěrnost a bezpečnost), 16 (práva duševního vlastnictví), 17 (komunikace, šíření a zviditelnění), 21 (podávání zpráv), 25 (kontroly, přezkumy, audity a šetření), 26 (hodnocení dopadů), 27 (zamítnutí), 28 (snížení grantu) a 42 (postoupení pohledávek)).

## **ODDÍL 3 DALŠÍ DŮSLEDKY: NÁHRADA ŠKODY A SPRÁVNÍ SANKCE**

### **ČLÁNEK 33 - NÁHRADA ŠKODY**

#### **33.1 Odpovědnost orgánu poskytujícího podporu**

Orgán poskytující podporu nemůže být činěn odpovědným za jakoukoli škodu způsobenou příjemcům nebo třetím stranám v důsledku provádění dohody, a to ani v případě hrubé nedbalosti.

Orgán poskytující podporu nemůže být činěn odpovědným za jakoukoli škodu způsobenou příjemci nebo jiným účastníkům akce v důsledku provádění dohody.

### 33.2 Odpovědnost příjemců

Příjemci jsou povinni nahradit orgánu poskytujícímu podporu jakoukoli škodu, která mu vznikne v důsledku provádění akce nebo proto, že akce nebyla provedena zcela v souladu s dohodou, pokud byla způsobena hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním.

Odpovědnost se nevztahuje na nepřímé nebo následné ztráty nebo podobné škody (jako je ušlý zisk, ztráta příjmů nebo ztráta smluv), pokud tato škoda nebyla způsobena úmyslným jednáním nebo porušením důvěrnosti.

## ČLÁNEK 34 - SPRÁVNÍ SANKCE A JINÁ OPATŘENÍ

Žádné ustanovení této dohody nelze vykládat tak, že by bránilo přijetí správních sankcí (tj. vyloučení z řízení o udělení zakázky EU a/nebo finančních sankcí) nebo jiných veřejnoprávních opatření, a to jako doplněk nebo alternativu ke smluvním opatřením stanoveným v této dohodě (viz např. články 137 až 148 finančního nařízení EU č. 2024/2509 a články 4 a 7 finančního nařízení EU č. 2024/2509).

Nařízení 2988/95<sup>23</sup>).

## ODDÍL 4 VYŠŠÍ MOC

### ČLÁNEK 35 - VYŠŠÍ MOC

Nelze mít za to, že strana, které vyšší moc brání v plnění povinností vyplývajících z dohody, tyto povinnosti porušuje.

"Vyšší mocí" se rozumí jakákoli situace nebo událost, která:

- brání kterékoli ze stran v plnění jejich povinností podle dohody.
- byla nepředvídatelná, výjimečná situace, kterou strany nemohly ovlivnit.
- nebylo způsobeno jejich chybou nebo nedbalostí (nebo jiných účastníků zapojených do akce) a
- se ukáže jako nevyhnutelné i přes vynaložení veškeré péče.

Jakákoli situace představující vyšší moc musí být druhé straně neprodleně formálně oznámena s uvedením její povahy, pravděpodobného trvání a předvídatelných účinků.

Strany musí neprodleně přijmout veškerá nezbytná opatření k omezení případných škod způsobených vyšší mocí a učinit vše pro to, aby co nejdříve obnovily provádění akce.

<sup>23</sup> Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

## **KAPITOLA 6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

### **ČLÁNEK 36 - KOMUNIKACE MEZI STRANAMI**

#### **36.1 Formy a prostředky komunikace - Elektronické řízení**

Granty EU jsou spravovány plně elektronicky prostřednictvím Portálu EU pro financování a výběrová řízení (dále jen "portál").

Veškerá komunikace musí být prováděna elektronicky prostřednictvím portálu v souladu s podmínkami portálu a za použití formulářů a šablon, které jsou zde uvedeny (pokud orgán poskytující podporu výslovně neurčí jinak).

Sdělení musí být učiněna písemně a musí jasně označovat grantovou dohodu (číslo a zkratku projektu).

Komunikace musí být prováděna osobami oprávněnými v souladu s podmínkami portálu. Pro určení oprávněných osob musí mít každý příjemce před podpisem této smlouvy určeného "zástupce právnické osoby (LEAR)". Úloha a úkoly LEAR jsou stanoveny v jejich jmenovacím dopise (viz Podmínky portálu).

Pokud je elektronický výměnný systém dočasně nedostupný, budou pokyny uvedeny na portálu.

#### **36.2 Datum sdělení**

Datem odeslání u komunikace uskutečněné prostřednictvím portálu je datum a čas odeslání, jak je uvedeno v časových záznamech.

Datem přijetí komunikace uskutečněné prostřednictvím portálu je datum a čas přístupu ke komunikaci, jak je uvedeno v časových záznamech. Formální oznámení, která nebyla zpřístupněna do 10 dnů od odeslání, budou považována za zpřístupněná (viz podmínky portálu).

Pokud je sdělení výjimečně provedeno v papírové podobě (e-mailem nebo poštou), platí obecné zásady (tj. datum odeslání/přijetí). Formální oznámení zaslaná doporučenou poštou s dokladem o doručení se považují za doručena buď v den doručení zaevidovaný poštovní službou, nebo v den uplynutí lhůty pro vyzvednutí na poště.

Pokud je systém elektronické výměny dočasně nedostupný, nelze mít za to, že odesílající strana porušila svou povinnost odeslat sdělení ve stanovené lhůtě.

#### **36.3 Komunikační adresy**

Portál je přístupný na internetových stránkách Europa.

Adresa pro zasílání písemností orgánu poskytujícímu podporu (pokud je to výjimečně povoleno) je oficiální poštovní adresa uvedená na jeho internetových stránkách.

Pro příjemce je to právní adresa uvedená v registru účastníků portálu.

### **ČLÁNEK 37 - VÝKLAD DOHODY**

Ustanovení v datovém listu mají přednost před ostatními podmínkami smlouvy.

Příloha 5 má přednost před obchodními podmínkami; obchodní podmínky mají přednost před jinými přílohami než přílohou 5.

Příloha 2 má přednost před přílohou 1.

## **ČLÁNEK 38 - VÝPOČET LHŮT A TERMÍNŮ**

V souladu s nařízením č. 1182/71<sup>24</sup> se lhůty vyjádřené ve dnech, měsících nebo letech počítají od okamžiku, kdy nastane spouštěcí událost.

Den, kdy k této události dojde, se nepovažuje za den spadající do období. "Dny" se rozumí kalendářní dny, nikoli pracovní dny.

## **ČLÁNEK 39 - ZMĚNY**

### **39.1 Podmínky**

Dohoda může být změněna, ledaže by změna vedla ke změnám dohody, které by zpochybnilly rozhodnutí o udělení grantu nebo porušily zásadu rovného zacházení s žadateli.

O změny může požádat kterákoli ze stran.

### **39.2 Postup**

Strana, která žádá o změnu, musí podat žádost o změnu podepsanou přímo v nástroji Portal Amendment.

Koordinátor jménem příjemců předkládá a přijímá žádosti o změnu (viz příloha 3). Pokud je požadována změna koordinátora bez jeho souhlasu, musí podání provést jiný příjemce (jednající jménem ostatních příjemců).

Žádost o změnu musí obsahovat:

- důvody, proč
- příslušné podklady a
- pro změnu koordinátora bez jeho souhlasu: stanovisko koordinátora (nebo doklad, že o toto stanovisko bylo písemně požádáno).

Orgán poskytující podporu si může vyžádat další informace.

Pokud strana, která žádost obdržela, souhlasí, musí do 45 dnů od obdržení oznámení podepsat změnu v nástroji (případně další informace, které si orgán poskytující podporu vyžádal). Pokud tak učiní

---

<sup>24</sup> Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971, kterým se určují pravidla pro lhůty, data a termíny (Úř. věst. L 124, 8.6.1971, s. 1).

nesouhlasí, musí svůj nesouhlas ve stejné lhůtě formálně oznámit. Lhůta může být prodloužena, je-li to nezbytné pro posouzení žádosti. Pokud ve stanovené lhůtě neobdrží žádné oznámení, považuje se žádost za zamítnutou.

Změna **vstupuje v platnost** dnem podpisu přijímající strany.

Změna **nabývá účinnosti** dnem vstupu v platnost nebo jiným dnem uvedeným ve změně.

## ČLÁNEK 40 - PŘISTOUPENÍ A PŘIDÁNÍ NOVÝCH PŘÍJEMCŮ

### 40.1 Přistoupení příjemců uvedených v preambuli

Příjemci, kteří nejsou koordinátory, musí přistoupit ke grantu podpisem formuláře o přistoupení (viz příloha 3) přímo v nástroji pro přípravu grantu na portálu, a to do 30 dnů od vstupu dohody v platnost (viz článek 44).

Převezmou práva a povinnosti vyplývající z dohody s účinností ode dne jejího vstupu v platnost (viz článek 44).

Pokud příjemce nepřistoupí na grant ve výše uvedené lhůtě, musí koordinátor do 30 dnů požádat o změnu (viz článek 39), aby mohl ukončit činnost příjemce a provést veškeré změny nezbytné k zajištění řádného provádění akce. Tím není dotčeno právo orgánu poskytujícího dotaci ukončit grant (viz článek 32).

### 40.2 Přidání nových příjemců

V odůvodněných případech mohou příjemci požádat o přidání nového příjemce.

Za tímto účelem musí koordinátor podat žádost o změnu v souladu s článkem 39. Musí obsahovat formulář o přistoupení (viz příloha 3) podepsaný novým příjemcem přímo v nástroji pro změnu portálu.

Noví příjemci převezmou práva a povinnosti vyplývající z dohody s účinností ode dne svého přistoupení uvedeného ve formuláři o přistoupení (viz příloha 3).

Dodatky jsou možné i v případě grantů pro jednoho příjemce.

## ČLÁNEK 41 - PŘEVOD SMLOUVY

V odůvodněných případech může příjemce grantu pro jednoho příjemce požádat o převod grantu na nového příjemce, pokud tím nebude zpochybněno rozhodnutí o udělení grantu nebo porušena zásada rovného zacházení s žadateli.

Příjemce musí předložit žádost o **změnu** (viz článek 39), s

- důvody, proč
- formulář o přistoupení (viz příloha 3) podepsaný novým příjemcem přímo v nástroji pro změnu portálu a
- další podklady (pokud je orgán poskytující podporu vyžaduje).

Nový příjemce přebírá práva a povinnosti vyplývající z dohody s účinností ode dne přistoupení uvedeného ve formuláři o přistoupení (viz příloha 3).

## **ČLÁNEK 42 - POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK NA PLATBU VŮČI ORGÁNU POSKYTUJÍCÍMU PODPORU**

Příjemci nesmějí postoupit žádnou ze svých pohledávek na platbu vůči orgánu poskytujícímu podporu na třetí osobu, s výjimkou případů, kdy to orgán poskytující podporu výslovně písemně schválí na základě odůvodněné písemné žádosti koordinátora (jménem dotčeného příjemce).

Pokud orgán poskytující podporu postoupení nepřijal nebo pokud nejsou dodrženy jeho podmínky, postoupení pro něj nemá žádný účinek.

Postoupení v žádném případě nezavazuje příjemce jejich závazků vůči orgánu poskytujícímu podporu.

## **ČLÁNEK 43 - ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ**

### **43.1 Rozhodné právo**

Smlouva se řídí platným právem EU, v případě potřeby doplněným belgickým právem.

Na příjemce, kteří jsou mezinárodními organizacemi (pokud existují; viz datový list, bod 5), se mohou vztahovat zvláštní pravidla.

### **43.2 Řešení sporů**

Pokud se spor týká výkladu, uplatňování nebo platnosti dohody, musí strany podat žalobu k Tribunálu EU - nebo v případě odvolání k Soudnímu dvoru EU - podle článku 272 Smlouvy o fungování EU (SFEU).

V případě příjemců mimo EU (pokud existují) musí být tyto spory řešeny u soudů v Bruselu (Belgie) - pokud mezinárodní dohoda nestanoví vykonatelnost soudních rozhodnutí EU.

U příjemců, kteří mají jako zvláštní fórum pro řešení sporů stanoveno rozhodčí řízení (pokud existuje; viz datový list, bod 5), se spor - pokud nedojde ke smírnému řešení - řeší v souladu s pravidly pro rozhodčí řízení zveřejněnými na portálu.

Pokud se spor týká správních sankcí, započtení nebo vykonatelného rozhodnutí podle článku 299 SFEU (viz články 22 a 34), musí příjemci podat žalobu k Tribunálu - nebo v případě odvolání k Soudnímu dvoru - podle článku 263 SFEU.

V případě grantů, u nichž je orgánem poskytujícím podporu výkonná agentura EU (viz preambule), musí být žaloby proti rozhodnutí o započtení a vykonatelným rozhodnutím podány proti Evropské komisi (nikoli proti orgánu poskytujícímu podporu; viz také článek 22).

## **ČLÁNEK 44 - VSTUP V PLATNOST**

Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu ze strany orgánu poskytujícího podporu nebo koordinátora, podle toho, co nastane později.

## PODPISY

### Pro koordinátora

Marek Fügner s identifikačním číslem ECAS n0026gc9 se podepsal na účastnickém portálu dne 27.5.2025 v 12:48:12 (ID transakce SigId-13046-YB8cX uYjpEVSYzIjrOf0DIv8zVeaXKSw7ftsfY7mW8UBICjYxDtzj88Kkfzw07o qpJyPcaCBkG8ucN6E0OEWM00-rS0vSrmBGYC9fvh5JEPa3y-N3qAJNI BDx3aDzYmzzcX7Rt3zjrYf4zNeZ1Wxv8WPdzbXj9mpeU9RikQQbeH x5bpEYCnM0bEvDzrNxP3aRO6VaO). Časové razítko třetí strany z 2025.05.27 12:48:17 CEST

### Za orgán poskytující podporu

Podepsáno Anne BURRILL s ECAS id burrian jako oprávněný zástupce dne 27-05-2025 14:41:27 (ID transakce SigId-14503-p5BCQnBzKpzQOLoVxLzzrmXWdJieDHfTkDc4RfO7MbKX5ejFtRLO3 1SG7Jmd6dviXBUEfxj3TizIFoVQzlerHza-rS0vSrmBGYC9fvh5JEPa3y-AUzK5bSBf55zh4jtTjfgZDXnMoY60U74hzS7VyAWT5iomHzi8szj1kj zKsjknfqEKILUKBROq7dxFmRzUvY28Oy) 2025.05.27 14:41:33 CEST

## **PŘÍLOHA 1**



# **Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE)**

## **Popis akce (DoA)**

**Část A**

**Část B**



## POPIS AKCE (ČÁST A)

### TITULNÍ STRANA

Část A popisu akce (DoA) je třeba vyplnit přímo na obrazovkách portálu pro přípravu grantu.

|                                                                                            |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROJEKT</b><br><i>Příprava grantu (obrazovka Obecné informace) - zadejte informace.</i> |                                                                               |
| <b>Číslo projektu:</b>                                                                     | 101216157                                                                     |
| <b>Název projektu:</b>                                                                     | Modelová péče o lesní stanoviště a druhy vázané na lesní stanoviště a stromy. |
| <b>Zkratka projektu:</b>                                                                   | LIFE24-NAT-CZ-LIFE Model lesa                                                 |
| <b>Zavolejte:</b>                                                                          | LIFE-2024-SAP-NAT                                                             |
| <b>Téma:</b>                                                                               | LIFE-2024-SAP-NAT-NATURE                                                      |
| <b>Typ akce:</b>                                                                           | LIFE-PJG                                                                      |
| <b>Služba:</b>                                                                             | CINEA/D/02                                                                    |
| <b>Datum zahájení projektu:</b>                                                            | první den měsíce následujícího po dni vstupu v platnost.                      |
| <b>Doba trvání projektu:</b>                                                               | 84 měsíců                                                                     |

### OBSAH

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Shrnutí projektu.....                   | 3  |
| Seznam účastníků .....                  | 3  |
| Seznam pracovních balíčků .....         | 4  |
| Úsilí zaměstnanců .....                 | 29 |
| Seznam výstupů .....                    | 30 |
| Seznam milníků (výstupů/výsledků) ..... | 39 |
| Seznam kritických rizik .....           | 41 |



## SHRNUTÍ PROJEKTU

### Shrnutí projektu

*Příprava grantu (obrazovka s obecnými informacemi) - uveďte celkový popis projektu (včetně kontextu a celkových cílů, plánovaných činností a hlavních úspěchů a očekávaných výsledků a dopadů (na cílové skupiny, postupy změn, kapacity, inovace atd.)). Toto shrnutí by mělo čtenářům poskytnout jasnou představu o tom, čeho se váš projekt týká.*

*Použijte shrnutí projektu z návrhu.*

Hlavním cílem projektu je vytvořit komplexní model péče o rozmanitá lesní stanoviště a na ně vázané druhy ve spolupráci s vlastníky lesů, správci lokalit, kraji, obcemi a zapojením dobrovolníků. Cílem je zlepšit stav ochrany 11 stanovišť (3 prioritní) a 12 druhů (3 prioritní) v rámci 20 SCI/SCA ve 2 zemích EU (Česká republika, Polsko) s přesahem do Rakouska a replikací výsledků v dalších zemích. Konkrétní problémy řešené v rámci projektu zahrnují nízkou druhovou a věkovou rozmanitost lesů, nedostatek veteránů, chřadnoucí a mrtvé stromy, šíření invazních nepůvodních druhů rostlin a živočichů a nedostatečnou informovanost klíčových zúčastněných stran a veřejnosti. Celková plocha stanovišť zahrnutých do projektu činí 19 km<sup>2</sup> (z toho 1/3 tvoří prioritní stanoviště) a dalších 36 km<sup>2</sup>, na nichž bude prováděn management na podporu druhů, zejména prioritních druhů hmyzu a rostlin. Likvidace invazních druhů rostlin bude pro maximální účinnost probíhat i mimo projektové plochy a pro další využití bude vytvořena a veřejně rozšířena čtyřjazyčná metodika pro odstraňování invazních rostlin, včetně potenciálně velmi nebezpečné *Echinocystis lobata*.

Projekt se může pochlubit silným konsorciem ochrannářských a výzkumných organizací (ONYX, IBL), regionů (správci projektových lokalit - SBR, MSR) a organizací pracujících s dobrovolníky (PEH, NSB). Pozornost bude zaměřena na následující oblasti:

- Lesní stanoviště: \*91D0, \*91E0, \*9180, 9110, 9130, 9170, 9190, 91F0, 91T0, 91U0, rašeliništní stanoviště: 7140

- Druhy: \*1084 *Osmoderma eremita*, \*1078 *Callimorpha quadripunctaria*, \*4094 *Gentianella bohemica*, 1079 *Limoniscus violaceus*, 1083 *Lucanus cervus*, 1086 *Cucujus cinnaberinus*, 4026 *Rhyzodes sulcatus*, 4014 *Carabus variolosus*, 1193 *Bombina variegata*, 1180 *Bombina bombina*, 1166 *Triturus cristatus*, 1381 *Dicranum viride*.

## SEZNAM ÚČASTNÍKŮ

### ÚČASTNÍCI

*Příprava grantu (obrazovka Příjemci) - zadejte informace.*

| Číslo | Role                        | Krátký název | Právní název                                                                | Země | PIC       |
|-------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1     | PROV<br>OZNÍ<br>ŘEDIT<br>EL | ONYX         | ZO CSOP Onyx                                                                | CZ   | 872740720 |
| 2     | BEN                         | PEH          | PETRKLIC HELP ZS                                                            | CZ   | 947999140 |
| 3     | BEN                         | SBR          | JIHOČESKÝ KRAJ                                                              | CZ   | 923643701 |
| 4     | BEN                         | RSE          | KRAJSKE SKOLNI HOSPODARSTVI, CESKE<br>BUDEJOVICE, U ZIMNIHO STADIONU 1952/2 | CZ   | 888402243 |
| 5     | BEN                         | MSR          | Moravskoslezský kraj                                                        | CZ   | 885596712 |
| 6     | BEN                         | IBL          | INSTYTUT BADAWCZY LESNICTWA                                                 | PL   | 998921715 |
| 7     | AP                          | ONLN         | Österreichischer Naturschutzbund Landesgruppe<br>Niederösterreich           | AT   | 884790254 |

## SEZNAM PRACOVNÍCH BALÍČKŮ

| Pracovní balíčky                                                  |                                |                 |                      |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Příprava grantu (obrazovka Pracovní balíčky) - zadejte informace. |                                |                 |                      |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pracovní balíček č.                                               | Název pracovního balíčku       | Hlavní příjemce | Úsilí (osoba-měsíce) | Počátek ní měsíc | Konec měsíce | Dodávky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| WP1                                                               | Řízení a koordinace projektů   | 1 - ONYX        | 232.77               | 1                | 84           | D1.1 - Pracovní smlouvy D1.2 - Zpráva o auditu<br>D1.3 - Výroční zpráva o kumulativních výdajích - 2025<br>D1.4 - Výroční zpráva o kumulativních výdajích - 2026<br>D1.5 - Výroční zpráva o kumulativních výdajích - 2027<br>D1.6 - Výroční zpráva o kumulativních výdajích - 2028<br>D1.7 - Výroční zpráva o kumulativních výdajích - 2029<br>D1.8 - Výroční zpráva o kumulativních výdajích - 2030<br>D1.9 - Závěrečná zpráva o kumulativních výdajích - 2031 |
| WP2                                                               | Odborné studie o řízení obnovy | 6 - IBL         | 185.72               | 1                | 12           | D2.1 - Odborná studie pro stanoviště<br>D2.2 - Odborná studie pro druhy D2.3 - Odborná studie pro rostliny IAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WP3                                                               | Opatření na ochranu přírody    | 1 - ONYX        | 1122.69              | 10               | 81           | D3.1 - Dokumentace postupu prací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| WP4                                                               | Monitorování a hodnocení       | 6 - IBL         | 246.02               | 4                | 84           | D4.1 - Roční cílové biotopy a druhy, zprávy o monitorování IAS, závěrečná zpráva<br>D4.2 - Metodika pro eradikaci IAS zahrnuje Echinocystis lobata<br>D4.3 - Výpis KPI - 9. měsíc                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Pracovní balíčky                                                  |                                                     |                 |                      |                  |              |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Příprava grantu (obrazovka Pracovní balíčky) - zadejte informace. |                                                     |                 |                      |                  |              |                                                                                                                                                                                   |
| Pracovní balíček č.                                               | Název pracovního balíčku                            | Hlavní příjemce | Úsilí (osoba-měsíce) | Počátek ní měsíc | Konec měsíce | Dodávky                                                                                                                                                                           |
|                                                                   |                                                     |                 |                      |                  |              | D4.4 - Střednědobá a závěrečná zpráva o projektu dopad projektu na akce v oblasti šíření D4.5 - Závěrečná zpráva o výpisu KPI - 84. měsíc                                         |
| WP5                                                               | Udržitelnost, replikace a využití výsledků projektu | 1 - ONYX        | 106.72               | 1                | 84           | D5.1 - Komunikační plán D5.2 - Webové stránky projektu D5.3 - Tištěné materiály, propagační předměty D5.4 - Vývěsní tabule na stavbách D5.5 - Po - plán LIFE D5.6 - Laická zpráva |

**Pracovní balíček WP1 - Řízení a koordinace projektu**

| Číslo pracovního balíčku | WP1                          | Hlavní příjemce | 1 - ONYX |
|--------------------------|------------------------------|-----------------|----------|
| Název pracovního balíčku | Řízení a koordinace projektů |                 |          |
| Počáteční měsíc          | 1                            | Konec měsíce    | 84       |

| Cíle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Cíle:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dohled nad projektem - efektivní řízení a rozdělování projektových zdrojů, včetně financí, personálu a času, s cílem zajistit úspěšnou realizaci všech fází projektu.</li> <li>Koordinace časového plánu - Vypracujte podrobný časový plán projektu, který popisuje klíčové milníky, úkoly a termíny a usnadňuje dobře organizovaný pracovní postup po celou dobu trvání projektu.</li> <li>Komunikace se zúčastněnými stranami - Vytvoření jasných komunikačních linek se všemi zúčastněnými stranami, včetně partnerů, příjemců a příslušných orgánů, s cílem poskytovat pravidelné aktualizace a shromažďovat zpětnou vazbu.</li> <li>Řízení rizik - identifikace potenciálních rizik a problémů, které by mohly ovlivnit průběh nebo výsledky projektu, a zavedení strategií pro účinné zmírnění těchto rizik.</li> </ul> <p>Výsledky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitorování a hodnocení - Zavedení spolehlivého rámce pro monitorování a hodnocení, který umožní sledovat pokrok v projektu, hodnotit dosažení cílů a v případě potřeby upravovat strategie.</li> <li>Podávání zpráv a dokumentace - v klíčových fázích projektu připravte komplexní zprávy, které budou informovat o pokroku, výdajích, problémech a získaných zkušenostech a zajistí transparentnost a odpovědnost.</li> <li>Spolupráce mezi jednotlivými odděleními - Podporovat spolupráci a sdílení informací mezi různými projektovými týmy a odděleními, a tím podporovat jednotný přístup k dosažení cílů projektu.</li> <li>Adaptivní řízení - Zůstaňte flexibilní, abyste dokázali začlenit nové poznatky a reagovat na měnící se okolnosti, upravovat strategie projektu a zároveň se soustředit na konečné cíle.</li> </ul> |

| Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>T.1.1 [Řízení projektu a podávání zpráv] (ONYX, všichni účastníci spolupracují - PEH, SBR, RSE, MSR, IBL, NSB): Zaměstnanci projektu zůstanou zaměstnáni po celou dobu trvání projektu. Externí subdodavatelé, dodavatelé zboží a služeb budou vybíráni prostřednictvím veřejných zakázek v souladu s harmonogramem realizace projektu. Personální zajištění projektu bude zahrnovat následující pozice s příslušnými povinnostmi a popisem pracovních míst:</p> <p>Pro zajištění úspěšné realizace projektu je nezbytné vytvořit účinný rámec řízení projektu. Po schválení financování žádosti ze strany EU budou provedeny následující činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jmenování projektového manažera předsedou přijímající organizace.</li> <li>Uzavření dohod o partnerství všemi spolupracujícími partnery.</li> <li>Jmenování dalších klíčových pracovníků projektu (koordinátorů, PR manažera atd.).</li> </ul> <p>Pro úspěšnou realizaci projektu bude vytvořen účinný rámec řízení projektu, který zajistí, že ke každé roli budou přiřazeni odpovídající pracovníci. To přispěje k zefektivnění realizace cílů a činností projektu. Odpovědnost za dohled nad komplexní realizací projektu bude svěřena řídicímu výboru projektu. Tento výbor bude složen ze zástupců všech projektových partnerů a Ministerstva životního prostředí ČR a jeho vytvoření proběhne na počátku projektu. Výbor se schází každoročně, aby projednal zásadní rozhodnutí, zabýval se významnými vědeckými, manažerskými a finančními aspekty a posílil realizaci klíčových témat, včetně začlenění ochrannářských hledisek do příslušných politik. První a závěrečné zasedání řídicího výboru se uskuteční osobně, přičemž jedno zasedání se bude konat v České republice a druhé v Polsku. V zájmu optimalizace nákladové efektivity a podpory ekologicky šetrných postupů budou zbývající zasedání probíhat on-line. Tento přístup je v souladu se závazkem projektu minimalizovat náklady a přispívat k udržitelnosti životního prostředí.</p> <p>Níže jsou uvedeny pozice, jejich odpovědnosti a popisy pracovních míst spolu se zkratkou partnera a přidělením plného pracovního úvazku (FTE) pro každou pozici (podrobněji viz kapitola 4.2.):</p> <p>Projektový manažer (ONYX - 1 FTE)</p> <p>V této klíčové roli dohlíží projektový manažer na celou řadu povinností, které zajišťují úspěšnou realizaci projektu. Úloha projektového manažera má zásadní význam pro směřování projektu k úspěchu, podporu efektivní spolupráce mezi členy týmu a zajištění hladkého průběhu projektu v souladu se stanovenými plány a standardy kvality.</p> <p>Vedoucí pracovišť (RSE - 1 FTE, ONYX - 1 FTE)</p> |



Jako vysoce kvalifikovaní manažeři stavby jsou pověřeni zajištěním bezproblémového technického provedení konkrétních ochranných opatření v rámci projektu. Díky komplexním znalostem všech projektových lokalit hrají klíčovou roli při dohledu nad provozem na místě, pečlivém řízení terénních prací a dohledu nad realizací ochranných iniciativ. Odpovídá za zajištění technické realizace konkrétních ochranných akcí. Dohlíží na obsluhu strojů, terénní pracovníky a dobrovolníky.

Koordinátor přírodovědných sekcí (ONYX - 1 FTE, IBL - 0,7 FTE, SBR - 0,7 FTE, MSR - 0,7 FTE)

Koordinátoři vědecké sekce, kteří jsou rozděleni mezi více partnerských organizací, hrají klíčovou roli při dohledu nad vědeckými aspekty projektu, které zahrnují různé pracovní balíčky. Díky svým různorodým odborným znalostem zajišťují bezproblémové plánování, provádění a koordinaci činností souvisejících s odbornými studiemi, řízením obnovy a monitorováním cílových druhů, stanovišť a IAS. Díky svým specializovaným znalostem, koordinačním dovednostem a oddanosti vědecké excelenci koordinátoři vědecké sekce významně přispívají k dosažení cílů projektu a udržují nejvyšší standardy vědecké přísnosti a dopadu.

Odborník na výzkum (IBL - 5,5 FTE)

Výzkumní odborníci tvoří profesionální tým, který se věnuje provádění kritického terénního výzkumu a přispívá k vědeckému základu projektu. Díky svým rozsáhlým odborným znalostem a společnému přístupu hrají zásadní roli v různých pracovních balíčcích a zajišťují vytváření cenných poznatků a komplexních zpráv. Svým odhodláním k pečlivému výzkumu, podávání zpráv a spolupráci výzkumní experti významně přispívají k vědecké integritě a úspěchu projektu. Jejich společné úsilí posiluje dopad projektu a podporuje rozvoj strategií ochrany a obnovy založených na důkazech.

Projektový koordinátor (PEH - 1 FTE)

Úloha koordinátora projektu pro příjemce PEH zahrnuje dohled nad různými aspekty životního cyklu projektu, od jeho zahájení a plánování přes realizaci, monitorování, podávání zpráv, prezentaci výsledků, hodnocení až po konečné uzavření. Koordinátoři projektů hrají ústřední roli při zajišťování toho, aby byly projekty dokončeny včas, v rámci rozpočtu a se splněním všech cílů. Působí jako hlavní spojovací článek mezi projektovým týmem a vyšším vedením, usnadňují komunikaci a sladění úsilí k dosažení cílů projektu.

Pedagog (PEH - 0,5 FTE)

Vychovatel hraje klíčovou roli při zajišťování ochrany území a zároveň zaručuje úspěšné plnění úkolů dobrovolníků. Je podřízen vedoucímu a koordinátorovi projektu a úzce spolupracuje s koordinátorem dobrovolníků.

Koordinátor dobrovolníků (PEH - 1 FTE)

Tato pozice je důležitá pro řízení všech aspektů souvisejících se zapojením dobrovolníků do projektu. Tato pozice se zaměřuje na plánování, organizaci a dohled nad dobrovolnickými akcemi a zajišťuje efektivní koordinaci a podporu dobrovolníků při plnění jejich úkolů. Koordinátoři dobrovolníků hrají klíčovou roli při budování sítě dobrovolníků, organizování jejich aktivit, zprostředkování jejich dopravy na místa projektu a zajišťování bezproblémového průběhu dobrovolnické činnosti. Úzce spolupracují s projektovým manažerem, koordinátorem pro PEH a kontaktní osobou příjemce NSB.

Manažeři PR (ONYX - 0,3 FTE) a asistent PR (PEH - 0,25 FTE)

PR manažer a PR asistentka tvoří dynamickou dvojici, která je zodpovědná za strategickou komunikaci a administrativní aspekty projektu. Díky svým společným odborným znalostem zajišťují, aby se sdělení projektu dostalo ke správnému publiku a aby byly efektivně zvládnuty administrativní úkoly. Pod vedením projektového manažera a koordinátora hrají PR manažer a PR asistent klíčovou roli při zajišťování efektivní komunikace, administrativní efektivity a úspěšné realizace komunikačních a diseminačních cílů projektu.

Terénní pracovníci (ONYX - 4 FTE, RSE - 3 FTE) na dobu 6,5 roku od 1. 2. 2026 do 6. 3. 2032.

Náš specializovaný tým terénních pracovníků tvoří páteř praktické realizace projektu. Jejich technické dovednosti a odborné znalosti jsou klíčové při provádění obnovovacích akcí a úkolů v rámci projektu. Po celou dobu trvání projektu budou naši kvalifikovaní a obětaví terénní pracovníci neúnavně pracovat na realizaci obnovovacích akcí a zajišťovat úspěch projektu v terénu.

T.1.2 [Projektové účetnictví, finanční řízení] (ONYX, spolupracovat - PEH, SBR, RSE, MSR, IBL)

Pro zajištění úspěšného finančního řízení projektu bude vytvořen pevný rámec. Klíčové role a odpovědnosti pro tento úkol jsou následující:

Finanční manažer (ONYX - 0.3)

Nedílnou součástí projektového týmu bude zkušený finanční manažer s prokazatelnými zkušenostmi v oblasti účetnictví a účetních postupů na úrovni členských států i EU. Po celou dobu trvání projektu bude tento pracovník zodpovědný za komplexní finanční dohled a řízení projektu. Finanční manažer se smyslem pro finanční detaily a důkladnou znalostí finančních předpisů hraje klíčovou roli při udržování finanční integrity projektu, transparentnosti a dodržování fiskálních směrnic po celou dobu trvání projektu.

Strategie auditu a monitorování projektu

Pro zajištění transparentnosti a odpovědnosti je zaveden důkladný proces auditu projektu. Nezájatý auditor vybraný koordinujícím příjemcem pečlivě přezkoumá finanční výkazy předložené zadavateli.



při předkládání závěrečné zprávy. Tato zpráva o auditu, která podrobně popisuje finanční výkazy a výdaje projektu, bude přiložit k závěrečné zprávě projektu.

Naše komplexní monitorovací strategie zahrnuje následující prvky: Pravidelné aktualizace od projektových partnerů budou ukazovat hmatatelný pokrok dosažený při dosahování očekávaných výsledků a ukazatelů výkonnosti projektu. Externí monitorovací týmy budou provádět návštěvy na místě, aby zhodnotily realizaci projektu a dodržování stanovených cílů. Pro sledování včasného dokončení úkolů bude veden podrobný seznam termínů, milníků a výstupů. Zapojení řídicího výboru bude sloužit jako důkladný monitorovací mechanismus, který zajistí soulad s cíli projektu. Průběžná výměna informací mezi projektovým manažerem, partnery a pracovníky projektu usnadní hodnocení pokroku v reálném čase. Tento kombinovaný přístup přísného auditu a ostrážitého monitorování zaručuje úspěšný postup projektu a dodržování stanovených standardů.

WP1, T1.1, T1.2 (ONYX, IBL, PEH, MSR, SBR, RSE):

Projekt počítá s pořízením specifického vybavení, které usnadní jeho provoz a řízení:

- Kancelářské vybavení, jako jsou notebooky, software, tiskárny atd., které bude hrazeno z režijních nákladů.

## Pracovní balíček WP2 - Odborné studie o řízení obnovy

| Číslo pracovního balíčku | WP2                            | Hlavní příjemce | 6 - IBL |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------|---------|
| Název pracovního balíčku | Odborné studie o řízení obnovy |                 |         |
| Počáteční měsíc          | 1                              | Konec měsíce    | 12      |

### Cíle

Cíle:

- Komplexní přehled lokalit - shromáždíte aktuální a podrobné informace o stavu jednotlivých projektových lokalit, včetně lesních stanovišť, výskytu druhů a invazních nepůvodních druhů.
- Odborné studie pro obnovu - Provést odborné studie v rámci WP2, které se budou zabývat potřebami obnovy cílových lesních stanovišť (T.2.1), cílových druhů (T.2.2) a invazních nepůvodních druhů (T.2.3).
- Informování o provádění WP3 - Využití výsledků odborných studií jako základu pro efektivní plánování a provádění ochranných opatření v rámci WP3.
- Návrh monitorovacích oblastí - Na základě výsledků studií vypracujte monitorovací oblasti pro hodnocení dopadů projektových zásahů na cílové druhy a stanoviště (WP4, T4.1).
- Zapojení zúčastněných stran - Zapojte příslušné zúčastněné strany, včetně místních komunit, lesnických agentur a organizací na ochranu přírody, do procesů odborných studií, aby byly začleněny místní znalosti a perspektivy.

Výsledky:

- Odborné studie a návrhy: Dokončení odborných studií pro obnovu, včetně T.2.1 pro cílová lesní stanoviště, T.2.2 pro cílové druhy a T.2.3 pro invazní cizí druhy. - Vytvoření map rozšíření příslušných druhů. Návrh optimálního umístění obnovných opatření s ohledem na ekologické požadavky a podněty zúčastněných stran.
- Provádění WP3: Úspěšná realizace ochranných opatření uvedených v WP3, která se řídí poznatky a doporučeními z odborných studií.
- Rozšíření plánování ochrany přírody: Posílit rozhodovací orgány a správce půdy vědecky podloženými údaji a doporučeními pro lepší strategie obnovy a postupy hospodaření.
- Zlepšení procesu povolování: Usnadnění povolovacího procesu poskytnutím komplexních studií, které obsahují potřebnou dokumentaci pro povolení související s obnovovacími činnostmi.
- Strategie informovaného monitorování: Vypracování důkladné monitorovací strategie (WP4, T4.1) na základě výsledků odborné studie, která zajistí komplexní posouzení dopadu projektu na cílové druhy a stanoviště.

### Popis

Hlavní odpovědnost za tento úkol nese příjemce IBL. Jedná se o práci pracovišť v Polsku (7 ZSJ) a všech moravských pracovišť v České republice (7 ZSJ).

Kromě toho bude SBR jako příjemce dohlížet na lokality v Jihočeském kraji, které zahrnují 6 SO ORP. Dále bude IBL fungovat jako odborný orgán v tomto regionu. Činnosti v tomto regionu jsou plánovány na základě odborných studií provedených pro prioritní druhy 1084 *Osmoderma eremita* a 4094 *Gentianella praecox* subsp. *bohemica*. Tyto studie byly provedeny v rámci projektu LIFE16 NAT/CZ/000001 CZ-SK SOUTH LIFE a budou revidovány a rozšířeny.



Určité segmenty odborných studií budou zadány subdodavatelům, kteří budou vybráni v přísném výběrovém řízení. Podmínky smlouvy budou vyžadovat úzké konzultace postupu prací a výsledků s příjemcem IBL. V odborných studiích prováděných v rámci pracovního balíčku č. 2 bude zvaženo zmírnění dopadů změny klimatu a přizpůsobení se této změně prostřednictvím zlepšení zdravotního stavu lesů a posílení odolnosti vůči dopadům změny klimatu. Je důležité poznamenat, že současné informace se opírají o vstupní informace od správců lokalit, které nemusí vždy zahrnovat všechny relevantní podrobnosti.

#### T.2.1 [Odborné studie pro stanoviště] (IBL, SBR, MSR, ONYX):

V přísném souladu se zastřešující strategií projektu, která klade jasný důraz na prioritní druhy nebo stanoviště, bude tento úkol komplexně řešit nutnost cílených opatření. Základní koncepce projektu se točí kolem výslovného zaměření na prioritní druhy nebo stanoviště s cílem přinést těmto klíčovým ekologickým prvkům přímé, hmatatelné výhody.

Pro další obohacení strategie monitorování lesních stanovišť, zejména v souladu se zajištěním dlouhodobé účinnosti, budou zahrnuty následující aspekty:

Monitoring půdy a hydrologický monitoring:

- Zásadní význam bude mít sledování složení půdy, úrovně vlhkosti a celkových hydrologických podmínek, zejména v kontextu narušených hydrologických systémů. Vyhodnocením změn v půdě a hladině podzemní vody může projekt lépe porozumět dopadu snah o obnovu stanovišť, zejména v oblastech, kde je hospodaření s vodou klíčové pro obnovu a zdraví lesa (např. na stanovištích přiléhajících k mokřadům).

Biodiverzita a indikátorové druhy:

- Rámec monitorování bude zahrnovat pravidelné průzkumy biologické rozmanitosti v rámci sledovaných stanovišť se zaměřením na přítomnost a stav indikátorových druhů, které odrážejí kvalitu stanoviště. Například druhy hub, lišejníků a bezobratlých by mohly sloužit jako indikátory zdraví lesních ekosystémů, zejména v souvislosti s dostupností mrtvého dřeva a celkovou obnovou lesa. Změny v populacích těchto druhů mohou indikovat změny v podmínkách stanoviště a úspěšnost hospodaření.

Dynamika vegetace a sukcese:

- Součástí monitoringu bude pravidelné hodnocení vegetačních vrstev (podrostu, keřů a korun stromů) v rámci prioritních i neprioritních stanovišť. Sukcesní stadia a druhové složení mohou poskytnout zásadní informace o procesu obnovy, úspěšnosti managementových zásahů a trajektorii obnovy těchto stanovišť.

Posouzení odolnosti vůči změně klimatu:

- Vzhledem k rostoucímu tlaku změny klimatu bude monitorování zahrnovat prvky, které sledují odolnost lesních stanovišť. To bude zahrnovat dokumentaci toho, jak teplota, srážkové poměry a extrémní povětrnostní jevy ovlivňují dynamiku lesů, a také toho, jak úspěšně se v těchto ekosystémech daří zvyšovat odolnost vůči klimatu.

Tento podrobnější a integrovanější přístup zajišťuje, že monitorovací systém nesleduje pouze krátkodobé úspěchy, ale poskytuje také údaje nezbytné pro adaptivní řízení v dlouhodobém horizontu.

V tomto rámci bude pečlivě zpracována odborná studie zaměřená na optimální management lesních stanovišť. Tato studie bude komplexně zahrnovat:

#### 1. Plán optimálního hospodaření pro prioritní lesní stanoviště:

- Vypracování pečlivého a na míru šitého optimálního plánu hospodaření, který se soustředí na prioritní lesní stanoviště v rámci projektu.

- Formulování komplexní strategie pro maximalizaci ochrannářského vlivu na \*91D0 v CZ0314021 Borkovická blata, PLH020016 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika, PLH240005 Beskid Śląski, \*91E0 v CZ0814093 Hraniční meandry Odry, CZ0813457 Niva Olše - Věřňovice, PLH020016 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika, PLH240005 Beskid Śląski, PLH160004 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka, PLH160007 Góry Opawskie, PLH240013 Graniczny Meander Odry, PLH160018 Rozumicki Las, PLH240001 Cieszyńskie Źródła Tufowe, a \*9180 v CZ0714772 Údolí Bystrice, PLH020016 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika, PLH240005 Beskid Śląski, PLH160007 Góry Opawskie, vše o celkové výměře 617,88 ha.

#### 2. Přehled stavu prioritních a neprioritních stanovišť:

- Podání podrobného a diferencovaného obrazu o stavu prioritních i neprioritních lesních stanovišť, avšak s hlavním důrazem na prioritní stanoviště. Ačkoli hlavní důraz klademe i nadále na prioritní stanoviště, podnikáme také kroky k řešení neprioritních stanovišť, přičemž si uvědomujeme vzájemnou provázanost různých typů stanovišť v krajině. Tento přístup je přímou reakcí na složité ekologické výzvy, kterým čelí české i polské lesy. Navíc podtrhuje naši oddanost komplexnímu a prozíravému úsilí o ochranu přírody.

Nedílnou součástí této snahy je jednoznačný závazek projektu k přímému zapojení a podpoře určených prioritních druhů nebo stanovišť. Odborná studie bude v podstatě sloužit jako vodítko pro směřování společného úsilí o jejich ochranu a oživení, čímž se pevně připraví půda pro clevědomou realizaci pracovního balíčku 3 (T3.1).

Tyto odborné studie navíc neodmyslitelně připraví půdu pro vypracování účinné monitorovací strategie,



zaměřené na posouzení průběžné úspěšnosti zásahů projektu do lesních stanovišť. Přířímým výsledkem těchto studií bude pečlivá metodika každoročního hodnocení dopadů, která je klíčovou součástí pracovního balíčku 4 (T4.1).

Současně s těmito iniciativami projekt upevní svůj závazek vymezením stálých monitorovacích oblastí, které budou pečlivě určeny pomocí souřadnic GPS:

- Monitorovací plochy pro prioritní lesní stanoviště:

- Každá sada bude zahrnovat tři plochy o rozměrech 10 x 10 m na každých 25 ha prioritního lesního stanoviště v rámci jednoho SCI/SAC, čímž se zajistí laserové zaměření na tyto klíčové oblasti.

- Monitorovací plochy pro neprioritní lesní stanoviště:

- Doplnková sada tří ploch o rozměrech 10 x 10 m na každých 50 ha neprioritního lesního stanoviště v rámci jednoho SCI/SAC.

## T2.2 Odborné studie pro cílové druhy (IBL, MSR, SBR, ONYX):

Tento úkol je v souladu s vytrvalým odhodláním projektu podporovat prioritní druhy a stanoviště a pracuje s laserovou přesností s cílem dosáhnout pro tato ohniska transformačních výsledků.

Studie druhů obojživelníků:

Podrobná odborná studie je pečlivě navržena tak, aby odhalila optimální strategie managementu pro cílové druhy obojživelníků. Ústřední druhy, 1193 Bombina variegata, 1188 Bombina bombina a 1166 Triturus cristatus, jsou jedinečným symbolem tohoto úsilí. Pečlivé zaměření studie je směřováno zejména na prioritní biotopy CZ0813457 Niva Olše - Věřňovice, CZ0814093 Hraniční meandry Odry, PLH240005 Beskid Śląski, PLH160004 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka, PLH160007 Góry Opawskie, PLH240001 Cieszyńskie Źródła Tufowe a také stanoviště CZ0713827 Stará Červená voda - lesní komplex.

Metodika je stanovena a bude založena na individuálním sčítání (pozorování, sčítání volajících jedinců v období páření). Metodika monitoringu obojživelníků je pečlivě navržena tak, aby bylo možné získat komplexní údaje o velikosti populace, jejím rozšíření a reprodukční úspěšnosti. Bude založena na několika klíčových přístupech:

- Individuální počítání pomocí vizuálního pozorování: Pravidelné terénní průzkumy budou prováděny v klíčových obdobích aktivity (např. v době migrace, hnízdění nebo krmení). Výzkumníci budou pozorovat a sčítat jednotlivé obojživelníky v jejich přirozeném prostředí, přičemž zvláštní pozornost budou věnovat dospělým i mláďatům, aby bylo možné posoudit populační dynamiku.

- Sluchové průzkumy (Calling Counts): V období páření vydává mnoho druhů obojživelníků výrazné hlasové projevy, kterými lákají partnery. Sluchový monitoring bude zahrnovat sčítání volajících samců na určených místech rozmnožování. Tato metoda je užitečná zejména u druhů, které je jinak obtížné zjistit vizuálně. Průzkumy budou prováděny večer nebo v noci, kdy je aktivita volajících samců nejvyšší, a budou probíhat podle standardizovaných protokolů, aby byla zajištěna spolehlivost údajů.

- Průzkumy na transektech a kvadrátech: Na vybraných stanovištích budou zřízeny systematické transekty (lineární cesty přes stanoviště) nebo kvadráty (vymezené plochy) pro podrobné vyhledávání. Tato metoda pomáhá zachytit údaje jak o viditelných obojživelnících, tak o těch, kteří jsou ukryti pod vegetací nebo sutí. Transekty a kvadráty budou použity napříč různými typy stanovišť, aby poskytly úplnější obraz o rozšíření obojživelníků.

- Pasti s unášecími ohradníky: V některých oblastech budou použity nástražné pasti s unášecími ohradníky. Tyto ohradníky navádějí obojživelníky do pastí, kde se spočítají a vypustí. Tato metoda je užitečná zejména pro suchozemské obojživelníky a poskytuje cenné údaje o migračních vzorcích a hustotě populace.

- Průzkumy vaječné hmoty: U druhů, které kladou nápadné vaječné snůšky (např. žáby a ropuchy), budou tyto sčítány v chovných rybnících. Množství vajec může poskytnout odhad úspěšnosti rozmnožování a počtu reprodukčních samic v populaci.

- Longitudinální sledování: Metodika se bude opakovat v pravidelných intervalech během hnízdní sezóny a v průběhu několika let, aby bylo možné sledovat trendy populace v čase. To umožní zjistit dlouhodobé změny v populacích obojživelníků a pomůže posoudit účinnost ochranných opatření.

Všechny shromážděné údaje budou systematicky zaznamenávány, analyzovány a porovnávány s výchozími údaji, aby bylo možné zjistit populační trendy, preference stanovišť a potenciální hrozby pro druhy obojživelníků ve sledovaných oblastech.

Cílem této komplexní studie je poskytnout:

Plán optimálního managementu pro obojživelníky:

- Vypracování složitě přizpůsobeného plánu řízení, který je zaměřen výhradně na posílení a ochranu klíčových druhů 1193 Bombina variegata, 1188 Bombina bombina a 1166 Triturus cristatus. Tyto snahy rezonují v jádru pracovního balíčku 3 (T2.2).

Metodika pro roční posouzení dopadů:

- Vypracování komplexní metodiky pro komplexní posouzení vlivu projektu na druhy obojživelníků, což je rozhodující aspekt pracovního balíčku 4 (T4.1).

Základní přehled současného stavu:

- Zahrnutí komplexního přehledu zachycujícího současný stav a početnost druhů obojživelníků v jednotlivých lokalitách projektu. Tento základní stav slouží jako klíčový referenční bod pro hodnocení pokroku projektu, zejména před zahájením pracovního balíčku 3 (T3.2).

Studie druhů hmyzu:



Souběžně probíhající specializovaná studie o hmyzích druzích plynule navazuje na soustavné zaměření projektu na prioritní aspekty. Tato studie, zaměřená na určené prioritní druhy v rámci různých lokalit, má značný význam: Vývoj optimálních strategií managementu pro prioritní druhy hmyzu:

- Studie se bude zabývat především potřebami prioritních druhů hmyzu, konkrétně \*1084 *Osmoderma eremita* a \*1078 *Callimorpha quadripunctaria*, v rámci uvedených lokalit. Je důležité poznamenat, že z této studie budou mít prospěch i další druhy hmyzu obývající tyto oblasti. \*1084 *Osmoderma eremita* působí jako typický exemplář deštníkového druhu. Tento druh je úzce vázán na staré listnaté stromy a je považován za deštníkový druh díky ochranářskému úsilí zaměřenému na tyto stromy. Ochrana \*1084 *Osmoderma eremita* a jeho stanoviště bezděčně chrání různé další druhy, které sdílejí stejný ekosystém. (Deštníkové druhy mají zásadní vliv na ekosystém, protože jejich ochrana nepřímo přispívá k zachování celkové ekologické rovnováhy.) Tento přístup pomáhá chránit celá ekologická společenstva tím, že zajišťuje dobré životní podmínky konkrétních klíčových druhů, což vede k celkovému zachování ekosystému. V případě *Osmodermy* budou využity znalosti a zkušenosti z projektu LIFE16 NAT/CZ/000001, kde je ONYX příjemcem a *Osmoderma* cílovým druhem.

Abychom zajistili dlouhodobou životaschopnost jejich populací, budeme provádět trvalý monitoring vhodných stanovišť a vytvářet adaptivní strategie hospodaření na podporu veteránů a tlejícího dřeva, které jsou pro saproxylické druhy nezbytné. Plán adaptivního managementu se zaměří na obnovu a udržení kontinuity stanovišť stromů a zajistí, aby s odumírajícími starými stromy byly zachovány mladší generace potenciálních veteránů. Kromě toho budou přijata konkrétní opatření na ochranu hnízdních a potravních stanovišť 1084 *Osmoderma eremita* a 1078 *Callimorpha quadripunctaria*, včetně propojení stanovišť a zajištění mrtvého dřeva.

Tato studie navíc poslouží jako vzor pro podobné projekty na ochranu hmyzu v jiných evropských zemích. Bude klást důraz na přeshraniční spolupráci, která zajistí, že poznatky z tohoto projektu, stejně jako z projektu LIFE16 NAT/ CZ/000001, budou sdíleny a použity v budoucím ochranářském úsilí v celém regionu.

Tyto druhy se vyskytují na lokalitách: CZ0813457 Niva Olše - Věřovice, CZ0814093 Hraniční meandry Odry, CZ0314126 Hlubocké obory, CZ0813474 Údolí Moravice, CZ0714772 Údolí Bystřice, PLH240005 Beskid Śląski, PLH240013 Graniczny Meander Odry. Jedná se především o prioritní stanoviště, viz výše, a dále o území v CZ0314126 Hlubocké obory o rozloze 3260,65 ha.

- Zpracování komplexní metodiky do struktury projektu s vizí každoročního měření vlivu projektu na hmyzí druhy v rámci SCI/SAC, což je zásadní aspekt WP4 (T4.1).

Stanovení výchozího stavu současného stavu:

- Zahrnutí souhrnného přehledu, který zachycuje současný stav a početnost zjištěných druhů hmyzu v jednotlivých lokalitách projektu. Tento základní přehled se dostává do klíčového srovnávacího hodnocení, a to těsně před zahájením pracovního balíčku 3 (T3.2).

Tento pečlivý přístup souzní s neochvějnou snahou projektu přinést konkrétní, přímé výhody označeným prioritním druhům a stanovištím, což potvrzuje oddanost projektu.

Studie rostlinných druhů:

Tato kapitola popisuje přípravnou studii zaměřenou na stanovení požadavků na úspěšný management obnovy konkrétních druhů rostlin ve vymezených oblastech SCI/SAC. Studie se zaměřuje především na dvě české lokality: CZ0314044 Opolenec (zahrnující 3 mikrolokality prioritního druhu \*4094 *Gentianella praecox* subsp. *bohemica*) a CZ0314126 Hlubocké obory (zahrnující oba břehy Vltavy s výskytem 1381 *Dicranum viride* na 21 mikrolokalitách). Kromě toho studie zahrnuje i polské lokality: PLH240005 Beskid Śląski a PLH160007 Góry Opawskie, kde se cílový druh *Dicranum viride* rovněž vyskytuje.

Podrobná metodika pro sledování rostlinných druhů:

- Úvodní průzkum: Provést komplexní terénní průzkum s cílem zdokumentovat současné rozšíření, velikost populace a zdravotní stav \*4094 *Gentianella praecox* subsp. *bohemica* a 1381 *Dicranum viride* ve vymezených lokalitách. To zahrnuje mapování mikrolokalit a hodnocení stanovištních podmínek.
- Faktory prostředí: Zhodnoťte klíčové faktory prostředí, jako je složení půdy, vlhkost, dostupnost světla a stávající vegetace, protože tyto prvky jsou klíčové pro pochopení potřeb cílových druhů, pokud jde o stanoviště.

Vývoj monitorovacích protokolů:

- Indikátory specifické pro jednotlivé druhy: Vypracujte a použijte specifické monitorovací ukazatele pro každý cílový druh. Pro \**Gentianella praecox* subsp. *bohemica*, to může zahrnovat sledování rychlosti kvetení, produkce semen a úspěšnosti přírůstku. V případě *Dicranum viride* by se sledování mohlo zaměřit na pokryvnost mechů, rychlost růstu a podmínky substrátu.
- Frekvence monitorování: Zavedení pravidelného harmonogramu monitorování, obvykle alespoň dvakrát ročně, za účelem sledování sezónních změn a hodnocení účinnosti opatření na obnovu.

Spolupráce a sdílení znalostí:

- Využití minulých zkušeností: Využití cenných zkušeností a výsledků projektu LIFE16 NAT/CZ/000001, na kterém se ONYX podílel jako příjemce, pro současné strategie. To zahrnuje převzetí osvědčených postupů a získaných zkušeností s cílem zvýšit účinnost plánu řízení obnovy.
- Přeshraniční koordinace: Usnadnit spolupráci s polskými partnery a dalšími zúčastněnými stranami s cílem sladit právní předpisy.



úsilí o ochranu přírody a sdílení poznatků. Tento přeshraniční přístup zajišťuje harmonizaci strategií a maximalizaci přínosů v celém regionu.

Cílem studie je prostřednictvím těchto metodik zajistit úspěšnou obnovu a dlouhodobou ochranu prioritních druhů rostlin ve vymezených oblastech SCI/SAC, a to jak pro české, tak pro polské lokality.

### T2.3 Odborná studie pro invazní cizí druhy (IBL, SBR, MSR, ONYX)

Bude provedeno přesné mapování invazních nepůvodních druhů rostlin v územích SCI/SAC: CZ0813457 Niva Olše - Věřňovice, Přírodní památka Niva Olše - Věřňovice (16 ha mimo cílová stanoviště) a lokalita V Lyngu (12 ha), CZ0814093 Hraniční meandry Odry (54 ha, rovněž mimo cílová stanoviště), CZ0713827 Stará Červená Voda - lesní komplex (lokality s výskytem Bombina variegata a vhodné pro tento druh, dle lesních cest, cca 1,5 ha), CZ0713827 Stará Červená Voda - lesní komplex (lokality s výskytem Bombina variegata a vhodné pro tento druh, dle lesních cest, cca 1,5 ha), CZ0713827 Stará Červená Voda - lesní komplex (lokality s výskytem Bombina variegata a vhodné pro tento druh, dle lesních cest, cca 1,5 ha), CZ0714772 Údolí Bystřice (80 ha), CZ0310020 Velký a Malý Kamýk (52 ha), CZ0310001 Fabián – Homolka (217 ha), CZ0314044 Opolenec (5,8 ha), CZ0310067 Ryšovy (16 ha) CZ0813474 Údolí Moravice (approx. 30 ha, šířící se podél toku a zarůstající údolní nivu, Reynoutria spp.), CZ0810423 Hněvošický háj (min. 15 ha, velmi žádoucí redukce invazních dřevin, např. trnovník akát), CZ0810035 Kojetínské vrchy (min. 30 ha šíření invazních dřevin nebo ruderalních, expanzivních a invazních rostlin (ruderalizace vlivem zvěře), PLH240013 Graniczny Meander Odry (42 ha), PLH160007 Góry Opawskie (117 ha), PLH240005 Beskid Śląski (10 ha).

Mapování se týká následujících invazních cizích druhů: Reynoutria spp., Solidago spp., Echinocystis lobata, Helianthus tuberosus, Ailanthus altissima, Impatiens glandulifera, Acer negundo, Robinia pseudoacacia, Aster lanceolatus. V případě výskytu dalších invazních cizích druhů rostlin budou tyto rovněž zahrnuty do odborné studie.

Bude pečlivě vypracována speciální metodika pro účinnou likvidaci invazních cizích druhů včetně Echinocystis lobata. Tato komplexní strategie nachází svůj smysl nejen v pracovním balíčku 3 (T3.3), ale je také v souladu s vyšším cílem projektu. Její realizace bude rozšířena na lokality CZ0714772 Údolí Bystřice, CZ0814093 Hraniční Meandry Odry a PLH240013 Graniczny Meander Odry, kde byl invazní druh (zejména E. lobata) potvrzen z předchozích let. Ověření metodiky bude rozšířeno o poznatky z WP4 (T4.1), následně bude metodika zpřístupněna v češtině, angličtině, polštině a němčině na webových stránkách projektu. Dále bude sdílena při diskusích s vlastníky lesních pozemků (WP5, T5.3) a elektronicky šířena na kontakty získané během realizace projektu. V souladu se závazkem projektu řešit problematiku IAS se tato odborná studie pouští do formulování optimální strategie eliminace. Tato strategie se stává stěžejní nejen pro WP3 (T3.1), ale také jako základní přístup k řešení této hrozby ve všech určených SCI/SAC. Studie se zabývá:

Vytvoření spolehlivé metodiky, která usnadní každoroční monitorování a hodnocení dopadů projektů na lesní stanoviště v rámci SCI/SAC. Tato dynamická strategie se stává základem pracovního balíčku 5 (T4.1). Pro usnadnění přesného sledování a účinného řízení invazních nepůvodních druhů (IAS) bude použita následující metodika: Zřízení stálých monitorovacích oblastí:

- Strategický výběr pozemku: Stálé monitorovací plochy budou strategicky vybrány tak, aby reprezentovaly rozšíření a vliv IAS v rámci vymezených lokalit významných pro Společenství (SCI). Tyto plochy budou pečlivě vybrány na základě rozšíření a hustoty výskytu IAS, aby bylo zajištěno komplexní pokrytí.
- Zaměření pomocí GPS: Každá monitorovací oblast bude přesně lokalizována pomocí technologie GPS. To zajistí přesné a konzistentní sledování populací IAS a usnadní vyhodnocování změn v čase.

Specifikace monitorovacího pozemku:

- Rozměry pozemku: Monitorovací plochy budou mít rozměry 5 x 5 metrů. Tato velikost je optimální pro podrobná pozorování a hodnocení IAS v rámci lokalizovaných oblastí.
- Hustota pozemku: Na každých 25 hektarů výskytu a eradikace IAS v rámci jedné SCI bude zřízena jedna monitorovací plocha o rozměrech 5 x 5 metrů. Tato hustota zajistí, že každá plocha poskytne reprezentativní vzorek populace IAS v rámci větší oblasti.

Sběr a analýza dat:

- Frekvence monitorování: Monitorování se bude provádět v pravidelných intervalech, nejlépe dvakrát ročně, aby se zachytily sezónní změny a posoudila účinnost eradikačních opatření. Další průzkumy mohou být naplánovány v případě zjištění významných změn nebo v případě potřeby naléhavého zásahu.
- Parametry dat: Klíčové parametry údajů, které je třeba shromáždit, zahrnují hustotu IAS, způsoby distribuce a účinnost kontrolních opatření. Pozorování budou zahrnovat také podmínky stanoviště a potenciální dopady na původní druhy.
- Dokumentace: Z každé monitorovací návštěvy budou vedeny podrobné záznamy, včetně GPS souřadnic, stavu pozemku a stavu IAS. Tato dokumentace bude sloužit k průběžné analýze a podávání zpráv.

Integrace s řídicími opatřeními:

- Adaptivní řízení: Výsledky monitorování budou použity k úpravě a zdokonalení strategií řízení IAS. Pokud populace IAS přetrvávají nebo se šíří navzdory snahám o eradikaci, budou plány řízení odpovídajícím způsobem upraveny, aby se zvýšila účinnost.
- Podávání zpráv: Pravidelné zprávy shrnující výsledky monitorování, opatření v oblasti řízení a případné změny v populacích IAS. Tyto zprávy budou sdíleny se zúčastněnými stranami projektu a využity k informování o budoucích opatřeních.

**Koordinace a spolupráce:**

- Zapojení zúčastněných stran: Koordinace s místními úřady, ochranářskými skupinami a dalšími zúčastněnými stranami zajistí, že monitorovací úsilí bude integrováno s širšími ochranářskými a řídicími činnostmi. Tento přístup založený na spolupráci zvyšuje celkovou účinnost strategií řízení IAS.
- Sdílení znalostí: Poznatky získané z monitorování budou sdíleny s dalšími projekty a iniciativami zabývajícími se invazními druhy, což přispěje k širšímu pochopení a účinnějšímu řízení invazních druhů v různých regionech.

Zavedením této metodiky má projekt poskytnout spolehlivý rámec pro sledování a řízení IAS, který zajistí, že úsilí o eradikaci bude cílené, účinné a přizpůsobitelné měnícím se podmínkám. Pro komplexní pochopení budou podrobné poznatky o sledování projektových činností odhaleny v rámci pracovního balíčku 4 (T4.1). Tento úkol zásadním způsobem podtrhuje rozhodné odhodlání projektu bojovat proti invazním nepůvodním druhům a zároveň zajistit cílený a hmatatelný dopad na prioritní druhy a stanoviště, což je charakteristickým znakem poslání projektu.

**WP2, T2.1, T2.2, T2.3, Vybavení (IBL):**

5 tabletů (do projektu je zapojeno 10 výzkumných expertů, 1 tablet pro každý dvoučlenný výzkumný tým) s numerickým mapovým softwarem potřebným pro terénní výzkum (navigace a mapování cílových stanovišť, druhů, IAS).

2 fotoaparáty s makroobjektivem pro fotografickou dokumentaci identifikačních znaků cílových druhů a stavu ochrany stanoviště.

Všechna tato zařízení budou použita také v rámci WP4.

**Pracovní balíček WP3 - Opatření na ochranu přírody**

| Číslo pracovního balíčku | WP3                         | Hlavní příjemce | 1 - ONYX |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------|----------|
| Název pracovního balíčku | Opatření na ochranu přírody |                 |          |
| Počáteční měsíc          | 10                          | Konec měsíce    | 81       |

**Cíle****Cíle:**

- Zlepšení stavu 11 stanovišť (10 lesních stanovišť - z toho 3 prioritní, 1 rašeliništní stanoviště).
- Zlepšení stavu ochrany 11 cílových druhů (2 obojživelníci, 7 druhů hmyzu - z toho 2 prioritní, 2 rostliny - z toho 1 prioritní).
- Zlepšení ekosystémových funkcí a socioekonomických přínosů obnovených stanovišť.
- Zapojení dobrovolníků do projektových aktivit

**Výsledky:**

- Zlepšení stavu lesních stanovišť o rozloze nejméně 1900 hektarů a nelesních stanovišť o rozloze nejméně 26 hektarů.
- Dosáhnout minimálně 5% nárůstu populací cílových druhů.
- Zlepšení ekosystémových funkcí a socioekonomických přínosů na nejméně 1900 hektarech obnovených stanovišť.
- Úspěšně vymýtit invazní nepůvodní druhy na minimálně 700 hektarech.
- Zorganizovat 50 dobrovolnických akcí (10 ročně v období 2026-2031).

**Popis**

Společnost ONYX přebírá celkovou odpovědnost a dohlíží na oblasti T3.1, T3.2 a T3.3 v Olomouckém kraji ve 2 SCI: CZ0713827 Stará Červená Voda - lesní komplex, CZ0714772 Údolí Bystřice. Kromě toho ONYX ve spolupráci s MSR řídí tyto úkoly v Moravskoslezském kraji napříč 5 SCI: CZ0813474 Údolí Moravice, CZ0810423 Hněvošický háj, CZ0810035 Kojetínské vrchy, CZ0813457 Niva Olše - Věřňovice, CZ0814093 Hraniční meandry Odry. IBL ve spolupráci s ONYX je zodpovědný za realizaci aktivit T3.1, T3.2 a T3.3 v regionu Dolnośląskie v 1 SCI: PLH020016 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika; v regionu Opolskie ve 3 SCI: PLH160004 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka, PLH160007 Góry Opawskie, PLH160018 Rozumicki Las; region Śląskie ve 3 SCI: PLH240013 Graniczny Meander Odry, PLH240001 Cieszyńskie Źródła Tufowe, PLH240005 Beskid Śląski. Část lesnických a technických prací bude zadána kvalifikovaným externím firmám. RSE ve spolupráci s SBR přebírá péči o oblasti T3.1, T3.2 a T3.3 v Jihočeském kraji zahrnující 6 EVL: CZ0314021 Borkovická blata, CZ0310020 Velký a Malý Kamýk, CZ0310001 Fabián - Homolka, CZ0310067 Ryšovy, CZ0314044 Opolenec, CZ0314126 Hlubocké obory. Důvodem je návaznost na předchozí projekt LIFE16 NAT/CZ/000001 CZ-SK SOUTH LIFE. PEH je zodpovědný za veškeré aktivity spojené s dobrovolnictvím ve spolupráci s NSB (pro oblasti v příhraničí



region Rakousko/CZ). Zapojení více než 400 dobrovolníků je klíčovou součástí projektu, zejména v pracovních skupinách WP3 a WP4 (částečně v WP2), kdy dobrovolníci budou hrát zásadní roli při úkolech, jako je obnova biotopů, monitoring druhů a sběr dat. Náklady spojené s jejich zapojením zahrnují především cestovní výdaje, diety a náklady na školení.

### T3.1 [Správa obnovy stanovišť] (ONYX, IBL, PEH, SBR, RSE, MSR, NSB):

Hlavní důraz v rámci T3.1 je kladen na zlepšení stavu a perspektivy prioritních lesních stanovišť v projektové oblasti. Všechna opatření na ochranu a zlepšení stavu cílových stanovišť budou realizována na základě výsledků přípravných prací provedených v rámci WP2. Restaurátorský management pro stanoviště bude realizován v 18 lokalitách SCI/ SAC, kde jsou stanoviště chráněna směrnicemi o stanovištích: CZ0314021 Borkovická blata, CZ0310001 Fabián - Homolka, CZ0314044 Opolenec, CZ0310067 Ryšovy, CZ0310020 Velký a Malý Kamýk, CZ0813474 Údolí Moravice, CZ0810423 Hněvošický háj, CZ0810035 Kojetinské vrchy, CZ0813457 Niva Olše - Věřňovice, CZ0814093 Hraniční meandry Odry, CZ0714772 Údolí Bystřice, PLH020016 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika

PLH160004 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka, PLH160007 Góry Opawskie, PLH160018 Rozumicki Las, PLH240013 Graniczny Meander Odry, PLH240001 Cieszyńskie Źródła Tufowe, PLH240005 Beskid Śląski.

Aktivity projektu budou pro každou SCI/SAC založeny na WP2, T 2.1:

- Uvolnění cílových (listnatých) druhů: V případě, že se jedná o nepůvodní druhy dřevin, jako jsou *Pinus strobus*, *Pinus nigra*, *Larix decidua*, *Robinia pseudoacacia*, *Acer negundo* a *Ailanthus altissima*, budou tyto druhy odstraněny. Smrk ztepilý (*Picea abies*) bude odstraněn ve prospěch listnatých dřevin (*Fagus sylvatica*, *Acer pseudoplatanus*, *Prunus avium*, *Ulmus* spp., *Quercus* spp.) a jedle bělokoré (*Abies alba*).
- Výsadba původních druhů stromů (např. *Fagus sylvatica*, *Acer pseudoplatanus*, *Prunus avium*, *Ulmus* spp., *Quercus* spp., *Salix alba*, *Populus nigra*, *Abies alba*, *Pinus rotundata*) a keřů, nejméně 150 000 ks, zajištění dostatečné závlivky. Důraz bude kladen na ochranu vhodných semenných dřevin a kolem sazenic bude vytvořeno oplocení z přirozené obnovy.
- Zachování výstavních stromů vhodných k výsevu
- Sběr vhodného semenného materiálu (*Abies alba*, *Pinus rotundata*), výsev semen a pěstování geneticky původních sazenic (*Abies alba*, *Pinus rotundata*) pro následnou výsadbu ve fázi AFTER-LIFE.
- Zřízení ochranného oplocení (kolektivní ochrana) pro sazenice proti zvěři v minimální délce 5 000 metrů.
- Individuální ochrana sazenic pomocí opatření, jako jsou zábradlí, trubky, klece, chemická a biologická ochrana (např. ovčí vlna), pro minimálně 9 500 sazenic.
- Regulace plevelů (*Calamagrostis epigejos*, *Rubus* spp. atd.) na ploše nejméně 10 hektarů.
- Kácení a údržba bezlesých ploch na stanovišti 7140.

Tyto činnosti jsou zaměřeny na konkrétní obnovu prioritních druhů a stanovišť, což je klíčový prvek projektu.

### T3.2 Řízení obnovy cílových druhů (ONYX, IBL, PEH, SBR, RSE, MSR, NSB):

Ve 14 SCI/SAC bude prováděn management obnovy stanovišť: CZ0314044 Opolenec, CZ0314126 Hlubocké obory, CZ0813474 Údolí Moravice, CZ0813457 Niva Olše - Věřňovice, CZ0814093 Hraniční meandry Odry, CZ0713827 Stará Červená Voda - lesní komplex, CZ0714772 Údolí Bystřice, PLH020016 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika, PLH160004 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka, PLH160007 Góry Opawskie, PLH160018 Rozumicki Las, PLH240013 Graniczny Meander Odry, PLH240001 Cieszyńskie Źródła Tufowe, PLH240005 Beskid Śląski.

Cílem T3.2 je zlepšit stav a perspektivu populací 11 cílových druhů (2 obojživelníci, 7 druhů hmyzu - z toho 2 prioritní, 2 rostliny - z toho 1 prioritní) v projektové oblasti.

- Realizace opatření na ochranu a posílení cílových druhů na základě zjištění z odborných studií z pracovního balíčku 2.
- Opatření pro řízení obnovy budou prováděna ve všech SCI/SAC:
  - V případě obojživelníků a hmyzu se jedná o opatření, jako je zlepšování stavu biotopů, výsadba původní vegetace a opatření k regulaci invazních druhů.
  - U prioritního hmyzu budou konkrétní opatření přizpůsobena jeho stanovištním nárokům.
  - U rostlin (zejména prioritních) se úsilí zaměří na vytvoření vhodných podmínek a stanovišť pro jejich růst.
- Provádění strategií obnovy specifických stanovišť, včetně obnovy stanovišť a ochrannářských činností.
- Spolupráce s příslušnými zúčastněnými stranami, odborníky a místními komunitami s cílem zajistit komplexní přístup.

Opatření přijatá v rámci oblasti T3.2 jsou v souladu s hlavním zaměřením projektu na prioritní druhy a stanoviště a zajišťují jejich přímý přínos prostřednictvím přesně definovaných činností obnovy.

#### T3.2.1 Řízení obnovy obojživelníků

V oblastech SCI/SAC bude prováděn restaurátorský management pro 1193 *Bombina variegata* nebo 1188 *Bombina orientalis*: CZ0813457 Niva Olše - Věřňovice, Přírodní památka Niva Olše - Věřňovice (16 ha) a lokalita V Lyngu (12 ha), CZ0814093 Hraniční meandry Odry (54 ha - tůň jsou i mimo lesní biotop), CZ0713827 Stará Červená Voda - lesní komplex (332 ha), PLH160004 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka (32 ha), PLH160007 Góry Opawskie (217 ha), PLH240001 Cieszyńskie Źródła Tufowe (208 ha), PLH240005 Beskid Śląski (296 ha).



Restaurátorský management pro 1166 čolků velkých (*Triturus cristatus*) bude realizován v oblastech CZ0713827 Stará Červená Voda - lesní komplex (332 ha), PLH160007 Góry Opawskie (217 ha), PLH240001 Cieszyńskie Źródła Tufowe (208 ha), PLH240005 Beskid Śląski (296 ha), tedy ve stejné oblasti jako výše.

Další druhy obojživelníků, které mají prospěch z ochranného managementu:

1209 *Rana dalmatina*, *Bufo bufo*, 2353 *Triturus alpestris*, *Triturus vulgaris*, 1213 *Rana temporaria*, 1203 *Hyla arborea* Budou realizovány následující aktivity:

1) Údržba a obnova stávajících tůň pro rozmnožování obojživelníků:

- Zajistíte vhodné zastínění a podmínky na vodní hladině pro chovné tůně.
- Přizpůsobení prostředí bazénů specifickým požadavkům jednotlivých druhů:
- Tůně *Bombina variegata* a *Bombina orientalis* budou zastíněny a vodní vegetace bude minimalizována.
- Tůně pro čolka velkého (*Triturus cristatus*) budou polostinné (50% zastínění) s pečlivým managementem vodní vegetace.
- Udržování optimální výšky vodního sloupce (30-90 cm) na nejméně 10 ha stanoviště.
- Činnosti zahrnují vyřezávání keřů, odstraňování invazních nepůvodních druhů (T3.3.), likvidaci vodních rostlin a vytváření zimovišť z odstraněných náletů.

2) Příprava místa pro nové tůně pro obojživelníky:

- Příprava ploch pro realizaci nového bazénu podle pokynů z WP2, T2.2.
- Realizace nových bazénů bude financována z národních zdrojů (např. Operační program Životní prostředí).
- Činnosti zahrnují vyřezávání keřů, likvidaci invazních cizích druhů a zakládání zimovišť z odstraněných náletů.

3) Podpůrné činnosti:

- Mezi druhy, které mají prospěch z managementu stanovišť, patří 1209 *Rana dalmatina*, *Bufo bufo*, 2353 *Triturus alpestris*, *Triturus vulgaris*, 1213 *Rana temporaria*, 1203 *Hyla arborea*.

- Činnosti se zaměřují na optimalizaci hnízdních a zimních stanovišť těchto druhů.

- Nedílnou součástí tohoto úsilí bude vyřezávání keřů, odstraňování invazních druhů a zřizování zimovišť.

Snahy o obnovu v rámci T3.2.1 kladou důraz na vytváření a udržování vhodných stanovišť pro cílové druhy obojživelníků. Tyto činnosti přímo přispívají k hlavnímu cíli projektu, kterým je zlepšení stavu těchto druhů a jejich stanovišť z hlediska ochrany.

### T3.2.2 Řízení obnovy druhů hmyzu

T3.2.2 se zaměřuje na zlepšení stanovišť a podmínek pro cílové druhy hmyzu ve vybraných SCI/SAC. Důraz je kladen na zachování a zlepšení stanovišť, která podporují jedinečné a prioritní druhy hmyzu uvedené níže. Hlavním cílem je realizace obnovných opatření ke zlepšení stanovišť a kvality života cílových druhů hmyzu v konkrétních EVL/CHKO s důrazem na zlepšení podmínek pro prioritní druhy.

V oblastech SCI/SAC bude prováděn restaurátorský management saproxylického hmyzu: CZ0813457

Niva Olše - Věřovice: \*1084 *Osmoderma eremita* a 1086 *Cucujus cinnaberinus*

CZ0814093 Hraniční meandry Odry: \*1084 *Osmoderma eremita* a 1086 *Cucujus cinnaberinus*

CZ0314126 Hlubocké obory: \*1084 *Osmoderma eremita*, 1083 *Lucanus cervus*, 1079 *Limoniscus violaceus* a 4026 *Rhyzodes sulcatus*.

PLH240013 Graniczny Meander Odry: PLH240005 Beskid Śląski: \*1084 *Osmoderma eremita* a 1086 *Cucujus*

*cinnaberinus* PLH240005 Beskid Śląski: \*1084 *Osmoderma eremita*

Jelikož je *Osmoderma eremita* "deštníkovým druhem", což znamená, že její ochrana umožňuje život stovkám dalších chráněných druhů hmyzu, očekáváme, že management obnovy zaměřený na *Osmoderma eremita* v rámci pracovního balíčku 3, T3.2, povede ke zlepšení kvality života i pro další druhy hmyzu.

Restaurátorský management pro ostatní druhy hmyzu bude realizován v lokalitách SCI/SAC CZ0813474

Údolí Moravice: \*1078 *Callimorpha quadripunctaria* a 4014 *Carabus variolosus* CZ0714772 Údolí

Bystřice \*1078 *Callimorpha quadripunctaria*

PLH020016 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika: 4014 *Carabus variolosus* PLH240005 Beskid

Śląski: 4014 *Carabus variolosus*

Budou realizovány následující činnosti:

1. Ochrana přírodních a polopřírodních lesů:

- Zachování rozmanité věkové struktury, původních druhů dřevin a vzrostlých rozpadajících se stromů (viz T.3.1).

2. Zlepšení množství mrtvého dřeva:

- Ponechání stojících odumřelých stromů, odborně ořezaných kvůli trvanlivosti, nejméně 50 m<sup>3</sup>.

3. Výsadba druhově vhodných stromů:

- Zakládání hájů a alejí listnatých stromů, včetně dubů, buků, lip, jilmů, vrb a vybraných ovocných stromů.
- Výsadba nejméně 200 stromů, zajištění potřebné zálivky.

4. Management břehové vegetace:

- Prořezávání a ošetřování břehových porostů podél hrází rybníků.



- Řez vrb na podporu růstu.

#### 5. Ochrana starých stromů a dutin:

- Stabilizace a ochrana starých stromů, zejména jejich torz, odborným ošetřením a likvidací *Viscum album*.
- Zachování nejméně 1400 stromů.

#### 6. Mozaikovitě kosení a regulace vegetace:

- Vytváření a udržování mozaiky průseků, mýtin a lesních okrajů.
- Zaměření na oblasti s výskytem \*1078 *Callimorpha quadripunctaria*.

#### 7. Likvidace invazních cizích druhů (IAS):

- Zajištění odstranění rostlin IAS, zajištění oslunění starých stromů (viz T.3.3).

Prostřednictvím cíleného zlepšování stanovišť a řízení specifických druhů je T3.2.2 v souladu se závazkem projektu zlepšit stav prioritních druhů hmyzu z hlediska ochrany a zároveň podpořit celkově zdravější ekosystém.

#### T3.2.3 Řízení obnovy rostlinných druhů

T3.2.3 se zaměřuje na obnovu biotopů pro konkrétní druhy rostlin v rámci vymezených ZCHÚ/CHKO. Management obnovy je přizpůsoben tak, aby zlepšil podmínky pro níže uvedené prioritní druhy rostlin. Cílem je realizovat obnovní opatření ke zlepšení stanovišť a perspektivy prioritních druhů rostlin ve vybraných SCI/SAC.

Management obnovy rostlinných druhů:

- Zavedeno v SCI/SAC: CZ0314044 Opolenec (3 mikrolokality), CZ0314126 Hlubocké obory (oba břehy Vltavy), PLH240005 Beskid Śląski, PLH160007 Góry Opawskie.
- Management se zaměřuje na prioritní druhy \*4094 *Gentianella praecox* subsp. *bohemica* (Opolenec) a 1381 *Dicranum viride* (Hlubocké obory, Beskid Śląski, Góry Opawskie).

Klíčové činnosti:

#### 1. Pravidelný management lokality G. bohemica:

- Každoroční jarní seč s vyřezáváním a dvouletá podzimní seč s důkladným vyřezáváním pro \*4094 *Gentianella praecox* subsp. *bohemica*.
- Ruční hrabání železnými nebo svislými hráběmi po výsevu, v případě potřeby redukce větších stromů.
- Odlehčení lokality a potlačení zmlazení křovin pomocí křovinořezu.

#### 2. Ochrana přírodních a polopřírodních lesů:

- Zachování rozmanité věkové struktury, autochtonních druhů dřevin a vzrostlých rozpadajících se stromů (viz T.3.1).

#### 3. Monitoring a ochrana *Dicranum viride*:

- Monitoring lokality 1381 *Dicranum viride* bez sběru jeho hostitelských druhů.

Prostřednictvím těchto na míru šitých činností přispívá oblast T3.2.3 k celkovému úsilí o ochranu přírody tím, že vytváří vhodné podmínky pro zmíněné prioritní druhy rostlin.

#### T3.3 Eliminace druhů IAS (ONYX, IBL, PEH, SBR, RSE, MSR, NSB)

T3.3 se zaměřuje na eradikaci invazních nepůvodních druhů (IAS) v rámci konkrétních SCI/SAC, přičemž se zaměřuje na různé identifikované IAS rostliny. Management obnovy se zaměřuje na odstraňování těchto invazních druhů s cílem obnovit přirozenou rovnováhu ekosystémů. Cílem T3.3 je realizovat opatření k odstranění invazních nepůvodních druhů a obnovení ekologické rovnováhy ve vymezených SCI/SAC. Ohniska výskytu invazních nepůvodních druhů budou aktivně vyhledávána, a pokud budou zjištěna mimo projektovou oblast, bude jejich likvidace prováděna v koordinaci s dotčenými vlastníky a správci pozemků.

V těchto SCI/SAC bude provedena eliminace druhů IAS: CZ0813457 Niva Olše - Věřňovice, Přírodní památka Niva Olše - Věřňovice (16 ha mimo cílová stanoviště) a lokalita V Lyngu (12 ha), CZ0814093 Hraniční meandry Odry (54 ha, rovněž mimo cílová stanoviště), CZ0713827 Stará Červená Voda - lesní komplex (lokality s výskytem *Bombina variegata* a vhodné pro tento druh, dle lesních cest, cca 1,5 ha), CZ0713827 Stará Červená Voda - lesní komplex (lokality s výskytem *Bombina variegata* a vhodné pro tento druh, dle lesních cest, cca 1,5 ha), CZ0713827 Stará Červená Voda - lesní komplex (lokality s výskytem *Bombina variegata* a vhodné pro tento druh, dle lesních cest, cca 1,5 ha), 27 ha), and CZ0714772 Údolí Bystřice (80 ha), CZ0310020 Velký a Malý Kamýk (52 ha), CZ0310001 Fabián – Homolka (217 ha), CZ0314044 Opolenec (5,8 ha), CZ0310067 Ryšovy (16 ha) CZ0813474 Údolí Moravice (approx. 30 ha, šířící se podél toku a zarůstající údolní nivu, *Reynoutria* spp.), CZ0810423 Hněvošický háj (min. 15 ha, velmi žádoucí redukce invazních dřevin, např. trnovníku akátu), CZ0810035 Kojetínské vrchy (min. 15 ha, redukce invazních dřevin, např. 30 ha šíření invazních dřevin nebo ruderalních, expanzivních a invazních rostlin (ruderalizace vlivem zvěře), PLH240013 Graniczny Meander Odry (42 ha), PLH160007 Góry Opawskie (117 ha), PLH240005 Beskid Śląski (10 ha).

Eliminace druhů IAS bude provedena nejméně na 700 ha. Ohniska výskytu IAS budou aktivně vyhledávána, a pokud budou zjištěna mimo projektovou oblast, bude jejich likvidace prováděna v koordinaci s dotčenými vlastníky a správci pozemků. Následující rostliny IAS budou zlikvidovány: *Reynoutria* spp., *Solidago* spp., *Echinocystis lobata*, *Helianthus tuberosus*, *Ailanthus altissima*, *Acer negundo*, *Impatiens glandulifera*, *Robinia pseudoacacia*, *Aster lanceolatus*. V případě výskytu dalších invazních cizích druhů rostlin budou tyto rovněž likvidovány.

Budou realizovány následující činnosti:

- *Robinia pseudoacacia*, *Acer negundo*, *Ailanthus altissima* budou odstraněny (kácení a opatrná lokální aplikace herbicidů, aby se zabránilo kontaminaci ostatních druhů v souladu s plánem péče o jednotlivé lokality SCI/ SAC).



- Reynoutria spp., Solidago spp., Impatiens glandulifera, Aster lanceolatus, Helianthus tuberosus budou eliminovány opatrnou a lokální aplikací herbicidů, aby se zabránilo kontaminaci ostatních druhů v souladu s plánem péče o jednotlivé lokality SCI/SAC).

- Echinocystis lobata bude eliminována na základě odborné studie pro eradikaci Echinocystis lobata WP2, T2.3, Zkušenosti s tímto a dalšími IAS budou každoročně zaznamenávány a zahrnuty do metodiky. Na konci projektu bude vytvořena Metodika pro eradikaci invazních nepůvodních druhů včetně Echinocystis lobata.

Cílená eliminace IAS je zásadní pro zachování ekologické integrity SCI/SAC. Tyto druhy představují významnou hrozbu pro původní biologickou rozmanitost a zdraví ekosystémů a vyžadují účinné strategie řízení pro kontrolu jejich šíření. Použití herbicidů, pokud jsou aplikovány opatrně a lokálně, představuje životaschopné řešení z několika důvodů:

- Přesné použití: Herbicidy umožňují přesné zacílení na konkrétní invazní druhy a minimalizují dopad na okolní původní vegetaci. Aplikací herbicidů přímo na invazní rostliny můžeme účinně potlačit jejich růst a zabránit jim, aby konkurovaly původním druhům v boji o zdroje.

- Účinná eliminace: U druhů, jako jsou Reynoutria spp. a I. glandulifera, které mají agresivní růstové návyky a mohou rychle ovládnout plochu, představují herbicidy rychlý a účinný prostředek kontroly. To je důležité zejména u druhů, které se již výrazně prosadily a které je obtížné zvládnout pouhým ručním odstraňováním.

- Lokální léčba: Herbicidy se budou aplikovat lokálně v souladu s konkrétním plánem péče o lokalitu pro každou SCI/SAC. Tento přístup zajistí, že budou zasaženy pouze cílové invazní druhy, čímž se sníží riziko nechtěného poškození původní flóry a fauny.

- Selektivní přípravky: Výběr herbicidů bude pečlivě zvažován s cílem vybrat produkty s minimálním dopadem na životní prostředí. Vždy, když to bude možné, budou použity selektivní herbicidy, které cíleně zasahují invazní druhy a zároveň šetří původní rostliny.

Obnova a zotavení:

- Usnadnění původní regenerace: Díky regulaci invazních druhů pomocí herbicidů můžeme vytvořit podmínky pro obnovu a regeneraci původních rostlinných společenstev. To je nezbytné pro obnovení ekologické rovnováhy a zvýšení kvality stanovišť pro původní volně žijící živočichy.

Souhrnně lze říci, že opatrné a lokální použití herbicidů je odůvodněné jako nezbytné opatření pro účinnou regulaci a eradikaci invazních druhů. Zaměřením na konkrétní rostliny, minimalizací necílových dopadů a integrací do plánů péče o lokality budou herbicidy hrát klíčovou roli při ochraně ekologického zdraví území SCI a SAC. V případě herbicidů bude použita bodová aplikace, která zajistí, že nebudou použity v těsné blízkosti vodního prostředí. Pokud bude nutné zasáhnout proti IAS v blízkosti vodního prostředí, budou použity pouze cílené metody, jako je například injekční aplikace. Pro odstraňování IAS se použijí osvědčené metody vyvinuté při provádění programu LIFE06 NAT/CZ/000121| Akronym: MORAVKA, budou použity (viz kapitola 1.5 Upscaling výsledků jiných projektů financovaných EU). Před aplikací bude zmapován výskyt invazních druhů, zejména ve fázi přípravné studie. Každý druh bude mít určenou metodu eradikace. Vzhledem k tomu, že některé zásahy budou probíhat v blízkosti vodních ploch, budou metody eradikace voleny s ohledem na ochranu vod.

Ve vzdálenosti do 5 až 10 metrů od břehové čáry (v závislosti na sklonu svahu) se listový postřik nepoužije. Místo toho budou metody kontroly zahrnovat ruční odstraňování, kosení, pastvu nebo techniky injekce do stonků (např. vrtání, loupání nebo injekce).

Nad 10 metrů budou vhodně použity mechanické zářadové postřikovače, například k regulaci křídlatky japonské (Reynoutria sp.).

Postřikovače budou vybaveny tryskami proti úletu a ochrannými štíty pro cílenou aplikaci.

Ošetření se provádí pouze při rychlosti větru nižší než 3 m/s a při maximální výšce postřiku 1,5 metru.

Míchání a plnění herbicidů bude probíhat nejméně 200 metrů od břehové čáry s použitím systému pro zadržení úniku. Čištění bude probíhat mimo místo zásahu, především v zařízeních organizace.

Budou použity pouze registrované herbicidy.

Aplikaci provede certifikovaný personál s certifikací II. nebo III. stupně.

Tato opatření zajišťují, aby používání herbicidů minimalizovalo případný negativní dopad na vodní ekosystémy.

WP3, T3.1, T3.2, T3.3 Vybavení (ONYX):

Traktor 4x4 150PS s lesnickou nástavbou. Jedná se o speciální traktor vhodný pro realizaci navrhovaných typů opatření v těžko přístupných oblastech projektu (hornatý, zalesněný terén). Traktor bude používán pro realizaci většiny prací v rámci WP3 ve všech oblastech projektu.

Nosič kontejnerů 6x6 35 t, hydraulická ruka 10 m, 5 tun. Jedná se o nákladní vozidlo vhodné pro zajištění přepravy potřebného materiálu. K vozidlu bude pořízen nízkopodlažní tandemový přívěs o nosnosti 30 t, třínáprava bude vzhledem k velikosti jednotlivých území využita pro přepravu kráčejícího bagru.

Bude použita tato drobná technika: motorová pila, čistič, postřikovače, ochranné pomůcky dle zákonníku práce.

WP3, T3.1, T3.2, T3.3 Vybavení (SBR, RSE): SBR, RSE již vlastní základní vybavení (zakoupené z projektu).



LIFE16 NAT/CZ/000001), které budou používány během projektu (nákladní automobil, kolový traktor s vyvažovačem a lesnický traktor).

nástavce, ruční řetězové pily). Rozpočet projektu počítá pouze s náklady na provoz těchto stávajících strojů. V rámci tohoto projektu bude pořízena 19 m dlouhá pracovní plošina pro specifické ošetřování a management stromů, které jsou domovem saproxylického hmyzu, T3.2).

WP3, T3.1, T3.2, T3.3 Ostatní zboží, práce a služby (ONYX, SBR, RSE, IBL):

Provozní náklady na stroje a služební vozidla (pohonné hmoty, oleje atd.), Ochranné pracovní pomůcky, Materiál na oplocení, Sazenice na výsadbu původních druhů dřevin, Materiál na individuální ochranu sazenic, Materiál na likvidaci invazních druhů. Část lesnických a technických prací na polských lokalitách bude zadána kvalifikovaným externím firmám.

## Pracovní balíček WP4 - Monitorování a hodnocení

| Číslo pracovního balíčku | WP4                      | Hlavní příjemce | 6 - IBL |
|--------------------------|--------------------------|-----------------|---------|
| Název pracovního balíčku | Monitorování a hodnocení |                 |         |
| Počáteční měsíc          | 4                        | Konec měsíce    | 84      |

### Cíle

Cíle:

- Stanovení výchozího stavu, určení průběžného a konečného stavu cílových druhů a stanovišť (T.4.1)
- Použijte LPI ke stanovení dopadu projektu (T.4.2).
- Stanovení dopadu činností PR (T.4.3) Stanovení výchozího stavu, určení průběžného a konečného stavu cílových druhů a stanovišť pomocí vědecky přísných metod (T.4.1).
- Použijte komplexní soubor ukazatelů projektu Life Project Indicators (LPI) k systematickému určování dopadu projektu na biologickou rozmanitost a ekosystémové služby (T.4.2).
- Zhodnoťte účinnost a dosah aktivit v oblasti vztahů s veřejností (PR) při zvyšování povědomí a angažovanosti (T.4.3)

Výsledky:

- Závěrečná monitorovací zpráva o dopadu opatření projektu na populace cílových druhů a stav cílových stanovišť, která obsahuje podrobné hodnocení změn v průběhu trvání projektu (T.4.1).
- Vypracovat metodiku eradikace invazního cizího druhu *Echinocystis lobata* (úkol 4.1.3).
- Vyhodnocení dopadu projektu na klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) programu LIFE vypracované a předložené spolu se zprávami o projektu, které prokazují přínos projektu k širším cílům ochrany přírody (T.4.2).
- Zpráva o činnostech v oblasti šíření informací s uvedením rozsahu, metodik a výsledků PR aktivit a zhodnocením jejich účinnosti při prosazování cílů projektu (T.4.3).

### Popis

T4.1 Monitorování dopadu projektu na cílové druhy a stanoviště (IBL, ONYX)

Při hodnocení vlivu projektu na cílové druhy a stanoviště budeme vycházet z výsledků pracovního balíčku 2, konkrétně z T.2.1 Odborné studie pro stanoviště, T.2.2 Odborné studie pro cílové druhy a T.2.3 Odborná studie pro invazní nepůvodní druhy. Toto kontinuální monitorovací úsilí se zaměří na jednotlivá cílová stanoviště, druhy (včetně cílových obojživelníků a saproxylického hmyzu) a rostliny invazních nepůvodních druhů (IAS). Konkrétní parametry monitoringu budou odvozeny z těchto odborných studií. Náš přístup a monitorovací oblasti se budou řídit metodikou WP2.

Vědecký koordinátor projektu (IBL) bude dohlížet na monitorování dopadu projektu na cílová stanoviště, druhy a IAS.

T4.1.1. Monitorování dopadu projektu na cílová stanoviště (IBL, ONYX)

V rámci tohoto úkolu vytvoříme stálé monitorovací oblasti zaměřené pomocí souřadnic GPS.

1 sada monitorovacích ploch bude zahrnovat 3 plochy o rozměrech 10 x 10 m na každých 20 ha prioritního lesního stanoviště v rámci 1 SAC. Tyto monitorovací plochy budou realizovány v 11 SCI/SAC.

CZ0314021 Borkovická blata: \*CZ0714772 Údolí Bystřice: Hraniční meandry

Odry: \*9180-1 sada monitorovacích ploch CZ0814093 Hraniční meandry Odry:

\*91E0 - 1 sada monitorovacích ploch

CZ0813457 Niva Olše - Věřňovice, lokalita V Lyngu: \*91E0 - 1 sada monitorovacích ploch

PLH020016 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika: \*91D0 - 1 sada monitorovacích ploch, \*91E0 - 1 sada monitorovacích ploch,

\*9180 - 3 sady monitorovacích ploch

PLH160004 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka: \*91E0 - 1 sada monitorovacích ploch



PLH160007 Góry Opawskie: PLH160018 Rozumicki Las: \*91E0 - 3 sady monitorovacích ploch, \*9180 - 1 sada monitorovacích ploch  
 PLH160018 Rozumicki Las: \*91E0 - 1 sada monitorovacích ploch  
 PLH240013 Graniczny Meander Odry: Cieszyńskie Źródła Tufowe: \*91E0 - 1 sada monitorovacích ploch  
 PLH240001 Cieszyńskie Źródła Tufowe: \*91E0 - 1 sada monitorovacích ploch  
 PLH240005 Beskid Śląski: \*91D0 - 2 sady monitorovacích ploch, \*91E0 - 4 sady monitorovacích ploch, \*9180 - 2 sady monitorovacích ploch  
 Monitorovací plochy celkem podle prioritních stanovišť: \*91D0: 8 sad monitorovacích ploch, \*9180: 7 sad monitorovacích ploch  
 \*91E0: 12 sad monitorovacích ploch  
 Monitorování stavu biotopů se zaměří na hodnocení struktury, druhového složení a dynamiky. Hlavní metodou bude terénní měření na trvalých a dočasných monitorovacích plochách různých velikostí (10× 10 m, 1,5× 1,5 m, kruhové plochy atd.). V terénu bude vytvořena a stabilizována pravidelná síť bodů. Budeme sledovat zastoupení dřevin, věkovou a prostorovou strukturu porostů, objem mrtvého dřeva a výskyt typických indikačních druhů. Sledovat se bude také přítomnost nepůvodních druhů a rušivých faktorů (těžba dřeva, eutrofizace, eroze, sucho). Údaje budou zaznamenávány pomocí fyto-sociologických průzkumů a technologií GIS. K posouzení struktury a diversity porostů budou použity letecké snímky a dálkový průzkum (LiDAR). Monitoring bude prováděn každoročně a výsledky budou analyzovány pomocí statistických programů (vícerozměrná analýza) a GIS. Výstupy budou zahrnovat tabulky, grafy a mapy. Každá sada monitorovacích ploch bude obsahovat 3 plochy 10X10 m s různým managementem nebo bez managementu. Management pro každou jednotlivou sadu bude uveden v Odborných studiích pro stanoviště (WP2, T2.1) Např: CZ0813457 Niva Olše - Věřňovice, lokalita V Lyngu: \*91E0 - 1 soubor monitorovacích ploch: 1. plocha: mechanická ochrana sazenic, 2. plocha: chemická ochrana sazenic, 3. plocha: sazenice bez ochrany. Každá plocha bude hodnocena 1-3krát ročně podle WP2, T2.1.  
 Monitoring bude zaměřen na rozdílnou účinnost individuální ochrany sazenic a semenáčků proti okusu zvěří (chemická, mechanická - trubičky, biologická - ovčí vlna, žádná ochrana) a na účinnost skupinové ochrany (oplocenky). U individuální ochrany bude rovněž sledován růst a případné deformace sazenic a stromků. Budou zaznamenány druhy, počet, přírůstek, mortalita a případně pokryvnost bylin. Výstupem bude roční souhrnná monitorovací zpráva. Zjištění za celou dobu trvání projektu budou shrnuta v závěrečné zprávě. Výsledky monitorování budou pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách projektu. 1 sada monitorovacích ploch bude zahrnovat 3 plochy o rozměrech 10 x 10 m na každých 50 ha bezprizorních lesních stanovišť v rámci 1 SCI/SAC. Tyto monitorovací plochy budou realizovány v 18 SCI/SAC.  
 CZ0314021 Borkovická blata: 91T0 - 1 sada monitorovacích ploch, 7140 - 1 monitorovací plocha  
 CZ0310020 Velký a Malý Kamýk: 9110 - 3 sady monitorovacích ploch  
 CZ0310001 Fabián - Homolka: 9110 - 1 sada monitorovacích ploch, 9130 - 1 sada monitorovacích ploch  
 CZ0714772 Údolí Bystřice: 9130 - 1 sada monitorovacích ploch, 91F0 - 1 monitorovací plocha CZ0310067  
 Ryšovy: 91U0: 1 sada monitorovacích ploch  
 CZ0314044 Opolenec: 91U0: 1 sada monitorovacích ploch CZ0814093  
 Hraniční meandry Odry: 91F0 - 1 monitorovací plocha CZ0813474 Údolí  
 Moravice: 9130 - 1 sada monitorovacích ploch  
 CZ0810423 Hněvošický háj: 9170 - 1 sada monitorovacích ploch, 9190 - 1 monitorovací plocha CZ0810035  
 Kojetínské vrchy: 9130 1 monitorovací plocha, 9170 - 2 sady monitorovacích ploch.  
 PLH020016 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika: 9110 - 1 sada monitorovacích ploch, 9130 - 1 sada monitorovacích ploch, 7140 - 1 sada monitorovacích ploch  
 PLH160004 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka: 9110 - 1 sada monitorovacích ploch, 9170 - 1 sada monitorovacích ploch  
 PLH160007 Góry Opawskie: 9110 - 1 sada monitorovacích ploch, 9170 - 1 sada monitorovacích ploch, 9190 - 1 sada monitorovacích ploch.  
 PLH160018 Rozumicki Las: 91F0 - 1 sada monitorovacích ploch, 9170 - 1 sada monitorovacích ploch, 9190 - 1 sada monitorovacích ploch  
 PLH240013 Graniczny Meander Odry: 91F0 - 1 sada monitorovacích ploch  
 PLH240001 Cieszyńskie Źródła Tufowe: 9110 - 1 sada monitorovacích ploch, 9130 - 1 sada monitorovacích ploch, 9170 - 2 sady monitorovacích ploch.  
 PLH240005 Beskid Śląski: 9110 - 1 sada monitorovacích ploch, 9130 - 1 sada monitorovacích ploch, 9170 - 1 sada monitorovacích ploch.  
 Monitorovací plochy celkem podle stanovišť: 91T0: 1 sada monitorovacích ploch, 7140: 2 monitorovací plochy, 9110: 9 sad monitorovacích ploch, 9130: 7 sad monitorovacích ploch, 91U0: 2 sady monitorovacích ploch, 9170: 9 sad monitorovacích ploch, 91F0: 4 sady monitorovacích ploch, 9190: 3 sady monitorovacích ploch.

T4.1.2. Sledování dopadu projektu na cílové druhy (IBL, ONYX)  
 Na základě výsledků pracovního balíčku 2, konkrétně T2.2, provedeme odborné studie optimálního managementu cílových druhů, včetně obojživelníků a saproxylických druhů hmyzu. Tyto studie budou zahrnovat metodiky pro



sledování těchto druhů v rámci konkrétních SCI/SAC. Monitorování cílových druhů bude svěřeno odborníkům specializovaným na příslušné druhy.

#### Monitoring obojživelníků:

Naše úsilí v oblasti monitoringu obojživelníků se zaměří na vyhodnocení optimálního managementu (WP3, T2.2) 1193 druhů Bombina variegata, 188 druhů Bombina a 1166 druhů Triturus cristatus. Pravidelný monitoring bude probíhat v EVL CZ0813457 Niva Olše - Věřňovice, CZ0814093 Hraniční meandry Odry, CZ0713827 Stará Červená Voda - lesní komplex, PLH160004 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka, PLH160007 Góry Opawskie, PLH240001 Cieszyńskie Źródła Tufowe, PLH240005 Beskid Śląski (296 ha). Tato iniciativa bude zahrnovat posouzení současného stavu a početnosti cílových druhů obojživelníků a také vyhodnocení dopadu projektových opatření (WP3, T3.2) na populace obojživelníků. V rámci monitoringu budou dokumentovány i další druhy obojživelníků. Získané údaje budou vodítkem pro vytvoření nových tůň pro péči po ukončení projektu v rámci fáze AFTER-LIFE. Budou vypracovány roční souhrnné monitorovací zprávy, jejichž výsledky budou zahrnuty do závěrečné zprávy. Výsledky monitoringu budou běžně sdíleny na webových stránkách projektu.

V rámci monitoringu budou zaznamenány i další druhy obojživelníků a budou zaznamenány veškeré změny v jejich výskytu (početnost, hustota) v průběhu trvání projektu. V rámci každého SAC bude provedena inventarizace stávajících tůň a příkopů vhodných pro obojživelníky se zvláštním zaměřením na cílové druhy. Metodika se bude opírat především o metody odchytu do živých pastí, které jsou bezpečné a využívají feromonové pastí nebo jiné typy pastí (např. bariérové pastí, emergentní pastí) s vysokou pravděpodobností přežití jedinců. Tato metoda umožňuje ověřit výskyt druhu a odhadnout velikost populace.

#### Monitoring hmyzu:

Podobně vyhodnotíme optimální management (WP3, T2.2) pro druhy hmyzu (se zvláštním zaměřením na prioritní druhy hmyzu) v různých oblastech:

- CZ0813457 Niva Olše - Věřňovice a přírodní památka Niva Olše - Věřňovice
- CZ0814093 Hraniční meandry Odry: zaměření na \*1084 Osmoderma eremita a 1086 Cucujus cinnaberinus
- CZ0314126 Hlubocké Obory: se zaměřením na \*1084 Osmoderma eremita, 1083 Lucanus cervus, 1079 Limoniscus violaceus a 4026 Rhyzodes sulcatus
- CZ0813474 Údolí Moravice: se zaměřením na \*1078 Callimorpha quadripunctaria a 4014 Carabus variolosus
- CZ0714772 Údolí Bystřice: zaměření na \*1078 Callimorpha quadripunctaria
- PLH240013 Graniczny Meander Odry: zaměření na \*1084 Osmoderma eremita a 1086 Cucujus cinnaberinus
- PLH240005 Beskid Śląski: se zaměřením na \*1084 Osmoderma eremita a 4014 Carabus variolosus
- PLH020016 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika: zaměření na 4014 Carabus variolosus

V případě hmyzu bude náš monitoring zahrnovat hodnocení aktuálního výskytu a početnosti v místech realizace projektu spolu s hodnocením dopadu projektových opatření (WP3, T3.2) na populace hmyzu. Každoročně budou vypracovávány souhrnné monitorovací zprávy a komplexní výsledky budou uvedeny v závěrečné zprávě. Pravidelné aktualizace výsledků monitoringu budou sdíleny na webových stránkách projektu.

Monitorování bezobratlých bude vyžadovat kombinaci metod zaměřených na různá životní stadia a typy stanovišť. Konkrétní metody budou zahrnovat feromonové pastí na vybrané druhy, emergentní pastí umístěné na mrtvém dřevě k zachycení druhů vyvíjejících se v substrátu a okenní pastí k zaznamenání aktivně se pohybujícího létajícího hmyzu. Kromě toho budou prováděny aktivní průzkumy jedinců v dutinách stromů, pod kůrou a na povrchu dřeva. Monitoring bude zohledňovat různé druhy stromů a stadia rozpadu. Bude prováděn každoročně ve více časových bodech, aby bylo možné sledovat různá vývojová stadia. K posouzení dopadů zásahu budou použity kontrolní plochy. Podrobná metodika bude definována v průběhu přípravy projektu. Konkrétní sledované parametry budou vycházet z odborných studií a odkazovaných publikovaných metodik (např. z Příručky pro monitoring biologických prvků a klasifikace ekologického stavu od Hlavního inspektorátu ochrany Životního prostředí).

U některých druhů saproxylického hmyzu bude monitoring zahrnovat hledání dospělců v mrtvém dřevě. Mrtvé dřevo, které splňuje požadavky na stanoviště specifické pro daný druh, bude náhodně vybráno v terénu. Metoda transektu bude použita k odhadu objemu mrtvého dřeva na začátku a na konci projektu, aby bylo možné posoudit změny v dostupnosti stanovišť pro saproxylický hmyz. Monitoring rostlin:

Hodnocení optimálního managementu (WP3, T2.2) se rozšíří na rostlinné druhy v konkrétních oblastech:

- CZ0314044 Opolenec: \*4094 Gentianella praecox subsp. bohémica
- CZ0314126 Hlubocké obory: 1381 Dicranum viride
- PLH160007 Góry Opawskie: 1381 Dicranum viride
- PLH240005 Beskid Śląski: 1381 Dicranum viride

Monitoring rostlin bude zahrnovat hodnocení výskytu a početnosti sledovaných rostlin na projektových lokalitách a zároveň hodnocení dopadu projektových opatření (WP3, T3.2) na jejich populace. Budou vypracovány roční souhrnné monitorovací zprávy a souhrnná zjištění budou shrnuta v závěrečné zprávě. Výsledky monitoringu budou důsledně sdíleny na webových stránkách projektu.

Bude vyhodnocen výskyt a početnost sledovaných druhů rostlin na jednotlivých lokalitách projektu, včetně vyhodnocení vlivu ochranných opatření (WP3, T3.2) na jejich populace v závěrečných fázích projektu. Ke sledování výskytu rostlin budou využity trvalé pozorovací plochy.

**T4.1.3. Monitorování vlivu projektu na invazní nepůvodní druhy**

V souladu s cíli pracovního balíčku 2, zejména T2.3, bude provedeno vyčerpávající mapování a vypracování metodik eradikace jednotlivých invazních nepůvodních druhů (IAS) a konkrétních SCI. Vypracované strategie eradikace budou odpovídat doporučeným opatřením pro jednotlivé SCI/SAC a budou případně harmonizovány s plány řízení. Současně budou vymezeny trvalé monitorovací zóny o rozloze 10x10 metrů s využitím technologie GPS. Počet zón bude záviset na rozsahu výskytu IAS a bude se pohybovat od minimálně 1 do maximálně 5 pro každou SCI/SAC. Na každé vymezené ploše bude prováděno rutinní monitorování před zásahem a nejméně dva týdny po něm - to znamená minimálně dvě monitorovací sezení ročně, přičemž v případě potřeby bude hodnocení prováděno častěji. Budou kontrolovány parametry jako pokrytí IAS, druhové složení, vitalita a případné deformace (po aplikaci herbicidu). Následně bude pozorování zahrnovat vznik bylinného a dřevinného porostu, zahrnující druhové složení, početnost, růst (v případě semenáčků) a přítomnost případných deformací.

Jedním z invazních druhů, které se vyskytují na našich projektových lokalitách, je *Echinocystis lobata*. Tato rostlina je zařazena mezi 100 nejnebezpečnějších invazních druhů v Evropě a spadá do kategorie "transformátorů" - rostlin, které mohou významně ovlivnit zasažené ekosystémy. Díky své neuvěřitelně rychlé růstové schopnosti dokáže vytvářet husté trsy a rychle zamořovat rozsáhlá území, což vede k výraznému zhoršení světelných podmínek a fyzické deformaci původních druhů. Tento proces může vést k vymizení původních rostlin a k trvalým změnám celých společenstev. Tento nepříznivý stav ovlivňuje i chráněná přírodní stanoviště soustavy Natura 2000, včetně prioritního typu přírodního stanoviště \*91D0. Zatímco v Polsku byla nedávno (od roku 2022) vypracována metodika likvidace této nebezpečné invazní rostliny, v českém prostředí taková metodika v současné době chybí. Cílem našeho projektu je proto vypracovat a zdokonalit metodiku účinné likvidace invazního druhu na našich lokalitách, se specifickým zaměřením na *E. lobata*. Využijeme přitom všechny dostupné zdroje a zkušenosti. Vypracované postupy budou pečlivě ověřeny v praxi a upraveny z hlediska účinnosti. Naším cílem je vytvořit komplexní a účinnou metodiku, která bude sloužit jako cenný nástroj v boji proti invazním druhům. Jednou z našich hlavních priorit je zpřístupnit tuto metodiku širokému okruhu lidí. Proto ji připravujeme ve čtyřech jazykových verzích - anglické, české, polské a německé. Tím zajistíme její dostupnost a použitelnost pro odborníky, nadšence i praktiky z různých zemí a regionů. Díky tomu bude mít naše metodika významný dopad nejen na náš projekt, ale i na širší snahy o ochranu přírodních lokalit před invazními druhy.

Pro další zdůvodnění potřeby vypracování metodiky eradikace *Echinocystis lobata* v České republice je důležité zdůraznit, že tento invazní druh se rychle šíří v lužních a nivních biotopech, kde představuje vážnou hrozbu pro původní biodiverzitu. Absence metodiky specifické pro Českou republiku znamená, že správcům pozemků chybí na míru šitý návod, jak tento druh účinně regulovat nebo eradikovat v místních podmínkách prostředí. Ačkoli Polsko vydalo kompendium pro kontrolu, české ekosystémy mají často odlišné hydrologické, klimatické a půdní charakteristiky, které vyžadují lokální přístup. Vypracování české metodiky nejenže vyplní tuto mezeru, ale také přispěje k harmonizovanému úsilí o management v celé střední Evropě, což bude přínosem pro širší cíle ochrany přírody. Metodika bude v rámci projektu testována, aby byla zajištěna její účinnost a relevance, a poté bude zpřístupněna ve více jazycích. Zvláštní důraz bude kladen na management IAS *Echinocystis lobata* v rámci CZ0814093 Hraniční meandry Odry, CZ0714772 Údolí Bystřice a PLH240013 Graniczny Meander Odry. Poznatky a poznatky získané při řešení tohoto IAS budou do ukončení projektu důsledně zdokumentovány a zapracovány do metodiky.

Budou vypracovány roční souhrnné monitorovací zprávy a souhrnná zjištění budou zahrnuta do komplexní závěrečné zprávy. Pravidelné aktualizace výsledků monitorování budou šířeny prostřednictvím internetových stránek projektu.

**T4.2 Sledování klíčových ukazatelů výkonnosti (PEH) programu LIFE**

Toto úsilí je zaměřeno na pečlivé sledování vlivu projektu ve vztahu ke klíčovým ukazatelům výkonnosti, které jsou v souladu s přírodou a biologickou rozmanitostí, funkčností ekosystémů, socioekonomickými účinky a dalšími předem stanovenými cíli, jak je uvedeno v tabulce klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI). Tabulka KPI zahrnuje předpokládané výsledky založené na hodnocení výchozího stavu v rámci projektových oblastí, jakož i potenciál pro zlepšení t ý k a j í c í se nadřazených cílů projektu. Ačkoli téměř všechny ukazatele byly vyplněny pomocí poskytnuté šablony, byl zaveden další ukazatel pro sledování očekávaných pozitivních dopadů projektu:

**Zásady:** Integrace cílů ochrany přírody do minimálně 2 regionálních nebo národních politik. Následně jsou pracovní skupiny 5, T5.1 a T5.2 strukturovány tak, aby využily tyto zkušenosti a osvědčené postupy a začlenily příslušné cíle do politik, které jsou připraveny k aktualizaci během doby realizace projektu a v rámci jeho geografického rozsahu.

Průběžné sledování klíčových ukazatelů výkonnosti bude probíhat od počátku projektu až do jeho ukončení. Počáteční fáze monitorování klíčových ukazatelů výkonnosti je naplánována na první rok projektu a zahrnuje posouzení počátečního stavu odpovídajícího příslušným klíčovým ukazatelům výkonnosti. Budou stanoveny výchozí hodnoty, které usnadní hodnocení očekávaných kvalitativních a kvantitativních změn v rámci klíčových ukazatelů výkonnosti. Následné monitorování bude porovnávat výsledky dosažené prostřednictvím projektových opatření s počátečními základními hodnotami. Hlubokové analýzy se zaměří na dosažené výsledky a případné odchylky, které se vyskytly nebo které se očekávají v průběhu roku.



ve vztahu k původním odhadům nebo vstupům ve webovém nástroji KPI. Tato zjištění budou předávána spolu s každou zprávou o projektu, aby bylo možné komplexně pochopit výkonnost projektu. Proces monitorování bude svěřen externím odborníkům, kteří budou zodpovědní za poskytování výsledků monitorování. S těmito odborníky budou ve spolupráci spolupracovat manažeři lokalit a vedoucí ekologové, kteří budou dodávat aktuální informace o průběhu projektových opatření, jež mají podle předpokladů ovlivnit ukazatele výkonnosti. Tato spolupráce bude navíc rozšířena na hodnocení dopadu projektu na cílová stanoviště (WP4, T4.1), čímž se optimalizuje synergie pro zvýšení efektivity nákladů.

Součástí monitorování je posouzení dopadu projektových opatření (WP3, T3.1, T3.2, T3.3) na cílové biotopy. Tato stanoviště se často projevují mozaikovitě napříč projektovými lokalitami a vyznačují se postupnými přechody mezi nimi i prolínáním s rostlinnými společenstvy různých typů stanovišť. V důsledku toho je přesné posouzení dopadu a přesné rozlohy pro každý jednotlivý biotop možné především na základě odborného odhadu (založeného také na výstupech monitoringu WP4, T4.1). Toto specifické hodnocení biotopů bude zahrnuto v rámci závěrečného hodnocení vlivu projektu na KPI na jeho vrcholu.

#### T.4.3 Monitorování akcí šíření (PEH)

Tento aspekt se zaměřuje na hodnocení účinnosti a vlivu činností v oblasti šíření informací (WP5) ve vztahu k ukazatelům výkonnosti projektu. Bude prováděno komplexní monitorování a podávání zpráv o kvantitativních i kvalitativních výsledcích, jakož i o dopadech diseminačních aktivit na zamýšlenou cílovou skupinu:

- Kvantitativní hodnocení: Kvantitativní aspekty činností v oblasti šíření projektu budou pečlivě sledovány a porovnávány s očekávanými výsledky. Například budou pečlivě zkoumány a porovnávány metriky, jako je počet účastníků akcí, návštěvnost webových stránek a počet mediálních výstupů. Výsledky budou plynule začleněny do každé zprávy o projektu. Kvantifikace účastníků bude doložena prezenčními listinami a analýzou návštěvnosti webových stránek. Stejně tak mediální výstupy budou doloženy kurátorem seznamem hypertextových odkazů na online články, kopiemi tištěných materiálů a archivovaných videí pro snadné sdílení, spolu s uchováním kopií pro archivní účely.

- Kvalitativní posouzení dopadů: Kvalitativní ohlas v cílové skupině bude důkladně vyhodnocen a zaznamenán, zejména pro relevantní dílčí akce v rámci šíření (WP5, T5.1, T5.2). Toto hodnocení bude provedeno prostřednictvím měření zapojení a zpětné vazby od účastníků exkurzí, exkurzí, setkání a workshopů.

Pro zjištění zájmu a zpětné vazby od účastníků budou použity dva hodnotící mechanismy. Za prvé bude provedeno komplexní vyhodnocení dotazníků, které vyplní reprezentativní vzorek účastníků příslušných akcí projektu (celkem minimálně 100 dotazníků). Tato hodnotící zpráva, která je nedílnou součástí závěrečné zprávy o projektu, bude obsahovat úvod, v němž bude nastíněn účel a zkoumané otázky, popis použité metodiky hodnocení, jakož i shrnuté výsledky, závěry a doporučení. Za druhé, bude použit přístup sběru zpětné vazby, který zahrnuje zaznamenání klíčových poznatků, jež by mohly vést ke zlepšení komunikačních nástrojů přizpůsobených cílové skupině. Bude vypracována samostatná zpráva obsahující tyto klíčové body zpětné vazby získané z výše uvedených akcí, která bude zahrnuta do závěrečné zprávy projektu. Tento dokument bude rovněž obsahovat analýzu pravděpodobných důvodů (nebo těch, které účastníci uvedli) pro zpětnou vazbu a v případech konstruktivní kritiky nebo relevantních negativních připomínek navrhne myslitelná řešení a doporučení zaměřená na zdokonalení komunikačních postupů pro analogické budoucí situace nebo události. Shromážděná zpětná vazba bude průběžně zohledňována a relevantní připomínky budou směřovány k aktualizaci komunikačního plánu projektu. Kdykoli to bude vhodné, zapojí se manažer pro vztahy s veřejností (PR) do diskusí s ostatními členy projektového týmu, aby projednal návrhy smysluplných vylepšení. Výsledky a dopady plynoucí z činností šíření informací o projektu budou shromažďovány a vyhodnocovány koordinátorem projektu (PEH) a příslušnými koordinátory příjemců. Komplexní shromažďování a vykazování těchto výsledků, a to jak v rámci zpráv o projektu, tak v dynamické databázi ukazatelů výkonnosti, povede koordinátor (PEH).

WP4, T4.1, T4.2, T4.3, Vybavení (IBL):

5 tabletů (do projektu je zapojeno 10 výzkumných expertů, 1 tablet pro každý dvoučlenný výzkumný tým) s numerickým mapovým softwarem potřebným pro terénní výzkum (navigace a mapování cílových stanovišť, druhů, IAS).

2 fotoaparáty s makroobjektivem pro fotografickou dokumentaci identifikačních znaků cílových druhů a stavu ochrany stanoviště. Jedná se o stejné zařízení, které bude zakoupeno pro WP2 a znovu použito v WP4.

### Pracovní balíček WP5 - Udržitelnost, replikace a využití výsledků projektu

| Číslo pracovního balíčku | WP5                                                 | Hlavní příjemce | 1 - ONYX |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Název pracovního balíčku | Udržitelnost, replikace a využití výsledků projektu |                 |          |
| Počáteční měsíc          | 1                                                   | Konec měsíce    | 84       |



| Cíle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Cíle:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podporovat účinnou komunikaci mezi příjemci projektu, klíčovými zúčastněnými stranami, odborníky a veřejností.</li> <li>• Pěstovat vzájemné porozumění a harmonii mezi organizací a životním prostředím a zajišťovat pravidelnou propagaci projektu v médiích.</li> <li>• Poskytnout veřejnosti a důležitým zúčastněným stranám dostatek informací.</li> <li>• Maximalizovat opakovatelnost osvědčených postupů a demonstračních metod vyvinutých v rámci projektu.</li> <li>• Úspěšně zorganizovat závěrečnou konferenci.</li> <li>• Vytvoření funkčního a efektivního plánu pro vytváření sítě a plán pro následný život. Výsledky: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vytvoření účinného komunikačního plánu.</li> <li>• Vytvoření, údržba a průběžná propagace webových stránek projektu ve dvou jazycích, které přilákají minimálně 5 000 unikátních návštěvníků.</li> <li>• Vytvoření mediálních výstupů, včetně nejméně 5 tiskových zpráv a minimálně 20 příspěvků v místních, regionálních, celostátních a mezinárodních médiích (tisk, rozhlas, televize), které osloví celkem nejméně 2 000 000 čtenářů. Kromě toho bude distribuováno 2 000 USB flash disků s informacemi o projektu, které se objeví v televizi a na online platformách.</li> <li>• Instalace informačních tabulí na všech 13 místech projektu (celkem 13 tabulí).</li> <li>• Výroba tiskovin a propagačních předmětů: dvě edice kalendářů (po 300 ks), dvouleté diáře (po 300 ks) a propagační předměty, jako jsou čokolády, tašky, obaly na mobilní telefony a notebooky a trička (2000 ks).</li> <li>• Uskutečnění minimálně 10 vzdělávacích exkurzí pro školy a veřejnost v místech realizace projektu, kterých se zúčastní minimálně 100 osob.</li> <li>• Prezentace 10 divadelních představení na základních školách a společensko-kulturních akcích s online distribucí videí.</li> <li>• Uspořádání tří dvoudenních seminářů v terénu, každého s minimálním počtem 50 účastníků, za účasti klíčových zúčastněných stran projektu.</li> <li>• Uskutečnění minimálně 20 osobních schůzek se zainteresovanými stranami v České republice s účastí od 2 do 4 účastníků na schůzku, zapojení klíčových zainteresovaných stran projektu.</li> <li>• Pořádání dvou konferencí a čtyř seminářů.</li> <li>• Uspořádání dvou jednodenních terénních seminářů pro klíčové zúčastněné strany mimo projektové oblasti.</li> <li>• Zprostředkování minimálně 30 individuálních komunikací s klíčovými zúčastněnými stranami, do kterých se zapojí nejméně 90 osob (3 až 5 účastníků na setkání), které se nacházejí mimo oblasti projektu.</li> <li>• Zřízení 4 kontaktních míst pro cílová témata s celkovým počtem nejméně 40 konzultací.</li> <li>• Vývoj a replikace 3 osvědčených postupů/demonstračních metodik z projektu na minimálně 2 různých místech/subjektech, celkem alespoň 12 replikací.</li> <li>• Organizace minimálně 20 výletů/akcí zaměřených na vytváření sítě.</li> <li>• Úspěšné uspořádání závěrečné mezinárodní konference s minimálním počtem 50 účastníků ze 3 různých zemí.</li> <li>• Formulace a realizace plánu na dobu po životě.</li> </ul> </li> </ul> |
| Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Všichni příjemci přidružení k projektu se již před jeho zahájením zabývali problémy, které náš projekt řeší, a budou se jimi zabývat i po jeho skončení. Projekt vytvoří novou úroveň kvality, které bychom bez podpory programu LIFE nedosáhli. Úroveň kvality bude zachována i po skončení projektu. Za tímto účelem budeme mít vypracovanou realistickou strategii pro udržení výsledků/výstupů projektu, včetně určení zdrojů, podrobně viz kapitola 2.3 Udržitelnost výsledků projektu.</p> <p>T.5.1 Zvyšování povědomí veřejnosti (ONYX, IBL, PEH, SBR, RSE, MSR, NSB):</p> <p>Úkol T.5.1 je věnován podpoře informovanosti veřejnosti se zvláštním zaměřením na vlastníky lesů jako prostředku k přímému řešení hrozby 5: nedostatečná informovanost veřejnosti a klíčových zúčastněných stran. Zahrnuje komplexní soubor opatření určených k šíření informací, vytváření povědomí, propagaci projektu a zvyšování obecného povědomí o významu programů LIFE a Natura 2000. Tento úkol zahrnuje víceúrovňovou komunikaci využívající různé kanály k oslovení vlastníků lesů, obyvatel a širší veřejnosti. Na všech informačních materiálech budou viditelně umístěna loga programů LIFE a Natura 2000. Zahájení všech dílčích činností bude rychlé a zajistí průběžné provádění po celou dobu trvání projektu i po jeho skončení. Konkrétně budou webové stránky projektu udržovány minimálně 5 let po skončení projektu. Na strategickou koordinaci a realizaci akce bude dohlížet PR manažer (ONYX), kterému bude v případě potřeby pomáhat PR asistent (PEH) a další členové manažerského týmu (např. koordinátoři projektu a vedoucí oddělení).</p> <p>Dílčí akce:</p> <p>1 Vytvoření komunikačního plánu (ONYX)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



Manažer projektu (ONYX) vypracuje komplexní komunikační plán, který usnadní účinnou koordinaci mezi partnery. Plán nastíní strategie sdílení důležitých výsledků projektu s veřejností a předávání zásadních informací klíčovým zúčastněným stranám. Bude také podrobně popisovat metody propagace metodik osvědčených postupů, které lze replikovat (T.5.3).

## 2 Webové stránky projektu a sociální média (ONYX, IBL, PEH, SBR, RSE, MSR, NSB)

Webová stránka pro prezentaci projektu bude vytvořena jako podstránka na stávající webové stránce koordinátora ONYX, [www.csoponyx.cz](http://www.csoponyx.cz). Kromě toho budou informace o projektu sdíleny na stávajících účtech ONYX na sociálních sítích. Ostatní příjemci budou na tuto podstránku odkazovat a sdílet ji na svých vlastních webových stránkách nebo platformách sociálních médií. Tento přístup odstraní potřebu samostatné webové stránky projektu a s tím spojené náklady. V průběhu projektu budou prováděny pravidelné aktualizace, aby byly zajištěny aktuální informace. Cílem webové stránky je přilákat do ukončení projektu minimálně 5 000 unikátních návštěvníků. Její obsah bude zahrnovat podrobnosti o projektu, popisy lokalit, cílové druhy a stanoviště, environmentální výzvy a komplexní informace o programu LIFE a soustavě Natura 2000. K rozšíření dosahu budou využity také platformy sociálních médií, jako jsou YouTube, Facebook a Twitter. Všichni projektoví partneři budou přispívat k šíření informací o projektových aktivitách na svých webových stránkách.

## 3 Propagace v médiích, filmu (ONYX, IBL, PEH)

Propagace cílů, metodik a výsledků projektu v oblasti ochrany přírody bude probíhat prostřednictvím různých mediálních kanálů, jako je tisk, rozhlas a televize. Tiskové zprávy, rozhovory, zprávy z terénu a odborné články budou využity k podrobnému informování v místních, regionálních, národních a mezinárodních médiích. Kromě toho bude vytvořen film představující cílové biotopy, druhy a projektové aktivity, který bude k dispozici v češtině s anglickými titulky. Tento film bude distribuován prostřednictvím různých mediálních kanálů, na webových stránkách projektu a sdílen na Facebooku, dvakrát je naplánováno televizní vysílání.

## 4 Informační tabule (ONYX, IBL, PEH)

Na všech 20 projektových lokalitách budou strategicky rozmístěny informační tabule, které budou poskytovat základní informace o ekologických hodnotách lokality, cílových stanovištích/druzích, prováděných ochranných opatřeních a jejich významu. Panely budou vyrobeny a instalovány po prvním roce projektu. Na lokalitách v blízkosti česko-polské hranice budou umístěny dvojjazyčné tabule (česky a polsky).

## 5 Tiskové materiály, propagační předměty (ONYX, IBL, PEH)

Během projektu budou navrženy a distribuovány tištěné materiály a propagační předměty. Tyto materiály, pořízené odpovědným způsobem z obnovitelných materiálů (např. papír s certifikátem FSC), budou sloužit jako komunikační nástroje pro veřejnost a jako první kontaktní místo pro významné zúčastněné strany. Proces distribuce bude cílený a bude minimalizovat plýtvání a nadměrné používání. Na tvorbu a distribuci těchto materiálů bude dohlížet PR manažer (ONYX), který zajistí soulad se zásadami ekologického zadávání veřejných zakázek.

Materiály budou distribuovány cíleně a pouze těm, kteří je mohou využít. Tím se zamezí plýtvání a nadměrné spotřebě. Tištěné a propagační materiály bude připravovat PR manažer (ONYX) za pomoci projektového manažera, jednotlivých koordinátorů a vědeckého manažera atd. (RSE, SBR, PEH, MSR) na příslušná témata. Grafický návrh, fotografie, korektury, překlady, karikatury a tisk budou zadávány externě. Například: kalendáře (2x 300 ks), dvouletý diář (2x300 ks), propagační předměty (čokolády, tašky, obaly na mobilní telefony a notebooky, trička). Materiály a vyráběné předměty jsou uvedeny v bodě 3.6. Komunikace, šíření a zviditelnění finančních prostředků.

## 6 Exkurze pro místní školy a veřejnost (ONYX, IBL, PEH, SBR, RSE, MSR, NSB)

Bude uspořádáno minimálně 10 vzdělávacích exkurzí do míst projektu, které budou určeny školám i široké veřejnosti. Na těchto exkurzích budou účastníkům poskytnuty prohlídky s odborným výkladem a informativní prezentace o iniciativách na ochranu přírody. Cílem je zapojit minimálně 150 účastníků a nabídnout jim zasvěcené zážitky v přírodě.

## 7 Divadelní představení (ONYX, PEH)

V rámci PR volíme originální formu propagace v podobě veselého, originálního divadelního představení. Bude inspirováno klasickou pohádkou o Šípkové Růžence, ale do děje zahrneme i realie našeho projektu. Diváci se tak dozvědí o invazních druzích rostlin a budou seznámeni se základními myšlenkami našeho projektu. Úvodem bude vždy krátká erudovaná přednáška o našem projektu a soutěž o propagační předměty. (Více viz část 3.6).

Tato upravená pohádka s prvky invazních nepůvodních druhů (IAS) a hradem zarostlým těmito druhy je skvělou příležitostí, jak zábavnou a poutavou formou zvýšit povědomí a poučit veřejnost o IAS. Tímto přístupem se dosáhne několika významných cílů:

1. Poutavý formát komunikace: Klasické pohádky dokáží zaujmout a oslovit nejen děti, ale i dospělé. Začlenění hradu, který je ovládán invazivními druhy, vytvoří emocionálně nabitý příběh, který snadno upoutá pozornost širokého okruhu lidí.
2. Zábavná vzdělávací metoda: Pohádka nabízí způsob, jak zábavnou formou vzdělávat veřejnost o IAS. Složitá problematika invazních druhů může být pro mnohé náročná na pochopení, ale pohádkové vyprávění může tuto problematiku zjednodušit a zpřístupnit všem věkovým skupinám.



3. Budování povědomí o problematice: Pohádka o zámku, který pohltily invazní druhy, může zvýšit povědomí o tom, jak rychle a nenápadně mohou invazní druhy ovlivnit životní prostředí. Příběh pohádky názorně ukáže, jak se tyto druhy šíří a jak mohou ohrozit původní biologickou rozmanitost.

4. Zvyšování motivace ke spolupráci: Když se princ v pohádce rozhodne zbavit zámek IAS, bude to symbolizovat nutnost společného úsilí v boji proti těmto druhům. Tato motivace podnítl větší zájem veřejnosti o ochranu přírody a účast na opatřeních k řízení IAS.

5. Rozšíření povědomí o projektu: Pohádka bude doplněna informacemi o konkrétním projektu nebo iniciativě zaměřené na boj proti IAS. Tím se zvýší povědomí o konkrétních opatřeních a významu ochrany přírody. Celkově lze konstatovat, že takto upravená pohádka nabízí jedinečnou příležitost k propagaci významné problematiky IAS a jejímu šíření mezi širší veřejnost atraktivní a poutavou formou.

Inovativní přístup k propagaci bude zahrnovat 10 divadelních představení ve školách a dalších 10 během společensko-kulturních akcí. Tato představení budou kreativně propojovat obsah související s projektem do poutavého příběhu inspirovaného pohádkou o Šípkové Růžence. Návštěvníci divadelních představení se nejen pobaví, ale také se dozvědí o invazních druzích rostlin a hlavních myšlenkách projektu. Po představeních budou následovat krátké vzdělávací přednášky o projektu a interaktivní soutěže. Cílem je oslovit přibližně 1 000 dětí a učitelů prostřednictvím školních představení a širší publikum během kulturních a společenských akcí.

#### T.5.2 Zvyšování povědomí - klíčové zúčastněné strany (v projektových oblastech) (ONYX, IBL, PEH, SBR, RSE, MSR)

Akce bude přímo řešit hrozbu 5: nedostatečná informovanost veřejnosti a klíčových zúčastněných stran. Cíle akce a klíčové skupiny zúčastněných stran, na které se zaměří, jsou tyto:

- Zvýšit povědomí klíčových zúčastněných stran o metodách osvědčených postupů a vhodném managementu cílových stanovišť.
- Zvýšit jejich motivaci k účasti na projektu (např. drobní vlastníci lesů, obce atd.).
- Získat širší podporu a pochopení problematiky IAS - umožnit řešení problému na širší úrovni.
- připravit půdu pro začlenění cílů ochrany přírody do regionálních politik.

Cílovou skupinou T.5.2 budou především místní lesníci, zástupci obcí, krajských úřadů a dalších politických činitelů a zástupci institucí odpovědných za správu krajiny. Vzdělávání a školení klíčových aktérů na výše uvedená témata bude realizováno prostřednictvím exkurzí, seminářů a osobních setkání a diskusí. Během terénních exkurzí budou účastníci seznámeni s cílovými stanovišti, jejich přírodními hodnotami a ekosystémovými službami, jakož i s vhodnými opatřeními pro jejich obnovu. Terénní exkurze budou organizovány především do projektového území, ale i do dalších chráněných území v České republice, kde mohou být prezentovány důležité pozitivní příklady a získané zkušenosti. Exkurze budou zaměřeny na témata související s projektem - např. spolupráce vlastníků lesů při ochraně přírody v chráněných územích, efektivní odstraňování invazních druhů rostlin apod.

Dílní akce:

##### 1 Workshopy v terénu (pro klíčové zúčastněné strany, které se účastní projektu)

Proběhne řada terénních seminářů, které se budou skládat nejméně ze tří dvoudenních setkání a kterých se zúčastní klíčové zúčastněné strany z celé země v celkovém počtu minimálně 50 účastníků. Tyto workshopy poskytnou účastníkům, zejména těm, kteří se účastní plánovaných exkurzí a seminářů, praktické seznámení s postupy ochrannářského managementu ve srovnatelném přírodním a socioekonomickém kontextu. Účastníci budou vybízeni k aktivnímu zapojení do diskusí a příspěvků svými poznatky k určení optimálních managementových opatření v souladu s cíli projektu. Semináře rovněž nabídnou zúčastněným stranám platformu pro poskytnutí podnětů k plánování ochrany přírody po skončení projektu a potenciální budoucí spolupráci mezi příjemci, projektovými partnery, místními zúčastněnými stranami, příslušnými institucemi (lesnictví, zemědělství, vodní hospodářství) a obcemi. Přestože se semináře primárně zaměřují na místní zainteresované strany, účast na exkurzích a setkáních bude otevřena zájemcům z různých regionů a zemí, což usnadní replikaci účinných postupů hospodaření v analogických evropských lokalitách.

##### 2 Osobní setkání se zainteresovanými stranami

V průběhu projektu bude uspořádáno minimálně 20 osobních setkání s vlastníky lesů v oblasti projektu. Tato setkání, kterých se zúčastní klíčové zainteresované strany ve skupinách po 2-4 účastnících na jedno setkání, nabídnou komplexní konzultace o probíhající řízení projektu (WP3), monitorovacím úsilí (WP2) a výsledných dílčích a celkových výstupech projektu.

##### 3 Konference a semináře (konference 1, semináře 4 akce)

V rámci této dílní akce bude řízena příprava, propagace a realizace vzdělávacích akcí, včetně logistiky (doprava, zázemí, technická podpora). Na zahájení a ukončení projektu jsou naplánovány konference a předpokládají se také semináře, které budou pravděpodobně probíhat online, aby se zmírila rizika. Účastníky budou regionální a nadregionální zúčastněné strany, včetně orgánů ochrany přírody a vlastníků lesních pozemků.

Zapojením klíčových zúčastněných stran prostřednictvím těchto dílčích akcí má úkol nejen zvýšit povědomí a porozumění, ale také podpořit aktivní zapojení a podporu cílů projektu v rámci místní i širší komunity.

#### T.5.3 Soubor nástrojů pro replikaci (mimo projektové oblasti) (ONYX, IBL, PEH, SBR, RSE, MSR, NSB):

Hlavním cílem úkolu T.5.3 je zvýšit opakovatelnost příkladných postupů a demonstračních metod vyvinutých v rámci projektu.

Tím se má usnadnit jejich šíření a používání nejen v rámci projektu



regionech, ale také v širších souvislostech. Záměrem úkolu je vytvořit minimálně 3 oblasti osvědčených postupů/demonstrací zaměřené na různé aspekty ochrany a řízení, které budou replikovány ve více subjektech:

- Odstraňování invazních nepůvodních druhů rostlin, včetně komplexní strategie prevence a zmírňování invaze a metodiky pro odstraňování *Echinocystis lobata*, která bude vypracována v rámci WP2, T2.3 a WP4, T4.1.
- Optimální management prioritních stanovišť: \*(viz WP2, T2.1. a WP4, T4.1).
- Optimální management saproxylického hmyzu a obojživelníků (viz WP2, T2.2. a WP4, T4.1)

Předpokládáme, že každá z výše uvedených metod (nebo jejich klíčových bodů) bude zopakována alespoň u dvou (optimálně však u více) dalších subjektů, aby mohla být použita k ošetření cílových (nebo podobných) stanovišť mimo lokality projektu.

Dílní aktivity zahrnují soubor činností zaměřených na maximalizaci replikačního potenciálu. K usnadnění této činnosti budou rovněž využity síťové cesty. Pro každý z přístupů k osvědčeným postupům bude oslovena jiná skupina zúčastněných stran a vybrán vhodný přístup/strategie.

Ty budou následující:

- Odstraňování invazních nepůvodních druhů rostlin budou osloveny orgány odpovědné za správu lesních pozemků, vodních toků, silniční sítě a dálnic.

Optimální hospodaření pro cílová stanoviště \*9180, \*91D0, \*9180: orgány odpovědné za hospodaření na lesní půdě, velcí a malí vlastníci lesní půdy (obecní lesy, lesní správy, soukromí vlastníci).

- Optimální management saproxylického hmyzu a obojživelníků (viz WP2, T2.2. a WP4, T4.1): orgány odpovědné za hospodaření na lesních pozemcích, velcí a malí vlastníci lesních pozemků (obecní lesy, lesní správy, soukromí vlastníci), nevládní organizace zabývající se ochranou přírody.

1 semináře pro klíčové zúčastněné strany (mimo projektové oblasti)

Proběhne řada workshopů, které budou zahrnovat nejméně dvě jednodenní setkání a kterých se zúčastní nejméně 30 účastníků z celé země. Těchto seminářů se zúčastní především vlastníci lesní půdy a regionální zúčastněné strany. Workshopy budou sloužit k:

- Analyzovat výchozí situaci a představit příslušné metodiky spolu s jejich použitím a výsledky (WP2, T2.1, T2.2, T2.3).
- Předvést přístupy a hmatatelné pozitivní výsledky dosažené na projektových pracovištích (WP3, T3.1, T3.2, T3.3).
- Zprostředkování workshopů zaměřených na hledání optimálních řešení přizpůsobených podmínkám zúčastněných subjektů (WP5, T.5.3).

2 Individuální komunikace s klíčovými zúčastněnými stranami (mimo oblasti projektu)

Přímá interakce s příslušnými zúčastněnými stranami, jako jsou zástupci regionálních institucí, nevládních organizací, lesníků a firem zabývajících se správou krajiny, bude probíhat prostřednictvím osobních setkání. PR manažer (ONYX) bude hrát roli prostředníka při navazování kontaktů s regionálními orgány, lesními správami, správci lokalit a dalšími relevantními subjekty. Bude uskutečněno minimálně 30 osobních setkání s příslušnými zúčastněnými stranami (3-5 účastníků na setkání).

3 Informační kontaktní místa

V České republice v rámci Olomouckého kraje (NUTS II Střední Morava), Moravskoslezského kraje (NUTS II Moravskoslezsko), Jihočeského kraje (NUTS II Jihozápad) budou jako informační kontaktní místa sloužit určení členové projektového týmu nebo místní samosprávy, jak je uvedeno v Dopisech o podpoře. Také v Polsku budou v rámci regionů (NUTS II) Dolnośląskie, Opolskie a Śląskie plnit funkci informačních kontaktních míst určení členové projektového týmu nebo Regionální ředitelství státních lesů ve Vratislavi a Katovicích.

Tato kontaktní místa budou řešit dotazy týkající se správy stanovišť nebo používaných metodik. Konzultace budou probíhat prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo osobních setkání a využití těchto kontaktních míst bude propagováno prostřednictvím různých akcí pořádaných pracovním týmem 5. Kontaktní údaje těchto kontaktních míst budou rovněž viditelně uvedeny na webových stránkách projektu a schváleny členy pracovní skupiny. Očekávaným výsledkem je minimálně 40 individuálních konzultací.

4 Závěrečná konference

Vyvrcholením projektu bude závěrečná mezinárodní konference, na kterou bude pozváno minimálně 50 účastníků ze 3 zemí, převážně z odborné sféry. Tato konference poskytne platformu pro prezentaci a projednání úspěšných výsledků projektu, příkladných metod, pozitivních příkladů spolupráce s místními zúčastněnými stranami a další. Pozvání budou rozšířena na média a relevantní zúčastněné strany, což podpoří propagaci metod osvědčených postupů. Koordinaci konference bude mít na starosti projektový manažer (ONYX) v úzké spolupráci s dalšími příjemci (IBL, SBR, RSE, PEH, MSR, NSB). Koordinátoři a vedoucí pracovišť budou koordinovat kontakty v rámci cílové skupiny. Logistika větších akcí, zahrnující dopravu, ubytování a stravování, bude zajištěna prostřednictvím externí pomoci. Vzhledem k tomu, že se očekává pokračování replikace i po skončení projektu, budou zachovány zásadní informační kontakty a jejich údaje. Další podpora tohoto úsilí bude popsána v rámci komunikačního plánu After-LIFE.

T.5.4 Vytváření sítě s dalšími projekty LIFE a jinými projekty (ONYX, IBL, PEH, SBR, MSR, RSE, NSB).

Úkol T.5.4 je zaměřen na vytvoření robustní a aktivní sítě vysoce kvalitních spojení v rámci projektu. Tato síť bude rozvíjena prostřednictvím strategických akcí, které podporují spolupráci, sdílení znalostí a šíření informací.



úspěšných metodik a postupů. Tento úkol umožní projektu využít zkušeností jiných projektů a zároveň přispět svými vlastními úspěchy širší komunitě.

Dílčí akce:

1. Učení z Úspěšné projekty Úkol zahrnuje zapojení do úspěšných projektů, které mají podobné tematické zaměření, a jejich návštěvu. Podrobným pozorováním a analýzou získaných zkušeností a efektivních metodik těchto projektů budou prozkoumány možnosti spolupráce při začlenění jejich metod do našeho projektu. Tento přístup nejenže zvyšuje efektivitu a hospodárnost projektu, ale také nabízí inspiraci pro inovativní řešení.

2. Sdílení projektových metodik

Pokud to bude možné, budou úspěšné metodiky projektu prezentovány dalším organizacím. Budou rovněž poskytnuty praktické rady pro efektivní zavádění těchto metodik. Tento proces napomáhá replikaci osvědčených postupů vyvinutých v rámci projektu, zejména těch, které jsou uvedeny v T5.3 Soubor nástrojů pro replikaci. Síťové akce, platformy a pracovní skupiny vytvořené v rámci T5.3 usnadní tato propojení. Vytvořená síť se bude skládat z organizací, které řeší podobné problémy, což podpoří využívání osvědčených postupů tohoto projektu.

3. Síťové výlety a akce

Bude uspořádáno minimálně 20 síťových cest/akcí, do kterých budou zapojeny příslušné instituce a projekty. Tito partneři budou zahrnovat orgány ochrany přírody, vzdělávací a výzkumné instituce, nevládní organizace a úspěšné projekty LIFE zaměřené na obnovu stanovišť nebo řešení podobných hrozeb.

Příklady síťových partnerů:

- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
- Ministerstvo životního prostředí České republiky
- Akademie věd České republiky
- Český svaz ochránců přírody (nevládní organizace)
- Regionální ředitelství pro ochranu životního prostředí v Polsku
- Státní lesy Státní lesní hospodářství v Polsku
- Univerzity a další vzdělávací instituce v ČR a PL
- Úspěšné projekty LIFE v širším regionu
- Projekty řešící srovnatelné situace nebo hrozby (LIFE13 NAT/DE/000091, LIFE17 NAT/DE/000497, LIFE19 NAT/DE/000087, LIFE18 NAT/SI/000711, LIFE04 NAT/AT/000003, LIFE17 NAT/BE/000445, LIFE19 NAT/FR/000728, LIFE20 NAT/ES/000021, LIFE17 NAT/ES/000568, LIFE17 NAT/PL/000011, LIFE17 NAT/GR/000511, a další).

Prostřednictvím tohoto síťového propojení se projekt snaží navázat vzájemně prospěšnou spolupráci, usnadnit výměnu znalostí a přispět k širší ochraně přírody. Tím se posílí dopad metodik projektu a získaných zkušeností a zároveň se obohatí chápání projektového týmu o poznatky ostatních.

T.5.5 Plán ochrany po ukončení života (ONYX, IBL, PEH, SBR, RSE, MSR)

Úkol T.5.5 je věnován zajištění pokračování a rozvoje ochrannářských opatření po skončení projektu. Vytvoření plánu ochrany po skončení projektu zaručí trvalé provádění akcí iniciovaných projektem a dlouhodobou správu projektových lokalit. Plán nastíní praktické kroky, odpovědné osoby, časový harmonogram a zdroje financování činností po ukončení projektu.

Dílčí akce:

1. Vypracování plánu ochrany po skončení životnosti

Plán následné ochrany bude předložen jako samostatná příloha závěrečné zprávy. Bude obsahovat komplexní strategii pro průběžné provádění a zlepšování ochrannářských opatření zahájených během projektu. V podrobných ustanoveních bude uvedeno, která opatření jsou proveditelná, časový plán jejich realizace, určené odpovědné strany a mechanismy financování. Plán bude dále obsahovat část věnovanou replikaci demonstračních metod a osvědčených postupů zavedených v rámci projektu po jeho skončení. To bude zahrnovat určení kontaktních míst pro komunikaci se zúčastněnými stranami a subjekty.

2. Časová osa vypracování

Plán ochrany po ukončení projektu bude zahájen 15 měsíců před jeho ukončením. Tato lhůta umožní pečlivé sestavení, přezkoumání a úpravu plánu, čímž se zajistí, že plán bude spolehlivý a dobře strukturovaný. Konečným cílem je zajistit plynulý přechod z projektové fáze do fáze po ukončení projektu a minimalizovat narušení ochrannářského úsilí.

Plán ochrany po ukončení projektu bude předložen společně se závěrečnou zprávou projektu. Jeho komplexní obsah nabídne plán pro pokračování akcí iniciovaných projektem, správu projektových lokalit a replikaci úspěšných metodik.

WP5, T5.1, T5.2, T5.3, T5.4, T5.5 (ONYX, IBL, PEH, MSR, SBR, RSE):

Pro zajištění efektivní komunikace a správy informací je k dispozici základní kancelářské vybavení, jako jsou notebooky, software a počítač.



tiskárna bude k dispozici, vše bude zakoupeno z režijních nákladů jako u WP1. Vybavení projektového týmu potřebnými zdroji zvýší provozní účinnost projektu a přispěje k jeho celkovému úspěchu.

## ÚSILÍ PERSONÁLU

| Úsilí personálu na účastníka                                              |        |        |         |        |        |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|---------------------------|
| Příprava grantu (Pracovní balíčky - obrazovka Úsilí) - Zadejte informace. |        |        |         |        |        |                           |
| Účastník                                                                  | WP1    | WP2    | WP3     | WP4    | WP5    | Celkový počet osob-měsíců |
| 1 - ONYX                                                                  | 100.84 | 21.01  | 478.36  | 31.06  | 33.61  | 664.88                    |
| 2 - PEH                                                                   | 42.02  | 42.02  | 264.03  | 92.27  | 42.02  | 482.36                    |
| 3 - SBR                                                                   | 29.41  | 14.71  |         | 14.71  |        | 58.83                     |
| 4 - RSE                                                                   |        |        | 318.12  |        |        | 318.12                    |
| 5 - MSR                                                                   | 29.41  | 14.71  |         | 14.71  |        | 58.83                     |
| 6 - IBL                                                                   | 31.09  | 93.27  | 62.18   | 93.27  | 31.09  | 310.90                    |
| <b>Celkový počet osob-měsíců</b>                                          | 232.77 | 185.72 | 1122.69 | 246.02 | 106.72 | 1893.92                   |

## SEZNAM VÝSTUPŮ

| <b>Dodávky</b><br><i>Příprava grantu (obrazovka Dodávky) - zadejte informace.</i><br><i>Použité štítky znamenají:</i><br><i>Veřejné - plně otevřené (🚧 automaticky zveřejněno online)</i><br><i>Citlivé - omezené podle podmínek grantové dohody</i><br><i>EU se stupněm utajení - RESTREINT-UE/EU-RESTRICTED, CONFIDENTIEL-UE/EU-CONFIDENTIAL, SECRET-UE/EU-SECRET podle rozhodnutí <a href="#">2015/444</a>.</i> |                                                  |                     |                 |                      |                 |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| Dodávka č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Název dodávky                                    | Pracovní balíček č. | Hlavní příjemce | Typ                  | Úroveň šíření   | Due Datum (měsíc) |
| D1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pracovní smlouvy                                 | WP1                 | 1 - ONYX        | R - Dokument, zpráva | SEN - Sensitive | 5                 |
| D1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zpráva o auditu                                  | WP1                 | 1 - ONYX        | R - Dokument, zpráva | SEN - Sensitive | 84                |
| D1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Výroční zpráva o kumulativních výdajích - 2025   | WP1                 | 1 - ONYX        | R - Dokument, zpráva | SEN - Sensitive | 7                 |
| D1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Výroční zpráva o kumulativních výdajích - 2026   | WP1                 | 1 - ONYX        | R - Dokument, zpráva | SEN - Sensitive | 19                |
| D1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Výroční zpráva o kumulativních výdajích - 2027   | WP1                 | 1 - ONYX        | R - Dokument, zpráva | SEN - Sensitive | 31                |
| D1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Výroční zpráva o kumulativních výdajích - 2028   | WP1                 | 1 - ONYX        | R - Dokument, zpráva | SEN - Sensitive | 43                |
| D1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Výroční zpráva o kumulativních výdajích - 2029   | WP1                 | 1 - ONYX        | R - Dokument, zpráva | SEN - Sensitive | 55                |
| D1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Výroční zpráva o kumulativních výdajích - 2030   | WP1                 | 1 - ONYX        | R - Dokument, zpráva | SEN - Sensitive | 67                |
| D1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Závěrečná zpráva o kumulativních výdajích - 2031 | WP1                 | 1 - ONYX        | R - Dokument, zpráva | SEN - Sensitive | 79                |
| D2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Odborná studie pro stanoviště                    | WP2                 | 3 - SBR         | R - Dokument, zpráva | PU - Veřejnost  | 12                |

**Dodávky**

Příprava grantu (obrazovka Dodávky) - zadejte informace.

Použité štítky znamenají:

Veřejné - plně otevřené (🚩 automaticky zveřejněno online)

Citlivé - omezené podle podmínek grantové dohody

EU se stupněm utajení -RESTREINT-UE/EU-RESTRICTED, CONFIDENTIEL-UE/EU-CONFIDENTIAL, SECRET-UE/EU-SECRET podle rozhodnutí [2015/444](#).

| Dodávka č. | Název dodávky                                                                       | Pracovní balíček č. | Hlavní příjemce | Typ                                                   | Úroveň šíření   | Due Datum (měsíc) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| D2.2       | Odborná studie pro druhy                                                            | WP2                 | 3 - SBR         | R - Dokument, zpráva                                  | PU - Veřejnost  | 9                 |
| D2.3       | Odborná studie pro rostliny IAS                                                     | WP2                 | 3 - SBR         | R - Dokument, zpráva                                  | PU - Veřejnost  | 9                 |
| D3.1       | Dokumentace postupu prací                                                           | WP3                 | 1 - ONYX        | R - Dokument, zpráva                                  | PU - Veřejnost  | 81                |
| D4.1       | Roční cílové biotopy a druhy, zprávy o monitorování IAS, závěrečná zpráva           | WP4                 | 6 - IBL         | R - Dokument, zpráva                                  | PU - Veřejnost  | 84                |
| D4.2       | Metodika pro eradikaci IAS zahrnuje Echinocystis lobata                             | WP4                 | 6 - IBL         | R - Dokument, zpráva                                  | PU - Veřejnost  | 80                |
| D4.3       | Výpis KPI - 9. měsíc                                                                | WP4                 | 2 - PEH         | R - Dokument, zpráva                                  | SEN - Sensitive | 9                 |
| D4.4       | Střednědobá a závěrečná zpráva o dopadu projektu na akce v oblasti šíření informací | WP4                 | 2 - PEH         | R - Dokument, zpráva                                  | PU - Veřejnost  | 84                |
| D4.5       | Závěrečná zpráva o výpisu klíčových ukazatelů výkonnosti - měsíc 84                 | WP4                 | 2 - PEH         | R - Dokument, zpráva                                  | SEN - Sensitive | 84                |
| D5.1       | Komunikační plán                                                                    | WP5                 | 1 - ONYX        | R - Dokument, zpráva                                  | PU - Veřejnost  | 4                 |
| D5.2       | Webové stránky projektu                                                             | WP5                 | 1 - ONYX        | DEC - Webové stránky, patentové přihlášky, videa atd. | PU - Veřejnost  | 4                 |
| D5.3       | Tištěné materiály, propagační předměty                                              | WP5                 | 1 - ONYX        | R - Dokument, zpráva                                  | PU - Veřejnost  | 13                |
| D5.4       | Vývěsky na stavbách                                                                 | WP5                 | 1 - ONYX        | R - Dokument, zpráva                                  | PU - Veřejnost  | 13                |
| D5.5       | Po - plán LIFE                                                                      | WP5                 | 1 - ONYX        | R - Dokument, zpráva                                  | PU - Veřejnost  | 84                |
| D5.6       | Laická zpráva                                                                       | WP5                 | 1 - ONYX        | R - Dokument, zpráva                                  | PU - Veřejnost  | 84                |

**Dodávka D1.1 - Pracovní smlouvy**

|                          |                      |                     |                 |
|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Číslo dodávky            | D1.1                 | Hlavní příjemce     | 1 - ONYX        |
| Název dodávky            | Pracovní smlouvy     |                     |                 |
| Typ                      | R - Dokument, zpráva | Úroveň šíření       | SEN - Sensitive |
| Datum splatnosti (měsíc) | 5                    | Pracovní balíček č. | WP1             |

| Popis                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumenty v národním jazyce klíčových zaměstnavatelů (COO a BEN), zaslané digitálně. |

**Dodávka D1.2 - Zpráva o auditu**

|                          |                      |                     |                 |
|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Číslo dodávky            | D1.2                 | Hlavní příjemce     | 1 - ONYX        |
| Název dodávky            | Zpráva o auditu      |                     |                 |
| Typ                      | R - Dokument, zpráva | Úroveň šíření       | SEN - Sensitive |
| Datum splatnosti (měsíc) | 84                   | Pracovní balíček č. | WP1             |

| Popis                                                      |
|------------------------------------------------------------|
| Dokument v češtině s anglickým shrnutím, zaslaný digitálně |

**Výsledek D1.3 - Výroční zpráva o kumulativních výdajích - 2025**

|                          |                                                |                     |                 |
|--------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Číslo dodávky            | D1.3                                           | Hlavní příjemce     | 1 - ONYX        |
| Název dodávky            | Výroční zpráva o kumulativních výdajích - 2025 |                     |                 |
| Typ                      | R - Dokument, zpráva                           | Úroveň šíření       | SEN - Sensitive |
| Datum splatnosti (měsíc) | 7                                              | Pracovní balíček č. | WP1             |

| Popis                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výroční finanční zpráva shrnující kumulativní výdaje za kalendářní rok 2025. Předkládá se digitálně ve formátu PDF v prosinci 2025. |

**Výsledek D1.4 - Výroční zpráva o kumulativních výdajích - 2026**

|                          |                                                |                     |                 |
|--------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Číslo dodávky            | D1.4                                           | Hlavní příjemce     | 1 - ONYX        |
| Název dodávky            | Výroční zpráva o kumulativních výdajích - 2026 |                     |                 |
| Typ                      | R - Dokument, zpráva                           | Úroveň šíření       | SEN - Sensitive |
| Datum splatnosti (měsíc) | 19                                             | Pracovní balíček č. | WP1             |

| Popis                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výroční finanční zpráva shrnující kumulativní výdaje za kalendářní rok 2026. Předkládá se digitálně ve formátu PDF v prosinci 2026. |

**Výsledek D1.5 - Výroční zpráva o kumulativních výdajích - 2027**

|                          |                                                |                     |                 |
|--------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Číslo dodávky            | D1.5                                           | Hlavní příjemce     | 1 - ONYX        |
| Název dodávky            | Výroční zpráva o kumulativních výdajích - 2027 |                     |                 |
| Typ                      | R - Dokument, zpráva                           | Úroveň šíření       | SEN - Sensitive |
| Datum splatnosti (měsíc) | 31                                             | Pracovní balíček č. | WP1             |

**Popis**

Výroční finanční zpráva shrnující kumulativní výdaje za kalendářní rok 2027. Předkládá se digitálně ve formátu PDF v prosinci 2027.

**Výsledek D1.6 - Výroční zpráva o kumulativních výdajích - 2028**

|                          |                                                |                     |                 |
|--------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Číslo dodávky            | D1.6                                           | Hlavní příjemce     | 1 - ONYX        |
| Název dodávky            | Výroční zpráva o kumulativních výdajích - 2028 |                     |                 |
| Typ                      | R - Dokument, zpráva                           | Úroveň šíření       | SEN - Sensitive |
| Datum splatnosti (měsíc) | 43                                             | Pracovní balíček č. | WP1             |

**Popis**

Výroční finanční zpráva shrnující kumulativní výdaje za kalendářní rok 2028. Předkládá se digitálně ve formátu PDF v prosinci 2028.

**Výsledek D1.7 - Výroční zpráva o kumulativních výdajích - 2029**

|                          |                                                |                     |                 |
|--------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Číslo dodávky            | D1.7                                           | Hlavní příjemce     | 1 - ONYX        |
| Název dodávky            | Výroční zpráva o kumulativních výdajích - 2029 |                     |                 |
| Typ                      | R - Dokument, zpráva                           | Úroveň šíření       | SEN - Sensitive |
| Datum splatnosti (měsíc) | 55                                             | Pracovní balíček č. | WP1             |

**Popis**

Výroční finanční zpráva shrnující kumulativní výdaje za kalendářní rok 2029. Předkládá se digitálně ve formátu PDF v prosinci 2029.

**Výsledek D1.8 - Výroční zpráva o kumulativních výdajích - 2030**

|                          |                                                |                     |                 |
|--------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Číslo dodávky            | D1.8                                           | Hlavní příjemce     | 1 - ONYX        |
| Název dodávky            | Výroční zpráva o kumulativních výdajích - 2030 |                     |                 |
| Typ                      | R - Dokument, zpráva                           | Úroveň šíření       | SEN - Sensitive |
| Datum splatnosti (měsíc) | 67                                             | Pracovní balíček č. | WP1             |

**Popis**

Výroční finanční zpráva shrnující kumulativní výdaje za kalendářní rok 2030. Předkládá se digitálně ve formátu PDF v prosinci 2030.

**Výsledek D1.9 - Závěrečná zpráva o kumulativních výdajích - 2031**

|                          |                                                  |                     |                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Číslo dodávky            | D1.9                                             | Hlavní příjemce     | 1 - ONYX        |
| Název dodávky            | Závěrečná zpráva o kumulativních výdajích - 2031 |                     |                 |
| Typ                      | R - Dokument, zpráva                             | Úroveň šíření       | SEN - Sensitive |
| Datum splatnosti (měsíc) | 79                                               | Pracovní balíček č. | WP1             |

**Popis**

Závěrečná finanční zpráva shrnující kumulativní výdaje za celou dobu trvání projektu. Předkládá se digitálně ve formátu PDF v prosinci 2031.

**Dodávka D2.1 - Odborná studie pro stanoviště**

|                          |                               |                     |                |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|
| Číslo dodávky            | D2.1                          | Hlavní příjemce     | 3 - SBR        |
| Název dodávky            | Odborná studie pro stanoviště |                     |                |
| Typ                      | R - Dokument, zpráva          | Úroveň šíření       | PU - Veřejnost |
| Datum splatnosti (měsíc) | 12                            | Pracovní balíček č. | WP2            |

**Popis**

Elektronický dokument v pdf, zpracovaný v češtině, polštině a s anglickým shrnutím

**Dodávka D2.2 - Odborná studie pro druhy**

|                          |                          |                     |                |
|--------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| Číslo dodávky            | D2.2                     | Hlavní příjemce     | 3 - SBR        |
| Název dodávky            | Odborná studie pro druhy |                     |                |
| Typ                      | R - Dokument, zpráva     | Úroveň šíření       | PU - Veřejnost |
| Datum splatnosti (měsíc) | 9                        | Pracovní balíček č. | WP2            |

**Popis**

Elektronický dokument v pdf, zpracovaný v češtině, polštině a s anglickým shrnutím

**Dodávka D2.3 - Odborná studie pro rostliny IAS**

|                          |                                 |                     |                |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|
| Číslo dodávky            | D2.3                            | Hlavní příjemce     | 3 - SBR        |
| Název dodávky            | Odborná studie pro rostliny IAS |                     |                |
| Typ                      | R - Dokument, zpráva            | Úroveň šíření       | PU - Veřejnost |
| Datum splatnosti (měsíc) | 9                               | Pracovní balíček č. | WP2            |

**Popis**

Elektronický dokument v pdf, zpracovaný v češtině, polštině a s anglickým shrnutím

**Dodávka D3.1 - Dokumentace postupu prací**

|                          |                           |                     |                |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|
| Číslo dodávky            | D3.1                      | Hlavní příjemce     | 1 - ONYX       |
| Název dodávky            | Dokumentace postupu prací |                     |                |
| Typ                      | R - Dokument, zpráva      | Úroveň šíření       | PU - Veřejnost |
| Datum splatnosti (měsíc) | 81                        | Pracovní balíček č. | WP3            |

**Popis**

Fotodokumentace průběhu prací, podepsaný protokol o provedených pracích, zaslaný v digitální podobě.

**Výsledek D4.1 - Roční cílové biotopy a druhy, zprávy o monitorování IAS, závěrečná zpráva**

|                          |                                                                           |                     |                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Číslo dodávky            | D4.1                                                                      | Hlavní příjemce     | 6 - IBL        |
| Název dodávky            | Roční cílové biotopy a druhy, zprávy o monitorování IAS, závěrečná zpráva |                     |                |
| Typ                      | R - Dokument, zpráva                                                      | Úroveň šíření       | PU - Veřejnost |
| Datum splatnosti (měsíc) | 84                                                                        | Pracovní balíček č. | WP4            |

**Popis**

Pro cílová stanoviště, cílové obojživelníky a cílový saproxylický hmyz bude vypracována souhrnná roční monitorovací zpráva. Celkem budou vypracovány tři zprávy: první po jednom roce monitorování, druhá po třech letech monitorování a závěrečná zpráva na konci projektu. Zprávy budou k dispozici v polském a českém jazyce, s anglickým shrnutím.

**Dodávka D4.2 - Metodika pro eradikaci IAS zahrnuje Echinocystis lobata**

|                          |                                                         |                     |                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Číslo dodávky            | D4.2                                                    | Hlavní příjemce     | 6 - IBL        |
| Název dodávky            | Metodika pro eradikaci IAS zahrnuje Echinocystis lobata |                     |                |
| Typ                      | R - Dokument, zpráva                                    | Úroveň šíření       | PU - Veřejnost |
| Datum splatnosti (měsíc) | 80                                                      | Pracovní balíček č. | WP4            |

**Popis**

Elektronický dokument v pdf, zpracovaný v češtině, polštině, němčině a angličtině  
Novinky na webových stránkách projektu

**Dodávka D4.3 - Výpis KPI - 9. měsíc**

|                          |                      |                     |                 |
|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Číslo dodávky            | D4.3                 | Hlavní příjemce     | 2 - PEH         |
| Název dodávky            | Výpis KPI - 9. měsíc |                     |                 |
| Typ                      | R - Dokument, zpráva | Úroveň šíření       | SEN - Sensitive |
| Datum splatnosti (měsíc) | 9                    | Pracovní balíček č. | WP4             |

**Popis**



Elektronický dokument ve formátu PDF obsahující hodnocení a analýzu klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) v 9. měsíci projektu. Tato zpráva bude obsahovat výpis údajů o klíčových ukazatelích výkonnosti k tomuto okamžiku.

#### Výstup D4.4 - Střednědobá a závěrečná zpráva o dopadu projektu na akce v oblasti šíření informací

|                          |                                                                                     |                     |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Číslo dodávky            | D4.4                                                                                | Hlavní příjemce     | 2 - PEH        |
| Název dodávky            | Střednědobá a závěrečná zpráva o dopadu projektu na akce v oblasti šíření informací |                     |                |
| Typ                      | R - Dokument, zpráva                                                                | Úroveň šíření       | PU - Veřejnost |
| Datum splatnosti (měsíc) | 84                                                                                  | Pracovní balíček č. | WP4            |

##### Popis

2 Elektronické dokumenty v pdf, v češtině, polštině s anglickým shrnutím

#### Dodávka D4.5 - Závěrečná zpráva o výpisu KPI - 84. měsíc

|                          |                                                                     |                     |                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Číslo dodávky            | D4.5                                                                | Hlavní příjemce     | 2 - PEH         |
| Název dodávky            | Závěrečná zpráva o výpisu klíčových ukazatelů výkonnosti - měsíc 84 |                     |                 |
| Typ                      | R - Dokument, zpráva                                                | Úroveň šíření       | SEN - Sensitive |
| Datum splatnosti (měsíc) | 84                                                                  | Pracovní balíček č. | WP4             |

##### Popis

Elektronický dokument ve formátu PDF obsahující závěrečné hodnocení a analýzu klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) na konci projektu. Tato zpráva bude obsahovat závěrečný výpis údajů o KPI.

#### Dodávka D5.1 - Komunikační plán

|                          |                      |                     |                |
|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Číslo dodávky            | D5.1                 | Hlavní příjemce     | 1 - ONYX       |
| Název dodávky            | Komunikační plán     |                     |                |
| Typ                      | R - Dokument, zpráva | Úroveň šíření       | PU - Veřejnost |
| Datum splatnosti (měsíc) | 4                    | Pracovní balíček č. | WP5            |

##### Popis

E-dokument v pdf, česky

#### Dodávka D5.2 - Webové stránky projektu

|                          |                                                       |                     |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Číslo dodávky            | D5.2                                                  | Hlavní příjemce     | 1 - ONYX       |
| Název dodávky            | Webové stránky projektu                               |                     |                |
| Typ                      | DEC - Webové stránky, patentové přihlášky, videa atd. | Úroveň šíření       | PU - Veřejnost |
| Datum splatnosti (měsíc) | 4                                                     | Pracovní balíček č. | WP5            |



| Popis                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odkaz na webové stránky projektu v češtině a angličtině, informace o projektu na webových stránkách partnerů v jejich národních jazycích + anglické shrnutí. |

**Dodávka D5.3 - Tištěné materiály, propagační předměty**

|                          |                                        |                     |                |
|--------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|
| Číslo dodávky            | D5.3                                   | Hlavní příjemce     | 1 - ONYX       |
| Název dodávky            | Tištěné materiály, propagační předměty |                     |                |
| Typ                      | R - Dokument, zpráva                   | Úroveň šíření       | PU - Veřejnost |
| Datum splatnosti (měsíc) | 13                                     | Pracovní balíček č. | WP5            |

| Popis                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trička, tištěné materiály, jako jsou letáky, informační bulletin, kalendář atd., budou zaslány digitálně včetně fotografií, propagační předměty budou vyfotografovány a skutečně předvedeny/dány monitorovateli během monitorovací návštěvy. |

**Dodávka D5.4 - Vývěsní tabule na stavbách**

|                          |                      |                     |                |
|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Číslo dodávky            | D5.4                 | Hlavní příjemce     | 1 - ONYX       |
| Název dodávky            | Vývěsky na stavbách  |                     |                |
| Typ                      | R - Dokument, zpráva | Úroveň šíření       | PU - Veřejnost |
| Datum splatnosti (měsíc) | 13                   | Pracovní balíček č. | WP5            |

| Popis                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fotodokumentace zasláná digitálně, tabule s textem v národních jazycích: CZ nebo PL, v příhraniční oblasti v obou jazycích. |

**Dodávka D5.5 - Plán LIFE po ukončení projektu**

|                          |                      |                     |                |
|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Číslo dodávky            | D5.5                 | Hlavní příjemce     | 1 - ONYX       |
| Název dodávky            | Po - plán LIFE       |                     |                |
| Typ                      | R - Dokument, zpráva | Úroveň šíření       | PU - Veřejnost |
| Datum splatnosti (měsíc) | 84                   | Pracovní balíček č. | WP5            |

| Popis                           |
|---------------------------------|
| E-dokument v pdf, česky, polsky |

**Dodávka D5.6 - Laická zpráva**

|                          |                      |                     |                |
|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Číslo dodávky            | D5.6                 | Hlavní příjemce     | 1 - ONYX       |
| Název dodávky            | Laická zpráva        |                     |                |
| Typ                      | R - Dokument, zpráva | Úroveň šíření       | PU - Veřejnost |
| Datum splatnosti (měsíc) | 84                   | Pracovní balíček č. | WP5            |

| Popis                         |
|-------------------------------|
| E-dokument v pdf, CZ, PL, ENG |

## SEZNAM MILNÍKŮ

| Milníky                                                  |                                                                                                            |                     |                 |                                                                                                  |                         |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Příprava grantu (obrazovka Milníky) - zadejte informace. |                                                                                                            |                     |                 |                                                                                                  |                         |
| Milník č.                                                | Název milníku                                                                                              | Pracovní balíček č. | Hlavní příjemce | Prostředky ověřování                                                                             | Due<br>Datum<br>(měsíc) |
| 1                                                        | Zaměstnání projektového manažera a finančního manažera                                                     | WP1                 | 1 - ONYX        | Podepsaná pracovní smlouva, pdf                                                                  | 1                       |
| 2                                                        | Zaměstnávání partnerských koordinátorů a dalších klíčových pracovníků (PR manažer, manažeri stránek atd.). | WP1                 | 1 - ONYX        | Podepsaná pracovní smlouva, pdf                                                                  | 1                       |
| 3                                                        | 1. zasedání řídicího výboru                                                                                | WP1                 | 1 - ONYX        | Seznam účastníků zasedání, pdf                                                                   | 14                      |
| 4                                                        | Nezávislý externí audit jmenovaná společnost                                                               | WP1                 | 1 - ONYX        | Podepsaná smlouva, pdf                                                                           | 5                       |
| 5                                                        | Uzavírání smluv se subdodavateli                                                                           | WP2                 | 1 - ONYX        | Podepsané smlouvy                                                                                | 5                       |
| 6                                                        | Začátek řízení obnovy stanovišť                                                                            | WP3                 | 1 - ONYX        | Zahájení terénních prací - fotodokumentace Novinky na webových stránkách projektu                | 13                      |
| 7                                                        | Zahájení managementu restaurování cílových druhů                                                           |                     | 1 - ONYX        | Zahájení terénních prací - fotodokumentace Novinky na webových stránkách projektu                | 10                      |
| 8                                                        | Začátek eliminace druhů IAS                                                                                | WP3                 | 1 - ONYX        | Zahájení terénních prací - fotodokumentace Novinky na webových stránkách projektu                | 10                      |
| 9                                                        | Ukončení správy restaurování stanovišť                                                                     | WP3                 | 1 - ONYX        | Podepsaný protokol o provedených pracích, fotodokumentace Novinky na webových stránkách projektu | 81                      |
| 10                                                       | Ukončení řízení obnovy pro cílové druhy                                                                    | WP3                 | 1 - ONYX        | Podepsaný protokol o provedených pracích, fotodokumentace Novinky na webových stránkách projektu | 81                      |
| 11                                                       | Konec eliminace druhů IAS                                                                                  | WP3                 | 1 - ONYX        | Podepsaný protokol o provedených pracích, fotodokumentace Novinky na webových stránkách projektu | 81                      |
| 12                                                       | Zahájení monitoringu cílových stanovišť a druhů, monitoring IAS                                            | WP4                 | 6 - IBL         | Zahájení terénních prací - fotodokumentace                                                       | 10                      |

| <b>Milníky</b><br><i>Příprava grantu (obrazovka Milníky) - zadejte informace.</i> |                                                                     |                     |                 |                                                                                                          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Milník č.                                                                         | Název milníku                                                       | Pracovní balíček č. | Hlavní příjemce | Prostředky ověřování                                                                                     | Due Datum (měsíc) |
| 13                                                                                | Zahájení sledování klíčových ukazatelů výkonnosti                   | WP4                 | 2 - PEH         | Počáteční screening, specifikace vstupních údajů                                                         | 4                 |
| 14                                                                                | Start z Monitorování z dopadů akcí na šíření informací              | WP4                 | 2 - PEH         | Sběr monitorovacích dat, počáteční zpracování dat                                                        | 4                 |
| 15                                                                                | Konec cílových stanovišť a druhů, monitorování IAS                  | WP4                 | 6 - IBL         | Závěrečná stránka monitorování zpráva včetně fotodokumentace, PDF Novinky na webových stránkách projektu | 84                |
| 16                                                                                | Ukončení sledování klíčových ukazatelů výkonnosti                   | WP4                 | 2 - PEH         | Výstupy dat, závěrečná zpráva KPI                                                                        | 84                |
| 17                                                                                | Ukončení monitorování akcí šíření                                   | WP4                 | 2 - PEH         | Závěrečná zpráva o dopadech šíření                                                                       | 84                |
| 18                                                                                | Komunikační plán                                                    | WP5                 | 1 - ONYX        | Komunikační plán v pdf                                                                                   | 4                 |
| 19                                                                                | Webové stránky projektu                                             | WP5                 | 1 - ONYX        | Projekt webové stránky jako a podstránku na www.csoponyx.cz                                              | 4                 |
| 20                                                                                | Tisková zpráva                                                      | WP5                 | 1 - ONYX        | Kopie (nebo print screen) tiskové zprávy otištěné v médiích (nebo zveřejněné na internetu).              | 4                 |
| 21                                                                                | Informační tabule LIFE                                              |                     | 1 - ONYX        | Fotografie, Novinky na webových stránkách projektu                                                       | 13                |
| 22                                                                                | Exkurze pro školy a veřejnost                                       | WP5                 | 1 - ONYX        | Zápis nebo prezenční listina/foto, Novinky na webových stránkách projektu                                | 10                |
| 23                                                                                | Divadelní představení                                               | WP5                 | 1 - ONYX        | Novinky a krátké video na webových stránkách projektu, FB                                                | 13                |
| 24                                                                                | Semináře pro klíčové zúčastněné strany                              | WP5                 | 1 - ONYX        | Zápis nebo prezenční listina/foto, Novinky na webových stránkách projektu                                | 14                |
| 25                                                                                | Individuální schůzky pro zúčastněné strany                          | WP5                 | 1 - ONYX        | Zápis nebo prezenční listina/foto, Novinky na webových stránkách projektu                                | 14                |
| 26                                                                                | Replikační workshop v zahraničí                                     | WP5                 | 1 - ONYX        | Zápis nebo prezenční listina/foto, Novinky na webových stránkách projektu                                | 32                |
| 27                                                                                | Replikační schůzky pro zúčastněné strany v České republice a Polsku | WP5                 | 1 - ONYX        | Zápis nebo prezenční listina/foto, Novinky na webových stránkách projektu                                | 22                |

| <b>Milníky</b><br><i>Příprava grantu (obrazovka Milníky) - zadejte informace.</i> |                                                                                      |                     |                 |                                                                                                                                            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Milník č.                                                                         | Název milníku                                                                        | Pracovní balíček č. | Hlavní příjemce | Prostředky ověřování                                                                                                                       | Due Datum (měsíc) |
| 28                                                                                | Tištěné materiály, propagační předměty                                               | WP5                 | 1 - ONYX        | fotodokumentace, vzorky položek                                                                                                            | 13                |
| 29                                                                                | Sít'ové výlety                                                                       | WP5                 | 1 - ONYX        | fotodokumentace, ukázky položek Zázpis nebo prezenční listina/foto, Novinky na webových stránkách projektu                                 | 22                |
| 30                                                                                | Stěžejní body                                                                        | WP5                 | 1 - ONYX        | Novinky na webových stránkách projektu                                                                                                     | 10                |
| 31                                                                                | Závěrečná mezinárodní konference                                                     | WP5                 | 1 - ONYX        | Seznam účastníků, oběžníky/fotografie, Novinky na webových stránkách projektu                                                              | 82                |
| 32                                                                                | Po - plán LIFE                                                                       | WP5                 | 1 - ONYX        | Pdf dokument, Novinky na webových stránkách projektu                                                                                       | 84                |
| 33                                                                                | Předložení aktualizovaných dokumentů SDF pro příslušné lokality soustavy Natura 2000 | WP3                 | 1 - ONYX        | Kopie aktualizovaných SDF nebo potvrzení o jejich předložení Evropské agentuře pro životní prostředí (nebo příslušným národním databázím). | 81                |

## SEZNAM KRITICKÝCH RIZIK

| <b>Kritická rizika a strategie řízení rizik</b><br><i>Příprava grantu (obrazovka Kritická rizika) - zadejte informace.</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo rizika                                                                                                               | Popis                                                                                                                                                                                                                                                          | Číslo(a) pracovního balíčku | Navrhovaná zmírňující opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                                                                                                                          | Nedostatečná komunikace s vlastníky pozemků a správci lokalit nebo neočekávané změny ve vlastnictví pozemků (např. prodej, dědictví nebo restituce) by mohly vést k obtížím při přístupu na místa realizace projektů, provádění opatření a monitorování. Tento | WP3, WP4, WP2               | Raná komunikace: Zahájit včasnou a průběžnou komunikaci s vlastníky pozemků a správci lokalit, aby se navázal pevný pracovní vztah a aby byli informováni o projektových činnostech.<br>Alternativní lokality: Identifikace a posouzení potenciálních alternativních lokalit pro monitorování a provádění opatření v případě, že se vyskytnou problémy s původními lokalitami. |

| <b>Kritická rizika a strategie řízení rizik</b><br><i>Příprava grantu (obrazovka Kritická rizika) - zadejte informace.</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo rizika                                                                                                               | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Číslo(a) pracovního balíčku | Navrhovaná zmírňující opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                            | může vést k tomu, že se nepodaří dosáhnout požadovaného výstupu projektu. Dopad: Nedosažení výstupů projektu, zpoždění v realizaci projektu. Pravděpodobnost: Střední                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | <p>Dopisy podpory: Využijte získané dopisy o podpoře od vlastníků pozemků a lokality. administrátory jako závazek ke spolupráci a schválení projektových aktivit. Zajistěte si povolení: Úzká spolupráce s příslušnými krajskými úřady (Jihočeský, Moravskoslezský, Olomoucký) při zajišťování všech potřebných povolení a souhlasů pro projektové aktivity.</p> <p>Pohotovostní plán: Vypracujte pohotovostní plán, v němž budou popsány kroky, které je třeba podniknout v případě neočekávaných změn ve vlastnictví pozemků nebo neočekávaných komunikačních problémů.</p> <p>Rámcové podmínky a překážky:</p> <p>Dodržování předpisů: Dodržujte všechny příslušné zákony, předpisy a normy upravující vlastnictví pozemků, přístup k nim a činnosti v oblasti ochrany přírody.</p> <p>Zapojení zúčastněných stran: Průběžně spolupracujte s vlastníky pozemků, správci lokalit a regionálními orgány, abyste si zajistili jejich podporu a spolupráci po celou dobu trvání projektu.</p> <p>Zapojení komunity: Zapojte místní komunity a zúčastněné strany do projektových činností, abyste si vybudovali pocit odpovědnosti a podpory cílů projektu.</p> <p>Aktivním řešením rizika špatné komunikace a změn ve vlastnictví pozemků bude projekt lépe připraven na možné problémy a zajistí úspěšné dosažení svých cílů.</p> |
| 2                                                                                                                          | Nepředvídatelné nepříznivé povětrnostní podmínky a případná omezení související s COVID-19 (nebo jinou epidemií) by mohly ztížit terénní práce, což by vedlo k menšímu počtu sledovaných a prováděných opatření. To může mít za následek zpoždění a případné narušení časového harmonogramu projektu. Dopad: Snížený počet monitorovaných a prováděných opatření, zpoždění projektových činností. Pravděpodobnost: Nízká | WP3, WP4, WP2               | <p>Různorodý terénní personál: Mít různorodý tým terénních pracovníků s flexibilním rozvrhem, který se přizpůsobí různým povětrnostním podmínkám a možným omezením.</p> <p>Ochranné pomůcky: Poskytněte pracovníkům v terénu potřebné ochranné pomůcky, abyste zajistili bezpečné pracovní postupy a dodržování zdravotních a bezpečnostních předpisů.</p> <p>Časový plán pro nepředvídané události: Vypracujte pohotovostní časový plán, který počítá s možným zpožděním v důsledku počasí nebo epidemických omezení.</p> <p>Prizpůsobení činností: Plánujte aktivity, které lze přizpůsobit různým povětrnostním podmínkám nebo které lze provádět v menších skupinách, aby se vyhovělo předpisům o epidemiích.</p> <p>Vzdálené aktivity: Určete činnosti, které lze provádět na dálku nebo virtuálně, aby se minimalizoval dopad omezení.</p> <p>Rámcové podmínky a překážky:</p> <p>Zdravotní a bezpečnostní předpisy: Dbejte na to, abyste byli informováni o zdravotních a bezpečnostních předpisech týkajících se COVID-19, a zajistěte jejich dodržování při všech činnostech v terénu.</p>                                                                                                                                                                                                                               |

| <b>Kritická rizika a strategie řízení rizik</b><br><i>Příprava grantu (obrazovka Kritická rizika) - zadejte informace.</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo rizika                                                                                                               | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Číslo(a) pracovního balíčku | Navrhovaná zmírňující opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | <p>Adaptivní plánování: Vypracujte flexibilní plán projektu, který se může přizpůsobit změnám počasí a neočekávané události, jako jsou omezení související s pandemií.</p> <p>Zvážením možného dopadu nepříznivého počasí a omezení COVID-19 a provedením nezbytných opatření může projekt zmírnit narušení a zajistit, že značný počet opatření bude stále účinně monitorován a prováděn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3                                                                                                                          | nedostatečný zájem cílových skupin o účast na plánovaných aktivitách, což by mohlo vést k nedosažení požadovaných výstupů projektu. Důvodem může být nedostatečná informovanost, konkurenční priority nebo jiné faktory. Dopad: Nedosažení požadovaných výstupů a výsledků projektu. Pravděpodobnost: Nízká                         | WP5                         | <p>Strategie zapojení: Vypracujte komplexní strategii zapojení, která identifikuje klíčové potřeby a zájmy cílových skupin a přizpůsobí projektové aktivity tak, aby tyto potřeby naplňovaly. Zapojení zúčastněných stran: Zapojte zástupce cílových skupin do procesu plánování, abyste zajistili, že činnosti budou v souladu s jejich preferencemi a požadavky.</p> <p>Komunikační přístup: Využívejte různé komunikační kanály a přístupy k efektivnímu oslovení a zapojení cílových skupin, včetně online platforem, workshopů, seminářů a osvětových kampaní.</p> <p>Mechanismus zpětné vazby: Zavedení mechanismu zpětné vazby pro průběžné shromažďování informací od cílových skupin a provádění nezbytných úprav projektových činností.</p> <p>Rámcové podmínky a překážky:</p> <p>Konkurenční priority: Uvědomte si jiné závazky nebo iniciativy, které mohou soupeřit o pozornost cílových skupin, a podle toho upravte harmonogram projektu nebo přístup k němu.</p> <p>Kulturní citlivost: Zohledněte kulturní a regionální faktory, které mohou ovlivnit úroveň zájmu a zapojení různých cílových skupin.</p> <p>Hodnocení komunikační strategie: Pravidelně vyhodnocujte účinnost komunikační strategie a provádějte úpravy na základě zpětné vazby a míry zapojení. Aktivním zapojením cílových skupin do procesu plánování, přizpůsobením aktivit jejich potřebám a použitím flexibilního komunikačního přístupu může projekt zvýšit pravděpodobnost vyvolání dostatečného zájmu a účasti, a tím zajistit dosažení požadovaných výstupů projektu.</p> |
| 4                                                                                                                          | Zaměstnanci, kteří jsou pro projekt klíčoví, mohou ukončit pracovní poměr před dokončením projektu z důvodů, jako jsou výpovědní lhůty, mateřská dovolená nebo odchod do důchodu. To by mohlo vést k nedostatku pracovních sil a narušení projektových činností. Dopad: Nedostatek pracovních sil, který by mohl vést ke zpoždění a | WP5, WP3, WP1, WP4, WP2     | <p>Plánování nástupnictví: Vypracujte plán nástupnictví, který předem určí potenciální náhrady za klíčové pracovníky projektu.</p> <p>Křížový trénink: Zajistěte, aby členové týmu měli základní znalosti o svých rolích a povinnostech, což usnadní hladší přechod mezi jednotlivými členy.</p> <p>Pravidelná komunikace: Udržujte otevřenou komunikaci se zaměstnanci, abyste mohli předvídat případné změny v pracovním poměru.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| <b>Kritická rizika a strategie řízení rizik</b><br><i>Příprava grantu (obrazovka Kritická rizika) - zadejte informace.</i> |                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Číslo rizika</b>                                                                                                        | <b>Popis</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>Číslo(a) pracovního balíčku</b> | <b>Navrhovaná zmírňující opatření</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                            | narušení realizace projektu. Pravděpodobnost: Střední                                                                                                                                                                                       |                                    | <p>Proces okamžité výměny: V případě neočekávaného odchodu zahajte proces nahrazení. proces neprodleně s využitím dříve stanoveného plánu nástupnictví. Rámcové podmínky a překážky:</p> <p>Zásady řízení lidských zdrojů: Znáť zásady a postupy organizace v oblasti lidských zdrojů týkající se přijímání a nahrazování zaměstnanců.</p> <p>Smluvní dohody: Zajistěte, aby pracovní smlouvy obsahovaly odpovídající výpovědní lhůty a ustanovení o mateřské dovolené a odchodu do důchodu.</p> <p>Síť pro spolupráci: Rozvíjejte vztahy s potenciálními kandidáty nebo spolupracovníky, abyste v případě potřeby urychlili proces výměny.</p> <p>Přestože má projektový tým s většinou zaměstnanců předchozí pozitivní zkušenosti a předpokládá dobrou spolupráci, je nezbytné mít připravený pohotovostní plán pro případ neočekávaných odchodů. Proaktivním plánováním možných změn pracovních sil může projekt minimalizovat narušení a zajistit včasné a úspěšné dokončení činností.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5                                                                                                                          | Změny v legislativě nebo neočekávané politické změny, které by mohly ovlivnit cíle, činnosti nebo financování projektu. Dopad: Případné nedosažení výstupů projektu v důsledku změn v právní nebo politické oblasti. Pravděpodobnost: Nízká | WP5, WP3, WP4, WP2                 | <p>Průběžné monitorování: Pravidelně sledujte legislativní a politický vývoj na národní úrovni i na úrovni EU, abyste předvíдали případné změny.</p> <p>Přizpůsobivost: Navrhněte projekt s o h l e d e m na flexibilitu a přizpůsobivost, aby bylo možné jej upravit v závislosti na měnících se podmínkách.</p> <p>Obhajoba a komunikace: Udržujte pevné vztahy s příslušnými vládními orgány a zúčastněnými stranami, abyste obhajovali cíle projektu a zdůrazňovali jeho význam.</p> <p>Plánování pro případ nepředvídaných událostí: Vypracujte pohotovostní plány, které popisují možné kroky v případě legislativních nebo politických změn, které by měly dopad na projekt.</p> <p>Rámcové podmínky a překážky:</p> <p>Politiky EU: Sladit cíle a činnosti projektu s širšími politikami EU týkajícími se zelené ekonomiky a ochrany přírody, aby byla zajištěna trvalá podpora.</p> <p>Zapojení zúčastněných stran: Zapojte zúčastněné strany a partnery, abyste si vytvořili síť podpory, která vám pomůže vypořádat se s případnými problémy.</p> <p>Právní odbornost: V projektovém týmu jsou právní experti, kteří mohou rychle analyzovat a reagovat na případné legislativní změny.</p> <p>I když je pravděpodobnost neočekávaných politických nebo legislativních změn nízká, je rozumné mít připravené strategie, které zmírňují jejich potenciální dopad. Pečlivým sledováním vývoje,</p> |

| <b>Kritická rizika a strategie řízení rizik</b><br><i>Příprava grantu (obrazovka Kritická rizika) - zadejte informace.</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo rizika                                                                                                               | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Číslo(a) pracovního balíčku | Navrhovaná zmírňující opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | udržování otevřené komunikace s příslušnými zúčastněnými stranami a plánování pro nepředvídané události,<br>projekt může být lépe připraven na případné nepředvídané problémy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6                                                                                                                          | Prováděná obnovovací opatření nemusí přinést očekávanou odezvu cílových stanovišť a druhů. Dopad: Potenciální nedosažení výstupů projektu v důsledku neúčinné reakce cílových stanovišť a druhů na obnovní opatření. Pravděpodobnost: Nízká                                                      | WP3, WP4                    | <p>Průběžné monitorování: Provádět důsledné a průběžné monitorování opatření k obnově, aby bylo možné posoudit jejich účinnost v čase.</p> <p>Adaptivní řízení: Navrhněte projekt s přístupem adaptivního řízení, který umožní úpravy na základě údajů z monitorování v reálném čase.</p> <p>Odborná konzultace: Zapojte odborníky a vědce v terénu, abyste zajistili, že obnovovací opatření jsou dobře navržena a v souladu s potřebami cílových stanovišť a druhů.</p> <p>Výzkum a analýza: Před zavedením obnovovacích opatření proveďte důkladný výzkum a analýzu, abyste zajistili, že jsou založena na osvědčených postupech a vědeckých poznatcích.</p> <p>Spolupráce: Úzká spolupráce s projektovými partnery a odborníky za účelem sdílení zkušeností a znalostí, aby se zvýšila úspěšnost opatření na obnovu.</p> <p>Rámcové podmínky a překážky:</p> <p>Vědecké vstupy: Zapojte vědecké odborníky do plánování, provádění a hodnocení opatření na obnovu, aby byla zajištěna jejich účinnost.</p> <p>Flexibilita financování: V případě potřeby vyčleňte část rozpočtu projektu na případné úpravy nebo vylepšení opatření na obnovu.</p> <p>Zapojení zúčastněných stran: Zapojte místní komunity a zúčastněné strany do procesu monitorování a hodnocení a vytvořte tak pocit vlastnictví a odpovědnosti za úspěch opatření na obnovu.</p> <p>I když je pravděpodobnost nízké odezvy cílových stanovišť a druhů nízká, je nezbytné mít zavedenou důkladnou strategii monitorování a adaptivního řízení. Průběžným vyhodnocováním účinnosti obnovních opatření a prováděním nezbytných úprav může projekt zvýšit šance na dosažení zamýšlených výstupů a cílů ochrany.</p> |
| 7                                                                                                                          | Nedostatek dostatečných zdrojů spolufinancování, které by podpořily rozpočet projektu, což by mohlo vést k neúspěchu při dosahování výstupů projektu. Dopad: Potenciální nedosažení výstupů projektu z důvodu nedostatečných finančních prostředků na realizaci projektu. Pravděpodobnost: Nízká | WP5, WP3, WP1, WP4, WP2     | <p>Realistické sestavování rozpočtu: Při přípravě projektu vypracujte komplexní a realistický rozpočet, který zohlední všechny očekávané náklady a nepředvídané události.</p> <p>Rozmanité portfolio financování: Koordinátor a partneři mají široké portfolio činností financovaných z různých zdrojů, čímž se snižuje závislost na jediném zdroji financování.</p> <p>Stabilní partneři: Ujistěte se, že partneři projektu jsou finančně stabilní a mají prokazatelné zkušenosti s řízením projektů financovaných z více zdrojů.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| <b>Kritická rizika a strategie řízení rizik</b><br><i>Příprava grantu (obrazovka Kritická rizika) - zadejte informace.</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo rizika                                                                                                               | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                             | Číslo(a) pracovního balíčku | Navrhovaná zmírňující opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | <p>Účast veřejných institucí: Partnery jsou regionální orgány se schválenou finanční podporou. účast na projektu, čímž se minimalizuje riziko nedostatečného spolufinancování.</p> <p>Podpora vládních orgánů: Získejte prohlášení o finanční podpoře od příslušných vládních orgánů, jako je Ministerstvo životního prostředí ČR, abyste prokázali závazek k úspěchu projektu.</p> <p>Plánování peněžních toků: Vypracujte podrobný plán peněžních toků, který nastíní načasování výdajů a očekávaných příjmů a umožní efektivní finanční řízení.</p> <p>Rámcové podmínky a překážky:</p> <p>Různorodé zdroje financování: Identifikujte a zajistěte další potenciální zdroje spolufinancování, které by poskytly záchrannou síť pro případ neočekávaného nedostatku finančních prostředků.</p> <p>Nouzové rezervy: Vyčlenit část rozpočtu jako pohotovostní rezervu pro řešení nepředvídaných finančních problémů.</p> <p>Pružnost při přidělování rozpočtu: Navrhněte rozpočet tak, aby bylo možné flexibilně přidělovat prostředky na prioritní činnosti a upravovat výdaje podle potřeby.</p> <p>Ačkoli je pravděpodobnost, že nebudou k dispozici zdroje spolufinancování, nízká, je nezbytné mít k dispozici solidní plán finančního řízení. Zajištěním různorodého portfolia financování, stabilních partnerů a realistického rozpočtu může projekt účinně zvládat případné finanční problémy a zmírnit riziko, že nedosáhne zamýšlených výstupů.</p> |
| 8                                                                                                                          | <p>Potenciální riziko, že nebude možné splnit závazky uvedené v plánu AFTER-LIFE z důvodu finančních omezení. Dopad: Případné nesplnění závazků udržitelnosti uvedených v plánu AFTER-LIFE, což by vedlo k přerušení kontinuity projektových činností. Pravděpodobnost: Nízká</p> | WP5                         | <p>Stabilní zúčastněné organizace: Zúčastněné organizace mají pevnou historii v oblasti ochrany přírody a dobře definovanou dlouhodobou strategii. Tato stabilita zvyšuje jejich schopnost pokračovat ve financování a udržení projektových aktivit.</p> <p>Soulad se strategiemi: Projekt je v souladu s dlouhodobými strategiemi a finančními plány zúčastněných organizací, což zajišťuje, že aktivity projektu jsou integrovány do jejich probíhajících činností.</p> <p>Vícezdrojové financování: Projekt se aktivně zaměřuje na zajištění financování z více zdrojů, čímž se snižuje závislost na jediném zdroji financování a zvyšuje finanční udržitelnost. Lobbování a získávání finančních prostředků: Iniciativa se věnuje lobbování za zvýšení národní podpory podobných aktivit a aktivnímu zapojení do úsilí o získávání finančních prostředků, zejména pro udržitelnost místních aktivit.</p> <p>Dobrovolnický systém: Zavedený dobrovolnický systém přispívá k udržitelnosti projektu zapojením místních komunit a zvýšením angažovanosti v ochraně přírody.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| <b>Kritická rizika a strategie řízení rizik</b><br><i>Příprava grantu (obrazovka Kritická rizika) - zadejte informace.</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo rizika                                                                                                               | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Číslo(a) pracovního balíčku | Navrhovaná zmírňující opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | <p>Rozvoj partnerství: Další rozvoj partnerství pro získávání finančních prostředků s cílem diverzifikovat příjmy.</p> <p>toky a posílit finanční stabilitu. Rámcové podmínky a překážky:</p> <p>Pokračování v lobbování a prosazování zájmů: Pokračovat v prosazování zvýšené státní podpory pro činnosti v oblasti ochrany přírody, aby bylo zajištěno příznivé finanční prostředí.</p> <p>Diverzifikované zdroje financování: Prozkoumejte a zajistěte financování z různých zdrojů, včetně grantů, darů a partnerství veřejného a soukromého sektoru.</p> <p>Monitorování a hodnocení: Pravidelně sledujte pokrok ve finanční udržitelnosti a podle potřeby upravujte strategie na základě výsledků.</p> <p>I když je pravděpodobnost nesplnění závazků udržitelnosti nízká, zajištění finanční udržitelnosti je pro dlouhodobý úspěch projektu klíčové. Využitím stabilních zúčastněných organizací, sladěním se strategickými plány, diverzifikací zdrojů financování a aktivním zapojením do lobbování a fundraisingu může projekt výrazně zvýšit svou schopnost udržet aktivity i po skončení projektu.</p>                                                                                                         |
| 9                                                                                                                          | neangažovanost nebo odstoupení některého z příjemců projektu, což by mohlo vést k nedostatku zdrojů a pracovních sil a v konečném důsledku ovlivnit schopnost projektu dosáhnout jeho cílů. Dopad: Nedostatek potřebných zdrojů, nedostatek personálu a potenciální neúspěch při plnění cílů projektu. Pravděpodobnost: Nízká | WP5, WP3, WP1, WP4, WP2     | <p>Doplňkové dovednosti a kompetence: Příjemci jsou vybíráni na základě jejich vzájemně se doplňujících dovedností a kompetencí, čímž je zajištěno, že tým je dobře složený a dokáže společně řešit problémy projektu.</p> <p>Vysoká integrace a interakce: Úspěch projektu závisí na vysoké míře integrace mezi různými úkoly a časté interakci mezi příjemci. Tato spolupráce zvyšuje soudržnost projektu a sdílení znalostí.</p> <p>Plná/částečná odpovědnost: Každý příjemce nese plnou nebo částečnou odpovědnost za řízení a finalizaci konkrétních výstupů projektu. Tato sdílená odpovědnost podporuje aktivní zapojení a angažovanost.</p> <p>Minulá spolupráce: Příjemci v minulosti úspěšně spolupracovali na předchozích projektech a při přípravě návrhů, což přispívá k pevnému pracovnímu vztahu a společnému odhodlání dosáhnout úspěchu projektu.</p> <p>Zapojení do návrhu: Všichni přidružení příjemci byli aktivně zapojeni do návrhu modelového lesa LIFE, což posiluje pocit vlastnictví a angažovanosti.</p> <p>Mechanismus nahrazení: V případě, že se některý z příjemců nezapojí nebo odstoupí, může jeho povinnosti převzít jiný příjemce, čímž se zajistí kontinuita projektových činností.</p> |

| <b>Kritická rizika a strategie řízení rizik</b><br><i>Příprava grantu (obrazovka Kritická rizika) - zadejte informace.</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo rizika                                                                                                               | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                | Číslo(a) pracovního balíčku | Navrhovaná zmírňující opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | <p>Rámcové podmínky a překážky:</p> <p>Řízení projektu: Zavedení jasných řídicích struktur, které stanoví role, odpovědnosti a mechanismy pro řešení neočekávaných změn v týmu příjemce.</p> <p>Otevřená komunikace: Udržujte otevřené a transparentní komunikační kanály mezi příjemci, abyste mohli okamžitě řešit případné obavy nebo problémy.</p> <p>Monitorování a podávání zpráv: Pravidelně sledujte míru zapojení příjemců a neprodleně řešte případné problémy, aby nedošlo k jejich eskalaci.</p> <p>Pravděpodobnost, že se příjemci nezapojí nebo odstoupí, je sice nízká, ale přístup projektu, který klade důraz na doplňující se dovednosti, úzkou spolupráci, sdílenou odpovědnost a jasný mechanismus náhrady, pomůže toto riziko zmírnit. Udržování silného důrazu na efektivní řízení projektu a otevřenou komunikaci dále přispěje k odolnosti projektu vůči neočekávaným problémům.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10                                                                                                                         | <p>potíže nebo zpoždění při plnění jednotlivých úkolů projektu, které by mohly vést ke zpoždění celkového postupu projektu. Dopad: Zpoždění při dokončování konkrétních projektových úkolů, které může mít vliv na celkový časový harmonogram projektu. Pravděpodobnost: Střední</p> | WP5, WP3, WP1, WP4, WP2     | <p>Monitorování a hodnocení úkolů: Partner odpovědný za každou činnost bude pravidelně sledovat průběh plnění svých úkolů. Budou vyhodnocovat, zda jsou milníky plněny včas v souladu se stanoveným harmonogramem.</p> <p>Dohled nad rozvrhem: Koordinátor projektu bude vykonávat obecný dohled nad harmonogramem projektu a zajišťovat, aby úkoly probíhaly podle plánu.</p> <p>Včasné odhalení zpoždění: Pokud některý z partnerů zjistí zpoždění nebo předpokládá, že nebude dosaženo očekávaných průběžných výsledků, budou všichni partneři neprodleně informováni.</p> <p>Zmírňující opatření: Partneři budou spolupracovat na vypracování a odsouhlasení zmírňujících opatření, aby se vyřešilo zpoždění a zajistilo, že se projekt vrátí na správnou cestu.</p> <p>Dohoda o partnerství: Do dohody o partnerství bude zahrnut jasný pokyn týkající se hlášení zpoždění a provádění zmírňujících opatření, čímž bude zajištěn jednotný přístup.</p> <p>Rámcové podmínky a překážky:</p> <p>Proaktivní komunikace: Zavedení kultury proaktivní komunikace mezi partnery, která zajistí, že případná zpoždění budou včas identifikována a řešena.</p> <p>Flexibilita: V případě potřeby budete připraveni upravit plán projektu s cílem minimalizovat dopad zpoždění na celkový časový plán projektu.</p> <p>Plánování pro případ nepředvídaných událostí: Zvažte začlenění pohotovostních plánů do harmonogramu projektu, abyste zohlednili neočekávaná zpoždění.</p> |

| <b>Kritická rizika a strategie řízení rizik</b><br><i>Příprava grantu (obrazovka Kritická rizika) - zadejte informace.</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo rizika                                                                                                               | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Číslo(a) pracovního balíčku | Navrhovaná zmírňující opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | I když je pravděpodobnost zpoždění při plnění projektových úkolů střední, proaktivní přístup pravidelný monitoring, včasné hlášení možných zpoždění a spolupráce na přípravě zmírňujících opatření přispějí k udržení projektu na správné cestě. Zahnutí těchto opatření do dohody o partnerství dále upevní závazek řešit problémy rychle a kolektivně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11                                                                                                                         | Možné změny priorit nebo závazků jednotlivých partnerů v průběhu projektu představují potenciální riziko pro jeho hladkou realizaci. Takové změny by mohly mít významný dopad na zapojení partnerů, což by mohlo vést ke zpoždění projektových úkolů nebo dokonce k odstoupení od projektu. Dopad: Zpoždění projektových úkolů, potenciální odstoupení partnerů, narušení pracovního postupu projektu. Pravděpodobnost: Nízká | WP5, WP3, WP1, WP4, WP2     | <p>Aby se toto riziko zmírnilo, měl by projekt udržovat jasnou a otevřenou komunikaci mezi všemi partnery. Pravidelné schůzky partnerů nebo aktualizace mohou sloužit jako platforma pro diskusi o případných změnách v prioritách nebo závazcích. Zahnutí pohotovostních plánů pro případ odstoupení partnera nebo snížení jeho zapojení do dohody o partnerství v projektu může poskytnout rámec pro řešení neočekávaných změn. Kromě toho může mechanismus pro zapojení záložních nebo náhradních partnerů v případě potřeby zajistit kontinuitu projektových činností. Udržování pevného spojení mezi partnery a hlavním koordinátorem projektu, společností ONYX, umožní rychlé rozhodování a přizpůsobení se případným nepředvídaným problémům souvisejícím s partnery.</p> <p>Rámcové podmínky a překážky:<br/> Riziko změn priorit nebo závazků partnerů je vlastní každému projektu spolupráce. K tomuto riziku mohou přispět faktory, jako je restrukturalizace organizace, omezení financování nebo změny strategického směřování.</p> <p>Ačkoli je toto riziko hodnoceno jako nízké, dohoda o partnerství v projektu by měla stanovit jasná očekávání ohledně zapojení partnerů a obsahovat ustanovení pro řešení případných změn. Zapojení záložních nebo náhradních partnerů může vyžadovat právní, administrativní a logistické aspekty. Předvídáním tohoto rizika a zavedením potřebných mechanismů může projekt pokračovat i v případě neočekávaných problémů souvisejících s partnery.</p> |
| 12                                                                                                                         | Na biologické úrovni čelí projekt několika rizikům spojeným s IAS, zejména možnosti opětovné invaze. Riziko opětovné invaze zahrnuje možnost, že se dříve vymýcené IAS znovu objeví a rozšíří, což může ohrozit probíhající strategie ochrany a řízení. Dopad: IAS mohou narušit ekosystémy tím, že vytlačí původní druhy.                                                                                                    | WP3, WP4                    | <p>Zvýšený dohled a monitorování:<br/> Zavedení komplexních a průběžných monitorovacích programů, které odhalí včasné příznaky opětovné invaze IAS. To zahrnuje zřízení trvalých monitorovacích ploch a využití pokročilých sledovacích technologií.</p> <p>Pravidelné terénní průzkumy a dálkový průzkum mohou pomoci rychle identifikovat potenciální oblasti opětovné invaze.</p> <p>Integrovaný přístup k řízení:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| <b>Kritická rizika a strategie řízení rizik</b><br><i>Příprava grantu (obrazovka Kritická rizika) - zadejte informace.</i> |                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo rizika                                                                                                               | Popis                                                                                                                                                                                               | Číslo(a) pracovního balíčku | Navrhovaná zmírňující opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                            | <p>a mění stanoviště, což vede k dalším změnám. degradace. Opětovná invaze může zatížit zdroje, zpozdí cíle obnovy a ohrozit účinnost projektu a cíle ochrany přírody. Pravděpodobnost: Střední</p> |                             | <p>Vypracování a prosazování integrovaného plánu řízení, který zahrnuje preventivní opatření pro zmírnit riziko opětovné invaze IAS. Tento plán by měl zahrnovat strategie pro správu stanovišť, obnovu a aktivní kontrolu IAS.</p> <p>Spolupracovat s místními zúčastněnými stranami a odborníky, aby bylo zajištěno účinné řešení všech aspektů řízení IAS.</p> <p>Preventivní opatření:</p> <p>Použijte preventivní ošetření a zábrany, abyste snížili pravděpodobnost reintrodukce IAS. To může zahrnovat fyzické bariéry, chemická ošetření a úpravy stanovišť.</p> <p>Provádějte hodnocení rizik a zavádějte protokoly, abyste minimalizovali pravděpodobnost opětovného zavlečení IAS prostřednictvím lidských činností, jako je přesun půdy nebo přeprava rostlin.</p> <p>Osvěta a školení veřejnosti:</p> <p>Zapojit se do osvětových kampaní s cílem zvýšit povědomí o rizicích invazních druhů a podpořit zapojení komunity do ohlašování a řízení invazních druhů.</p> <p>Zajistit školení pro pracovníky v terénu a místní zúčastněné strany o identifikaci a řízení IAS, aby se zajistila včasná a účinná reakce.</p> <p>Adaptivní řízení a přezkum:</p> <p>Pravidelně přezkoumávat a aktualizovat strategie řízení IAS na základě údajů z monitorování a zpětné vazby od zúčastněných stran. Adaptivní řízení umožňuje úpravy a zlepšení v reakci na vznikající hrozby a nové informace.</p> <p>Zavedením těchto opatření ke zmírnění rizik se projekt snaží minimalizovat potenciální dopad opětovné invaze invazních druhů a zajistit dlouhodobý úspěch ochrannářských snah.</p> |

**PŘÍLOHA 1**



**Program pro Životní prostředí a oblast klimatu  
(LIFE)**

**Popis akce (DoA)**

**Část B**

OBSAH

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. RELEVANCE.....                                                                                   | 2  |
| 1.1 Souvislosti a obecné cíle projektu .....                                                        | 2  |
| 1.2 Specifické cíle projektu .....                                                                  | 15 |
| 1.3 Soulad s cíli programu LIFE a tématem výzvy .....                                               | 17 |
| 1.4 Koncepce a metodika .....                                                                       | 22 |
| 1.5 Rozšiřování výsledků jiných projektů financovaných EU (n/a pro koncepční poznámku).....         | 27 |
| 1.6 Doplnkovost s jinými akcemi (n/a pro koncepční poznámku) .....                                  | 29 |
| 1.7 Synergie a společné přínosy s ostatními podprogramy LIFE (u koncepční poznámky neuvedeno) ..... | 30 |
| 1.8 Synergie a společné přínosy s jinými oblastmi politiky EU (u koncepční poznámky neuvedeno)..... | 32 |
| 2. IMPACT .....                                                                                     | 34 |
| 2.1 Ambice dopadů.....                                                                              | 34 |
| 2.2 Věrohodnost dopadů.....                                                                         | 38 |
| 2.3 Udržitelnost výsledků projektu .....                                                            | 38 |
| 2.4 Využití výsledků projektu (n/a pro koncepční poznámku) .....                                    | 42 |
| 2.5 Katalytický potenciál: Replikace a rozšiřování .....                                            | 44 |
| 3. IMPLEMENTACE .....                                                                               | 47 |
| 3.1 Pracovní plán .....                                                                             | 47 |
| Jízdní řád .....                                                                                    | 49 |
| 3.2 Zapojení zúčastněných stran .....                                                               | 51 |
| 3.3 Monitorování dopadů a podávání zpráv (u koncepčního dokumentu neuvedeno) .....                  | 55 |
| 3.4 Komunikace, šíření a zviditelnění (n/a pro koncepční poznámku).....                             | 58 |
| 4. ZDROJE .....                                                                                     | 61 |
| 4.1 Zřízení konsorcia.....                                                                          | 61 |
| 4.2 Řízení projektu (n/a pro koncepční poznámku).....                                               | 65 |
| 4.3 Zelené řízení (n/a pro koncepční poznámku) .....                                                | 71 |
| 4.4 Rozpočet (n/a pro koncepční poznámku) .....                                                     | 72 |
| 5. OSTATNÍ.....                                                                                     | 73 |
| 5.1 Etika .....                                                                                     | 73 |
| 5.2 Zabezpečení .....                                                                               | 73 |
| 6. PROHLÁŠENÍ .....                                                                                 | 73 |
| PŘÍLOHY.....                                                                                        | 74 |
| HISTORIE ZMĚN .....                                                                                 | 75 |



## 1. RELEVANCE

*Ve fázi 1 (poznámka ke konceptu) vyplňte pouze oddíly 1.1-1.4. Ve fázi 2 (úplný návrh) vyplňte všechny oddíly.*

### 1.1 Souvislosti a obecné cíle projektu

#### Souvislosti a obecné cíle projektu

Vysvětlete problém a potřeby, které je třeba v projektu řešit. Popište pozadí, výchozí bod / kvantifikovanou výchozí situaci projektu.

Vysvětlete, ve kterém místě a/nebo odvětví budou probíhat hlavní činnosti projektu, a zdůvodněte tento výběr. *Pro oblast přírody a biologické rozmanitosti:*

Poskytněte jasný a kvantifikovaný popis problému ochrany přírody a cílových hrozeb, jakož i příslušné základní informace a kvantifikované číselné údaje definující výchozí stav, abyste odůvodnili navrhované zásahy tím, že

Ve fázi 1 (konceptní poznámka) popište hlavní druhy/ stanoviště, na které se projekt přímo zaměřuje: vědecký název; odkaz na přílohu (přílohy) směrnice EU o ptácích nebo směrnice o stanovištích, pokud jsou uvedeny; velikost populace v každé projektové oblasti; stav ochrany; název stanoviště a kód Natura 2000; % pokrytí v každé projektové oblasti; stav ochrany.

Ve fázi 2 (úplné návrhy), je-li to relevantní, uveďte stručný popis oblastí, v nichž budou prováděna opatření na ochranu přírody, a hlavních druhů a/nebo hlavních stanovišť, na něž se projekt přímo zaměřuje, a předložte následující přílohy:

- mapy
- popis lokalit
- popis druhů a stanovišť

Popište předchozí snahy o ochranu v oblasti projektu nebo cílových stanovišť/druhů. *Pro oběhové hospodářství a kvalitu života (n/a k tématům správy životního prostředí):*

Popište předchozí technické přípravné práce a výsledky předchozích výzkumných a vývojových činností a uveďte stav technického vývoje navrhovaného řešení, včetně případné úrovně technické připravenosti (TRL) a prokázání jeho technické proveditelnosti.

Vysvětlete, v jakém měřítku byly tyto výsledky získány a zda již byly vyvinuty a testovány prototypy. Je třeba jasně uvést jejich rozsah/rozměr a příslušné výsledky a závěry. Uveďte dostupné osvědčené postupy v příslušném odvětví (současný stav techniky) a jasně a stručně vysvětlete environmentální, technické a ekonomické zlepšení výkonnosti/výhody, které navrhované řešení přináší v případě, že je prohlašováno za inovativní/demonstrační.

#### Souvislosti projektu

Jedná se o první projekt LIFE v České republice komplexně zaměřený na lesní stanoviště. V Polsku již proběhlo několik projektů LIFE zaměřených na lesní biotopy, např. LIFE+ In harmony with nature, LIFE+ ForBioSensing. V jižní části Polska však žádný podobný projekt realizován nebyl.

Většina činností bude realizována na lesní půdě. Celková plocha lesní půdy (lesních stanovišť) zahrnutá do projektu je více než 1900 ha (z toho 618 ha prioritních stanovišť) a více než 3600 ha, na kterých bude realizován management na podporu saproxylických druhů hmyzu, dalšího hmyzu, rostlin a obojživelníků, včetně prioritních druhů. Lesní ekosystémy zahrnují nejen lesní porosty, ale i další cenná stanoviště, zejména stanoviště závislá na vodě, jako jsou rašeliniště. I tato stanoviště jsou v projektu zohledněna. Celková plocha bezlesí zahrnutá do projektu činí 26,4 ha.

Projekt se zaměřuje také na problematiku zvyšování objemu mrtvého dřeva v lesích, opatření pro světlomilné druhy, regulaci hustoty zvěře (snížení škod na porostech) a likvidaci invazních druhů rostlin. To vše je projednáváno s většinovými vlastníky pozemků, na nichž leží ZCHÚ projektu, a všechny lokality byly pro projekt vybrány v souladu s těmito kritérii, viz níže podkapitola Umístění projektu.

#### Lesy v České republice

Lesy, které pokrývají podstatnou část krajiny České republiky, jsou důležitou součástí jejího přírodního dědictví. Navzdory svému historickému významu a snahám o jejich zachování však tyto lesy čelí mnoha hrozbám, které ohrožují jejich ekologickou stabilitu a dlouhodobou udržitelnost. Jedním z nejvýraznějších problémů je historické zavádění smrkových a borových monokultur. Tyto monokultury, založené před staletími, přetrvávaly až do současnosti a výrazně zjednodušily druhovou skladbu v těchto lesích. Toto snížení druhové rozmanitosti nejen snižuje přírodní hodnoty lesů, ale má také nepříznivé důsledky pro jejich ekologickou stabilitu. Kromě toho byla v důsledku uplatňování pastevního hospodaření narušena prostorová struktura těchto lesů, což dále zhoršuje problémy, kterým tyto ekosystémy čelí. Narušená hydrologie v českých lesích je často důsledkem historických zásahů, jako je odvodňování, těžba dřeva, výstavba lesních cest a další.



zemědělské činnosti. Tyto činnosti změnily přirozené vodní toky, snížily schopnost lesa zadržovat vodu a vedly k rychlejšímu odtoku vody z krajiny. Důsledkem je vysušená půda, nižší biologická rozmanitost a snížená odolnost lesů vůči suchu, povodním a dalším klimatickým výkyvům.

K zhoršujícímu se zdravotnímu stavu českých lesů navíc přispělo zanedbání péče o původní genofond dřevin. Omezená genetická rozmanitost v těchto lesích brání jejich schopnosti přizpůsobit se měnícím se podmínkám prostředí, což je činí náchylnějšími k chorobám, škůdcům a klimatickým výkyvům. Lze shrnout, že ačkoli české lesy zůstávají důležitou součástí národního přírodního dědictví, přetrvávání historických monokultur, degradace prostorových struktur a zanedbávání genetické rozmanitosti představují významné hrozby pro jejich ekologickou stabilitu a dlouhodobou životaschopnost. Řešení těchto problémů má zásadní význam pro zajištění trvalého zdraví a udržitelnosti těchto neocenitelných ekosystémů. Objem stojícího nebo mrtvého dřeva v českých lesích se odhaduje na 22 m<sup>3</sup>/ha. Objem stojícího dřeva je však silně závislý na typu lesa, věku porostu, reliéfu atd. Podíl vzhledem k zásobě porostu se mění podle vývojového stadia lesa. Podíl mrtvých stromů na celkové zásobě se uvádí v rozmezí 7-10 % celkové zásoby porostu. Listnaté dřevo má pozitivní vliv na obnovu lesa a zachování stability a kontinuity lesního ekosystému.

Z hlediska kontinuity lesa má význam zejména v extrémních podmínkách, kdy stojící kmeny a pařezy poskytují příznivé podmínky pro přirozenou obnovu. Ponechávání mrtvých, odumírajících, padlých, rozpadajících se nebo rozkládajících se stromů v lese má velký ekologický význam pro celé stanoviště. Ponechané odumřelé a tlející dřeviny podporují nejen udržení biodiverzity a rovnováhy biocenózy, ale také stabilitu lesa, jeho obnovu (přirozené zmlazení na tlejícím substrátu) a trvalost.

V českých lesích může na mrtvých stromech žít asi 1500 druhů hub a přes 1300 druhů hmyzu, z toho asi 2/3 jsou ohrožené druhy, které v tradičních hospodářských lesích obtížně hledají ekologickou niku a potravní základnu. Vedle těchto organismů je mrtvé dřevo také důležitým substrátem pro bakterie, mechorosty, lišejníky, mechy, kapradiny, keře a semenáčky stromů, kroužkovce, pavouky, plže, plazy, obojživelníky a dokonce i ptáky a savce. Mrtvé dřevo je tak vedle půdy druhově nejbohatší nikou lesního ekosystému. Objem stojícího nebo mrtvého dřeva v českých lesích se odhaduje v rozmezí 50-200 m<sup>3</sup>/ha. Objem stojícího dřeva je však silně závislý na typu lesa, věku porostu, reliéfu apod. Podíl vzhledem k zásobě porostu se mění podle vývojového stadia lesa. Podíl mrtvých stromů na celkové zásobě se uvádí v rozmezí 8,6-47 % celkové zásoby porostu. Za minimální množství mrtvého dřeva lze považovat přibližně 20 % zásoby porostu. Optimální podíl mrtvého dřeva se u porostů v optimální fázi vývoje pohybuje mezi 30-40 % zásoby porostu. WWF navrhuje zvýšit objem mrtvého dřeva v boreálních lesích a lesích mírného pásma na 20-30 m<sup>3</sup>/ha do roku 2031. Žádoucí součástí projektu je vytvoření sítě stromů, které budou v rámci stávajících porostů ponechány přírodním procesům a kterým bude poskytnuta individuální ochrana. Tyto stromy budou mimo jiné plnit funkci školkařských stromů, zdrojů diaspor pro obnovu hospodářsky nepreferovaných dřevin. Zároveň budou plnit funkci stromů, u nichž lze předpokládat, že se dožijí vyššího věku, než je obvyklé pro okolní porosty, a biologickou funkci stromů, u nichž lze předpokládat, že budou během svého života napadeny dřevokaznými houbami a kolonizovány dřevokazným hmyzem. Jejich kmeny pak budou po smrti ponechány přirozenému rozkladu bez dalších zásahů.

Lov je sice tradiční činností, ale není bez problémů a obav. V průběhu desetiletí došlo od 60. let 20. století ke znatelnému poklesu stavů drobné zvěře, což v myslivecké komunitě vyvolalo obavy. Současně došlo k výraznému nárůstu populací zvěře v důsledku změn ve společenském a přírodním prostředí. Tyto změny někdy podnítily proti myslivosti zaměřené nálady široké veřejnosti, včetně některých ekologických hnutí. Jedním z přetrvávajících problémů v mnoha oblastech je obtížnost udržení populací volně žijící zvěře na rozumné úrovni. Tato nerovnováha často pramení z podskupiny myslivců, kteří upřednostňují maximalizaci svých loveckých výnosů, aniž by vždy brali v úvahu širší potřeby lesního hospodářství a zdraví ekosystémů. Nalezení optimální rovnováhy mezi zájmy lesního hospodářství a myslivosti se stalo naléhavou a dlouhodobou výzvou.

Na několika místech byl navíc stav lesa negativně ovlivněn přemnožením zvěře, což brání přirozené obnově stromů. Řešení těchto složitostí a nalezení udržitelných řešení, která by harmonizovala zájmy myslivosti i lesnictví, je naléhavým úkolem, který vyžaduje okamžitou pozornost a perspektivní přístup.

České lokality projektu se nacházejí ve 3 krajích České republiky (z celkového počtu 14), které



mají jedny z nejvyšších počtů zvěře (údaje k 31. 3. 2024, zdroj Statistický úřad ČR, viz <https://csu.gov.cz/produkty/zakladni-udaje-o-honitbach-stavu-a-lovu-zvere-od-1-4-2023-do-31-3-2024>):

| Region                        | Hra (počet jedinců) |               |               |                |               |                |
|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|                               | jelen               | daňci         | mufloni       | srnčí zvěř     | divočák       | zajáci         |
| Jižní Čechy                   | 3 357               | 2 765         | 2 017         | 33 826         | 4 101         | 47 811         |
| Olomouc                       | 2 926               | 1 522         | 1 043         | 18 131         | 2 936         | 19 860         |
| Moravskoslezský               | 2 991               | 2 620         | 1 013         | 21 826         | 3 186         | 14 797         |
| <b>Česká republika celkem</b> | <b>32 839</b>       | <b>46 914</b> | <b>23 067</b> | <b>298 635</b> | <b>67 462</b> | <b>256 692</b> |

Projekt zahrnuje řadu zásadních iniciativ, včetně konzultací se správci jednotlivých honiteb. Cílem těchto diskusí je řešit naléhavý problém kontroly nadměrné hustoty zvěře. Kromě toho se v rámci komplexního úsilí zvažují strategie, jako jsou opatření na oplocení a ochranné nátěry stromů.

Další významnou výzvou je rostoucí rekreační využívání lesů. Aby bylo možné účinně reagovat na současné společenské potřeby a vyvíjející se ekologickou krajinu, musí současné postupy lesního hospodaření projít zásadní proměnou. Odklon od historického důrazu na produkci a prodej dřeva je stále naléhavějším požadavkem na zavedení udržitelných způsobů hospodaření, které upřednostňují přístupy šetrné k přírodě. Tato změna paradigmatu je nezbytná pro posílení ekologické stability a optimalizaci mnohostranné úlohy lesů, která zahrnuje produkci, hospodaření s vodou, ochranu půdy, ekologickou ochranu a umožnění rekreačních zážitků.

**Lesy v Polsku** zabírají 9,1 milionu hektarů, což je 29,4 % území Polska. Převážnou většinu této plochy tvoří lesy ve vlastnictví státu, z nichž téměř 7,6 milionu hektarů spravují státní lesy.

V Polsku je stále více lesů. Lesní porosty se zvýšily z 21 % v roce 1945 na současných 29,4 %. Od roku 1995 do roku 2014 se plocha lesů zvětšila o 504 tisíc hektarů. Základem pro zalesňovací práce v Polsku je *Národní program zvyšování lesnatosti* s předpokladem zvýšení lesnatosti na 30 % v roce 2020 a na 33 % v roce 2050. Polské lesy jsou bohaté na flóru, faunu a houby; žije v nich 65 % druhů vyskytujících se v Polsku. Lesy v Polsku rostou na nejchudších půdách, většinou v důsledku rozvoje zemědělství v minulých stoletích. To ovlivňuje i prostorové rozložení typů lesních stanovišť v Polsku.

Jehličnaté lesy se vyskytují na více než 55 % celkové rozlohy lesů. Zbývající část zaujímají listnaté, většinou smíšené lesy. Malou část zaujímají olšiny a lužní stanoviště - něco přes 3 %.

V nížinách a pahorkatinách se nejčastěji vyskytuje borovice. Ta porůstá 64,3 % plochy lesů v majetku státních lesů a 57,7 % soukromých a obecních lesů. V horách převládá smrk (západní část) a smrk s bukem (východní část). Převaha borovice v lesních porostech je výsledkem minulé praxe lesního hospodaření.

Dříve byly monokultury (jednodruhové pěstování) odpovědí lesnictví na rostoucí průmyslové potřeby dřeva. Takové lesy však byly méně odolné vůči klimatickým faktorům a snadněji padaly za oběť škůdcům. V polských lesích systematicky roste podíl ostatních (převážně listnatých) dřevin. Lesníci již nepraktikují monokultury, ale přizpůsobují druhovou skladbu porostů té, která se v dané oblasti přirozeně vyskytuje. Proto se plocha listnatých porostů ve státních lesích v letech 1945-2014 zvýšila z 13 % na více než 28,2 %. Hojnými dřevinami listnatých porostů jsou dub, jasan, javor, javor klen, jilm, ale také bříza, buk, olše, topol, habr, osika, lípa a vrba.

Lesní porosty ve věku 40 až 80 let se nejčastěji vyskytují v Polsku, průměrný věk lesních porostů je 60 let. Přibývá velkých 80letých stromů. Jejich plocha se zvýšila z 0,9 milionu hektarů na téměř 1,85 milionu hektarů od konce druhé světové války. Průměrný objem mrtvého dřeva v polských lesích činí přibližně 5,7 m<sup>3</sup>/ha a je prostorově různorodý. Z tohoto objemu tvoří 40 % stojící odumřelé stromy.

#### Umístění projektu:

Projekt bude realizován v celkem 20 SCI/SAC, z toho 13 v České republice a 7 v Polsku. Podrobné informace jsou uvedeny v přílohách **Popis lokalit** a **Mapy**.

SCI/SAC se nacházejí na území 3 krajů NUTS II **České republiky**: v Olomouckém kraji (NUTS II Střední Morava) jsou 2 lokality, v Moravskoslezském kraji (NUTS II Střední Čechy) jsou 2 lokality, v Moravskoslezském kraji (NUTS II Střední Morava) jsou 2 lokality.



Moravskoslezský) 5 lokalit a v Jihočeském kraji (NUTS II Jihozápad) 6 lokalit.

SCI/SAC se nacházejí na území 3 **polských** regionů NUTS II: v NUTS II Dolnośląskie (subregion NUTS III Wałbrzyski) se nachází 1 lokalita, v NUTS II Opolskie (subregion NUTS III Nyski) 3 lokality a v NUTS II Śląskie (subregion NUTS III Rybnicki - 1 lokalita, subregion NUTS III Bielski - 2 lokality) 3 lokality.


Lokality v jiných zemích EU než v ČR a PL nejsou součástí projektu, nicméně některé SCI jsou tak blízko hranic, že lokality v sousedních zemích budou stejně ovlivněny. To je případ CZ0310001 Fabián - Homolka (číslo 02 na mapě níže, poblíž hranic s **Rakouskem**), kde počítáme zejména se zapojením rakouského přidruženého partnera Naturschutzbund Niederösterreich, který poskytne dobrovolníky a následně využije zkušenosti s managementem území na rakouských lokalitách.

Některé z projektových SAC/SCI v ČR a PL spolu přímo sousedí a stanoviště a předměty ochrany jsou totožné. Stejný problém je s invazí rostlinou *Echinocystis lobata* (šíří se na obou stranách hranice, podél obou řek - hranici mezi ČR a PL tvoří řeky Odra a Olza). Metodika likvidace invazních nepůvodních druhů, včetně *E. lobata*, bude komplexně zdokumentována ve čtyřech jazykových verzích (anglicky, česky, polsky, německy). Tyto materiály budou distribuovány organizacím odpovědným za správu projektového území na polské a rakouské straně. Pozoruhodná přeshraniční synergie a pevná nadnárodní spolupráce s polskými a rakouskými partnery představují jednu z významných předností projektu. To znamená, že výsledky projektu budou mít širší uplatnění i mimo naše bezprostřední území a mohou být přínosem i pro další členské země.

#### Legend

##### Number, Name

- 1. Borkovická blata
- 2. Fabián - Homolka
- 3. Opołonec
- 4. Rysovy
- 5. Velký a Malý Kamýk
- 6. Hlubocké obory
- 7. Údolí Moravice
- 8. Hněvošický háj
- 9. Kojetinské vrchy
- 10. Niva Olše - Větrňovice
- 11. Hraníční meandry Odry
- 12. Stará Červená Voda - lesní komplex
- 13. Údolí Bystřice
- 14. Beskid Śląski
- 15. Cieszyńskie Źródła Tufowe
- 16. Góry Opawskie
- 17. Ostoja Sławniowicko-Burgabicka
- 18. Rozumicki Las
- 19. Graniczny Meander Odry
- 20. Góry Bialskie i Grupa Śnieżnik



Prioritní stanoviště **SVD0** je v SAC Borkovická blata zastoupeno stanovišti L10.2 (*Vaccinio uliginosi-pinetum sylvestris*) a L10.4 (*Pino rotundatae-Sphagnetum*) a jejich sukcesními stadii *Pino rotundatae-Sphagnetum* je nejedinnějším typem rašelinných lesů v České republice, kde je kladen důraz na jejich výskyt. Od roku 1953 probíhá velkoplošná průmyslová těžba



rašeliny (tzv. frézování) byla zahájena těžká technika. Celkem bylo vytěženo asi 400 ha původního rašeliniště, tj. 1 700 000 tun rašeliny. Devastace ložisek hlavního rašeliniště se zastavila na samé hranici dnešního zbytku *Pino rotundatae-Sphagnetum* v přírodní rezervaci Borkovická blata a výrazně ovlivnila jeho další vývoj. Došlo k výraznému poklesu hladiny podzemní vody, způsobenému vybudováním systému odvodňovacích drénů (kanálů) až několik metrů hlubokých. Po frézování navíc dochází ke snížení terénní úrovně vytěžené části v průměru o 1 - 2 m. V současné době se v rámci EVL příležitostně těží rašelina pouze v Komárovském blatě pro lázeňské účely (Lázně Bechyně). Vzhledem k nízké intenzitě těžby a pouze fragmentární a maloplošné výskytu přírodních stanovišť, nedochází k významnému ovlivnění předmětů ochrany.

CZ0310001 Fabián - Homolka

Jedná se o cenný soubor přirozených smíšených porostů acidofilních bučin s četnými druhy avifauny a charakteristickou entomofaunou, vázanou na vývojově starší stadia lesních porostů. Jedná se o velmi cenné lesy, zařazené do Databáze přirozených lesů ČR spravované odborem ekologie lesa VÚKOZ, v.v.i. (viz [www.pralesy.cz](http://www.pralesy.cz)). Lesní porosty jsou zařazeny do genové základny č. 24 Vojířov (vyhlášené pro buk, dub, jedlí, borovici a smrk). Tato lokalita má strategický význam i pro našeho rakouského partnera. Vzhledem k tomu, že se nachází v blízkosti hranic, nabízí výbornou příležitost pro výměnu zkušeností a poznatků mezi českým a rakouským týmem. Tyto vzájemné zkušenosti mohou být nesmírně cenné pro další rakouské projekty, zejména pokud jde o podobné lokality na rakouské straně hranice. Tato spolupráce přispěje k bohatšímu a komplexnějšímu pochopení problematiky s přeshraničním dopadem a umožní oběma týmům vyvinout účinnější a efektivnější řešení pro ochranu přírody a životního prostředí v regionu.

CZ0314044 Opolenec

Jedná se o druhově rozmanitý komplex lesních, lučních a skalních stanovišť na vápencovém a silikátovém podloží s bohatým výskytem významných a zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a paleontologických nálezů; ochrana evropsky významných druhů a stanovišť (SAC). Výběr této lokality navazuje na projekt CZ-SK SOUTH LIFE, který řeší **\*4094 *Gentianella praecox subsp. bohemica*** a její biotopy 6110. Zásahy zaměřené na obnovu lesních stanovišť typu 91U0 budou mít pozitivní vliv na prioritní druh *Gentianella praecox subsp. bohemica*, který je endemitem Českého masivu. Podle botanických záznamů byl tento taxon až do 30. let 20. století ve střední části svého areálu poměrně hojný. Pokles počtu lokalit výskytu a jejich velikosti pravděpodobně souvisí především se změnami v hospodaření v krajině, zejména s ukončením pastvy ovcí a koz, zarůstáním stanovišť, záměrným zalesňováním lokalit a eutrofizací. Hořečky jsou v této místní rezervaci známy ze tří malých izolovaných mikrolokalit. Velikost populace je sledována od roku 2000 a je poměrně proměnlivá. V roce 2024 zde bylo nalezeno 278 jedinců a další kříženci s hořečkem nahořklým (*Gentianella amarella*).

CZ0310067 Ryšovy

Cílem péče o přírodní památku Ryšovy je postupná přeměna lesních kultur na porosty s přírodě bližší druhovou skladbou a členitou prostorovou strukturou a záchrana zbytků biotopu 91U0, který je v minulosti vlivem lesnického hospodaření ve špatném stavu. Keřové patro je zde rovněž druhově bohaté, stejně jako bylinné patro s charakteristickým zastoupením orchidejí a druhů suchých trávníků. Ochranu si zaslouží i sekundární porosty lesostepních borů, které slouží jako biotop mnoha ohrožených druhů rostlin a bezobratlých. K ohrožení rozmanitosti stanovišť patří pronikání keřů a úbytek druhů náročných na světlo. K negativním vlivům patří také přeměna porostů s vhodnou druhovou skladbou na plantáže nepůvodních dřevin a šíření invazních druhů. Na některých lokalitách dochází k ruderalizaci a expanzi invazních rostlin. Vysoké populace jelenovitých mají vliv na strukturu porostů a přirozenou obnovu, jako je tomu ve většině českých lesů.

CZ0310020 Velký a Malý Kamýk

Velký Kamýk je přirozený porost kyselých bučin (9110) nižších poloh na méně úživných horninách, zástupce jižní části Píseckých hor. Malý Kamýk - ochrana přirozeného porostu kyselých bučin (9110) nižších poloh na méně úživných horninách, zcela reprezentativní pro jižní část Píseckých hor. Jedná se o vzorový porost z hlediska lesnického výzkumu. Celá plocha ÚSES je zabírána v genové základně č. 42 Všeť, vyhlášené pro *Fagus sylvatica* a *Quercus*



*petraea*. Projekt zahrnuje nejcennější části EVL: přírodní rezervace Velký a Malý Kamýk (49,90 ha) a lokalitu Manda (2,5 ha). Přírodě blízké porosty (ve smyslu vyhlášky č. 64/2011 Sb.) Acidofilních bučin (9110) na západních svazích Malého Kamýku (součást stávající přírodní rezervace) jsou zařazeny do Databáze přírodních lesů ČR (viz [www.pralesy.cz](http://www.pralesy.cz)).

CZ0314126 Hlubocké obory

EVL Hlubocké obory představuje zcela unikátní území, zejména z hlediska výskytu mnoha druhů vázaných na staré stromy a mrtvé dřevo. Většina území SAC Hlubocké obory zahrnuje dvě samostatné obory severně od Hluboké nad Vltavou, a to tzv. starou oboru na levém břehu Vltavy a novou (Poněšickou) oboru na pravém břehu. První historická zmínka o poli pochází z roku 1480. Jedná se tedy o jedno z nejstarších polních hospodářství v Čechách. Od roku 1771 existuje Stará Obora přibližně ve stejné rozloze a hranicích jako dnes. Díky tomu se jedná o unikátní biotop s množstvím starých stromů, které jsou mimo jiné domovem vzácných saproxylických druhů hmyzu, mezi něž patří **\*1084 *Osmoderma eremita***. Na ploše 3260,65 ha se nachází nejméně 750 stromů.

#### Moravskoslezský kraj:

CZ0813474 Údolí Moravice

Významná, izolovaná lokalita jinak horského druhu zemního brouka 4014 *Carabus variolosus*, lokalita výskytu prioritního tygříka jerseykého (**\*1078 *Callimorpha quadripunctaria***). Vzhledem k lesnatosti lokality je nejzávažnějším problémem celého území lesnické hospodaření. Přestože se buk ve většině porostů úspěšně zmlazuje (stanoviště 9130), bývá po vykácení nahrazen smrkem. Jedle, která je na několika místech stále zdravá a plodná, není nikde vysazována. Na několika místech se buk a dubohabřiny zachovaly v relativně přirozeném stavu, staré a odumřelé stromy, tak důležité pro ornitofaunu, entomofaunu a mykofloru, ve většině porostů chybí. Velké nebezpečí představují ohniska výskytu habru a křídlatky, a to především proto, že se nacházejí v místech, kde se mohou rychle samovolně šířit.

CZ0810423 Hněvošický háj

Přestože se lesní porosty SCI překrývají s přírodní památkou Hněvošický háj, naprostá většina z nich je klasifikována jako lesy hospodářské. Dřevinnou skladbu tvoří na naprosté většině území geograficky původní listnaté dřeviny. Pouze ojediněle jsou do směsi listnatých dřevin přimíšeny geograficky nepůvodní nebo stanovištně nevhodné dřeviny, a to buď jednotlivě, nebo ve skupinách (*Robinia pseudoacacia*, *Larix decidua*, *Picea abies*). Porosty vykazují pouze omezenou prostorovou a věkovou strukturu. Pouze na několika místech je prováděna přirozená obnova dřevin pomocí maloplošných obnovních prvků a byla provedena skupinová podsadba listnáčů a jedle i smrku. Území je také využíváno k lovu, o čemž svědčí několik krmných zařízení umístěných přímo v EVL, což má za následek vnikání zvěře do EVL a brání přirozené obnově dřevin. SCI se nachází v těsné blízkosti polské lokality PLH160018 Rozumicki Las. Tato geografická blízkost podtrhuje její význam pro spolupráci s polským partnerem a přenos znalostí a zkušeností mezi oběma lokalitami. Toto úzké spojení mezi českým a polským týmem umožňuje efektivní sdílení poznatků a osvědčených postupů a podporuje silný kooperativní přístup k ochraně přírody a životního prostředí. Usnadňuje přeshraniční součinnost a umožňuje oběma týmům učit se ze vzájemných zkušeností a efektivněji spolupracovat na dosažení společných cílů ochrany přírody.

CZ0810035 Kojetínské vrchy

Území SCI zahrnuje lesní porosty klasifikované převážně jako hospodářské lesy. Na stanovišti 9170 se v minulosti hospodařilo tradičním způsobem (nízké a střední lesní formy). Velká část mladších porostů (30-40 let) vznikla zalesněním zemědělské půdy. Právě v těchto porostech bývá převládající dřevinou smrk, s různou příměsí dalších druhů. Porosty starší 100 let mají naopak dřevinnou skladbu většinou přírodě blízkou nebo přirozenou, a jsou tak nejvýznamnější složkou obou předmětů ochrany lesa. Pouze místy na území EVL je snaha o obnovu přirozené druhové skladby zastoupených dřevin, což by mělo příznivý vliv na předměty ochrany. Řada lesních porostů je však uměle obnovována, a to na značné ploše dokonce smrkem, přestože buk, dub, habr a další původní dřeviny mají ideální stanovištní podmínky. Limitujícím faktorem přirozené obnovy je především tlak zvěře, který brání odrůstání mlazín. Pravděpodobně z těchto důvodů se uplatňuje umělá obnova,



kteřá má jednoznačně negativní vliv na oba předměty ochrany, je upřednostňována. V případě obou předmětů ochrany lesních stanovišť je hlavním negativním vlivem obnova stanovištně nevhodnými nebo geograficky nepůvodními dřevinami (*Picea abies*, *Larix decidua*).

CZ0813457 Niva Olše - Věřňovice

Podle starých map z první poloviny 19. století byla v Dolní Lutyni rozsáhlá rybníční soustava (dnes rozsáhlá obdělávaná pole mezi Dolní Lutyní a Věřňovicemi). Největší z rybníků - Nerad - měl rozlohu více než 300 ha. Dodnes se zde zachovaly zbytky rybníčních hrází s porosty starých stromů (především dubů), které tvoří významné stanoviště prioritního hmyzu **\*1084 *Osmoderma eremita*** na severní Moravě. Lokalita V Lyngu: Jedná se o lužní les (prioritní stanoviště **\*91E0**) v nivě řeky Olzy (Olše) s výskytem několika vzácných druhů živočichů, např. *kuňky pestré* (*Bombina variegata*). Celá lokalita se nachází podél řeky Olše, která slouží jako hraniční řeka mezi Českou republikou a Polskem. Proto má tato lokalita značný význam pro mezinárodní spolupráci, vzájemnou výměnu znalostí, replikaci cenných postupů a využití výsledků projektu. Jeho poloha na hranici usnadňuje přeshraniční spolupráci, umožňuje sdílení zkušeností a šíření úspěšných projektových metodik mezi oběma národy. Tato přeshraniční synergie podporuje efektivní spolupráci, přenos osvědčených postupů a maximalizaci výsledků projektů ve prospěch obou zemí.

CZ0814093 Hraniční meandry Odry

Jedná se o zachovalý, ve střední Evropě ojedinělý, úsek meandrujícího toku Odry na česko-polské hranici od soutoku s Olší po Starý Bohumín v délce cca 7 km s přirozenou lužní vegetací (prioritní stanoviště **\*91E0**), trvalými i periodickými vodními plochami, včetně několika vzácných druhů rostlin a živočichů vázaných na tyto biotopy. Jedná se také o lokalitu prioritního druhu **\*1084 *Osmoderma eremita*** s potvrzeným výskytem cca 130 jedinců. Na polské straně navazuje evropsky významná lokalita "Graniczny Meander Odry" PLH240013. Toto propojení představuje příležitost pro řešení společných problémů, ochranu stejných druhů a stanovišť a vzájemné obohacení českého a polského úsilí. Spolupráce mezi oběma zeměmi umožňuje sdílení znalostí a zdrojů, usnadňuje ochranu společného přírodního bohatství a podporuje přeshraniční strategie ochrany přírody. Tato synergie zvyšuje celkový dopad ochrannářského úsilí a přináší prospěch české i polské straně v jejich úsilí o ochranu přírodního dědictví.

#### Olomoucký kraj:

CZ0713827 Stará Červená Voda - lesní komplex

Jedná se o jedno z nejvýznamnějších hnízdišť kuňky *obecné* (*Bombina variegata*) v Olomouckém kraji. Lokalita představuje unikátní mozaiku nížinných listnatých lesů s bohatým výskytem tvrdého luhu (91F0) a dubohabřin (9170) uprostřed intenzivně zemědělsky využívané krajiny. Z cílových druhů saproxylického hmyzu byl potvrzen také výskyt 1086 *Cucujus cinnaberinus* (2015, jeden mrtvý jedinec pod kůrou pokáceného topolu na osluněném okraji lesní cesty). Z dalších zvláště chráněných druhů zde byly v roce 2006 potvrzeny výskyt *kuňky Bombina bombina*, *čolka obecného Tritus vulgaris*, *ropuchy Bufo bufo* a *skokana skřehotavého Rana temporaria*. EVL se nachází v blízkosti hranic s Polskem, kde se nacházejí další projektové lokality. SCI se nachází v blízkosti hranic s Polskem, kde se nacházejí další projektové lokality jako PLH020016 "Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika" a PLH160004 "Ostoja Ślawniowicko-Burgrabicka". Tato geografická blízkost podporuje vynikající příležitost pro sdílení výsledků projektů a spolupráci se sousedními státy EU, jako je Polsko. Partnerství se sousedním státem nejen podporuje přeshraniční spolupráci, ale také umožňuje výměnu cenných zkušeností, odborných znalostí a osvědčených postupů v oblasti ochrany přírody. Tato spolupráce přispívá k širším cílům Evropské unie v oblasti ochrany přírody a posiluje společné úsilí o ochranu a zachování našeho společného přírodního dědictví přes hranice.

CZ0714772 Údolí Bystřice

V přírodní rezervaci se nacházejí zachovalá stanoviště 9130 a **\*9180** ve věku 160-190 let, která byla v minulosti maximálně jednou vytěžena a díky následné obnově přirozenou obnovou si zachovala vývojovou kontinuitu s původními lesními porosty. Části EVL jsou významně ovlivněny komerční lesnickou činností. Druhov, věková a prostorová struktura bučin a ojedinele i suťových lesů (zejména v přístupnějších oblastech) je často zjednodušená. Většina porostů je stále tvořena převážně původními druhy dřevin (buk, klen, lípa, dub, habr a další), ale na některých místech se objevují porosty s příměsí



nepřirozená a výrazná převaha smrku byla uměle vysazena. Z hlediska ochrany **\*1078 Callimorpha quadripunctaria** jsou významné i lesní okraje a otevřené plochy s nektaronosnými a hostitelskými rostlinami. Většina otevřených ploch na lokalitě však trpí nedostatkem pravidelné údržby. V důsledku toho je velká část těchto ploch zarostlá invazními druhy rostlin a značná část otevřených ploch je také postižena šířením samovolně rostoucích dřevin (plošné zarůstání nově vysazených dřevin nebo rozšiřování lesních okrajů).

#### Polsko

##### Region Dolnośląskie:

PLH020016 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika

V oblasti PLH020016 bylo identifikováno 22 různých stanovišť, z nichž všechna byla uznána za předměty ochrany v této oblasti. Území SCI zahrnuje tři prioritní lesní biotopy, které jsou pro náš projekt prvořadé: **\*91D0**, **\*91E0** a **\*9180**. Tato stanoviště mají v rámci cílů našeho projektu ústřední postavení, přičemž je kladen důraz na jejich zachování a obnovu jako na stěžejní složku našeho ochrannářského úsilí. Inventarizace rovněž potvrdila 17 druhů živočichů (16 jako předmět ochrany) zařazených do přílohy II směrnice o stanovištích. Území s velmi nízkým stupněm zástavby, což umožnilo zachování fragmentů přirozených lesů. Zvláště bohatě jsou zastoupeny horské horské lesy a kyselé bučiny. Dokonale zachovala lesní flóra, významné spojovací území, kde se prolínají prvky sudetské a karpatské flóry.

Aktivity projektu se budou týkat cílových stanovišť v rezervaci Puszcza Śnieżnej Białki a podobné plochy těchto stanovišť v hospodářských lesích. To umožní porovnat stav biotopů v oblastech s různým stavem ochrany.

##### Opolský region

PLH160004 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka

Jedná se o zemědělskou oblast s malými lesními porosty ve vyšších polohách. Aktivity projektu se budou týkat pouze lesních lokalit spravovaných státními lesy. Stav zachovalosti lesních stanovišť je průměrný, je možné je obnovit s průměrným vynaložením prostředků. Struktura stanoviště je částečně degradovaná v důsledku přítomnosti geograficky a ekologicky cizorodých prvků a narušení věkové a prostorové struktury porostu (stanoviště 9110), přítomnosti invazních druhů v podrostu a velmi nízkého podílu *Carpinus betulus* (9170), sníženého podílu *Fraxinus excelsior* v porostu a zvýšené role *Alnus glutinosa* (priorita **\*91E0**). Významná oblast pro *Bombina variegata*, jedna ze dvou lokalit druhu v Sudetech. Jedná se o jeho nejzápadnější lokality v Polsku (na okraji areálu druhu). Místní populace je v regionu významná.

PLH160007 Góry Opawskie

Jsou zde zachovalá lesní stanoviště 9110 (Luzulo-Fagetum) a prioritní **\*9180** (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani). Biotop 9170 je zastoupen asociací Tilio-Carpinetum s porosty s převahou *lípy srdčité* (*Tilia cordata*) a menším podílem *dubu letního* (*Quercus robur*) a *habru obecného* (*Carpinus betulus*).

Území je významným refugiem stanoviště 9190 v zemi, které reprezentují 2 společenstva Luzulo-luzuloidis-Quercetum petraeae a Molinio arundinaceae-Quercetum. Prioritní stanoviště

**\*91E0**, tvořený olšovými a jasanovými lužními lesy svazu Alnion, zaujímá malé plochy v údolích vodních toků a v pramenných oblastech. Projektové území je významným refugiem 1381 *Dicranum viride* v jihozápadním Polsku (Góry Opawskie jsou jediným pásmem Sudet, kde se tento druh vyskytuje). Aktivity projektu se budou týkat cílových biotopů v rezervaci Olszak a v rezervaci Cicha Dolina a také podobných ploch těchto biotopů v hospodářských lesích. To umožní porovnat stav biotopů v oblastech s různým stavem ochrany.

PLH160018 Rozumicki Las

Rozumický les je izolovaný lesní komplex nacházející se v jižní části Opolského Slezska na hranici s Českou republikou. Z fytocenologického hlediska se jedná o velmi významné území, které je z velké části pokryto velmi dobře vyvinutými společenstvy Tilio-Carpinetum Forest s většinou charakteristických taxonů. Také další typy vegetace, zejména lesy Carici remotae- Fraxinetum a Molinio arundinaceae-Quercetum, jsou zvláštností polské flóry nadregionálního významu. Bohatá a přirozená flóra oblasti obsahuje asi 20 druhů, které jsou ohrožené nebo jsou pod zákonnou ochranou. Oblast Rozumického lesa je jedním z nejvýznamnějších lesních ekosystémů Opolského Slezska s prioritním stanovištěm **\*91E0**.

**Region Śląskie:****PLH240013 Graniczny Meander Odry**

Území je soustředěno kolem údolí silně meandrující řeky Odry, které přímo hraničí s českým územím CZ0814093 Hraniční meandry Odry. Celé území zaujímá potenciální biotop lužních lesů *Salici-Populetum* a *Ficario-Ulmetum typicum*. Ve skutečnosti se fragmenty těchto komplexů zachovaly pouze na poměrně malých plochách, kde se vyznačují značnou mírou narušení. Degenerace stanovišť je především důsledkem postupné invaze druhů cizího původu. Masový výskyt *křídlatek* (*Reynoutria spp.*) výrazně omezuje regeneraci porostů, což hrozí jejich postupným řídnutím a částečným zánikem. Území je velmi významné pro zachování populace *Cucujus cinnaberinus* a prioritní **\*1084 Osmoderma eremita**, a to jak v jižní Polsku (v národním měřítku), tak v historické oblasti Horního Slezska (v mezinárodním měřítku). Stanovištěm druhu jsou lesní biotopy (priority **\*91E0** a **91F0**) a lesní pozemky na břehu řeky (celkem cca 35 ha). Lesní biotopy a lesní pozemky obsazené druhem jsou z velké části degenerované v důsledku masového výskytu invazních druhů rostlin, zejména z rodu *Reynoutria spp.*, které prakticky znemožňují obnovu stromového patra. V důsledku toho nemusí být zajištěna kontinuita v zásobě mrtvého dřeva.

**PLH240001 Cieszyńskie Źródła Tufowe**

Útočiště se skládá ze čtyř izolovaných oblastí v současnosti aktivních pramenů s ložisky vápnatého sintru. Zalesněné mírné kopce jsou rozřezány četnými hlubokými údolími, na jejichž dně protékají stálé nebo občasné potoky. Svahy kopců jsou porostlé různými listnatými lesy, které v závislosti na vlhkosti tvoří lužní lesy (v údolích potoků), dubohabrové lesy a bučiny (na vyvýšeninách). V podrostu se vyskytuje řada chráněných a vzácných druhů rostlin. Za účelem ochrany zachovalých, přirozených, vícedruhových porostů listnatých lesů s bohatstvím bylin a zajímavých prvků fauny, včetně chráněných a vzácných druhů, zde byly v roce 1996 zřízeny 2 rezervace. V území bylo zjištěno 8 typů přírodních stanovišť z přílohy I směrnice Rady 92/43/EHS, které zahrnují prioritu **\*91E0**.

**PLH240005 Beskid Śląski**

Oblast s velkým významem pro zachování biologické rozmanitosti. Bylo zde identifikováno několik typů stanovišť z přílohy I směrnice Rady 92/43/EHS. Byly zde nalezeny i druhy rostlin a živočichů uvedené v příloze II směrnice Rady 92/43/EHS. Jedná se o útočiště typické fauny karpatského lesa. V oblasti se nachází řada lokalit vzácných a ohrožených rostlin a bezobratlých živočichů. Lesy jsou zastoupeny různými typy stanovišť, největší plochu zaujímají kyselé bučiny (9110). V okolí Istebné se nachází nižší horský les na rašeliništi *Bazzanio-Piceetum*, jedna z forem prioritního stanoviště **\*91D0**. V severní části Slezských Beskyd jsou vyvinuty *smrkové lesy s měsíčnicí vytrvalou* (*Lunaria rediviva* *Lunario-Aceretum*) (prioritní stanoviště **\*91B0**). Významné zastoupení zde má i další prioritní stanoviště **\*91E0**. Za zmínku stojí i to, že na této lokalitě se vyskytuje prioritní druh hmyzu **\*1084 Osmoderma eremita**, obecně známý jako brouk poustevníček. Jako deštníkový druh přispívá ochrana druhu *O. eremita* významně k ochraně mnoha dalších druhů volně žijících živočichů, což z něj činí klíčový prvek našeho ochranného úsilí s potenciálním přínosem pro širokou škálu biologické rozmanitosti. Aktivita projektu se budou týkat cílových biotopů v rezervaci Czantoria a podobné rozlohy těchto biotopů v hospodářských lesích.

To umožní porovnat stav stanovišť v oblastech s různým stavem ochrany.

Lokality vybrané pro tento projekt splňují specifická kritéria, která je činí reprezentativními a vhodnými pro naše ochranné úsilí. Tyto lokality byly pečlivě vybrány vzhledem k tomu, že jsou vystaveny různým lidským činnostem, a poskytují tak ideální příležitost k zavedení inovativních opatření ve spolupráci se správci a vlastníky pozemků. Kromě toho významný vlastník lesních pozemků v České republice, konkrétně státní podnik Lesy České republiky, projevil svou podporu projektu prostřednictvím formálního podporného dopisu, jak je uvedeno v příloze **Dopisy podpory**.

Kromě toho náš projekt úzce spolupracuje se dvěma klíčovými zainteresovanými stranami, **Jihočeským a Moravskoslezským krajem**. Tyto kraje nejen dohlížejí na správu vybraných lokalit projektu, ale hrají také klíčovou roli při rozhodování o regionální politice. Jejich aktivní zapojení jako přidružených příjemců potvrzuje regionální význam projektu a jeho soulad s cíli regionální politiky. Kromě toho **Olomoucký kraj**, kde se nacházejí některé z projektových lokalit, rovněž vyjádřil svou podporu cílům a iniciativám projektu, jak je patrné z následujících údajů

[illegible]



**Obojživelníci:**

1193 Ropucha žlutobřichá - *Bombina variegata*, nepříznivý stav - nevyhovující, CZ0813457 Niva Olše - Věřňovice: v roce 2010 byla velikost populace na lokalitě odhadnuta na nižší stovky jedinců na základě sčítání vokalizujících samců (Soubor doporučených opatření pro Moravskoslezský kraj), CZ0814093 Hraniční meandry Odry: nižší stovky jedinců (rok 2008, Soubor doporučených opatření pro Moravskoslezský kraj), CZ0713827 Stará Červená Voda - lesní komplex: zde se vyskytují nižší desítky jedinců *B. variegata*, v současnosti zde hnízdí v NPR pouze na několika dílčích lokalitách. Stav v PL: VU. PLH160007 Góry Opawskie - až 190 jedinců, PLH160004 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka - až 390 jedinců, PLH240005 Beskid Śląski - potvrzený výskyt (přesné počty nejsou stanoveny).

1188 Ropucha ohnivá - *Bombina bombina*, stav v PL: VU. PLH240001 Cieszyńskie Źródła Tufowe - populace přítomna (přesný počet není stanoven, aktualizováno v roce 2024, čerstvé údaje nejsou k dispozici).

1166 Čolek velký - *Triturus cristatus*, Status: CZ: silně ohrožený (114/1992 Sb. a vyhláška 395/1992 Sb.), ohrožený v Červeném seznamu ČR IUCN: LC, BERN II, NATURA 2000 (92/43/EHS ze dne 21. května 1992), směrnice o stanovištích příloha II, IV, EU Stav ochrany v ČR - nepříznivý-špatný, CZ0713827 Stará Červená Voda - lesní komplex, vyskytují se zde nižší desítky jedinců čolka velkého (*T. cristatus*), ale není zařazen do SDF. Status v Polsku: NT. PLH160007 Góry Opawskie - do 20 jedinců, PLH240005 Beskid Śląski - přítomný (přesný počet není stanoven), PLH240001 Cieszyńskie Źródła Tufowe - přítomný (přesný počet není stanoven, aktualizováno v roce 2024).

**Bezobratlí:**

**\*1084 Osmoderma eremita**, nepříznivý - nevhodný, CZ0314126 Hlubocké obory: izolovaný výskyt (dutiny starých listnatých stromů), CZ0813457 Niva Olše - Věřňovice: V roce 2010 byl na základě trusu, chitinových fragmentů uhynulých jedinců nebo larev ověřen výskyt osmoderky na 23 stromech, CZ0814093 Hraniční meandry Odry: 133 jedinců potvrzených v roce 2008.

Stav v PL: VU. PLH240013 Graniczny Meander Odry - současnost (přesný počet není stanoven, aktualizace v roce 2024), PLH240005 Beskid Śląski - současnost (přesný počet není stanoven, aktualizace v roce 2024).

**\*1078 tygřík jerseyký - Callimorpha quadripunctaria**, NATURA 2000 (92/43/EHS ze dne 21. května 1992), směrnice o stanovištích, příloha II, stav ochrany v ČR - nepříznivý - nevyhovující, CZ0813474 Údolí Moravice - sto imág, CZ0714772 Údolí Bystřice - potvrzený výskyt, velikost populace není známa.

1079 Limoniscus violaceus (čepičatka fialová): kontinentální - nepříznivý-špatný, SAC: CZ0314126 Hlubocké obory, v současnosti nepotvrzeno, je však pravděpodobné.

1083 Lucanus cervus (jelenec lesní): kontinentální - nepříznivý-nevyhovující, SAC: CZ0314126 Hlubocké obory, vzácný výskyt.

1086 Cucujus cinnaberinus, téměř ohrožený, CZ0813457 Niva Olše - Věřňovice: desítky larev, larvy nalezeny pod kůrou odumřelých vrb a topolů v lužních porostech řeky Olše, CZ0814093 Hraniční meandry Odry: potvrzený výskyt, velikost populace není známa. Status v Polsku: Stav v Polsku: téměř ohrožený. PLH240013 Hraniční meandr Odry - výskyt (přesný počet není stanoven, aktualizováno v roce 2024).

4026 Rhyzodes sulcatus: kontinentální - nepříznivý-špatný, SAC: CZ0314126 Hlubocké obory, jednotlivé nálezy, po populaci zřejmě vitální a relativně stabilní.

4014 Carabus variolosus, silně ohrožený (114/1992 Sb. a nařízení 395/1992 Sb.), téměř ohrožený v Červeném seznamu ČR IUCN: NT, BERN II, NATURA 2000 (92/43/EHS ze dne 21. května 1992), směrnice o stanovištích příloha II, IV, EU Stav ochrany v ČR - nepříznivý - nevyhovující, CZ0813474 Údolí Moravice - ověřený výskyt v nižších až vyšších desítkách jedinců. Status v Polsku: není uveden v červených seznamech. PLH240005 Beskid Śląski - výskyt (přesný počet není stanoven, aktualizace v roce 2024), PLH020016 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika - výskyt (přesný počet není stanoven, aktualizace v roce 2024).

**Rostliny:**

**\*4094 Gentianella praecox subsp. bohemica**, kriticky ohrožený (114/1992 Sb. a vyhláška 395/1992 Sb.), kriticky ohrožený v Červeném seznamu ČR IUCN: CR, BERN II, NATURA 2000 (92/43/EHS ze dne 21. května 1992), směrnice o stanovištích příloha II, IV, EU Stav ochrany v ČR - nepříznivý - špatný, CZ0314044 Opolenec: stálá populace cca 280 jedinců



(počítáno od roku 2024).

1381 *Dicranum viride*: kontinentální - nepříznivý - nedostatečný, SAC: CZ0314126 Hlubocké obory, zjištěn na několika mikrostaništích, populace vitální. Stav v Polsku: PLH240005 Beskid Śląski - přítomný (přesný počet není stanoven, aktualizováno v roce 2024), PLH160007 Góry Opawskie - potvrzen na jedné lokalitě (aktualizováno v roce 2024).

#### **Konkrétní problémy a ohrožení lesních stanovišť řešené v rámci projektu: Hrozba**

##### **1: Nízká druhová a věková rozmanitost lesů**

I dobře zachovalé lesy s blízkou dřevinnou skladbou trpí omezeným počtem původních druhů. Keřové patro je pak velmi chudé, nebo dokonce chybí. Velkým problémem je zejména zmlazování, ať už z důvodu vysokého počtu zvěře, nebo z důvodu nedostatku sazenic specifických druhů, které nejsou pro lesní hospodářství rentabilní.

Ohrožení těchto stanovišť a druhů: 9110, 9130, 9170, \*9180, \*91E0, 91F0, 91T0, 91U0, 1079 *Limoniscus violaceus*, 1083 *Lucanus cervus*, \*1084 *Osmoderma emerita*, 1086 *Cucujus cinnaberinus*,

##### **Ohrožení 2: Nedostatek veteránů, chřadnoucích a odumřelých stromů v lese**

Nedostatek veteránů a tlejících stromů je problémem i v polopřirozených lesích, protože mrtvé a tlející dřevo je často odstraňováno z bezpečnostních důvodů (zejména v parcích a městských biotopech) nebo v rámci standardních postupů lesního hospodaření a z důvodů ochrany zdravotního stavu lesa. Objem stojícího nebo odumřelého dřeva v českých lesích se odhaduje v rozmezí 50-200 m<sup>3</sup>/ha. Objem stojícího dřeva je však silně závislý na typu lesa, věku porostu, reliéfu apod. Podíl vzhledem k zásobě porostu se mění podle vývojového stadia lesa. Podíl odumřelých stromů na celkové zásobě se uvádí v rozmezí 8,6-47 % celkové zásoby porostu. Za minimální množství mrtvého dřeva lze považovat přibližně 20 % zásoby porostu.

Optimální podíl mrtvého dřeva se u porostů v optimální fázi vývoje pohybuje mezi 30-40 % zásoby porostu. WWF navrhuje zvýšit objem mrtvého dřeva v boreálních lesích a lesích mírného pásma na 20-30 m<sup>3</sup>/ha do roku 2031. Tyto stromy jsou přitom mimořádně cenné, a to jak pro výskyt vzácných druhů ptáků, tak jako ekotyp bezobratlých (saproxylický hmyz) nebo zimoviště obojživelníků. To platí nejen pro lesy, ale i pro liniové porosty dřevin, například na hrázích rybníků nebo u silnic.

Ohrožení těchto stanovišť a druhů: 9110, 9130, 9170, \*9180, \*91E0, 91F0, 91T0, 91U0, 1079 *Limoniscus violaceus*, 1083 *Lucanus cervus*, \*1084 *Osmoderma emerita*, 1086 *Cucujus cinnaberinus*, 1193 *Bombina variegata*, 1188 *Bombina bombina*, 1166 *Triturus cristatus*, 4026 *Rhyzodes sulcatus*.

##### **Hrozba 3: Šíření invazních druhů nepůvodních rostlin a dřevin**

Invazní druhy se velmi rychle šíří, vytvářejí hustou vegetaci a mění podmínky prostředí. Brání přirozené obnově původních druhů dřevin, vytlačují původní druhy rostlin a způsobují zastínění. Zcela mění charakter stanoviště. Nejčastějším problémem jsou *Reynoutria* spp. a *Impatiens glandulifera* a *Solidago* spp. a *Acer negundo* v \*91E0 a 91F0, *Robinia pseudoacacia* v 91T0, 91U0, *Pinus nigra* v 91U0 a *Pinus strobus* v 91T0. Invazní druhy jsou problémem také pro saproxylický hmyz a obojživelníky, protože způsobují zastínění (kmeny stromů a vodní plochy) a celkovou změnu stanoviště.

ohrožení těchto stanovišť a druhů: 9110, 9130, 9170, \*9180, \*91E0, 91F0, 91T0, 91U0, 1079 *Limoniscus violaceus*, 1083 *Lucanus cervus*, \*1084 *Osmoderma emerita*, 1086 *Cucujus cinnaberinus*, 1193 *Bombina variegata*, 1188 *Bombina bombina*, 1166 *Triturus cristatus*, 4026 *Rhyzodes sulcatus*.

##### **Hrozba 4: Ohrožení drobných cenných nelesních stanovišť**

Lesní ekosystémy zahrnují nejen lesní biotopy, ale i další cenná stanoviště. Mezi nejčastější patří stanoviště vázaná na vodu, jako jsou 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště s výskytem dalších předmětů ochrany, jako jsou bezobratlí živočichové nebo obojživelníci. Tato stanoviště jsou často opomíjena kvůli své malé rozloze, ačkoli jsou z hlediska biodiverzity nenahraditelná. Negativním vlivem na biodiverzitu stanoviště, zjištěným v rámci současného managementu, je ukládání exhumované biomasy do povrchového odvodňovacího systému, což vede ke ztrátě biotopu vhodného pro rozmnožování obojživelníků, bezobratlých vázaných na vodní prostředí (vážky, dytíky) a pro existenci vzácných vodních makrofyt (např. *Utricularia minor*, *Sparganium natans* aj.).

ohrožení těchto stanovišť a druhů: 7140, 1193 *Bombina variegata*, 1188 *Bombina bombina*,



1166 Čolek velký (*Triturus cristatus*).

#### **Hrozba 5: Nedostatečná informovanost klíčových zúčastněných stran nebo veřejnosti**

Navzdory výjimečným přírodním hodnotám cílových stanovišť a výskytu jedinečných druhů na projektových lokalitách není tento zvláštní status mezi obyvateli a místními zúčastněnými stranami dobře znám. Pro ochranu stanovišť je nezbytná spolupráce s vlastníky lesů. Spolupráce se soukromými vlastníky lesů je obecně nadějnější, pokud se podaří najít kompromis i přes obtížná jednání. Nebo tam, kde požadavky na ochranu přírody neomezují lesní produkci. Nebo tam, kde je omezení lesní produkce kompenzováno formou peněžní náhrady. Někdy se situace může zlepšit, pokud společnost může mít z ochranných opatření prospěch, a to buď přímo prostřednictvím jejich realizace, nebo v rámci PR s pozitivní podporou ochrany přírody.

Pracovní balíček 5, T5.1 a T5.2 obsahuje soubor konkrétních činností pro zvýšení povědomí veřejnosti a klíčových zúčastněných stran o této hrozbě. Připraví také lepší podmínky pro realizaci ochranných opatření a spolupráci s vlastníky lesů.

T5.1 zahrnoval: komunikační plán, webové stránky projektu, YouTube, Facebook, Twitter, propagaci v médiích (tištěných, rozhlasových a televizních na místní, regionální, národní a mezinárodní úrovni), nástěnky (1 pro každou SCI/SAC) s informacemi o přírodních hodnotách lokality projektu, cílových stanovištích/druzích a ochranných opatřeních prováděných v rámci projektu a důvodech jejich nezbytnosti, tištěné materiály, propagační předměty (čokolády, tašky, obaly na mobilní telefony a notebooky, trička, diáře, kalendáře), exkurze pro místní školy a veřejnost.

T5.2. zahrnuje: terénní workshopy pro klíčové zúčastněné strany, které se účastní projektu, osobní setkání se zainteresovanými stranami, konference a semináře.

#### **Hrozba 6: Narušená hydrologie v lesích**

Další významnou hrozbou jsou narušené hydrologické poměry v českých lesích, způsobené především historickými zásahy, jako je odvodňování, výstavba lesních cest a těžba dřeva. Tyto činnosti změnily přirozený koloběh vody, což vedlo ke snížení retence vody v půdě, rychlejšímu odtoku a vysychání mokřadních ploch. V důsledku toho se lesní ekosystémy stávají zranitelnějšími vůči suchu, povodním a klimatickým výkyvům. To má také vliv na kvalitu stanovišť mnoha druhů, zejména těch, které jsou závislé na vlhkých nebo mokřých podmínkách. Obnovení přirozeného vodního režimu je nezbytné pro zlepšení biologické rozmanitosti a celkové odolnosti lesů. Náš projekt zahrnuje opatření ke zmírnění těchto hydrologických narušení, jako je například zablokování odvodňovacích kanálů, obnova malých vodních tůň a další.

obnovení přirozeného proudění vody, aby se v půdě udržela vlhkost a zlepšila kvalita biotopů pro flóru i faunu.

Ohrožení těchto stanovišť: 9110, 9130, 9170, \*9180, \*91E0, 91F0, 91T0, 91U0, 1079

## **1.2 Specifické cíle projektu**

### **Specifické cíle projektu**

*Popište konkrétní cíle projektu (jasné, měřitelné, realistické a dosažitelné v rámci doby trvání projektu).*

#### **1 Zlepšení stavu lesních stanovišť na ploše nejméně 1900 ha a nelesních stanovišť na ploše nejméně 26 ha.**

Díky realizaci WP3 Ochranná opatření, T3.1 Management obnovy biotopů a T3.3 Eliminace invazních nepůvodních druhů selepší stav lesních biotopů na ploše min. 1900 ha na území SCI ve 2 zemích EU na 11 biotopech, 3 prioritních (\*91E0, \*91D0 a \*9180) a 8 neprioritních (9110, 9130, 9170, 91F0, 91T0, 91U0, 9190, 7140).

Zvýšení věkové a druhové rozmanitosti lesních stanovišť:

- Výsadba nejméně 180 000 původních druhů stromů a keřů v min. 12 SCI.
- Individuální ochrana sazenic (vysazených i z přirozené obnovy) v počtu nejméně 18 000 stromů. Důraz bude kladen na ochranu vhodných semenných stromů a kolem sazenic z přirozené obnovy bude vytvořeno oplocení.
- instalace oplocení (kolektivní ochrana sazenic před zvěří) v délce nejméně 7 000 m.
- sběr vhodného semenného materiálu, výsev na 116 ha (především *Pinus rotundata* a *Abies alba*).
- kosení plevelných druhů (*Calamagrostis epigejos*, *Rubus spp.* atd.) na ploše nejméně 10 ha ročně.
- Likvidace invazních nepůvodních rostlin na ploše nejméně 700 ha.

- Kácení dřevin na ploše nejméně 100 ha.



Kácení a údržba bezlesých ploch na lokalitě 7140 na ploše nejméně 26 ha.

Pro každé prioritní stanoviště (\*91E0, \*91D0 a 9180) bude stanoven specifický ukazatel výkonnosti (KPI): *Plocha stanovišť, u nichž se podařilo zastavit a zvrátit úbytek biologické rozmanitosti*. Počáteční hodnota bude 0, zatímco konečná hodnota bude celková plocha každého prioritního stanoviště, kde byla díky našemu projektu zastavena a zvrácena ztráta biologické rozmanitosti. Tento ukazatel bude demonstrovat pozitivní dopad realizovaných opatření na biologickou rozmanitost na konci projektu.

Pro každé prioritní stanoviště to tedy bude vypadat takto:

\*91E0 Počáteční hodnota: 0, konečná hodnota: 2,85 km<sup>2</sup>

\*91D0 Počáteční hodnota: 0, konečná hodnota: 1,84 km<sup>2</sup>

\*9180 Počáteční hodnota: 0, konečná hodnota: 1,49 km<sup>2</sup>

## **2 Zvýšení populací cílových druhů nejméně o 5 %**

Díky zlepšení životních podmínek cílových druhů prostřednictvím aktivit WP3, T3.2 a T3.3 očekáváme nárůst populací těchto druhů nejméně o 5 %. Toho bude dosaženo:

- Údržba nebo obnova malých vodních tůň o celkové rozloze nejméně 20 ha s celkovou vodní plochou přibližně 2 ha.

- Zvýšením množství mrtvého dřeva na minimálně 50 m<sup>3</sup> na lesních stanovištích. Výše náhrady škody vzniklé ponecháním lesa nebo jeho části samovolnému vývoji (včetně ponechání mrtvého dřeva) je stanovena přílohou č. 3 k vyhlášce č. 335/2006 Sb, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady škody vzniklé omezením hospodaření v lesích. Vyhlášku vydalo Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství ČR.

- Výsadba remízů a alejí druhově vhodných listnatých dřevin v počtu nejméně 200 stromů vhodných pro saproxylický hmyz a jejich případné zalesnění.

- Zachování starých stromů (nebo jejich torz) s dutinami, jejich odborné ošetření v počtu nejméně 1 400 stromů.

## **3 Zlepšení funkcí ekosystémů a socioekonomických přínosů nejméně 1900 ha obnovených stanovišť, WP3, WP4, WP5**

Tento projekt je prvním projektem LIFE zaměřeným na lesní stanoviště v České republice a Polsku. Jedním z cílů projektu je zajistit fungování základních ekosystémových funkcí ve vybraných EVL. Tento projekt má vysoký socioekonomický dopad díky dobrovolnické práci, při níž si lidé budují vztah k dané lokalitě. Lokality, o které bude pečováno, zvýší svou ekonomickou hodnotu. Toto zvýšení bude způsobeno dvěma způsoby. Zaprvé nahrazením placené práce prací dobrovolnickou, jedná se o WP3, T3.1, T3.2 a T3.3. Druhým způsobem zvýšení hodnoty budou PR aktivity, které informují o významu jednotlivých lokalit, cenných lesních stanovišť a prioritních druhů.

## **4 Vytvoření modelové péče o různorodá lesní stanoviště s pozitivním dopadem na nelesní stanoviště a podpora udržitelného cestovního ruchu zejména ve spolupráci s vlastníky lesů a s podporou dobrovolníků, WP2, WP3, WP4, WP5**

Rozvoj systému dobrovolnictví: bude vytvořen funkční systém pravidelného ročního dobrovolnictví českých, polských a zahraničních účastníků (Evropský sbor solidarity prostřednictvím PEH, rakouští dobrovolníci přidruženého partnera NSB), který podpoří správu lokalit a zajistí její udržitelnost při minimalizaci nákladů. Návrh však počítá s nadnárodní spoluprací, aby bylo zaručeno dosažení cílů projektu. ročně je plánováno 10 dobrovolnických kampaní. Předpokládá se také, že dobrovolníci budou následně podporovat propagaci SCI, o které se starají.

## **5 Demontrace a replikace nových řešení v regionu (např. účinné odstraňování invazních nepůvodních druhů), WP2, WP4, WP5**

V rámci WP2, T 2.3 a WP4, T4.1 bude vypracována metodika pro eradikaci *Echinocystis lobata*. V současné době neexistuje metodika pro eliminaci tohoto druhu v České republice. V roce 2022 vydalo polské Generální ředitelství pro ochranu životního prostředí Kompendium boje proti *Echinocystis lobata* pro Polsko. Tato metodika bude v rámci projektu testována a následně bude volně dostupná na webových stránkách projektu nejen v češtině, ale i v angličtině a polštině.



Pro další zdůvodnění potřeby vypracování metodiky eradikace *Echinocystis lobata* v České republice je důležité zdůraznit, že tento invazní druh se rychle šíří v lužních a nivních biotopech, kde představuje vážnou hrozbu pro původní biodiverzitu. Absence metodiky specifické pro Českou republiku znamená, že správcům pozemků chybí na míru šitý návod, jak tento druh v místních podmínkách prostředí účinně regulovat nebo likvidovat. Ačkoli Polsko vydalo kompendium pro kontrolu, české ekosystémy mají často odlišné hydrologické, klimatické a půdní charakteristiky, které vyžadují lokální přístup. Vypracování české metodiky nejenže vyplní tuto mezeru, ale také přispěje k harmonizovanému úsilí o management v celé střední Evropě, což bude přínosem pro širší cíle ochrany přírody. Metodika bude v rámci projektu testována, aby byla zajištěna její účinnost a relevance, a poté bude zpřístupněna ve více jazycích.

Zároveň bude tato metodika zaslána vlastníkům pozemků a také správcům lokalit (z hlediska ochrany přírody), na jejichž pozemcích bude výskyt *Echinocystis lobata* potvrzen v rámci mapování invazních druhů v T2.3. Jejich zájem byl potvrzen na přípravných schůzkách projektu a je vyjádřen v příloze Dopisy podpory (zejména většinová vlastníci dotčené lokality Lesy ČR, Český svaz ochránců přírody a Povodí Odry). Správcem lokality je Moravskoslezský kraj (MSK), který je přidruženým příjemcem projektu, takže použitelnost metodiky je zde přímo nastavena. Kromě toho ji bude nadále poskytovat i dalším krajům, kde je aktuálně potvrzen výskyt této potenciálně nebezpečné rostliny, včetně potvrzených výsledků v praxi. Jedná se zejména o Jihomoravský, Středočeský a Západočeský kraj. Jejich zástupci budou rovněž zváni na exkurze, kde se budou moci seznámit s výsledky v terénu a získat tak přímou zkušenost. V Jihočeském kraji byl zatím výskyt tohoto invazního druhu zjištěn jen sporadicky, ale v případě většího rozšíření jej bude mít přidružený příjemce projektu SBR k dispozici a může nebezpečí potlačit již v zárodku.

Metodika bude poskytnuta polským organizacím spravujícím dotčené pozemky na druhé straně hranice, které na základě předběžných osobních jednání potvrdily svůj zájem. Distribuci provede polský příjemce IBL a česká PEH, která má v pohraničí dlouhodobé vazby.

### 1.3 Soulad s cíli programu LIFE a tématem výzvy

#### Soulad s cíli programu LIFE

Vysvětlíte, jak projekt přispívá ke specifickým cílům programu LIFE a podprogramu, na který se výzva zaměřuje (příroda a biologická rozmanitost, oběhové hospodářství a kvalita života, zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně nebo přechod na čistou energii).

Projekt přispívá k těmto specifickým cílům stanoveným v článku 3 programu LIFE:

"Příspěvek k přechodu na nízkouhlíkové hospodářství účinně využívající zdroje a odolné vůči změně klimatu, k ochraně a zlepšení kvality životního prostředí a k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti, včetně podpory sítě Natura 2000 a řešení degradace ekosystémů."

V článku 11 Specifické cíle pro prioritní oblast Příroda a biologická rozmanitost jsou uvedeny cíle, které náš projekt rovněž naplňuje:

"Podporovat další rozvoj, provádění a správu soustavy Natura 2000 zřízené podle článku 3 směrnice 92/43/EHS, zejména uplatňování, rozvoj, testování a demonstrace integrovaných přístupů k provádění prioritních akčních rámců připravených na základě článku 8 uvedené směrnice".

Tyto specifické cíle podprogramu "Příroda a biologická rozmanitost" jsou rovněž naplňovány:

- vyvíjet, demonstrovat, podporovat a podněcovat rozšiřování inovativních technik, metod a přístupů (včetně řešení založených na přírodě a ekosystémovém přístupu) k dosažení cílů právních předpisů a politiky EU v oblasti přírody a biologické rozmanitosti a přispívat ke znalostní základně a uplatňování osvědčených postupů, mimo jiné prostřednictvím podpory sítě Natura 2000.

- podporovat rozvoj, provádění, monitorování a prosazování právních předpisů a politiky EU v oblasti přírody a biologické rozmanitosti, mimo jiné zlepšením správy na všech úrovních, zejména posílením kapacit veřejných a soukromých subjektů a zapojením občanské společnosti, a to i s přihlédnutím k možnému přínosu občanské vědy.

- urychlit rozsáhlé zavádění úspěšných řešení/přístupů k provádění EU.



legislativy a politiky v oblasti přírody a biologické rozmanitosti, a to replikací výsledků, začleněním souvisejících cílů do jiných politik a do praxe veřejného a soukromého sektoru, mobilizací investic a zlepšením přístupu k financování.

Cílem našeho projektu je zlepšit stav těchto stanovišť, a tím podpořit biologickou rozmanitost a zlepšit životní podmínky rostlin a živočichů, kteří je obývají. U některých populací, zejména saproxylického hmyzu a obojživelníků, je jejich stav natolik vážný, že je třeba zavést specializovaná opatření na jejich podporu a záchranu. Na tyto klíčové druhy se zaměřují především naše strategie managementu šité na míru (podrobné informace viz pracovní balíček 3, T3.1 a T3.2). Kromě lesních biotopů zahrnuje náš projekt i další ekologicky cenné biotopy. Mezi nejpozoruhodnější patří vodní prostředí, včetně přechodových rašelinišť a třasovišť (7140), která jsou také útočištěm dalších chráněných druhů, jako jsou bezobratlí a obojživelníci. Tato stanoviště jsou bohužel kvůli své skromné rozloze často přehlížena, přestože mají nezastupitelnou roli v ochraně biodiverzity.

Metodika eliminace *Echinocystis lobata* a dalších invazních druhů rostlin bude vypracována v rámci WP 2, T 2.3 a WP4, T4.1. Tato metodika bude volně dostupná na webových stránkách projektu v českém, polském, německém a anglickém jazyce (výskyt *Echinocystis lobata* byl potvrzen v EVL Hraniční meandry Odry, tedy její výskyt v EVL "Graniczny Meander Odry" PLH240013, která přímo sousedí s EVL Hraniční meandry Odry na polské straně). Současně bude tato metodika zaslána vlastníkům pozemků a také správcům lokalit (z hlediska ochrany přírody), na jejichž pozemcích bude výskyt *Echinocystis lobata* potvrzen v rámci mapování invazních druhů v T2.3.

Základním evropským dokumentem, který projekt respektuje, je směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, jejímž cílem je přispět k ochraně biologické rozmanitosti v Evropské unii a která zřizuje soustavu Natura 2000.

Projekt je v souladu s rozhodnutím 93/626/EHS, které potvrzuje závazek zemí EU provádět ustanovení Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti, kterou Evropské společenství (nyní EU) podepsalo v červnu 1992 v Rio de Janeiru.

Plánovaná opatření dále souvisejí s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání a šíření invazních nepůvodních druhů, jehož cílem je minimalizovat a zmírnit nepříznivé účinky invazních nepůvodních druhů na biologickou rozmanitost a ekosystémy EU a na lidské zdraví a hospodářství.

Celkovým cílem programu LIFE je přispět k přechodu na udržitelné, oběhové, energeticky účinné a obnovitelné hospodářství, které je odolné vůči změně klimatu a vede k ochraně, obnově a zlepšení kvality životního prostředí, včetně ovzduší, vody a půdy, a k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti a řešení degradace ekosystémů, mimo jiné podporou zavádění a správy sítě Natura 2000, čímž přispívá k udržitelnému rozvoji.

Cílem podprogramu Příroda a biologická rozmanitost je ochrana a obnova evropské přírody a zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti.

Předkládaný projekt je přímo zaměřen na zlepšení biologické rozmanitosti v SCI (lokalitách soustavy Natura 2000), a to jak zlepšením stavu cenných stanovišť, tak opatřeními zaměřenými na podporu konkrétních chráněných a prioritních druhů. Viz seznam stanovišť a druhů v příloze Popis druhů a stanovišť.

#### Soulad s tématem výzvy

Uved'te téma výzvy, ke kterému se váš návrh vztahuje, a vysvětlete, jak navrhovaný projekt odpovídá rozsahu popisu tématu v dokumentu výzvy.

Posílení sítě NATURA 2000, strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti. Projekt významně přispěje k politice EU v oblasti životního prostředí, a to jak na národní úrovni, tak na úrovni EU. Jeho realizace přispěje k plnění cílů následujících strategií a směrnic EU: Nařízení LIFE, směrnice EU o stanovištích, strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 (cíle 1 a 2).

Projekt Modelový les spadá do tohoto podprogramu Příroda a biologická rozmanitost. Všechny jeho cíle a činnosti (WP2-5) naplňují tento podprogram.

Řešení navržená v rámci projektu jsou v souladu s nařízením EU č. 1143/2014 o invazních nepůvodních druzích. (WP2, T2.3, WP3, T3.3, WP5 T5.2, T5.3).

Projekt spadá do obou oblastí intervence výzvy na ochranu přírody a biologické rozmanitosti:

**"Prostor pro přírodu".**

Hlavním cílem projektu je zlepšit environmentální podmínky příznivé pro dobré životní podmínky a šíření různých druhů a stanovišť. Toho bude dosaženo prostřednictvím řady cílených zásahů prováděných na konkrétních místech. Tyto zásahy zahrnují celou škálu činností, od provádění ochranných opatření až po pečlivé řízení procesů obnovy. Kromě toho se projekt zaměří na úsilí o revitalizaci ekosystémů, které bude směřovat k vytvoření příznivějšího a udržitelnějšího prostředí pro cílové druhy a stanoviště.

Projekt je zaměřen především na zlepšení stavu 12 cílových druhů (3 obojživelníci, 7 druhů hmyzu - z toho 2 prioritní, 2 rostliny - z toho 1 prioritní):

**2 obojživelníci: 1193 Bombina variegata, 1188 Bombina bombina, 1166 Triturus cristatus**

**5 saproxylický hmyz:**

**\*1084 Osmoderma eremita, 1086 Cucujus cinnaberinus, 1083 Lucanus cervus, 1079 Limoniscus violaceus a 4026 Rhyzodes sulcatus.**

**2 další hmyz:**

**\*1078 Callimorpha quadripunctaria, 4014 Carabus variolosus**

**2 rostliny: \*4094 Gentianella praecox subsp. bohémica, 1381 Dicranum viride**

z 11 stanovišť:

**3 prioritní lesní stanoviště: \*91E0, \*91D0, \*9180**

**7 lesních stanovišť bez priority: 9110, 9130, 9170, 91F0, 91T0, 91U0, 9190.**

**1 mokřadní stanoviště bez priority: 7140**

Projekt je zaměřen na **20 lokalit, všechny na úrovni SCI nebo SCA**, ve 3 regionech České republiky a 3 regionech Polska:

**Česká republika****Jihočeský (6):**

CZ0314021 Borkovická blata, CZ0310001 Fabián - Homolka, CZ0314044 Opolenec, CZ0310067 Ryšovy, CZ0310020 Velký a Malý Kamýk, CZ0314126 Hlubocké obory.

**Moravskoslezský (5):**

CZ0813474 Údolí Moravice, CZ0810423 Hněvošický háj, CZ0810035 Kojetínské vrchy, CZ0813457 Niva Olše - Věřňovice, CZ0814093 Hraniční meandry Odry.

**Olomouc (2):**

CZ0713827 Stará Červená Voda - lesní komplex, CZ0714772 Údolí Bystřice

**Polsko****Dolnośląskie (1):**

PLH020016 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika

**Opolskie (3):**

PLH160004 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka, PLH160007 Góry Opawskie, PLH160018 Rozumicki Las

**Śląskie (3):**

PLH240013 Graniczny Meander Odry, PLH240001 Cieszyńskie Źródła Tufowe, PLH240005 Beskid Śląski

**"Ochrana našich druhů"**

Cílem projektu je zlepšit stav výše uvedených cílových druhů a v případě invazních nepůvodních druhů rostlin snížit jejich dopad jak přímou eradikací, tak vypracováním metodiky (jako v případě Echinocystis lobata a dalších invazních nepůvodních rostlin) a zvýšením povědomí veřejnosti a zúčastněných stran. Cílem projektu je kombinací ochranných a obnovovacích opatření zlepšit přírodní podmínky ekosystémů nacházejících se ve zřízených chráněných územích. Kromě toho projekt slouží jako zkušební prostor pro nové přístupy k managementu lokalit a poskytování podpory cílovým druhům, jak je podrobněji popsáno v následujících kapitolách. Podrobné informace o konkrétních hrozbách, kterým čelí jednotlivé druhy a stanoviště, lze nalézt v doplňujícím dokumentu "Popis druhů a stanovišť", který je součástí přílohy.



Projekt se zaměřuje na popsaná stanoviště nebo druhy v nepříznivém nebo zhoršujícím se stavu z hlediska ochrany na základě nejnovějších hodnocení zpráv podle článku 17:

#### Stanoviště:

Lesní stanoviště - Lesy mírného pásu Evropy:

**\*91D0 Bog - Woodland**, Unfavourable-Inadequate, CZ0314021 Borkovická blata, PLH020016 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika, PLH240005 Beskid Śląski. Celková výměra v projektu: 183,7 ha (% zastoupení na celkové výměře cílových stanovišť projektu je 9,5 %).

**\*91E0 Lužní lesy s *Alnus glutinosa* a *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)**, nepříznivý-špatný, CZ0813457 Niva Olše - Věřňovice, lokalita V Lyngu, CZ0814093 Hraniční meandry Odry, PLH020016 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika, PLH240005 Beskid Śląski, PLH160004 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka, PLH160007 Góry Opawskie, PLH240013 Graniczny Meander Odry, PLH160018 Rozumicki Las, PLH240001 Cieszyńskie Źródła Tufowe. Celková výměra v rámci projektu: 284,76 ha (14,72 %)

**\*9180 Lesy svazu *Tilio-Acerion* na svazích, sutích a v roklicích**, nepříznivý-nedostatečný, CZ0714772 Údolí Bystřice, PLH020016 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika, PLH240005 Beskid Śląski, PLH160007 Góry Opawskie. Celková výměra v rámci projektu: 149,42 ha (7,73 %)

91F0 Břehové smíšené lesy s *Quercus robur*, *Ulmus laevis* a *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* nebo *Fraxinus angustifolia*, podél velkých řek (*Ulmion minoris*), nepříznivý-nedostatečný. Celková výměra v projektu: 11,64 ha (0,6 %)

91T0 Středoevropské lišejníkové borové lesy, nepříznivé-špatné. Celková výměra v projektu: 16,18 ha (0,84 %)

91U0 Sarmatský stepní borový les, nepříznivý-nedostatečný. Celková výměra v projektu: 21,91 ha (1,13 %)

9110 Lužní bučiny *Luzulo-Fagetum*, nepříznivý-špatný, CZ0310001 Fabián - Homolka (189,19 ha) a CZ0310020 Velký a Malý Kamýk (52,40 ha), Celkem ha v projektu: 241,29 ha (22,01%).

9130 Bučiny *Asperulo-Fagetum*, nepříznivé-nedostatečné. Celkem ha v projektu: 443,27 ha (22,92 %)

9170 Dubohabrové lesy *Galio-Carpinetum*, nepříznivé-nevyhovující. Celkem ha v projektu: 397,87 ha (20,57 %)

9190 Staré acidofilní doubravy s *Quercus robur* na písčitých pláních, nepříznivé-špatné. Celková výměra v projektu: 100,83 ha (5,21%)

Ne Lesní stanoviště - Vyvýšená rašeliniště a slatiniště a slatiniště:

7140 Přečtová rašeliniště a třasoviště: kontinentální - nepříznivý-nevyhovující. Celková výměra v projektu: 26,4 ha (1,37 %).

#### Druhy:

Obojživelníci:

1193 Ropucha žlutobřichá - *Bombina variegata*, nepříznivý stav - nevyhovující, CZ0813457 Niva Olše - Věřňovice: v roce 2010 byla velikost populace na lokalitě odhadnuta na nižší stovky jedinců na základě sčítání vokalizujících samců (Soubor doporučených opatření pro Moravskoslezský kraj), CZ0814093 Hraniční meandry Odry: nižší stovky jedinců (rok 2008, Soubor doporučených opatření pro Moravskoslezský kraj), CZ0713827 Stará Červená Voda - lesní komplex: zde se vyskytují nižší desítky jedinců *B. variegata*, v současnosti zde hnízdí v NPR pouze na několika dílčích lokalitách. Stav v PL: VU. PLH160007 Góry Opawskie - až 190 jedinců, PLH160004 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka - až 390 jedinců, PLH240005 Beskid Śląski - potvrzený výskyt (přesné počty nejsou stanoveny).

1188 Ropucha ohnivá - *Bombina bombina*, stav v PL: VU. PLH240001 Cieszyńskie Źródła Tufowe - populace přítomna (přesný počet není stanoven) (aktualizováno v roce 2024, čerstvé údaje nejsou k dispozici).

1166 Čolek velký - *Triturus cristatus*, Status: CZ: silně ohrožený (114/1992 Sb. a vyhláška 395/1992 Sb.), ohrožený v Červeném seznamu ČR IUCN: LC, BERN II, NATURA 2000 (92/43/EHS ze dne 21. května 1992), směrnice o stanovištích příloha II, IV, EU Stav ochrany v ČR - nepříznivý-špatný, CZ0713827 Stará Červená Voda - lesní komplex, vyskytují se zde nižší desítky jedinců čolka velkého (*T. cristatus*), ale není zařazen do SDF. Status v Polsku: NT. PLH160007 Góry Opawskie - výskyt do 20 jedinců, PLH240005 Beskid Śląski - výskyt (přesný počet není stanoven), PLH240001 Cieszyńskie Źródła Tufowe - výskyt (přesný počet není stanoven), PLH240001 Cieszyńskie Źródła Tufowe - výskyt (přesný počet není stanoven).



definováno, aktualizováno v roce 2024).

Bezobratlí:

**\*1084 Osmoderma eremita**, nepříznivý - nevhodný, CZ0314126 Hlubocké obory: izolovaný výskyt (dutiny starých listnatých stromů), CZ0813457 Niva Olše - Věřňovice: V roce 2010 byl na základě trusu, chitinových fragmentů uhynulých jedinců nebo larev ověřen výskyt ostruháčka na 23 stromech, CZ0814093 Hraniční meandry Odry: 133 jedinců potvrzených v roce 2008.

Stav v PL: VU. PLH240013 Graniczny Meander Odry - současnost (přesný počet není stanoven, aktualizace v roce 2024), PLH240005 Beskid Śląski - současnost (přesný počet není stanoven, aktualizace v roce 2024).

**\*1078 tygřík jerseyký - Callimorpha quadripunctaria**, NATURA 2000 (92/43/EHS ze dne 21. května 1992), směrnice o stanovištích, příloha II, stav ochrany v ČR - nepříznivý - nevyhovující, CZ0813474 Údolí Moravice - sto imág, CZ0714772 Údolí Bystřice - potvrzený výskyt, velikost populace není známa.

1079 Limoniscus violaceus (čepičatka fialová): kontinentální - nepříznivý-špatný, SAC: CZ0314126 Hlubocké obory, v současnosti nepotvrzeno, je však pravděpodobné.

1083 Lucanus cervus (jelenec lesní): kontinentální - nepříznivý-nevyhovující, SAC: CZ0314126 Hlubocké obory, vzácný výskyt.

1086 Cucujus cinnaberinus, téměř ohrožený, CZ0813457 Niva Olše - Věřňovice: desítky larev, larvy nalezeny pod kůrou odumřelých vrb a topolů v lužních porostech řeky Olše, CZ0814093 Hraniční meandry Odry: potvrzený výskyt, velikost populace není známa. Status v Polsku: Stav v Polsku: téměř ohrožený. PLH240013 Hraniční meandr Odry - výskyt (přesný počet není stanoven, aktualizováno v roce 2024).

4026 Rhyzodes sulcatus: kontinentální - nepříznivý-špatný, SAC: CZ0314126 Hlubocké obory, jednotlivé nálezy, po populaci zřejmě vitální a relativně stabilní.

4014 Carabus variolosus, silně ohrožený (114/1992 Sb. a nařízení 395/1992 Sb.), téměř ohrožený v Červeném seznamu ČR IUCN: NT, BERN II, NATURA 2000 (92/43/EHS ze dne 21. května 1992), směrnice o stanovištích příloha II, IV, EU Stav ochrany v ČR - nepříznivý - nevyhovující, CZ0813474 Údolí Moravice - ověřený výskyt v nižších až vyšších desítkách jedinců. Status v Polsku: není uveden v červených seznamech. PLH240005 Beskid Śląski - výskyt (přesný počet není stanoven, aktualizace v roce 2024), PLH020016 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika - výskyt (přesný počet není stanoven, aktualizace v roce 2024).

Rostliny:

**\*4094 Gentianella praecox subsp. bohemica**, kriticky ohrožený (114/1992 Sb. a vyhláška 395/1992 Sb.), kriticky ohrožený v Červeném seznamu ČR IUCN: CR, BERN II, NATURA 2000 (92/43/EHS ze dne 21. května 1992), směrnice o stanovištích příloha II, IV, EU Stav ochrany v ČR - nepříznivý - špatný, CZ0314044 Opolenec: stálá populace cca 280 jedinců (sčítání v roce 2024).

1381 Dicranum viride: kontinentální - nepříznivý - nedostatečný, SAC: CZ0314126 Hlubocké obory, zjištěn na několika mikrostanovištích, populace vitální. Stav v Polsku: PLH240005 Beskid Śląski - přítomný (přesný počet není stanoven, aktualizováno v roce 2024), PLH160007 Góry Opawskie - potvrzen na jedné lokalitě (aktualizováno v roce 2024).

**Rostliny IAS:**

Bude provedeno přesné mapování invazních nepůvodních druhů rostlin v územích SCI/SAC: CZ0813457 Niva Olše - Věřňovice, Přírodní památka Niva Olše - Věřňovice (16 ha mimo cílová stanoviště) a lokalita V Lyngu (12 ha), CZ0814093 Hraniční meandry Odry (54 ha, rovněž mimo cílová stanoviště), CZ0713827 Stará Červená Voda - lesní komplex (lokality s výskytem Bombina variegata a vhodné pro tento druh, dle lesních cest, cca 1,5 km). 27 ha) a CZ0714772 Údolí Bystřice (80 ha), CZ0310020 Velký a Malý Kamýk (52 ha), CZ0310001 Fabián - Homolka (217 ha), CZ0314044 Opolenec (5,8 ha), CZ0310067 Ryšovy (16 ha) CZ0813474 Údolí Moravice (cca 1,5 ha). 30 ha, šíření podél toku a zarůstání údolní nivy, *Reynoutria* spp.), CZ0810423 Hněvošický háj (min. 15 ha, velmi žádoucí redukce invazních dřevin, např. trnovník akát), CZ0810035 Kojetínské vrchy (min. 30 ha šíření invazních dřevin nebo ruderalních, expanzivních a invazních rostlin (ruderalizace vlivem zvěře). *Echinocystis lobata* se vyskytuje na PLH240013 Graniczny Meander Odry především v lužních lesích (91E0 - 34,5 ha).

Základní informace o invazních druzích a jejich výskytu v oblastech přiléhajících k lokalitě



v současné době není k dispozici a bude doplněna v průběhu prací v rámci WP2, T3.3.

Mapování se týká následujících invazních cizích druhů: *Reynoutria spp.*, *Solidago spp.*, *Echinocystis lobata*, *Helianthus tuberosus*, *Ailanthus altissima*, *Impatiens glandulifera*, *I. capensis*, *I. parviflora*, *Acer negundo*, *Robinia pseudoacacia*, *Aster lanceolatus*.

#§PRJ-OBJS-POŠ# #@CON-MET-CM@#

## 1.4 Koncepce a metodika

### Koncepce a metodika

Popište celkovou intervenční logiku projektu, včetně hlavní myšlenky a předpokladů (tj. jak se očekává, že navrhované aktivity a kroky vašeho projektu povedou k zamýšleným změnám, pokud jde o výsledky a dopady).

Vysvětlete metodiku, tj. hlavní nástroje, techniky, metody a postupy, které použijete k realizaci technické části projektu. Zdůvodněte, proč je navrhovaná metodika nejvhodnější pro dosažení cílů projektu.

*Pro přechod na čistou energii:*

Popište překážky na trhu, potřeby a omezení účastníků trhu a způsob, jakým je bude vaše koncepce konkrétně řešit.

*Pro oběhové hospodářství a kvalitu života (n/a k tématům správy životního prostředí):*

Popište technické podrobnosti navrhovaného řešení (proces, materiál, výrobek atd.) pomocí vývojového diagramu a pokud možno včetně obecné hmotnostní a energetické bilance. Vysvětlete, jak plánujete vytvořit svůj dodavatelský řetězec.

Uveďte rozsah (např. výrobní kapacitu) a výstup projektu (např. množství vyrobené/prodané během projektu). Zvolené technické měřítko by mělo být takové, aby umožnilo vyhodnotit technickou a ekonomickou životaschopnost navrhovaného řešení. V případě podmínek blízkých trhu by se mělo jednat o průmyslové/komerční měřítko již v průběhu projektu.

### 1 Zlepšení stavu lesních stanovišť na ploše nejméně 1900 ha a nelesních stanovišť na ploše nejméně 26 ha.

#### Hrozba 1: Nízká druhová a věková rozmanitost lesů

Důvody problému:

- nevhodná druhová skladba dřevin (smrky a nepůvodní druhy dřevin místo listnatých).
- chybějící přirozené zmlazení keřového patra způsobilo příliš vysoký stav zvěře

Metody a postupy použité v projektu ke změně problémů (WP2, T2.1, WP3, T3.1):

- uvolnění cílových (listnatých) druhů: nepůvodní druhy dřevin jako *Pinus strobus*, *Pinus nigra*, *Larix decidua*, *Robinia pseudoacacia*, *Acer negundo* a *Ailanthus altissima* budou odstraněny. Smrky *Picea abies* budou v některých částech projektové plochy upozaděny ve prospěch listnatých dřevin (*Fagus sylvatica*, *Acer pseudoplatanus*, *Prunus avium*, *Ulmus spp.*, *Quercus spp.*) a *Abies alba*.

- výsadba původních druhů stromů (*Fagus sylvatica*, *Acer pseudoplatanus*, *Prunus avium*, *Ulmus spp.*, *Quercus spp.*, *Salix alba*, *Populus nigra*, *Abies alba* atd.) a keřů. Vzhledem k suchým jarům a podzimům počítáme s případnou zálivkou vysazených stromů.

- zachování výstavních stromů (stromů vhodných k osázení).

- sběr vhodného semenného materiálu, výsev (*Pinus rotundata*, *Abies alba*)

- instalace oplocení (kolektivní ochrana sazenic před zvěří).

- individuální ochrana sazenic (zábradlí, trubky, klece, chemická ochrana a biologická ochrana ovčí vlnou).

#### - Hrozba 2: Nedostatek veteránů, rozpadajících se a odumřelých

**stromů v lese** Důvody problému:

- mrtvé a tlející dřevo se často odstraňuje z bezpečnostních důvodů (zejména v parcích a městských biotopech).

- odumřelé a tlející dřevo je často odstraňováno v rámci standardních postupů lesního hospodaření Metody a postupy použité v projektu ke změně problémů (WP2, T1, T2.2, WP3, T3.2):

- odborná péče o senescentní stromy, aby byly zachovány jako biotop saproxylického hmyzu a neohrožovaly člověka (v parcích a lidských sídlech). Počítá se s odborným ošetřením (likvidace *Viscum album*), stabilizací stromů, ponecháváním odumřelého a tlejícího dřeva v lese, vytvářením zápojí a ponecháváním kmenů a/nebo částí kmene na místě po kácení. Pro O. eremita plánujeme péči o minimální počet veteránských dubů (minimálně 1,5 tis.



10 v rámci lokality) a vzájemnou vzdáleností (min. 250 m), díky čemuž jsou jejich populace stabilní.

- výsadby a aleje druhově vhodných listnatých stromů jako *Prunus spp.*, *Ulmus spp.*, *Quercus spp.*, *Malus spp.*, *Pyrus spp.*). Vzhledem k suchým jarům a podzimům předpokládáme, že vysazené stromy budeme v případě potřeby zalévat.

### Hrozba 3: Šíření invazních druhů nepůvodních rostlin a dřevin

Důvody problému:

- přemnožení zvěře činí ruderalizace bylinné patro a šíří invazní rostliny jako *Impatiens parviflora*

- šíření invazních cizích druhů rostlin, jako jsou *křídlatky* (*Reynoutria spp.*), *zlatobýly* (*Solidago spp.*), *netýkavky žláznaté* (*Impatiens glandulifera*), *hvězdnice kopinaté* (*Aster lanceolatus*), *hlíznaté hlízy* (*Helianthus tuberosus*), zejména podél vodních toků a cest.

- výsadba nepůvodních druhů dřevin (jako *Pinus strobus*, *Pinus nigra*) v minulosti a jejich nekontrolovatelné šíření v současnosti (*Robinia pseudoacacia*, *Acer negundo*, *Ailanthus altissima*).

- Invazní cizí rostliny vytlačují původní druhy rostlin a způsobují zastínění. Zcela mění charakter stanoviště, nejčastěji se jedná o *křídlatky* (*Reynoutria spp.*), *zlatobýly* (*Solidago spp.*), *netýkavky žláznaté* (*Impatiens glandulifera*), *hvězdnice kopinaté* (*Aster lanceolatus*), *hlíznaté hlízy* (*Helianthus tuberosus*).

- *Echinocystis lobata* je v současnosti opomíjený invazní druh, který však patří mezi 100 nejnebezpečnějších invazních druhů v Evropě (podle Global Invasive Species Information Network).

Metody a postupy použité v projektu ke změně problémů (WP2, T2.3, WP3, T3.3, WP4, T4.1):

- *Robinia pseudoacacia*, *Acer negundo*, *Ailanthus altissima* budou odstraněny (kácení a použití herbicidů v souladu s plánem péče o lokalitu. V případě herbicidů bude použita bodová aplikace, přičemž bude zajištěno, že nebudou použity v těsné blízkosti vodního prostředí. Pokud bude nutné zasáhnout proti IAS v blízkosti vodního prostředí, budou použity pouze cílené metody, např. injekce).

- *Reynoutria spp.*, *Solidago spp.*, *Impatiens glandulifera*, *Aster lanceolatus*, *Helianthus tuberosus* budou odstraněny (sečení a použití herbicidů v souladu s plánem péče o lokalitu).

- *Echinocystis lobata* je v České republice, Polsku a Evropě považována za invazní rostlinu, která využívá téměř úplné absence přirozených nepřátel. Vyskytuje se na přirozených stanovištích i na místech pozměněných lidskou činností. Na území dnešní České republiky byl tento neofyt poprvé zaznamenán v roce 1911. V současné době ještě není nepřítelem č. 1, ale je považován za potenciálně nebezpečný druh. Je řazen mezi 100 nejnebezpečnějších invazních druhů v Evropě. V současné době neexistuje žádná metodika pro eliminaci tohoto druhu v ČR. V roce 2022 vydalo polské Generální ředitelství pro ochranu životního prostředí "Kompendum boje proti *Echinocystis lobata*" pro Polsko. Tato metodika bude v rámci projektu testována. Tato metodika bude v rámci projektu rozpracována a volně k dispozici pro replikaci dalším subjektům v ČR, PL i v zahraničí.

Pro další zdůvodnění potřeby vypracování metodiky eradikace *Echinocystis lobata* v České republice je důležité zdůraznit, že tento invazní druh se rychle šíří v lužních a nivních biotopech, kde představuje vážnou hrozbu pro původní biodiverzitu. Absence metodiky specifické pro Českou republiku znamená, že správcům pozemků chybí na míru šitý návod, jak tento druh v místních podmínkách prostředí účinně regulovat nebo likvidovat. Ačkoli Polsko vydalo kompendium pro kontrolu, české ekosystémy mají často odlišné hydrologické, klimatické a půdní charakteristiky, které vyžadují lokální přístup. Vypracování české metodiky nejenže vyplní tuto mezeru, ale také přispěje k harmonizovanému úsilí o management v celé střední Evropě, což bude přínosem pro širší cíle ochrany přírody. Metodika bude v rámci projektu testována, aby byla zajištěna její účinnost a relevance, a poté bude zpřístupněna ve více jazycích.

Ohniska výskytu IAS budou aktivně vyhledávána, a pokud budou zjištěna mimo projektovou oblast, bude jejich likvidace prováděna v koordinaci s dotčenými vlastníky a správci pozemků.

### Hrozba 4: Ohrožení drobných cenných nelesních stanovišť Hrozba 6:

#### Narušení hydrologie v lesích

Důvody problému:

- Malá nelesní stanoviště jako součást velkých lesních biotopů jsou často přehlížena. Přitom jsou nenahraditelnou součástí mozaiky biologické rozmanitosti.

- Malá nelesní stanoviště vyžadují často velmi specifický management, který může být pro vlastníky nebo správce území příliš nákladný.



- Drobné vodní biotopy jsou ohroženy divokými prasaty nebo mohou být poškozeny těžbou dřeva (malé lesní tůň, zkamenělé prameny s tufovou tvorbou).

- Díky absenci managementu je ohrožena zarůstáním (malé lesní tůň, aktivní vrchoviště).

Metody a postupy použité v projektu ke změně problémů (WP3, T3.1):

- Kácení a údržba bezlesí na stanovišti 7140

- Udržování nebo obnova malých vodních tůň: kácení stromů a křovin vytváří stín vodní hladiny (tůň by měla být polostínová).

- Opatření ke zmírnění hydrologických poruch, jako je obnova malých vodních tůň a obnovení přirozeného proudění vody, aby se v půdě udržela vlhkost a zlepšila kvalita stanovišť pro flóru a faunu.

## **2 Zvýšení populací cílových druhů nejméně o 5 %.**

**Ohrožení 1: Nízká druhová a věková rozmanitost lesů** (popsat výše)

**Ohrožení 2: Nedostatek veteránů, tlejících a odumřelých stromů v lese** (zejména pro saproxylický hmyz, (popsat výše).

Metody a postupy použité v projektu ke změně problémů (WP3, T3.2):

- Zachovat přirozené a polopřirozené lesy: s různorodou věkovou strukturou, autochtonními druhy dřevin a dostatečným množstvím vzrostlých a rozpadajících se starých stromů v různých stadiích stárnutí.

- Zvyšování množství mrtvého dřeva: umělé vytvářením výmladků a ponecháváním kmenů a/nebo části kmene stromů po kácení na místě.

- Výsadba remízků a alejí druhově vhodných listnatých stromů, mezi které patří duby (*Quercus* spp.), buky (*Fagus sylvatica*), lípy (*Tilia* spp.), jilmy (*Ulmus* spp.), vrby (*Salix* spp.) některé ovocné stromy, včetně švestek (*Prunus* spp.), hrušní (*Pyrus* spp.) a jabloní (*Malus domestica*).

- Ochrana starých stromů (n. jejich torz) s dutinami, jejich odborné ošetření (odstranění *Viscum album*), stabilizace stromů.

**Hrozba 3: Šíření invazních druhů nepůvodních rostlin a dřevin** (popište výše)

Metody a postupy použité v projektu ke změně problémů (WP3, T3.3):

- Eliminace invazních druhů, zajištění oslunění starých stromů.

- V případě herbicidů se použije bodová aplikace, která zajistí, že nebudou použity v těsné blízkosti vodního prostředí. Pokud bude nutné zasáhnout proti IAS v blízkosti vodního prostředí, budou použity pouze cílené metody, například injekce.

**Hrozba 4: Ohrožení drobných cenných nelesních stanovišť**

Důvody problému:

- Úbytek vhodných stanovišť pro saproxylický hmyz a obojživelníky

- Lesnické práce při rozmnožování obojživelníků

Metody a postupy použité v projektu ke změně problémů (WP3, T3.1):

- Udržujte nebo obnovujte chovná jezírka v lesích, jezírka by měla být osluněná a s malým množstvím vodní vegetace. Nejlépe by se mělo vyskytovat několik rybníků v síti, aby se umožnilo rozptýlení a zvýšila se úspěšnost rozmnožování.

- Rybníky by měly být osluněné (*Bombina variegata*, *B. bombina*) nebo polostínové (50 % osluněných, *Triturus cristatus*) a s malým množstvím vodní vegetace. Ideální výška vodního sloupce je 30-90 cm.

- Vyhněte se lesním pracím během reprodukce: Ochrana reprodukčních stanovišť pomocí oplocení.

Základním vybavením pro realizaci WP3 bude traktor 4x4 150PS s lesnickou nástavbou. Jedná se o speciální traktor vhodný pro realizaci navrhovaných typů opatření v těžko přístupných oblastech projektu (hornatý, zalesněný terén). Tento traktor bude používán pro realizaci většiny prací v rámci WP3 ve všech oblastech projektu. Nosič kontejnerů 6x6 35 t, hydraulická ruka 10 m, 5 tun. Jedná se o nákladní automobil vhodný pro zajištění přepravy potřebného materiálu. K vozidlu bude pořízen nízkopodlažní tandemový přívěs o nosnosti 30 t, třínápravový bude vzhledem k velikosti jednotlivých území využit pro přepravu krátkého bagru. Bude použito následující drobné vybavení: motorová pila, skrápěč, postřikovače, ochranné pomůcky dle zákoníku práce.

Ostatní zboží, práce a služby: Materiál na oplocení, sazenice na výsadbu původních druhů stromů., Provozní náklady na stroje a služební vozidla (pohonné hmoty, oleje atd.), ochranné pracovní pomůcky,



Materiál pro individuální ochranu sazenic (trubky, plůtky, chemická a biologická ochrana - ovčí vlna).

### **3 Zlepšení funkcí ekosystémů a socioekonomických přínosů nejméně 1900 ha obnovených stanovišť, WP3, WP4**

Důvody problému:

- podcenění ekosystémových služeb (většina lidí si je vůbec neuvědomuje nebo je bere automaticky).
- nedokonalé vědecké a ekonomické poznání rozsahu ekosystémových služeb Metody a postupy použité v projektu ke změně problémů (WP3, WP4, T4.3):
- Vytváření místních komunit pro ochranu přírody a zapojení dobrovolnické práce
- velký socioekonomický dopad prostřednictvím dobrovolnické práce, kde si lidé budují vztah k místní oblasti.
- podpora osob ze sociálně znevýhodněných oblastí při jejich začleňování do chráněné práce v těchto lokalitách.
- mezigenerační spolupráce, kdy v některých oblastech budou pracovat místní dobrovolníci napříč věkovými kategoriemi. Budou pracovat na základních ochrannářských pracích rodin, kde rodiče budou učit děti chránit oblasti a naopak.
- Očekává se, že alespoň v 5 oblastech se bude o lokalitu starat malá neformální skupina i v budoucnu.
- Očekává se, že na ochraně oblastí bude pracovat nejméně 400 dobrovolníků.
- Udržitelný cestovní ruch a nové pracovní příležitosti
- udržitelný cestovní ruch bude podporován vhodným managementem krajiny WP3
- prostřednictvím PR aktivit, které informují o významu těchto lokalit WP5
- vzniknou nové příležitosti a pracovní místa, zejména v odlehlejších oblastech. To pomůže řešit problémy vyplývající z izolace a sociálního vyloučení.
- Vytváření udržitelných pracovních míst a příležitostí také zvýší motivaci místních lidí zůstat ve svých komunitách a pracovat pro jejich zlepšení, místo aby emigrovali do měst nebo do zahraničí.
- Ekosystémové služby
- Přestože je WP3 primárně zaměřen na zlepšení stavu ochrany cílových stanovišť a druhů, očekává se i významný dopad na ekosystémové služby.
- Odborné studie (WP2) již zohlední ekosystémové služby a doporučí řešení, která maximalizují jejich pozitivní dopady.
- Ochranná opatření obnoví min. 1900 ha stanovišť a zajistí jejich dlouhodobé obhospodařování. Očekává se, že v těchto oblastech budou obnoveny následující ekosystémové služby:
- Zvyšování biologické rozmanitosti ekologické stability krajiny.
- Věda a vzdělávání (např. reprezentativnější příklady obnovených stanovišť).
- Jednou z priorit při plánování a provádění ochranných opatření bude zvýšení a obnova funkcí/služeb ekosystému. Také zpětná vazba, předběžné výsledky a doporučení vyplývající z hodnocení dopadů projektu na funkce ekosystému (WP4) budou využity k úpravě ochrannářských opatření tak, aby dopad projektu byl co nejpozitivnější.

### **4 Vytvoření modelové péče o různorodá lesní stanoviště s pozitivním dopadem na nelesní stanoviště a podpora udržitelného cestovního ruchu, zejména ve spolupráci s vlastníky lesů a s podporou dobrovolníků.**

Důvody problému:

- Navzdory výjimečným přírodním hodnotám cílových stanovišť a výskytu jedinečných druhů na projektových lokalitách není tento zvláštní status mezi obyvateli, vlastníky a místními zainteresovanými stranami dobře znám.
- Existují dva hlavní důvody nedostatečné nebo nevhodné péče o biotopy: nedostatek informací (majitel neví, "jak to má správně dělat") a nedostatek finančních prostředků (chybí prostředky na speciální péči nebo to pro majitele není finančně výhodné).

Metody a postupy použité v projektu ke změně problémů (WP5, T5.1, T5.2, T5.5):

- Rozvoj dobrovolnického systému: Funkční systém pravidelného ročního dobrovolnictví



Vznikne česká, polská a zahraniční účast (Evropský sbor solidarity prostřednictvím PEH, rakouští dobrovolníci přidruženého partnera NSB), která podpoří správu lokalit a zajistí její udržitelnost při minimalizaci nákladů.

- Pro zvýšení povědomí veřejnosti, vlastníků a klíčových zúčastněných stran bude realizován soubor osvětových akcí.

- Informovanost a podpora místní veřejnosti, obcí a zúčastněných stran je klíčová pro realizaci klíčových akcí projektu a zajištění udržitelnosti jejich výsledků. Je také důležitá pro zapojení potřeb ochrany přírody do místní/regionální politiky a pro efektivní spolupráci s místními lesníky.

- Opatření WP3 zlepši stav cenných stanovišť. Tím se zvýší nejen jejich přírodní hodnoty, ale také atraktivita projektového území - vznikne významný potenciál pro cestovní ruch.

- Akce WP5, T5.1, T5.2, T5.5 budou využity ke zvýšení povědomí o funkcích ekosystémů, aby jejich hodnota byla v projektové oblasti lépe pochopena a oceněna, zejména místními obyvateli (exkurze škol a studentů). Po skončení plánu LIFE se budou šířit osvědčené metody zavedené v rámci projektu, aby se řešení šetrná k ekosystémovým funkcím rozšířila i mezi další subjekty, které si je mohou osvojit.

### **5 Demonstrace a replikace nových řešení v regionu (např. účinné odstraňování invazních cizích druhů).**

Důvody problému:

- Tento problém poměrně úzce souvisí s předchozím cílem projektu. K realizaci nových řešení problémů nejčastěji chybí finance (zejména drobným vlastníkům), znalosti a často, zejména v "klasickém lesnictví", chuť zkusit "něco nového". Proto nestačí jen vymýšlet nová řešení. Je třeba je předvést a speciálně uvést do praxe.

Metody a postupy použité v projektu ke změně problémů (WP2, T2.3, WP4, WP5, T5.2 T5.3, T5.5):

- Projekt zahrnuje komplexní strategii pro maximalizaci potenciálu pro replikaci, pozitivní dopad na funkce ekosystému a socioekonomické přínosy. Konkrétní opatření jsou zahrnuta v akcích WP4 a WP5 a bude využita jejich komplementarita a synergie.

- Soubor nástrojů pro replikaci (WP5, T5.3, T5.5) je speciálně navržen pro zvýšení potenciálu zavedených metod osvědčených postupů pro replikaci. Replikace se očekává i po skončení projektu a konkrétní opatření budou zahrnuta do komunikačního plánu After-LIFE.

- V rámci pracovního balíčku 2, T2.3 budou nejen navrženy nejvhodnější metody pro odstraňování IAS (ty již byly úspěšně vyvinuty a vyzkoušeny v rámci českých projektů LIFE Morávka a LIFE Subpannonic, na kterých se naše organizace (resp. její zaměstnanci) podílela), ale také bude poskytnuta metodika pro likvidaci *Echinocystis lobata*, která v současné době není v České republice k dispozici. V České republice je výskyt *Echinocystis lobata* zaznamenán v jihozápadních Čechách, v Polabí, na Berounce a na jihovýchodní Moravě.

Ne všechny lokality výskytu jsou však přesně známy, což je dáno rychlým šířením a malou odbornou pozorností, která byla tomuto druhu dosud věnována. V projektovém území je výskyt *Echinocystis lobata* potvrzen v Moravskoslezském kraji v EVL Hraniční meandry Odry. Předpokládáme, že při mapování invazních druhů rostlin v rámci T2.3 bude zjištěn i na dalších lokalitách, a to i v Polsku.

V Polsku se nejčastěji vyskytuje v údolích velkých řek a jejich přítoků, podél nichž mohou být jeho polohy uspořádány do lineárních sekvencí, např. v údolích řek Biebrza, Bug, Warta, Wisła a Odra. Větší koncentrace druhu jsou zaznamenány také ve velkých městech (např. Varšava, Krakov, Poznaň, Lodž, Białystok) a v jejich okolí. Je to dáno tím, že tento druh využívá říční údolí k invazi a zároveň je stále často pěstován v domácích a příměstských zahradách jako okrasná rostlina. *E. lobata* nachází příznivé podmínky pro svůj rozvoj na mnoha místech v celém Polsku - jak v nížinách, tak v nižších horských polohách. Běžně se vyskytuje na antropogenních stanovištích, v blízkosti míst dřívějšího pěstování, odkud se dále šíří na polopřirozená a přírodní stanoviště. Nejčastěji však roste v říčních údolích a v ruderalních společenstvech, tj. podél příkopů, kanálů, cest a na smetištích.

Ohniska výskytu IAS budou aktivně vyhledávána, a pokud budou zjištěna mimo projektovou oblast, bude jejich likvidace prováděna v koordinaci s dotčenými vlastníky a správci pozemků.



Tato metodika bude následně volně k dispozici pro replikaci (T5.3) v České republice i v zahraničí (na webových stránkách projektu v češtině, polštině, němčině a angličtině).

- Pracovní balíček 5, T5.3 bude využit ke zvýšení informovanosti těchto zúčastněných stran, včetně představení nákladově efektivních metod odstraňování, které budou použity a demonstrovány na místech projektu v rámci akce WP3 T3.3. Oslovením okolních zainteresovaných stran a uživatelů pozemků lze tento koncept rozšířit na širší území v regionu.

- Úkol T5.2 je navržen tak, aby zahrnoval řešení navržená pracovním týmem WP2, úspěšně otestovaná pracovním týmem WP3 a rozšířená pracovním týmem WP5 do vhodných regionálních politik (např. lesních hospodářských plánů).

Zejména T5.3: Sada nástrojů pro replikaci je navržena tak, aby maximalizovala potenciál pro replikaci. Obsahuje soubor dílčích opatření a komunikačních nástrojů/kanálů, které jsou specificky zaměřeny na zúčastněné strany, u nichž se očekává nejvyšší potenciál replikace. Patří mezi ně např. semináře a exkurze v terénu (např. pro zemědělce, lesníky), individuální setkání. Závěrečná konference (T5.2) bude využita nejen ke shromáždění příslušných odborníků a důležitých zainteresovaných stran, ale také k prezentaci pozitivních výsledků a dopadů řešení vyvinutých v rámci projektu - např. i v regionálních médiích. Vytváření sítí bude využito nejen ke studijním cestám, ale také k návštěvám subjektů, které mají zájem o replikaci. To přinese velmi důležitou možnost seznámit se s jejich konkrétní výchozí situací, diskutovat o potenciálech a možných rizicích a doporučit řešení, přizpůsobená jejich specifickým podmínkám. Očekáváme, že replikace bude pokračovat i po skončení projektu. Proto budou všechny důležité body komunikace k dispozici zainteresovaným subjektům i po skončení projektu (např. na webových stránkách projektu, Metodika eliminace *Echinocystis lobata* např. k dispozici také v polštině, němčině a angličtině). A konečně - pro úspěšnou replikaci a přilákání zájmu místních subjektů je především důležité nabídnout řešení, která jsou funkční, cenově dostupná a účinná.

#§CON-MET-CMŠ# #@COM-PL-CP@#

### 1.5 Rozšiřování výsledků jiných projektů financovaných EU (n/a pro koncepční poznámku)

#### Rozšiřování výsledků jiných projektů financovaných EU (n/a pro koncepční poznámku)

Vysvětlete, zda a jak návrh navazuje na výsledky jiných projektů financovaných EU nebo je rozšiřuje.

Projekt navazuje na probíhající projekty:

**LIFE16 NAT/CZ/000001, akronym: CZ-SK SOUTH LIFE**, Optimalizace managementu lokalit soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji a na území jižního Slovenska.

dobu trvání projektu: 1. 9. 2017 - 30. 6. 2024, Koordinující příjemce: Jihočeský kraj (JČK je zároveň přidruženým příjemcem tohoto projektu LIFE ModelForest).

Zatímco CZ-SK South Life je zaměřen především na luční biotopy, tento projekt řeší především lesní biotopy často navazující na luční biotopy. Část SCI přímo doplňuje navazující péči o lesní biotopy: SAC Hlubocké obory: bude navazovat na získané zkušenosti, pracovní technologie a metody monitoringu úspěšnosti, které vyplývají z realizace projektu CZ-SK SOUTH LIFE. Budou využity zkušenosti z lokality s *Osmoderma eremita* a vyškolený personál, který po skončení projektu "CZ-SK South LIFE" uplatní v modelovém lese LIFE tolik získané zkušenosti a zakoupené technologie. Pracovní skupina vytvořená v projektu CZ- SK SOUTH LIFE bude po skončení tohoto projektu zaměstnána v LIFE Modelovém lese na aktivitách C realizovaných v Jihočeském kraji. Své zkušenosti budou moci uplatnit 4 proškolení pracovníci a předat je svým případným novým kolegům.

CZ0314021 Borkovická blata: tento projekt řeší lesní stanoviště, které nebylo řešeno v projektu CZ- SK SOUTH LIFE.

CZ0314044 Opolenec: navazující na projekt CZ-SK SOUTH LIFE, který řeší *Gentianella praecox subsp. bohémica* a stanoviště 6110. Zásahy na obnovu lesních biotopů 91U0 Sarmatské stepní **bory** budou mít pozitivní vliv na *\*4094 Gentianella praecox subsp. bohémica*).

**NAT/CZ/000121| Akronym: LIFE MORAVKA**, Ochrana stanovišť lužních lesů v povodí Morávky

dobu trvání projektu: 1. 1. 2007 - 31. 12. 2010, Koordinující příjemce: Moravskoslezský kraj (MSK) je rovněž přidruženým příjemcem tohoto projektu LIFE Modelový les).

Projekt LIFE Morávka byl průkopníkem metodiky pro potlačování invazních druhů, zejména křídlatky (*Reynoutria spp.*), a následnou obnovu postižených stanovišť. Náš projekt bude čerpat cenné poznatky z této metodiky a jejích hmatatelných výsledků. Máme v úmyslu tento přístup převzít, zdokonalit a otestovat v terénu a doplnit jej o praktické poznatky získané z jiných lokalit. Model projektu



Forest využívá zkušeností a navazuje na LIFE06 NAT/CZ/000121 v akcích WP3, T3.3 Eliminace invazních nepůvodních druhů na stanovištích \*91E0 a 9170.

**Interreg AT-CZ ConNat 45** (Přírodní rezervace Kozohlůdky, součást CZ0314021 Borkovická blata) trvání projektu: 01.10.2017 - 30.06.2021, vedoucí partner: Národní park Thayatal (Rakousko)

Společnosti SBR a NSB byly v tomto projektu partnery, což nám umožnilo využít jejich odborných znalostí v česko-rakouském příhraničí. Konkrétně využijeme zkušenosti získané při realizaci "bran" během tohoto projektu. Ukázalo se, že "brány" hrají klíčovou roli při udržování stálé hladiny vody v oblasti, což je zásadní pro ochranu biotopů a obojživelníků. Iniciativa LIFE Modelový les proto rozšíří výsledky výše uvedeného projektu Interreg. Aktivitu projektu jsme navrhli tak, abychom se pečlivě vyhnuli jakémukoli nadbytečnému nebo dvojímu financování.

**LIFE16 NAT/LT/000701 | Akronym: LIFE OSMODERMA** - ekologická síť pro Osmoderma eremita a další druhy závislé na veteránech. Naším hlavním cílem je podporovat výměnu znalostí mezi odborníky na ochranu hmyzích druhů a sdílet praktické zkušenosti s obnovou stanovišť. Tyto poznatky chceme využít v našem vlastním projektu, stavět na nich a dále je rozvíjet pro aplikaci na našich cílových lokalitách.

**LIFE17 NAT/PL/000011 | Akronym: Emys\_PL\_LIFE** - Aktivní ochrana kuňky ohnivé (*Bombina bombina*) na lokalitách Natura 2000 v Polsku a Dánsku. Cílem projektu Emys\_PL\_LIFE je řešit problémy spojené s úbytkem populací kuňky ohnivé (*Bombina bombina*), a to v pěti lokalitách soustavy Natura 2000 v Polsku a Dánsku, a zlepšit tak stav ochrany těchto druhů.

Jsme v kontaktu s jeho koordinátorem, společností Województwo Warmisko-Mazurskie, a domluvili jsme se na vzájemných konzultacích, sdílení zkušeností a využití výsledků projektu při vytváření sítí.

**LIFE19 NAT/PL/000746 | Akronym: Kampinos WetLIFE** - Ochrana a obnova mokřadů v lokalitě Natura 2000 "Puszcza Kampinowska" včetně stanovišť 7140, 91E0, 9170, 9180. Projekt zahrnoval činnosti, jako je obnova vodního toku v lužních lesích, zvýšení vlhkosti v mokřadech, likvidace invazních druhů a posílení populací mloka a ropuchy ohnivé. Výsledky projektu využijeme pro naše cílové lokality, podrobně je testování a přizpůsobíme je konkrétním podmínkám.

Některé další projekty LIFE řeší podobné téma, požádali jsme příjemce o spolupráci a navázání kontaktů:

**LIFE11 NAT/PL/000431 | Akronym: Ostoja Wigierska** - Ochrana ohrožených druhů a stanovišť v lokalitě Natura 2000 "Ostoja Wigierska". Projekt zahrnoval opatření ke snížení úmrtnosti obojživelníků, zlepšení kvality stanovišť (včetně 91D0) prostřednictvím výkupu soukromých pozemků, kosení a vyřezávání keřů, výstavby chodníků a redukce populace invazního cizího druhu rostliny - netýkavky velkolisté (*Impatiens grandiflora*) - na vybraných plochách.

**LIFE12 NAT/PL/000081 | Akronym: LIFE/BESKIDY "PL"** - Ochrana nelesních stanovišť v beskydských krajinných parcích. Projekt zlepšil prosazování směrnice EU o stanovištích v Polsku prostřednictvím realizace ochranných opatření uvedených v pokynech pro plány péče o lokality Natura 2000 Beskid Śląski a Beskid Żywiecki.

**LIFE12 NAT/PL/000034 | Akronym: LIFE Pieniny PL** - Mozaika přírody - ochrana druhů a stanovišť v lokalitě Natura 2000 "Pieniny" projekt zahrnoval opatření k restituci a renaturaci cenných přírodních stanovišť prostřednictvím výkupu pozemků, zavedení extenzivního využívání, ukončení zemědělského využívání v cenných přírodních částech bučin 9130, odstranění křídlatky v lužních lesích (91E0) v údolí Dunajce, ochrana míst rozmnožování obojživelníků (1193 *Bombina variegata*).

**LIFE13 NAT/PL/000032 | Akronym: LIFE - Lasy Janowskie PL** - V souladu s přírodou- Life + pro Janovské lesy. Hlavním cílem projektu LIFE for Janowskie Forest bylo zlepšení stavu ochrany rašelinných stanovišť (7110, 7140 a 7150) na 94 ha, zastavení nebo výrazné snížení odtoku vody z rašelinišť, zlepšení stavu ochrany "rašelinných lesů" (91D0) a "dubohabrových lesů Galio-Carpinetum" (9170) na 30 ha; Obnoveny dvě vodní nádrže za účelem zachování biotopů pro druhy vázané na vodní ekosystémy, včetně ptáků a obojživelníků (1188 *Bombina bombina*, 1166 *Triturus cristatus*).

**LIFE13 NAT/DE/000091, akronym: LIFE Feuchtwälder**, Zachování a obnova lužních lesů a rašelinných lesů v Braniborsku. Obnova, stabilizace a vytvoření 25 ha lesních porostů.

\*91D0 slatinné lesy a 130 ha \*91E0 lužní lesy.

**LIFE16 NAT/BG/000856 | Akronym: LIFE IAS Free Habitats** - Collaborative management for



ochrana lesních a travních stanovišť negativně ovlivněných IAS v Bulharsku. Cílem projektu bylo zlepšit a udržet stav ochrany dvou prioritních typů přírodních stanovišť (jedním z nich je 9180) odstraněním cizích druhů rostlin a udržet stav ochrany prioritního lesního stanoviště 9180\*. Plocha stanoviště v zóně NATURA se zvětšila o více než 24,04 ha. Odstraněny konkurenční druhy rostlin a IAS na 14,46 ha. Odstraněno o 5,01 ha více stromů a keřů IAS, než bylo plánováno na 7,9 ha. Sníženo ohrožení IAS druhy rostlin a negativní dopady na 1333,12 ha.

LIFE16 NAT/CZ/000731, Akronym: LIFE for Insects, Ochrana vybraných druhů hmyzu soustavy Natura 2000 v přeshraniční oblasti (CZ-SK) Západních Karpat, Zvýšení početnosti cílových druhů a celkové druhové rozmanitosti prostřednictvím obnovy specifických přírodních stanovišť (např., \*1078 *Callimorpha quadripunctaria*, 1083 *Lucanus cervus*).

LIFE17 NAT/DE/000497, Akronym: Tuff LIFE, Erhalt und Biotopverbesserung der Kalktuffquellen und der Bach-Oberläufe im Regionalforstamt Hochstift: Prioritní stanoviště \*91E0 a \*9180 trvale chráněna a jejich stav ochrany zlepšen.

LIFE17 NAT/CZ/000463, Akronym: LIFE Osmoderma 2017, Osmoderma eremita species conservation in SCI Poodří. Zlepšení stavu ochrany brouka poustevníka (\*1084 *Osmoderma eremita*).

LIFE18 NAT/IT/001020, akronym: LIFE FORESTALL, Obnova lužních lesů a stanovišť *Cladium mariscus* v ramsarských lokalitách a lokalitách Natura 2000. Výměna zkušeností se snižováním negativního vlivu invazních nepůvodních druhů na původní přírodu, při obnovním managementu v lesních biotopech, zejména v \*91E0.

LIFE19 NAT/DE/000087, akronym: LIFE Riverscape Lower Inn, Riverscape Lower Inn - Ekologická perspektiva pro management říční krajiny v záplavových oblastech řeky Lower Inn. Zlepšení stanovištních podmínek a stavu ochrany typické mokřadní fauny a flóry včetně 91E0\*, obojživelníků a hmyzu.

LIFE20 NAT/DE/001504, Akronym: LIFE 4 Siegerlandscapes, Siegerland's cultural and natural landscapes, Vytvoření propojení stanovišť v lužních lesích (\*91E0) přeměnou jehličnatých porostů; Optimalizace 50 ha starých lesů a 100 stanovištních dřevin na 100 ha (podpora typů stanovišť 9110, 9130 a \*9180).

Projekt LIFE21-CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy je zaměřen na udržení rozmanité krajiny prostřednictvím přírodních blízkých tradičních metod péče ve středních Čechách v rámci adaptace krajiny na klimatické změny. Jsme v kontaktu s jeho koordinátorem, Vojenskými lesy a statky, a.s., a domluvili jsme se na vzájemných konzultacích, sdílení zkušeností a využití výsledků projektu při vytváření sítí.

## 1.6 Doplnkovost s jinými akcemi (n/a pro koncepční poznámku)

### Doplnkovost s jinými akcemi (n/a pro koncepční poznámku)

Vysvětlíte, jak projekt doplňuje jiné regionální, národní nebo mezinárodní iniciativy/aktivity/projekty. Jak bude integrovat výsledky těchto dalších akcí?

Projekt plně respektuje soubory doporučených opatření pro jednotlivá zvláště chráněná území, resp. plány péče o jednotlivá maloplošná zvláště chráněná území (přírodní památky a přírodní rezervace). Projekt je realizován ve spolupráci se správci jednotlivých ZCHÚ/SCHÚ (krajské úřady, odbor životního prostředí).

CZ0813457 Niva Olše - Věřňovice, lokalita V Lyngu. Lokalitu V Lyngu vykoupil Český svaz ochránců přírody v rámci celostátní kampaně Místo pro přírodu. Cílem této kampaně je prostřednictvím celonárodní sbírky vykupovat cenné přírodní lokality, kterým hrozí akutní nebezpečí nebo které jsou vhodné pro návrat přírody. Byla však uplatněna pouze maloplošná managementová opatření (např. odstranění keřů v blízkosti rybníků obývaných obojživelníky, likvidace rostlin a stromů invazních druhů), a to místními nevládními organizacemi Pozemkový spolek Cieszyňanka). Většina těchto managementových opatření se však realizuje jen zřídka. Navíc vzhledem k omezeným finančním prostředkům mohly být obhospodařovány pouze menší části cílových stanovišť na lokalitách. Projekt Modelový les na tyto aktivity naváže ve spolupráci s místním pozemkovým spolkem Cieszyňanka.

V rámci projektu LIFE Modelový les budou na několika lokalitách SCI/SAC CZ0713827 Stará Červená voda - lesní komplex a CZ0814093 Hraniční meandry Odry připraveny biotopy pro malé tůňky obojživelníků, zejména pro potřeby čolka pestrého (*Bombina variegata*) a čolka velkého (*Triturus cristatus*).

Přípravné práce (kácení, odstraňování invazivních rostlin, monitoring), které nelze financovat z prostředků na



národních zdrojů, bude provedeno. Vlastní realizace bazénů bude následně financována z národních zdrojů (např. z Operačního programu Životní prostředí) a bude probíhat souběžně s projektem nebo v návaznosti na něj.

Petrklíč Help, z.s. (PEH), jako přidružený příjemce projektu, přináší koncept komunitní práce. Zapojují mladé lidi do místních komunit a vytvářejí vazby. Jelikož mají mezinárodní akreditaci pro program Evropské komise, propojují evropské prvky s místní solidaritou. Během dobrovolnické práce v chráněných oblastech podporují budování týmu a otevřenost. Mezinárodní dobrovolníci jsou propojeni s místními a společně hledají hodnoty, které pomáhají pokračovat v péči o otázky životního prostředí.

PEH spolupracuje s místními sociálními institucemi a úřady práce, aby dal nový impuls mladým lidem, kteří se ocitli v těžké sociální situaci. Zapojení těchto lidí do dobrovolnických programů, kde se setkávají s aktivními lidmi (místními z Parlamentu mládeže, mezinárodními z Evropského sboru solidarity), jim pomáhá objevit nové možnosti a roli ve společnosti. PEH také provozuje Inkubátor mládeže - během environmentálních aktivit mohou mladí lidé přemýšlet o tom, jak mohou chráněná území podpořit novými postoji a nápady. Pomáhají jim a poskytují jim podporu, aby byli aktivní.

Lokality v jiných zemích EU nejsou do projektu oficiálně začleněny, nicméně některé oblasti SCI se nacházejí v takové blízkosti hranic, že jejich sousední protějšky budou nevyhnutelně ovlivněny. Ukázkovým příkladem je CZ0310001 Fabián - Homolka, která se nachází v blízkosti rakouských hranic. V tomto konkrétním případě klademe značný důraz na aktivní účast našeho přidruženého partnera, Naturschutzbund Niederösterreich. Ten přispěje dobrovolníky a následně využije své odborné znalosti získané při správě rakouských lokalit v tomto společném ochrannářském úsilí.

Další dva projekty SAC/SCI, CZ0813457 Niva Olše - Věřovice a CZ0814093 Hraniční meandry Odry, vykazují pozoruhodnou komplementaritu s projektem SAC/SCI PLH240013 Graniczny Meander Odry v Polsku. Tyto lokality mají shodné cíle ochrany stanovišť a druhů. Navíc čelí společné výzvě, kterou představuje invazní druh rostliny *Echinocystis lobata*, který se šíří po obou stranách hranice a zahrnuje oba břehy řek Odry a Olše, které tvoří hranici mezi Českou republikou a Polskem. Pro účinné řešení tohoto problému bude metodika likvidace *Echinocystis lobata* přeložena a předána organizacím odpovědným za oblasti na polské straně hranice. Kromě toho se v blízkosti polské hranice nacházejí lokality CZ0810423 Hněvošický háj a CZ0713827 Stará Červená Voda - lesní komplex. Tato přeshraniční synergie a spolupráce s polskými ochránáři se rozšíří i na tyto lokality, což dále posílí dopad projektu.

Dne 9. dubna byl Evropské komisi předložen dokument "Rámec prioritních opatření (PAF) pro soustavu Natura 2000 v Polsku pro víceletý finanční rámec na období 2021-2027". Tyto předpoklady jsou základem a východiskem pro definování dalších prioritních opatření potřebných k ochraně území Natura 2000 v rámci dostupných národních a unijních prostředků ve finančním výhledu do roku 2027. Na přípravě dokumentu se podílely všechny hlavní polské orgány, jejichž činnost souvisí s ochranou přírodního prostředí. Projekt přispívá k realizaci Rámce prioritních opatření (PAF) v následujících oblastech:

E.1.3. monitorování a podávání zpráv - činnosti v rámci projektu zahrnují monitorování stavu ochrany prioritních přírodních stanovišť a stavu populací rostlinných a živočišných druhů;

E.1.4. Doplnění znalostní základny a potřeba dalšího výzkumu - prováděný monitoring umožní doplnit znalostní základnu o předmětech ochrany v oblastech Natura 2000 zahrnutých do projektu a o hrozbách, které se zde vyskytují, jako jsou invazní cizí druhy.

Projekt také v rámci E.2.3 zajišťuje činnosti na udržení a obnovu řádného stavu ochrany přírodních stanovišť a druhů v rámci soustavy Natura 2000 (E.2). E.2.5. Mokřady, slatiniště a jiné mokřady; E.2.6. Lesní biotopy.

### 1.7 Synergie a společné přínosy s ostatními podprogramy LIFE (u konceptní poznámky neuvedeno)

#### Synergie a společné přínosy s ostatními podprogramy LIFE (u konceptní poznámky neuvedeno)

*Popište synergie s dalšími podprogramy LIFE (Příroda a biologická rozmanitost, Oběhové hospodářství a kvalita života, Změna klimatu nebo Přejít na čistou energii). Popište vedlejší účinky (vedlejší přínosy) kromě těch, na které je projekt zaměřen. Pokud je to možné, vyčíslíte jejich přínos.*

*Určete činnosti/úkoly, které se týkají těchto politických cílů jiných podprogramů LIFE.*

**1) Synergie a společné přínosy s podprogramem Příroda a biologická rozmanitost**

Posílení sítě NATURA 2000, strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti. Projekt významně přispěje k politice EU v oblasti životního prostředí, a to jak na národní úrovni, tak na úrovni EU. Jeho realizace přispěje k plnění cílů následujících strategií a směrnic EU: Nařízení LIFE, směrnice EU o stanovištích, strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 (cíle 1 a 2).

Do tohoto podprogramu spadá projekt Modelový les. Všechny jeho cíle a činnosti (WP2-5) naplňují tento podprogram.

Řešení navržená v rámci projektu jsou v souladu s nařízením EU č. 1143/2014 o invazních nepůvodních druzích. (WP2, T2.3, WP3, T3.3, WP5 T5.2, T5.3).

**2) Synergie a společné přínosy s podprogramem Oběhové hospodářství a kvalita života**

Projekt plně podporuje myšlenku oběhového hospodářství. Jejím principem je uzavřít materiálové toky tak, aby se jejich hodnota v hospodářském cyklu udržela co nejdéle a aby vznikalo co nejmenší množství odpadu. To je v souladu s myšlenkou projektu a posláním naší organizace NG.

Vedlejší přínosy oběhového hospodářství realizovaného v rámci projektu:

**WP5, T.5.1, T5.2 Informovanost veřejnosti a šíření výsledků - (veřejnost a zúčastněné strany)**

V rámci PR podpory projektu budou tiskoviny vydávány na recyklovaném papíře, případně v online verzi, která bude volně ke stažení.

Chceme také oslovit studenty a dobrovolníky a zvýšit jejich povědomí o ohrožených druzích a biotopech, kterými se projekt zabývá. Jako výukové předměty pak dostanou kryt na mobilní telefon nebo tablet s obrázkem prioritního druhu. Tyto vzdělávací a propagační předměty projektu budou vyrobeny v sociálním podniku (Chráněná dílna), který zaměstnává sociálně znevýhodněné osoby nebo osoby se zdravotním postižením a vytváří upcyklační výrobky (80 % materiálu tvoří upcyklovaný materiál: vyřazený polyester z textilního průmyslu). Cílem je mimo jiné ukázat, že upcyklované předměty mohou být nejen funkční, ale i krásné.

**WP3 Ochranné akce:** Individuální ochrana sazenic: zábradlí (bude použito dřevo), trubky (recyklovatelné), klece (lze použít opakovaně po mnoho let), chemická ochrana a biologická ochrana ovčích vlnou (ovčí vlna je v současnosti zcela nedoceněný ekologický materiál).

Jedním ze způsobů ochrany mladých stromků před okusem zvěří je obalení výhonků ovčí vlnou, která zvěř odpuzuje. Tato stará tradiční metoda se v současnosti příliš nepoužívá. Projekt bude aplikován především na mladé jedle. Budeme používat zcela ekologický a zároveň nedoceněný materiál od místních chovatelů ovčí.

Kvalita života je výsledkem vzájemného působení environmentálních, zdravotních, sociálních a ekonomických podmínek souvisejících s lidským a společenským rozvojem. Přírodní prostředí, v němž lidé žijí, je důležitým faktorem určujícím kvalitu života. Ohrožení biologické rozmanitosti a degradace ekosystémů v důsledku rostoucí hospodářské a jiné lidské činnosti způsobuje snížení schopnosti ekosystémů uspokojovat lidské potřeby, a tím i snížení kvality života. Lesní ekosystémy, lesní porosty, jejich biologická rozmanitost podporují kvalitu života lidí ve venkovských oblastech. Jsou důležitým přírodním zdrojem s širokou škálou využití. Lesní ekosystémy zaměstnávají část obyvatelstva a jsou ekonomickou činností, která přináší zisk. Vysoká druhová rozmanitost lesních ekosystémů umožňuje sběr lesních plodů v lesních porostech. Jedná se především o maliny a ostružiny, borůvky. V České republice a Polsku je velmi oblíbené také houbaření. Vhodné podmínky pro sběr hub poskytuje lesnaté podhůří zdejších vrchovin. Ekosystémy s vysokou biodiverzitou a výskytem vzácných a ohrožených druhů organismů jsou předmětem ochrany přírody. Podporují a zvyšují kvalitu života lidí na venkově. Jsou zajímavé pro turisty, a proto zvyšují mobilitu obyvatelstva a umožňují podnikání v oblasti venkovské turistiky.

**3) Synergie a společné přínosy s podprogramem Změna klimatu nebo Přejít na čistou energii**

Ochrana lesů a trvale udržitelné hospodaření v lesích získaly celosvětový význam poté, co byly na konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v roce 1992 přijaty "Zásady ochrany lesů z Ria". Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (UNFCCC) uznává význam lesů pro celosvětovou bilanci emisí skleníkových plynů a Úmluva o biologické rozmanitosti (CBD) se zabývá biologickou rozmanitostí jako součástí ochrany přírody.



rozšířeného pracovního programu. Úmluva OSN o boji proti rozšiřování pouští (UNCCD) rovněž uznává význam lesů pro dosažení cílů stanovených v této úmluvě. Je tedy zcela zřejmé, že projekt zaměřený na ochranu a zlepšení stavu lesních stanovišť má také nepopiratelný pozitivní vliv na zvládání klimatických změn. Zmírnění dopadů změny klimatu a přizpůsobení se této změně, kterého se dosáhne zlepšením zdravotního stavu lesů a posílením odolnosti vůči dopadům změny klimatu, bude zváženo v odborných studiích provedených v rámci pracovního balíčku 2. Je důležité si uvědomit, že současné informace se opírají o podklady od správců lokalit, které nemusí vždy zahrnovat všechny relevantní podrobnosti.

#### **Snížení uhlíkové stopy projektu "v maximální možné míře".**

Projekt bude v souladu se sdělením EK: "Veřejné zakázky pro lepší životní prostředí" (KOM (2008) 400, 16. července 2008), jakož i následnými národními akčními plány pro zelené veřejné zakázky (GPP). Jako orientační vodítko pro zadávání zakázek na zboží a služby bude použit soubor nástrojů pro zelené veřejné zakázky ([http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm)). Strategie realizace projektu, kterou přijmou všichni příjemci projektu, bude následující:

- 1) Cestování (WP1-WP5): bude dbáno na to, aby všechny cesty v rámci projektu byly přiměřené a efektivní v co největší míře; používání osobních automobilů bude omezeno na rozumné minimum. Kdykoli to bude možné, bude místo toho využívána komunikace prostřednictvím telefonu, e-mailů, videokonferencí. Kdykoli to bude možné, bude využívána veřejná doprava a sdílené jízdy. Při nákupu dopravních prostředků v rámci projektu budou pokud možno upřednostňovány hybridní automobily (elektromobily).
- 2) Provádění projektových akcí (WP1-WP5): při plánování a provádění projektových akcí bude brán zřetel na efektivitu a udržitelnost, a to nejen z důvodu snížení uhlíkové stopy, ale také z důvodu rozumného a odpovědného využívání projektových prostředků. Vždy, když to bude možné, budou upřednostňovány místní a ekologicky odpovědné společnosti (při současném respektování hospodárnosti).
- 3) Kancelářská a každodenní práce (WP1): spotřeba kancelářského papíru bude co nejvíce omezena (upřednostňována bude elektronická komunikace a el. dokumenty). Ke snížení spotřeby bude uplatňováno a podporováno opětovné používání a odpovědné využívání papíru a dalších kancelářských materiálů/zdrojů. Prezentační materiály (brožury, letáky atd.) budou vyrobeny z recyklovaných nebo odpovědně vyrobených materiálů (např. papír s certifikátem FSC) a budou distribuovány pouze těm subjektům, které je mohou rozumně využít (s ohledem na cíle projektu). Pro občerstvení na seminářích a setkáních budou použity místní a ekologické produkty. Vyhneme se balené vodě a nadměrně balenému zboží. Všichni příjemci projektu budou využívat a podporovat recyklaci odpadů. Spotřeba energie bude snížena omezením vytápění a vypínáním elektrických zařízení (PC, vypínání nabíječek apod.) Budou upřednostňována elektrická zařízení (např. žárovky, bílá technika) a také automobilové pneumatiky s vysokou energetickou účinností. Pro orientaci se bude usilovat o označování spotřeby energie na energetických štítcích EU (směrnice ES 2010/30/EU).

### **1.8 Synergie a společné přínosy s jinými oblastmi politiky EU (u konceptní poznámky neuvedeno)**

#### **Synergie a společné přínosy s jinými oblastmi politiky EU (u konceptní poznámky neuvedeno)**

*Popište synergie a pozitivní vedlejší účinky (vedlejší přínosy) s jinými oblastmi politiky EU (např. zemědělství, zdravotnictví, civilní ochrana, zaměstnanost a růst atd.). Pokud je to možné, vyčíslete jejich přínos.*

*Určete činnosti/úkoly, které se týkají těchto dalších cílů politiky EU.*

Projekt se může pochlubit robustní sítí přidružených příjemců, přičemž v popředí stojí **Jihočeský a Moravskoslezský kraj**. Tyto regiony nejenže dohlížejí na vybrané lokality projektu, ale hrají také klíčovou roli jako subjekty ovlivňující regionální politiku. **Olomoucký kraj**, třetí klíčový hráč v rámci projektu, projevil svou neochvějnou podporu, jak dokládají přiložené dopisy o podpoře. Zapojení těchto regionálních subjektů má nesmírný význam, neboť hmatatelné výsledky snah o obnovu, inovativní metodiky a efektivní postupy řízení mohou bez problémů najít cestu do regionálních strategií a politik souvisejících s ochranou životního prostředí. Tyto subjekty jsou navíc připraveny aktivně se podílet na tvorbě a hodnocení důležitých právních předpisů a nařízení v oblasti ochrany životního prostředí.

Náš projekt udržuje dlouhodobé a plodné partnerství s **Ministerstvem životního prostředí České republiky**. Jako ústřední orgán státní správy ve věcech ochrany přírody a krajiny je jeho souhlas a finanční závazek jasně uveden v poskytnutém prohlášení o spolufinancování a v podpůrném dopise. Tento úřad se aktivně podílel na utváření projektu, zajišťoval jeho soulad s českými zákony o životním prostředí a jeho oddanost k



plnění priorit uvedených v programu ministerstva pro ochranu přírody a biologické rozmanitosti. Náš projekt je připraven sehrát významnou roli při plnění několika cílů uvedených v **Národní strategii ochrany biologické rozmanitosti ČR a Státním programu ochrany přírody a krajiny**. Je v souladu s cíli směrnice o stanovištích a má významně přispět k realizaci ambicí **Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030**, konkrétně Plánu obnovy přírody EU. Kromě toho je náš projekt v souladu s politikami Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti, zejména pokud jde o "Zlepšení zdraví a odolnosti obhospodařovaných lesů". Kromě toho se tangenciálně protíná s prioritami **nařízení o invazních nepůvodních druzích**, neboť se zaměřuje na dva druhy vzbuzující obavy Unie, *Impatiens glandulifera* a *Ailanthus altissima*.

Náš projekt je také pokračováním dlouholeté plodné spolupráce se státním **podnikem Lesy České republiky**. Jako rozhodující činitel v oblasti lesního hospodářství a ochrany lesů v Polsku podporují náš projekt (viz dopis o podpoře), poskytují území pro realizaci projektu a plánují aplikovat postupy vyvinuté v rámci projektu v lokalitách Natura 2000, které spravují.

Výhledová vize nové **strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu** v souladu s **Pařížskou dohodou** a návrhem **evropského zákona o klimatu** zdůrazňuje potřebu zvýšit adaptační kapacitu, posílit odolnost a snížit zranitelnost. **Evropský pakt o klimatu** aktivně podporuje opatření, jako je výsadba stromů a účinné postupy zadržování vody v krajině. Náš pečlivě naplánovaný projekt, podrobně popsáný v předchozí části, je strategicky navržen tak, aby tyto požadavky splňoval. Zmírnění dopadů změny klimatu a přizpůsobení se této změně, kterého se dosáhne zlepšením zdravotního stavu lesů a posílením odolnosti vůči dopadům změny klimatu, bude zváženo v odborných studiích provedených v rámci pracovního balíčku 2. Je důležité si uvědomit, že současné informace se opírají o podklady od správců lokalit, které nemusí vždy zahrnovat všechny relevantní podrobnosti.

A konečně, projekt nadšeně podporuje rozvoj udržitelného cestovního ruchu. Tuto snahu výslovně řeší pracovní balíček 5, který se zaměřuje na zvyšování dovedností a motivace vlastníků lesů zapojit se do rozvoje udržitelného cestovního ruchu na místní úrovni. To se bez problémů shoduje se **sdělením EK COM/2010/0352** a jeho zastřešujícími cíli.

Projekt je v souladu s **politikou EU v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání a kultury**, neboť do projektových aktivit zapojuje dobrovolníky (WP3, T3.1, T3.2, T3.3 a WP5, T5.1). Předpokládáme 50 akcí s dobrovolníky (10 ročně).

Do projektu se zapojí různé kategorie dobrovolníků:

1. Dobrovolníci Evropského sboru solidarity: Tito dobrovolníci jsou součástí Evropského sboru solidarity, který spravuje akreditovaná organizace Petrklíč Help (PEH) ve spolupráci s partnerskými institucemi v České republice a Polsku. Evropský sbor solidarity se zaměřuje na podporu solidarity napříč evropskou společností a zapojuje mladé jednotlivce a organizace do dostupných a kvalitních aktivit.
2. Dobrovolníci z řad mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí: Tuto skupinu tvoří mladí lidé ve věku 13-30 let z různých zemí, kteří se potýkají se sociálním znevýhodněním. Jejich účast v projektu má zvláštní význam, protože jim poskytuje cenné lekce sociální odpovědnosti a solidarity, což jsou zkušenosti, které jim možná ve výchově chyběly.
3. Dobrovolníci komunity: Tato různorodá kategorie zahrnuje osoby různého věku, které chtějí přispět ke své místní komunitě a podpořit smysl pro komunitní prostor. Rozšiřuje se nejen na mladé lidi, ale také na dospělé, kteří chtějí tyto hodnoty předávat mladé generaci.
4. Rakouští dobrovolníci: Náš přidružený partner, Naturschutzbund NÖ, spolupracuje na údržbě stanovišť. Jejich cílem je usnadnit zapojení dobrovolníků v sousední České republice a podpořit výměnu zkušeností a odborných znalostí s přidruženými příjemci projektu v této oblasti.

Vytvoření nových pracovních míst: projekt vytvoří během 7 let 8 nových pracovních míst, a to jak pro odborné profese (řízení projektu, koordinátoři výstavby, podpora projektu, 4 nová pracovní místa), tak pro dělníky (terénní pracovníci, 4 nová pracovní místa). Kromě toho bude na dalších 6 let zajištěna práce pro 4 pracovníky z Regionálního školního hospodářství (RŠH), kteří budou moci od ledna 2024 přejít z projektu LIFE16 NAT/CZ/000001, Akronym: CZ-SK SOUTH LIFE na tento projekt.

Projekt je v souladu s **evropskými politikami zaměřenými na invazní cizí druhy (IAS)**, které jsou považovány za jednu z nejvýznamnějších hrozeb pro biologickou rozmanitost a vedou k výraznému snížení biologické rozmanitosti.



ekologické a socioekonomické důsledky. Evropský parlament a Rada uznaly naléhavou potřebu koordinovaného úsilí o předcházení, řízení a zmírňování IAS a přijaly nařízení EU č. 1143/2014, dále označované jako nařízení o IAS.

Činnosti projektu, konkrétně v rámci WP2, T2.3 - Odborné studie invazních nepůvodních druhů, WP3, T3.3 - Eliminace invazních nepůvodních druhů a různé aktivity v rámci WP5, jsou neodmyslitelně spojeny s ustanoveními uvedenými v nařízení EU č. 1143/2014 a jsou s nimi plně v souladu. Tyto činnosti jsou výslovně určeny k boji proti šíření a nepříznivým účinkům invazních nepůvodních druhů a významně přispívají k širšímu evropskému úsilí zaměřenému na prevenci, kontrolu a zmírňování dopadů invazních nepůvodních druhů.

Projekt je pevně zakotven v **sociálních politikách EU** a aktivně je podporuje, přičemž je zejména v souladu s Lisabonskou strategií z roku 2000:

1) Posílení postavení sociálně znevýhodněných osob: Tato snaha je zaměřena na posílení postavení dětí a mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Tito jedinci pocházejí z rodin, které se vyznačují nižším sociálním statutem a často postrádají základní vzdělávací podporu, včetně environmentální výchovy. Jsou náchylnější k sociálním problémům a patologickým jevům. Hlavní cíl projektu se točí kolem toho, aby jim nabídl smysluplné možnosti, jak produktivně investovat svůj volný čas, a aby jim vdechl smysl pro účel a působení. V čele těchto aktivit bude stát organizace Petrklíč Help (PEH), která je přidruženým příjemcem projektu.

2) Zapojení dobrovolníků Evropského sboru solidarity\* Zapojení mladých lidí z EU slouží také jako prostředek jejich neformálního vzdělávání v environmentálním kontextu. Svou aktivní účastí si tyto mladí dobrovolníci pěstují lepší povědomí o potřebách životního prostředí ve svém bezprostředním okolí.

3) Činnosti WP5: Chráněná dílna, sociální podnik specializující se na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pečlivě připraví vybrané vzdělávací materiály a propagační předměty. Tato dílna představuje vynikající příklad sociálního podniku, který hladce spojuje ekologicky uvědomělý étos s poskytováním nezbytné podpory osobám, které se potýkají se zdravotními problémy vyplývajícími ze zdravotního postižení - osobám, které jsou na trhu práce často marginalizovány.

#SCOM-PL-CP# #SREL-EVA-RE# #@IMP-ACT-IA@#

## 2. IMPACT

*Ve fázi 1 (poznámka ke konceptu) vyplňte pouze oddíly 2.1-2.3. Ve fázi 2 (úplný návrh) vyplňte všechny oddíly.*

### 2.1 Ambice dopadů

#### Ambice dopadů

*Identifikovat a kvantifikovat účinky projektu (během realizace a do 5 let po jejím skončení).*

*Buďte konkrétní a uvádějte pouze informace o dopadech, které jsou důsledkem vašeho projektu. Dopady jiných projektů by neměly být brány v úvahu.*

*Pokud je to možné, používejte kvantifikované ukazatele a cíle.*

**Poznámka:** Kromě výše uvedeného popisu uveďte v části C formuláře žádosti pro fázi 2 (úplné návrhy) kvantifikované ukazatele (jak horizontální klíčové ukazatele výkonnosti pro program LIFE, tak jakékoli specifické klíčové ukazatele výkonnosti relevantní pro návrh). Zajištěte soulad mezi částí B a částí C.

Očekávané dopady projektu:

#### 1 Zlepšit stav lesních stanovišť na ploše nejméně 1900 ha a nelesních stanovišť na ploše nejméně 26 ha.

Díky realizaci ochrannářských opatření WP3, T3.1 Management obnovy stanovišť a T3.3 Eliminace invazních nepůvodních druhů selepší stav lesních stanovišť na ploše nejméně 1900 ha na 20 ZCHÚ ve 2 zemích na 11 stanovištích, z nichž 3 jsou prioritní (\*91E0, \*91D0 a \*9180) a 8 je neprioritních (9110, 9130, 9170, 91F0, 91T0, 91U0, 7140).

Téměř třetinu (32 %) celkové plochy našich cílových stanovišť tvoří prioritní lesní stanoviště. Projekt je výrazně zaměřen na tato prioritní stanoviště a jeho cílem je poskytnout jim přímé a cílené výhody. Tento přístup vytváří jasný a názorný příklad modelového managementu těchto prioritních lesních ekosystémů. Tento aspekt v České republice a částečně i v Polsku výrazně chybí, takže náš projekt je v tomto ohledu průkopnickým počinem.

Současně se zabýváme i dalšími neprioritními a nelesními stanovišti, čímž zajišťujeme komplexní pohled na management stanovišť, který zasahuje i do ostatních lesních oblastí. Tento holistický přístup



obohacuje naše znalosti o ochraně stanovišť v různých ekosystémech, čímž posiluje celkový dopad projektu.

Řešení likvidace invazních nepůvodních druhů zahrnuje nejen vymezené oblasti projektu, ale zasahuje i do přilehlých území. Tento holistický přístup uznává, že účinná eradikace vyžaduje vyčištění sousedních regionů. Tím zabráníme dalšímu šíření těchto druhů a potenciálnímu opětovnému zamoření již vyčištěných oblastí. Tato proaktivní strategie zajišťuje komplexní a trvalý dopad tím, že řeší problém u jeho zdroje a zabráňuje budoucímu zamoření.

Zvýšení věkové a druhové rozmanitosti lesních stanovišť:

- výsadba původních druhů stromů a keřů v počtu nejméně 180 000 ks a jejich případná zálivka ve 12 SCI.
- individuální ochrana sazenic (vysazených a z přirozené obnovy) nejméně 18 000 ks
- instalace oplocení (kolektivní ochrana sazenic před zvěří) v délce nejméně 7 000 m.
- sběr vhodného semenného materiálu, výsev na 116 ha (především *Pinus rotundata* a *Abies alba*) - sečení plevelných druhů (*Calamagrostis epigejos*, *Rubus spp. atd.*) alespoň na 10 ha ročně
- Likvidace invazních nepůvodních rostlin a dřevin na ploše nejméně 700 ha.
- Kácení a udržování bezlesí na stanovišti 7140 o rozloze nejméně 26 ha

Pro každé prioritní stanoviště (\*91E0, \*91D0 a \*9180) bude stanoven specifický ukazatel výkonnosti (KPI): *Plocha stanovišť, u nichž se podařilo zastavit a zvrátit úbytek biologické rozmanitosti*. Počáteční hodnota bude 0, zatímco konečná hodnota bude celková plocha každého prioritního stanoviště, kde byla díky našemu projektu zastavena a zvrácena ztráta biologické rozmanitosti. Tento ukazatel bude demonstrovat pozitivní dopad realizovaných opatření na biologickou rozmanitost na konci projektu.

Pro každé prioritní stanoviště to tedy bude vypadat takto:

**\*91E0** Počáteční hodnota: 0, konečná hodnota: 2,85 km<sup>2</sup>

**\*91D0** Počáteční hodnota: 0, konečná hodnota: 1,84 km<sup>2</sup>

**\*9180** Počáteční hodnota: 0, konečná hodnota: 1,49 km<sup>2</sup>

## **2 Zvýšení populací cílových druhů nejméně o 5 %**

Projekt je zaměřen především na zlepšení stavu 12 cílových druhů (3 obojživelníci, 7 druhů hmyzu - z toho 2 prioritní, 2 rostliny - z toho 1 prioritní).

Stejně tak se projekt zaměřuje na prioritní druhy živočichů a rostlin, které jsou nedílnou součástí jeho hlavních cílů. Celková plocha zahrnující tyto prioritní druhy značně přesahuje plochu našich cílových stanovišť a zahrnuje téměř dvakrát větší území (3600 hektarů). Tento strategický důraz na prioritní druhy odráží náš závazek zabývat se nejkritičtějšími aspekty ochrany biologické rozmanitosti. Ačkoli se hlavní cíl projektu soustředí na zlepšení managementu cílových stanovišť, uvědomujeme si, že blaho těchto stanovišť je úzce spjato s přežitím a prosperitou prioritních druhů. Proto náš přístup zajišťuje přímé a cílené přínosy pro tyto klíčové druhy, čímž se zvyšuje celková účinnost projektu při ochraně biologické rozmanitosti. Tato komplexní strategie obohacuje naše úsilí o ochranu přírody tím, že zahrnuje širší ekologický kontext, což přináší silnější a udržitelnější dopad na přírodu.

2 obojživelníci: 1193 *Bombina variegata*, 1188 *Bombina bombina*, 1166 *Triturus cristatus*

5 saproxylický hmyz: **\*1084 *Osmoderma eremita***, 1086 *Cucujus cinnaberinus*, 1083 *Lucanus cervus*, 1079 *Limonicus violaceus* a 4026 *Rhyzodes sulcatus*

2 další hmyz: **\*1078 *Callimorpha quadripunctaria***, 4014 *Carabus variolosus* 2 rostliny:

**\*4094 *Gentianella praecox subsp. bohemica***, 1381 *Dicranum viride*.

Díky zlepšení životních podmínek cílových druhů díky aktivitám WP3, T3.2 a T3.3 očekáváme, že populace těchto druhů vzroste nejméně o 5 %. U populací s neznámou početností bude cílem odhadnout jejich početnost v rámci lokalit a také zvýšit jejich početnost.

Toho bude dosaženo:

- Údržba nebo obnova malých vodních tůň o celkové rozloze nejméně 20 ha s celkovou vodní plochou přibližně 2 ha.



- Zvýšit množství mrtvého dřeva na nejméně 50 m<sup>3</sup> v SCI: CZ0314126 Hlubocké obory, CZ0813457 Niva Olše - Věřňovice, PLH240013 Graniczny Meander Odry, PLH240005 Beskid Śląski.

- Výsadba remízků a alejí druhově vhodných listnatých stromů v počtu nejméně 200 ks a jejich případná zálivka.

- Zachování starých stromů (n. jejich torz) s dutinami, jejich odborné ošetření nejméně 1 400 ks

Vzhledem k tomu, že prioritní druh hmyzu **\*1084 Osmoderma eremita** je "deštníkovým druhem", což znamená, že jeho ochrana umožňuje život stovkám dalších chráněných druhů hmyzu, očekáváme, že management obnovy zaměřený na O. eremita v rámci WP3, T3.2, povede ke zlepšení kvality života i pro další druhy hmyzu.

### **3 Zlepšení funkcí ekosystémů a socioekonomických přínosů nejméně 1900 ha obnovených stanovišť**

#### **Funkce ekosystému**

Tento projekt je prvním projektem LIFE zaměřeným na lesní stanoviště v České republice a Polsku. Projekt se zabývá 3 prioritními lesními stanovišti (**\*91D0, \*91E0 a \*9180**), 7 neprioritními lesními stanovišti (9110, 9130, 9170, 91T0, 91F0, 91U0) a 1 nelesním stanovištěm (7410).

Jedním z klíčových cílů projektu je zajistit zachování klíčových ekosystémových funkcí ve vybraných lokalitách SCI. Zjištění z tohoto hodnocení budou sloužit jako základ pro určení osvědčených postupů ve spolupráci s klíčovými zúčastněnými stranami, jako jsou správci lokalit a vlastníci lesních pozemků. Cílem této spolupráce je posílit replikaci a integraci zavedených metod a koncepcí projektu do místních a regionálních strategií. Abychom to usnadnili, navázali jsme partnerství se Slezskou univerzitou pro proces hodnocení, jak je uvedeno v přiloženém dopise o podpoře.

#### **Sociálně-ekonomické přínosy**

Tento projekt má významné socioekonomické dopady, které jsou dány především zapojením dobrovolníků, jež podporuje hlubší spojení mezi lidmi a jejich místním prostředím. Kromě toho budou osoby ze sociálně znevýhodněného prostředí podpořeny prostřednictvím chráněných pracovních příležitostí v těchto oblastech, což podpoří jejich začlenění do společnosti. Projekt rovněž podpoří mezigenerační spolupráci, přičemž místní dobrovolníci budou na různých místech zahrnovat různé věkové skupiny. Kromě toho bude zahrnovat vzdělávací iniciativy zaměřené na ochranu rodiny, v jejichž rámci budou rodiče předávat dětem znalosti o ochraně přírodních oblastí, což vytvoří dynamiku vzájemného učení.

U lokalit, které jsou v péči projektu, dojde ke zvýšení jejich ekonomické hodnoty, což lze přičíst dvěma klíčovými faktorům. Zaprvé nahrazením placené práce dobrovolnickými příspěvky, zejména v rámci činnosti WP3 (T3.1, T3.2 a T3.3). Zadruhé dojde ke zvýšení ekonomické hodnoty díky úsilí v oblasti vztahů s veřejností (PR), které zdůrazní význam těchto rozmanitých lokalit, jejich cenných lesních stanovišť a prioritních druhů. Tyto osvětové aktivity přilákají do oblasti turistický ruch, přispějí k ochraně lokalit a potenciálně přinesou prospěch místním pohostinským podnikům.

V rámci projektu budou pořádány semináře, exkurze a konference pro vlastníky lesních pozemků, lesní hospodáře a státní orgány odpovědné za hospodaření v lesích. Tyto akce budou sloužit k informování účastníků o nových trendech v hospodaření s lesními ekosystémy v rámci SCI se zvláštním zaměřením na dopady změny klimatu. Plánované konference usnadní výměnu znalostí a zkušeností nejen mezi jednotlivými zeměmi, ale také mezi různými regiony.

Cílem projektu je prostřednictvím spolupráce se zúčastněnými stranami promítnout tyto poznatky do praktických opatření a potenciálně vytvořit nové pracovní příležitosti v zemi. Zájemci se mohou do projektu dále zapojit účastí na exkurzích nebo workshopech nabízených v rámci aktivit WP5.

Pro posílení cestovního ruchu v projektových lokalitách budou na vybraných místech v každé SCI instalovány informační tabule. Cílovou skupinou projektu jsou základní, střední a vysoké školy, sdružení na ochranu přírody, členové místních samospráv, státní správy, vlastníci pozemků a firmy, které se zajímají o inovativní přístupy k ochraně životního prostředí.

Kromě toho jsou za zúčastněné strany považovány vzdělávací instituce od základních škol až po univerzity. Studenti se budou aktivně podílet na zavádění praktických opatření na ochranu přírody ve



v krajině a získává přímé zkušenosti s ochranou přírody během odborných praxí a exkurzí. Vzhledem k délce trvání projektu se předpokládá, že řada studentů bude v jeho průběhu i po jeho skončení pokračovat ve své angažovanosti formou vědeckého studia, včetně středoškolských projektů, bakalářských či magisterských prací.

#### **4 Vytvoření modelové péče o různorodá lesní stanoviště s pozitivním dopadem na nelesní stanoviště a podpora udržitelného cestovního ruchu, zejména ve spolupráci s vlastníky lesů a s podporou dobrovolníků.**

- Rozvoj dobrovolnického systému: Bude vytvořen funkční systém pravidelného ročního dobrovolnictví českých, polských a dalších zahraničních účastníků (Evropský sbor solidarity prostřednictvím PEH, rakouští dobrovolníci z NSB), který podpoří management lokalit a zajistí jeho udržitelnost při minimalizaci nákladů.

- Plánuje se 50 dobrovolnických kampaní. Plánuje se také, že dobrovolníci následně podpoří propagaci SCI/SAC, o které je pečováno.

Nábor dobrovolníků z řad široké veřejnosti i odborníků bude probíhat prostřednictvím různých kanálů, včetně sociálních sítí, rozhlasu, novin a televizních spotů. Zapojení dobrovolníků je nedílnou součástí informovanosti veřejnosti a praktické realizace inovativních přístupů. Předpokládá se, že zapojení do dobrovolnických aktivit přispěje nejen k osobnímu růstu jednotlivců nebo skupin, ale bude mít i širší dopad mimo oblast životního prostředí.

Mnozí z dobrovolníků, včetně studentů, se mohou v rámci svého osobního rozvoje nakonec uplatnit v oborech, jako je ministerstvo životního prostředí, orgány ochrany přírody, správa toků, soukromé společnosti a další. K těmto pozicím neodmyslitelně patří odpovědnost za správu lesních ekosystémů a přijímání informovaných rozhodnutí. Dobrovolníci budou mít prospěch z lepších podmínek pro přijímání objektivních rozhodnutí, včetně přístupu k síti odborníků, profesionální podpory a zkušeností a znalostí získaných z první ruky díky jejich zapojení do projektu.

#### **5 Demonstrace a replikace nových řešení v regionu (např. účinné odstraňování invazních nepůvodních druhů).**

U některých druhů IAS není současná velikost populace v oblasti projektu dosud známa, ale bude stanovena během přípravné fáze (WP2). Proto jsou v této fázi pouze stručně nastíněny lokality, kde budou provedena opatření k odstranění, a metody odstranění. Po získání těchto informací bude připraven plán, jak dosáhnout úplné a udržitelné eradikace.

- Metodika eliminace *Echinocystis lobata* bude vypracována v rámci WP 2, T 2.3 a WP4, T4.1. Tato metodika bude vycházet z metodiky E. lobata nedávno zveřejněné Generálním ředitelstvím ochrany životního prostředí v Polsku a bude volně dostupná na webových stránkách projektu nejen v češtině, ale také v angličtině, němčině a polštině (výskyt *Echinocystis lobata* byl potvrzen v EVL Hraniční meandry Odry, tedy její výskyt v EVL "Graniczny Meander Odry" PLH240013, která s EVL Hraniční meandry Odry na polské straně přímo sousedí).

Zároveň bude tato metodika zaslána vlastníkům pozemků a také správcům lokalit (z hlediska ochrany přírody), na jejichž pozemcích bude výskyt *Echinocystis lobata* potvrzen v rámci mapování invazních druhů v T2.3. Jejich zájem byl potvrzen na přípravných schůzkách projektu a je vyjádřen v příloze Dopisy podpory (zejména většinová vlastníka dotčené lokality Lesy ČR, Český svaz ochránců přírody, Povodí Odry, polské státní lesy).

Správcem lokality je Moravskoslezský kraj (MSK), který je přidruženým příjemcem projektu, takže použitelnost metodiky je přímo nastavena zde. Kromě toho ji bude nadále poskytovat i dalším krajům, kde je aktuálně potvrzen výskyt této potenciálně nebezpečné rostliny, včetně potvrzených výsledků v praxi. Jedná se zejména o Jihomoravský, Středočeský a Západočeský kraj. Jejich zástupci budou rovněž zváni na exkurze, kde se budou moci seznámit s výsledky v terénu a získat tak přímou zkušenost.

V Jihočeském kraji byl výskyt tohoto invazního druhu zjištěn pouze ojediněle, ale v případě většího rozšíření bude mít přidružený příjemce projektu SBR



k dispozici a může nebezpečí potlačit hned v zárodku. Stejně tak v blízkých lokalitách na rakouské straně hranice bude mít tuto metodiku k dispozici přidružený partner NSB.

E. lobata je v Polsku široce rozšířený. Nejhojněji se tento druh vyskytuje ve středu a na jihu země. Metodiku předá polským organizacím, které hospodaří na postižených pozemcích na druhé straně hranice, přidružený příjemce PEH, který má v Polsku dlouhodobé vazby a z předběžných osobních jednání potvrdil svůj zájem.

## 2.2 Věrohodnost dopadů

### Věrohodnost dopadů

*Ukažte kroky svých výpočtů a vycházejte z činností uvedených ve vašem pracovním plánu.*

*Zdůvodněte a doložte základní hodnoty, referenční hodnoty a předpoklady, které jste použili, s odkazem na příslušné publikace, studie nebo statistiky.*

*Snažte se používat stejné metodiky pro výpočet dopadů (vyhněte se používání různých metodik pro každého partnera, region nebo zemi).*

Zájmové oblasti byly v minulosti znehodnoceny člověkem a obecně v nich chybí vhodná stanoviště pro cílové druhy. Realizací projektu dojde ke zvýšení heterogenity stanovišť, a proto očekáváme zvýšení populací cílových druhů a zvětšení plochy cílových stanovišť.

Ačkoli každý druh má svou vlastní přirozenou populační fluktuaci, na základě provedených projektových opatření a analýzy s podobnými typy projektů jsme provedli odborný odhad, že dojde k nárůstu populace cílového druhu minimálně o 5 %.

### Věrohodnost dopadů

Výchozí stav: současný rozsah jednotlivých stanovišť

Pro stanovení rozlohy biotopů bylo použito oficiální mapování biotopů prováděné Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). Zdroj: <https://webgis.nature.cz/>. Jedná se o volně dostupná data, jejichž garantem je NCA.

Údaje pro polské lokality byly získány z volně dostupné banky lesnických dat (<https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/en>) a/nebo byly na vyžádání poskytnuty regionálními ředitelstvími ochrany životního prostředí (regiony: Katowice, Opole, Wrocław).

Základní údaje: početnost populací cílových druhů

Pro stanovení počtu populací cílových druhů byly použity aktuální údaje správců lokalit (Krajské úřady Moravskoslezského, Jihočeského - oba jsou přidruženými příjemci projektu, a Olomouckého kraje) z jejich inventarizačních průzkumů v jednotlivých EVL/CHKO.

Údaje pro polské lokality byly získány z volně dostupných internetových stránek Generálního inspektorátu ochrany životního prostředí: <https://siedliska.gios.gov.pl/>.

Podklady pro pracovní skupinu 3

Pro výpočet plánovaného rozsahu intervencí, WP3, T3.1, T3.2, T3.3, byla použita kalkulace nákladů obvyklých opatření NCA, upravená o rezervu na výhled v období realizace projektu. V Polsku byly výpočty zpracovány na základě nákladů na služby subdodavatelů spolupracujících s IBL a Státními lesy v posledních letech, upravených o rezervu na výhled v období realizace projektu.

Podklady pro WP2, WP4

Odborné studie pro jednotlivá stanoviště a cílové druhy (WP2, T2.1, T2.2, T2.3) a monitoring dopadů projektových aktivit na cílová stanoviště a druhy (WP4, T4.1) budou zpracovány podle oficiální metodiky inventarizace stanovišť a druhů NCA a oficiální metodiky inventarizace stanovišť a druhů vypracované Generálním ředitelstvím pro ochranu životního prostředí.

#@SUS-CON-SC@#

## 2.3 Udržitelnost výsledků projektu

### Udržitelnost výsledků projektu

*Popište svou strategii pro udržení výsledků projektu po skončení financování EU. Zvažte následující aspekty:*

- *Jak bude zajištěn a udržen dopad projektu? Jaké úkoly budete během projektu provádět, abyste zajistili*



že?

- *Které části projektu by měly pokračovat nebo být zachovány? Jak toho bude dosaženo a jaké zdroje budou zapotřebí?*

Strategie udržitelnosti našeho projektu se opírá o aktivní zapojení všech přidružených příjemců, kteří se již před zahájením projektu i po jeho skončení dlouhodobě zabývají otázkami, které jsou pro náš projekt klíčové. Tato kontinuita zajišťuje, že dopad projektu přetrvá i po ukončení financování z programu LIFE.

Jsme si vědomi, že projekt pozvedne kvalitu naší práce na novou úroveň, které bychom bez podpory programu LIFE možná nedosáhli. Tato zvýšená kvalita bude přetrvávat ještě dlouho po ukončení projektu. Abychom to zajistili, pečlivě jsme vypracovali praktickou strategii pro udržení výsledků a výstupů projektu, podpořenou určením potřebných zdrojů.

Náš závazek se vztahuje i na sdílení bohatých výsledků a znalostí získaných a ověřených během projektu v národním i mezinárodním měřítku. Základy pro toto šíření jsou již v pohybu, jak dokazují přímé kontakty navázané členy našeho projektového týmu v rámci EU a EHP. Tyto kontakty, podrobně popsane v kapitole B.2.5 Katalytický potenciál, iniciovaly diskuse o praktickém využití výstupů našeho projektu.

Pokud jde o jednotlivé činnosti WP3, očekáváme změnu myšlení vlastníků lesů. Ti si stále více uvědomují, že les je komplexní společenství organismů, včetně bakterií, hub, rostlin a živočichů, které jsou v rámci lesního ekosystému vzájemně závislé. Není to jen "továrna na dřevo". Iniciativy na zvýšení povědomí prováděné v průběhu projektu by měly podpořit spolupráci s vlastníky lesních pozemků, kteří přijmou tento holistický pohled. Tato změna postoje významně přispěje k udržitelnosti výsledků našeho projektu v tomto kontextu.

Udržitelnost po skončení projektu budou zajišťovat konkrétně příjemci projektu:

**ONYX:** vlastní finanční zdroje, zdroje EU (např. OPŽP) nebo národní granty: WP3, WP4

**IBL:** vlastní finanční zdroje nebo národní granty: WP3.

**PEH:** vlastní finanční prostředky, zdroje EU (např. OPŽP) nebo národní granty, pokračovat ve spolupráci s dobrovolníky z ČR a Rakouska prostřednictvím přidruženého partnera **NSB** (WP3).

**MSR, SBR:** vlastní finanční zdroje, zdroje EU (např. OPŽP): WP3. Oba kraje jsou zároveň správci projektových lokalit, mají tedy zákonnou povinnost pokračovat v údržbě území a dlouhodobě udržovat výsledky projektu. Údržba lokalit ve 3. kraji - **Olomouckém** - je zajištěna prostřednictvím vyjádření podpory této instituce, viz příloha Dopisy podpory.

**RSE:** vlastní finanční zdroje, zdroje EU (např. OPŽP) nebo národní granty - terénní práce, péče o dřeviny, pokračování spolupráce s dobrovolníky z PEH a NSB (WP3).

Zúčastněné strany mimo projekt:

**Agentura ochrany přírody a krajiny ČR:** vlastní finanční zdroje, zdroje EU (např. OPŽP), národní zdroje (např. PPK, POPFK), dobrovolníci: WP3

**Lesy ČR:** vlastní finanční zdroje, zdroje EU (např. OPŽP): WP3. Jako dominantní vlastník projektových lokalit má zákonnou povinnost pečovat o lokality i mimo projektové období, včetně dlouhodobé péče o porosty. Jedná se o státní organizaci, takže udržitelnost je zde rovněž právně zaručena. Tento závazek je vyjádřen také v Dopise o podpoře, viz příslušná příloha.

Výše náhrady škody vzniklé ponecháním lesa nebo jeho části samovolnému vývoji (včetně ponechání mrtvého dřeva) je stanovena přílohou č. 3 vyhlášky č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady škody vzniklé omezením hospodaření v lesích. Vyhlášku vydalo Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství ČR.

Udržitelnost je konkrétně u každé projektové lokality (celkem 20) zajištěna následujícími závazky vlastníků lokalit a správních orgánů:

**Česká republika**

**Jižní Čechy (6 lokalit):**

Správce všech 6 lokalit je příjemce dotace Jihočeský kraj (JČK).

**CZ0314021 Borkovická blata** - Dopis o podpoře od výhradního vlastníka pozemků Lesy ČR (100%)



**CZ0310001 Fabián - Homolka** - Dopis o podpoře od výhradního vlastníka pozemků Lesy ČR (100%)

**CZ0314044 Opolenec** - Dopis o podpoře od hlavního vlastníka pozemků Lesy ČR (95%)

**CZ0310067 Ryšovy** - Dopis o podpoře od výhradního vlastníka pozemků Lesy ČR (100%)

**CZ0310020 Velký a Malý Kamýk** - Dopis o podpoře od výhradního vlastníka pozemků Lesy ČR (100%)

**CZ0314126 Hlubocké obory** - Dopis o podpoře od výhradního vlastníka pozemků Lesy ČR (100%)

**Moravskoslezský (5 lokalit):**

Správcem všech 5 lokalit je příjemce Moravskoslezský kraj (MSR). **CZ0813474 Údolí Moravice** - Dopis o podpoře od výhradního vlastníka pozemků Lesy ČR (100%) **CZ0810423 Hněvošický háj** - Dopis o podpoře od vlastníka pozemků Lesy ČR (6%)

**CZ0810035 Kojetínské vrchy** - Dopis o podpoře vlastníka pozemků Lesy ČR (37%)

**CZ0813457 Niva Olše - Věřňovice** - Dopis o podpoře vlastníků pozemků Lesy ČR (47 %), Povodí Odry a Český svaz ochránců přírody (43 %)

**CZ0814093 Hraniční meandry Odry** - Dopis o podpoře hlavních vlastníků pozemků Lesy ČR (70 %), Povodí Odry a Český svaz ochránců přírody (10 %)

**Olomouc (2 místa):**

Správcem všech dvou lokalit je Krajský úřad Olomouckého kraje, který vyjádřil svou podporu v dopise o podpoře.

**CZ0713827 Stará Červená Voda - lesní komplex** - podpůrný dopis hlavního vlastníka pozemků Lesy ČR (90%)

**CZ0714772 Údolí Bystřice** - Dopis o podpoře výhradního vlastníka pozemků Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci (100%)

**Polské lokality** - Dopis o podpoře od Generálního ředitelství státních lesů, výhradního vlastníka všech PL SCI kromě jedné.

Na začátku projektu budou zahájena jednání se zbývajícími drobnými vlastníky pozemků, většinou soukromými osobami a menšími obcemi. Podle zkušeností z našich předchozích projektů LIFE drobní vlastníci souhlasí s obnovnými zásahy na svých pozemcích, když vidí, že se na nich podílí i většinový vlastník, což jsme již potvrdili závazky ve formě podpůrných dopisů. Velmi pozitivní roli zde hraje i skutečnost, že dva přidružení příjemci jsou zároveň správci většiny projektových lokalit (MSR, SBR), zbývající lokality spravuje Olomoucký kraj, který nám rovněž poskytl Dopis podpory.

**WP3, T3.1 Management obnovy stanovišť**

Výsadba stromů a keřů spolu s kolektivními a individuálními ochrannými opatřeními bude fungovat i po skončení projektu. Prodloužená doba trvání projektu zajišťuje, že jednotlivá ochranná opatření s reálnou životností 10 a více let budou mít dostatek času na to, aby výsadby dorostly do stadia, kdy nebudou náchylné k poškození zvěří. Kromě toho budou před ukončením projektu prováděny pravidelné kontroly a případné nezbytné opravy. Po ukončení projektu budou opravy řízeny dobrovolníky nebo vlastníky pozemků. Přidružení příjemci projektu, Jihočeský kraj a RSE, zajistí výsadbu *Pinus rotundata* a *Abies alba* ze semen sesbíraných během projektu, případně výsadbu sazenic vypěstovaných v rámci projektu. Důraz bude kladen na ochranu vhodných semenných stromů a kolem sazenic bude vytvořeno oplocení z přirozené obnovy.

**WP3, T3.2 Řízení obnovy pro druhy**

Druhy - saproxylický hmyz: (údržba zeleně, výsadba dřevin a individuální ochrana, zajištění mrtvého dřeva v lese) - potřeba zásadního ošetření dřevin po zásahu vzniká po více než 10 letech, opatření budou v kompetenci správců lokalit (krajských úřadů), individuální ochrana zajistí růst sazenic do velikosti bezpečné před okusem zvěří (viz předchozí).

Druh - obojživelníci: (zanášení a údržba původních rybníků) - zazemňování rybníků bude obnoveno až po více než 10 letech, opatření budou v kompetenci správců lokalit.

V posledních letech projektu proběhne kontrola a případné doplnění péče (opětovné prořezání náletu a větvi pro oslunění vodní hladiny apod.) Po této v podstatě přípravné fázi bude následovat vlastní realizace nových tůň (na vybraných a připravených místech).



v průběhu projektu), které budou financovány z národních zdrojů, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí, který umožňuje realizaci nových tůň pro obojživelníky.

### **WP3, T3.3 Eliminace IAS**

Invasní cizí druhy (IAS): (likvidace *křídlatek* (*Reynoutria* spp.), *netýkavky žláznaté* (*Impatiens glandulifera*), *zlatobýlu* (*Solidago* spp.), *trnovníku akátu* (*Robinia pseudoacacia*) atd. a biotechnická opatření). Díky délce projektu bude k dispozici 6 let likvidace nepůvodních druhů, což je velmi důležitý faktor, protože invazní nepůvodní druhy je obvykle třeba likvidovat opakovaně. Po skončení projektu očekáváme výrazné snížení nebo úplnou eliminaci těchto druhů. Průběžná kontrola a případná další eliminace bude v kompetenci správců lokality, využití budou také dobrovolníci.

### **WP5, T5.1 Informovanost veřejnosti a šíření výsledků**

Komunikační plán programu LIFE bude obsahovat přesnou strategii pro udržování vhodných komunikačních a informačních kanálů, které jsou nezbytné pro pokračování vhodného šíření a replikace po ukončení projektu.

Činnosti, které budou pokračovat (nebo budou zachovány), jsou:

Webové stránky projektu - v případě potřeby udržované a aktualizované pro min. 5 let po ukončení projektu. Bude umístěna v sekci "Projekty" na hlavní webové stránce projektu, takže po skončení projektu nevznikají žádné další náklady. Tištěné výstupy projektu budou k dispozici ke stažení také v elektronické podobě na webových stránkách projektu. Sociální sítě budou fungovat i po skončení projektu. V provozu bude také informační linka a předpokládáme, že pro vybraná dílčí témata, jimiž se projekt zabývá, budou nadále pracovat pracovní skupiny. Zároveň bude fungovat systém dobrovolnictví, který je předmětem činnosti spolupříjemce (PEH).

### **WP5, T5.2 Zvyšování povědomí - klíčové zúčastněné strany (v oblastech projektu)**

Veškeré výsledky a poznatky získané a ověřené v průběhu projektu budou předány k dalšímu využití vlastníkům lesních pozemků zahrnutých do projektu: Lesům České republiky, s. p., Metropolitní kapitule u svatého Václava v Olomouci, Českému svazu ochránců přírody, polským hlavními správci: Státní lesy a soukromí vlastníci. Dále správci jednotlivých ZCHÚ z hlediska ochrany přírody: Krajský úřad Olomouckého kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Krajský úřad Jihočeského kraje, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální ředitelství ochrany přírody v Polsku.

### **WP5, T5.3 Soubor nástrojů pro replikaci (mimo projektové oblasti)**

Projektový tým očekává, že vytvoří alespoň 3 oblasti osvědčených postupů/demonstrací:

- Odstraňování invazních nepůvodních druhů rostlin, včetně komplexní strategie prevence a zmírňování invazí a metodiky pro odstraňování *Echinocystis lobata* a dalších invazních druhů rostlin, která bude vypracována v rámci WP2, T2.3 a WP4, T4.1.
- Optimální management prioritních stanovišť: \*(viz WP2, T2.1. a WP4, T4.1).
- Optimální management saproxylického hmyzu a obojživelníků (viz WP2, T2.2. a WP4, T4.1).

Všechny tyto dokumenty zůstanou k dispozici na internetových stránkách organizace po dobu nejméně 5 let po skončení projektu, a budou tak volně k dispozici všem zájemcům o replikaci.

Vzhledem k tomu, že dvě projektová SAC/SCI (CZ0813457 Niva Olše - Věřňovice a CZ0814093 Hraniční meandry Odry) přímo sousedí s SAC/SCI (PLH240013 Graniczny Meander Odry a PLH240015 Beskid Śląski) v Polsku a předměty ochrany v těchto SAC/SCI jsou totožné, budou materiály týkající se těchto lokalit přeloženy také do polštiny. Zejména Metodika eliminace *Echinocystis lobata* (WP 4, T 4.1), protože lze očekávat, že se tento invazní druh bude šířit na obou stranách hranice, na obou březích řek (hranici mezi ČR a Polskem tvoří v obou případech řeka Odry a Olše).

Zároveň bude tato metodika zaslána vlastníkům pozemků a také správcům lokalit (z hlediska ochrany přírody), na jejichž pozemcích bude výskyt *Echinocystis lobata* potvrzen v rámci mapování invazních druhů v T2.3. Jejich zájem byl potvrzen na přípravných schůzkách projektu a je vyjádřen v příloze Dopisy podpory (zejména většinová vlastníci dotčené lokality Lesy ČR, Český svaz ochránců přírody, Povodí Odry, polské státní lesy a vlastníci pozemků).

Správcem lokality je Moravskoslezský kraj (MSK), který je přidruženým příjemcem podpory.



projektu, takže použitelnost metodiky je zde přímo stanovena. Kromě toho ji bude nadále poskytovat i dalším regionům, kde je výskyt této potenciálně nebezpečné rostliny aktuálně potvrzen, včetně potvrzených výsledků v praxi. Jedná se zejména o Jihomoravský, Středočeský a Západočeský kraj. Jejich zástupci budou rovněž zváni na exkurze, kde se budou moci seznámit s výsledky v terénu a získat tak přímou zkušenost.

V Jihočeském kraji byl výskyt tohoto invazního druhu zjištěn jen sporadicky, ale v případě většího rozšíření jej bude mít přidružený příjemce projektu SBR k dispozici a může nebezpečí zlikvidovat hned v zárodku.

Metodiku předá polským organizacím spravujícím dotčené pozemky na druhé straně hranice přidružený příjemce PEH, který má v Polsku dlouhodobé vazby a potvrdil svůj zájem z předběžných osobních jednání.

Výstupní materiály budou přeloženy do angličtiny a elektronicky rozeslány kontaktům získaným během realizace projektu (vlastníci, správci lokalit). Budou také volně k dispozici veřejnosti na webových stránkách projektu.

#§SUS-CON-SC§#

## 2.4 Využití výsledků projektu (n/a pro koncepční poznámku)

### Využití výsledků projektu (n/a pro koncepční poznámku)

*Předpokládáte další způsoby využití výsledků projektu (např. využití v dalším výzkumu, při vývoji / tvorbě / marketingu výrobku nebo procesu, při tvorbě / poskytování služby, při standardizačních činnostech atd.)? Kdo jsou cíloví uživatelé?*

*Pro projekty, které jsou blízko trhu:* Popište referenční trh: skutečná a potenciální velikost trhu, charakteristiky potenciálních zákazníků a jejich poptávky, konkurence, tržní a regulační překážky atd. Vysvětlete ekonomickou proveditelnost navrhovaného řešení porovnáním nákladů, ceny nebo jiných ekonomických investičních proměnných (např. doba návratnosti, čistá současná hodnota atd.).

**Poznámka:** Nezapomeňte do povinného pracovního balíčku zahrnout aktivity týkající se udržitelnosti, replikace a využití výsledků projektu.

Výstupy projektu mají vysoký potenciál významně ovlivnit tvůrce lesnické politiky a správce území, aby zlepšili lesnické postupy a předpisy a také tvorbu plánů ochrany přírody. Proto budou sdíleny s dalšími kraji v ČR (zejména prostřednictvím přidružených příjemců **Jihočeského a Moravskoslezského kraje**, dále prostřednictvím subjektů, které projektu vyjádřily podporu dopisy, viz příloha - **MŽP ČR, Olomoucký kraj** a další). K dispozici budou také polským a rakouským regionům, které s projektovými lokalitami těsně sousedí a potýkají se tak se stejnými problémy (stejně přírodní podmínky, typy ochrany a ohrožení). Pomohou polským **regionálním ředitelstvím ochrany přírody (RDEP)** při přípravě plánů ochrany pro lokality v Polsku. **SBR a MSR** v tom hrají významnou roli prostřednictvím svých twinningových kanálů přeshraniční spolupráce. Kromě toho budou nápomocny **PEH** (propojení a dlouhodobá spolupráce s polskými organizacemi) a **NSB** (přidružený partner v Rakousku). Projekt však počítá s nadnárodní spoluprací, aby bylo zaručeno dosažení cílů projektu.

### Cíloví uživatelé:

Naše výsledky budou využity zejména **Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR**, která je povinná hlásit počet druhů v evropsky významných lokalitách/SAC. Krajské úřady je využijí pro plány péče, Lesy ČR (významný vlastník pozemků) pro lesní hospodářské plány a vysoké školy pro svůj základní výzkum.

Uvádíme také přehled institucí, které se budou aktivně podílet na replikaci, neboť tyto subjekty jsou v dlouhodobém pracovním kontaktu se členy našeho projektového týmu a již s nimi jednaly o využití výstupů našeho projektu:

**Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP)** je ústředním orgánem státní správy v ochraně přírody a krajiny. Zájem je potvrzen Dopisem o podpoře, viz příloha. Za druhovou ochranu a implementaci směrnice o stanovištích a směrnice o ptácích v ČR odpovídá mimo jiné odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků. MŽP schvaluje a vyjadřuje podporu navrhovanému projektu, který je zaměřen na zlepšení stavu typů přírodních stanovišť a druhů uvedených v příloze I a II směrnice o stanovištích v 9 EVL/CHKO v ČR. Projekt je plně v souladu s českou legislativou v oblasti životního prostředí a naplňuje priority MŽP v oblasti ochrany přírody a biologické rozmanitosti. Projekt je z národního hlediska velmi přínosný. Přinese



příspěť k naplnění několika cílů Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR a Státního programu ochrany přírody a krajiny. Projekt rovněž přispěje k naplnění cílů Strategie ochrany biologické rozmanitosti do roku 2030.

**Agentura ochrany přírody a krajiny ČR:** aktivní zájem. Jako státem zřízená organizace má nejlepší předpoklady pro efektivní informování cílových skupin o výsledcích projektu a pro přenos získaných dat do praxe.

**Lesy České republiky** (vlastník pozemků): aktivní zájem, potvrzený dopisem o podpoře, viz příloha. Garance možnosti využití dotčených pozemků pro účely projektu, udržitelnost osvědčených opatření po ukončení projektu, spolupráce při zajištění potřebných povolení k realizaci projektu.

**Česká inspekce životního prostředí** - zájem o využití odborných studií jako podkladů pro závazná či odborná stanoviska nebo katalog polopřírodních opatření.

**Krajské úřady v ČR:** aktivní zájem o výstupy projektu, inspirace pro vytvoření podmínek, včetně odůvodnění správních řízení. Olomoucký kraj potvrdil svůj zájem Dopisem podpory, viz příloha. Další dva kraje jsou přidruženými příjemci tohoto projektu - Jihočeský a Moravskoslezský kraj.

**Obce s rozšířenou působností** - řada obcí či úředníků již projevila zájem o výstupy projektu, o využití odborných studií jako podkladů pro závazná či odborná stanoviska.

**Soukromí vlastníci pozemků, církve, které vlastní pozemky s lesy** - inspirace pro lepší hospodaření na lesních pozemcích (zadržování vody v krajině, zvyšování biodiverzity). Český svaz ochránců přírody, Povodí Odry a Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci potvrdily svůj zájem Dopisem podpory, viz příloha.

**Ochranařské organizace v jiných zemích EU:** přenos výsledků projektu, osvědčených metodik, zejména v **Polsku** (některé SCI projektu jsou v těsné blízkosti hranic nebo na sebe přímo navazují, PEH tam má dlouholeté kontakty), v **Rakousku** (prostřednictvím přidruženého partnera projektu NSB) a na **Slovensku** (prostřednictvím BROZ, který má velké zkušenosti s projekty LIFE a vyjádřil nám podporu dopisem, viz příloha).

Ve většině případů nám tyto instituce poskytly také podpůrný dopis, který je uveden v příloze. Upozorňujeme, že některé z Dopisů byly vytvořeny při předchozí žádosti v roce 2021, jelikož se projekt tematicky nijak zásadně nezměnil a podporovatelé jsou stále s námi (aktuálně ověřeni), použili jsme je znovu v této výzvě.

**Podpůrné dopisy** přiložené k žádosti **uvedte** v samostatné příloze. Pro zjednodušení administrativy jsme použili podpůrné dopisy z minulého roku. Se všemi organizacemi, které tyto dopisy poskytly, jsme však znovu jednali a jejich podpora zůstává potvrzena.

Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) je ústředním orgánem státní správy v ochraně přírody a krajiny. Za druhovou ochranu a implementaci směrnice o stanovištích a směrnice o ptácích v České republice odpovídá mimo jiné odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků. MŽP schvaluje a vyjadřuje podporu navrženému projektu LIFE Modelový les, který je zaměřen na zlepšení stavu typů přírodních stanovišť a druhů uvedených v příloze I a II směrnice o stanovištích ve 13 EVL/SCHÚ v ČR. Projekt je plně v souladu s českou legislativou v oblasti životního prostředí a naplňuje priority MŽP v oblasti ochrany přírody a biodiverzity. Projekt je z národního hlediska velmi přínosný. Přispěje k naplnění několika cílů z Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR a Státního programu ochrany přírody a krajiny. Projekt přispěje také k naplnění cílů Strategie ochrany biologické rozmanitosti do roku 2030.

Lesy ČR - vlastník pozemků v lokalitách CZ0314021 Borkovická blata, CZ0310001 Fabián - Homolka, CZ0314044 Opolenec, CZ0310067 Ryšovy, CZ0310020 Velký a Malý Kamýk, CZ0314126 Hlubocké obory, CZ0813457 Niva Olše - Věřňovice, CZ0814093 Hraniční meandry Odry, CZ0713827 Stará Červená Voda - lesní komplex, CZ0810423 Hněvošický háj, CZ0810035 Kojetínské vrchy, CZ0813474 Údolí Moravice

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - správce lokalit CZ0713827 Stará Červená Voda - lesní komplex, CZ0714772 Údolí Bystřice

Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci - vlastník pozemků v CZ0714772 Údolí Bystřice ČSOP - vlastník pozemků v CZ0813457 Niva Olše - Věřňovice, CZ0814093 Hraniční meandry Odry



Povodí Odry - vlastníci pozemků v CZ0813457 Niva Olše - Věřňovice, CZ0814093 Hraniční meandry Odry  
Státní lesy Polska - správce lesních stanovišť ve všech polských lokalitách zahrnutých do projektu.

Bratislavské regionálne ochrannárske združenie - BROZ realizuje praktická ochrannárská opatření v lokalitách Natura 2000 již 25 let. Od svého založení v roce 1997 se BROZ etablovala jako vedoucí nevládní organizace v oblasti ochrany a obnovy vzácných biotopů ve Slovenské republice.

#### Další způsoby využití výsledků projektu:

Zlepšení stavu cenných lesních (a drobných nelesních) biotopů je bez nadsázky přínosem pro všechny. Funkce lesů v krajině je nezastupitelná - zpomalují povrchový odtok vody, zabraňují erozi, snižují vysychání půdy nebo rychlost větru, ovlivňují klima ve svém okolí a v neposlední řadě pohlcují CO<sub>2</sub> a produkují kyslík. Čím lepší je stav lesa, tím lépe tyto funkce plní. Kromě toho existují i další hmatatelnější využití výsledků projektu.

Jedním z důležitých přínosů projektu, který není snadné kvantifikovat, ale může mít velmi významný dopad, je "setkání u jednoho stolu" velmi rozdílných "typů" vlastníků lesů. Vedle zcela tradičních správců státních lesů, jako jsou Lesy ČR a Vojenské lesy a statky, se zde setkají vlastníci z řad "ochránců přírody" - Český svaz ochránců přírody, zástupci drobných vlastníků, např. obecních lesů, a zcela noví vlastníci, kterým byly lesní pozemky vráceny teprve nedávno - Metropolitní kapitula u svatého Václava (navrácení pozemků v rámci církevních restitucí).

Hospodaření v lesích a souvisejících ekosystémech je v současné době rozděleno mezi několik institucí a organizací (správci lesů, vlastníci pozemků, státní správa, myslivci) s různými zájmy ve všech projektových lokalitách; to často vede ke konfliktním zásahům, které mají negativní dopad na fungování lesních ekosystémů. Spolu s vlastníky budou do projektu zapojeny také orgány státní správy přírody: krajské úřady (přidružení příjemci projektu MŽP, SBR), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, s nimiž někteří vlastníci pozemků nemají vždy pozitivní zkušenosti. Jedním z úkolů projektu je najít společnou řeč a podpořit tak ochranu cílových stanovišť a druhů. Tento model pak mohou převzít i další lesní správy, církevní restituce, obce a soukromí vlastníci pozemků, kteří jsou v podobné situaci.

## 2.5 Katalytický potenciál: Replikace a rozšiřování

### Katalytický potenciál: Replikace a rozšiřování (n/a pro koncepční poznámku)

*Popište potenciál opakování výsledků ve stejných nebo jiných odvětvích či místech. Které faktory by mohly replikaci podpořit nebo omezit?*

*Popište potenciál pro rozšíření výsledků prostřednictvím veřejných/soukromých subjektů nebo mobilizací větších investic či finančních zdrojů. Jaké je pokrytí a velikost trhu? Kdo jsou potenciální uživatelé výsledků?*

*Popište strategii a úkoly pro znásobení dopadu projektu (během realizace nebo po ní). Jak budou jeho hlavní opatření a výsledky replikovány jinde?*

**Poznámka:** Nezapomeňte do povinného pracovního balíčku zahrnout aktivity týkající se udržitelnosti, replikace a využití výsledků projektu.

Výstupy projektu mají vysoký potenciál významně ovlivnit tvůrce lesnické politiky a správce území, aby zlepšili lesnické postupy a předpisy. Proto budou sdíleny s dalšími kraji v ČR (zejména prostřednictvím přidružených příjemců **Jihočeského a Moravskoslezského kraje**, dále prostřednictvím subjektů, které projektu vyjádřily podporu dopisy, viz příloha - **MŽP ČR, Olomoucký kraj** a další). K dispozici budou také polským a rakouským regionům, které s projektovými lokalitami těsně sousedí a potýkají se tak se stejnými problémy (stejně přírodní podmínky, typy ochrany a ohrožení). Významnou roli při tom hrají **SBR a MSR** prostřednictvím svých twinningových kanálů přeshraniční spolupráce. Kromě toho budou nápomocny **PEH** (propojení a dlouhodobá spolupráce s polskými organizacemi) a **NSB** (přidružený partner v Rakousku). Projekt však počítá s nadnárodní spoluprací, aby bylo zaručeno dosažení cílů projektu.

**Cíloví uživatelé:**

Naše výsledky budou využity zejména **Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR**, která je povinná hlásit počet druhů v evropsky významných lokalitách/SAC. Krajské úřady je využijí pro plány péče, Lesy ČR (významný vlastník pozemků) pro lesní hospodářské plány a vysoké školy pro svůj základní výzkum. Uvádíme také přehled institucí, které se budou aktivně podílet na replikaci, neboť tyto subjekty jsou v dlouhodobém pracovním kontaktu se členy našeho projektového týmu a již s nimi vedly jednání o využití výstupů našeho projektu:

**Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP)** je ústředním orgánem státní správy v ochraně přírody a krajiny. Zájem je potvrzen Dopisem o podpoře, viz příloha. Za druhovou ochranu a implementaci směrnice o stanovištích a směrnice o ptácích v ČR odpovídá mimo jiné odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků. MŽP schvaluje a vyjadřuje podporu navrhovanému projektu, který je zaměřen na zlepšení stavu typů přírodních stanovišť a druhů uvedených v příloze I a II směrnice o stanovištích v 9 EVL/CHKO v ČR. Projekt je plně v souladu s českou legislativou v oblasti životního prostředí a naplňuje priority MŽP v oblasti ochrany přírody a biologické rozmanitosti. Projekt je z národního hlediska velmi přínosný. Přispěje k naplnění několika cílů z Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR a Státního programu ochrany přírody a krajiny. Projekt přispěje také k naplnění cílů Strategie ochrany biologické rozmanitosti do roku 2030.

**Agentura ochrany přírody a krajiny ČR:** aktivní zájem. Jako státem zřízená organizace má nejlepší předpoklady pro efektivní informování cílových skupin o výsledcích projektu a pro přenos získaných dat do praxe.

**Lesy České republiky** (vlastník pozemků): aktivní zájem, potvrzený dopisem o podpoře, viz příloha. Garance možnosti využití dotčených pozemků pro účely projektu, udržitelnost osvědčených opatření po ukončení projektu, spolupráce při zajištění potřebných povolení k realizaci projektu.

**Česká inspekce životního prostředí** - zájem o využití odborných studií jako podkladů pro závazná či odborná stanoviska nebo katalog polopřírodních opatření.

**Krajské úřady v ČR:** aktivní zájem o výstupy projektu, inspirace pro vytvoření podmínek, včetně odůvodnění správních řízení. Olomoucký kraj potvrdil svůj zájem Dopisem podpory, viz příloha. Další dva kraje jsou přidruženými příjemci tohoto projektu - Jihočeský a Moravskoslezský kraj.

**Obce s rozšířenou působností** - řada obcí či úředníků již projevila zájem o výstupy projektu, o využití odborných studií jako podkladů pro závazná či odborná stanoviska.

**Soukromí vlastníci pozemků, církve, které vlastní pozemky s lesy** - inspirace pro lepší hospodaření na lesních pozemcích (zadržování vody v krajině, zvyšování biodiverzity). Český svaz ochránců přírody, Povodí Odry a Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci potvrdily svůj zájem Dopisem podpory, viz příloha.

**Ochranářské organizace v jiných zemích EU:** přenos výsledků projektu, osvědčených metodik, zejména v **Polsku** (některé SCI projektu jsou v těsné blízkosti hranic nebo na sebe přímo navazují, PEH tam má dlouholeté kontakty), v **Rakousku** (prostřednictvím přidruženého partnera projektu NSB) a na **Slovensku** (prostřednictvím BROZ, který má velké zkušenosti s projekty LIFE a vyjádřil nám podporu dopisem, viz příloha).

Ve většině případů nám tyto instituce poskytly také podpůrné dopisy, které jsou uvedeny v příloze. Pro zjednodušení administrativy jsme použili dopisy o podpoře z minulého roku.

Se všemi organizacemi, které tyto dopisy poskytly, jsme však znovu jednali a jejich podpora zůstává potvrzena.

**Podpůrné dopisy** přiložené k žádosti **uvedte** v samostatné příloze:

**Česká republika:**

**Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP)** je ústředním orgánem státní správy v ochraně přírody a krajiny. Za druhovou ochranu a implementaci směrnice o stanovištích a směrnice o ptácích v České republice odpovídá mimo jiné odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků. MŽP schvaluje a vyjadřuje podporu navrženému projektu LIFE Modelový les, který je zaměřen na zlepšení stavu typů přírodních stanovišť a druhů uvedených v příloze I a II směrnice o stanovištích ve 13 EVL/SCHÚ v ČR. Projekt je plně v souladu s českou legislativou v oblasti životního prostředí a



splňuje priority MŽP v oblasti ochrany přírody a biologické rozmanitosti. Projekt je z národního hlediska velmi přínosný. Přispěje k naplnění několika cílů z Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR a Státního programu ochrany přírody a krajiny. Projekt přispěje také k naplnění cílů Strategie ochrany biologické rozmanitosti do roku 2030.

Lesy ČR - vlastník pozemků v lokalitách CZ0314021 Borkovická blata, CZ0310001 Fabián - Homolka, CZ0314044 Opolenec, CZ0310067 Ryšovy, CZ0310020 Velký a Malý Kamýk, CZ0314126 Hlubocké obory, CZ0813457 Niva Olše - Věřňovice, CZ0814093 Hraniční meandry Odry, CZ0713827 Stará Červená Voda - lesní komplex, CZ0810423 Hněvošický háj, CZ0810035 Kojetínské vrchy, CZ0813474 Údolí Moravice.

Považují projekt za velmi potřebný, protože řeší podobné problémy na svých stanovištích. Mají také zájem na obnově a ochraně cenných biotopů, a proto aktivity projektu vítají. Vyjadřují ochotu navštěvovat místa realizace projektu v průběhu jeho realizace, aby mohli sledovat průběh a účinnost navrhovaných postupů. Jako tvůrci regionální politiky plánují začlenit cenné výstupy projektu do svých dokumentů a rádi využijí výsledky projektu pro své vlastní účely. Jsou také ochotni sdílet tyto výsledky s dalšími organizacemi. Dále s nadšením podporují zahájení mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany přírody a hodlají takovou spolupráci iniciovat v rámci svých kontaktů. Věřící, že projekt usnadní výměnu nových poznatků mezi regiony ostatních členských států EU.

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - správce lokalit CZ0713827 Stará Červená Voda - lesní komplex, CZ0714772 Údolí Bystřice. Jejich prioritou je obnova a ochrana cenných biotopů na těchto lokalitách. S nadšením podporují plánované projektové aktivity, jejichž cílem je zlepšit celkový stav území a předmětů ochrany. Zavazují se k úzké spolupráci s projektovým týmem, zastoupeným společností ONYX, a zavazují se udržovat pravidelnou komunikaci po celou dobu trvání projektu.

Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci - vlastník pozemku v CZ0714772 Údolí Bystřice. Jejich hlavní zájem spočívá v obnově a ochraně cenných biotopů na pozemcích, které vlastní. Vyjadřují velké uznání plánovaným aktivitám projektu zaměřeným na zlepšení celkového stavu lokality a ochranu kritických prvků ekosystému.

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) - vlastník pozemků v CZ0813457 Niva Olše - Věřňovice, CZ0814093 Hraniční meandry Odry. Mají zájem o obnovu a ochranu cenných biotopů na svých pozemcích a vítají projektové aktivity zaměřené na zlepšení stavu evropsky významných lokalit. Zavazují se udržovat pravidelnou komunikaci s realizátory projektu po celou dobu jeho trvání a zavazují se spolupracovat při realizaci projektových aktivit.

Povodí Odry, státní podnik / Odra River Basin, state enterprise - owner of land in CZ0813457 Niva Olše - Věřňovice, CZ0814093 Hraniční meandry Odry. Zaměřují se především na obnovu a ochranu cenných biotopů na svých pozemcích. Vyjadřují silnou podporu plánovaným projektovým aktivitám zaměřeným na zlepšení celkového stavu lokalit a ochranu základních složek ekosystému. Zavazují se k úzké spolupráci s projektovým týmem vedeným společností ONYX a zavazují se, že s nimi budou po celou dobu trvání projektu pravidelně komunikovat.

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karvině - studenti a pedagogové se budou podílet na ochrannářských pracích ve vybraných lokalitách. Součástí budou i přednášky o aktivitách. Ve vybraných kurzech mohou být výstupy realizovány v předmětech týkajících se udržitelného podnikání. Studenti budou vedeni k hledání možností propojení podnikání a ochrany životního prostředí.

#### **Polsko:**

Státní lesy Státní lesní hospodářství, Polské státní lesy - projekt je plně v souladu s polskou legislativou v oblasti životního prostředí a splňuje priority Státních lesů - většího správce lesů v Polsku - v oblasti ochrany přírody a biodiverzity.

Fundacja LAJA - Nadace LAJA - vysílá, přijímá a koordinuje Evropskou dobrovolnou službu a projekty financované z Visegrádských fondů. V rámci projektových aktivit se studenti a učitelé z LAJA budou podílet na ochrannářských pracích ve vybraných lokalitách.

Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego, Cieszyn - v rámci projektových aktivit se studenti a učitelé budou podílet na ochrannářských pracích ve vybraných lokalitách.

#### **Slovensko:**



Bratislavské regionálne ochrannárske združenie - BROZ realizuje praktická ochrannárská opatrení v lokalitách Natura 2000 již 25 let. Od svého založení v roce 1997 se BROZ etablovala jako vedoucí nevládní organizace v oblasti ochrany a obnovy vzácných biotopů ve Slovenské republice. Jako tvůrce regionální politiky v oblasti ochrany životního prostředí ve Slovenské republice zapracují cenné výstupy projektu do svých dokumentů. Rádi využijí výsledky pro své vlastní účely a budou je šířit ve prospěch dalších organizací.

#### Další způsoby využití výsledků projektu:

Zlepšení stavu cenných lesních (a drobných nelesních) stanovišť je bez nadsázky přínosem pro všechny. Funkce lesů v krajině je nezastupitelná - zpomalují povrchový odtok vody, zabraňují erozi, snižují vysychání půdy nebo rychlost větru, ovlivňují klima ve svém okolí a v neposlední řadě pohlcují CO<sub>2</sub> a produkují kyslík. Čím lepší je stav lesa, tím lépe tyto funkce plní. Kromě toho existují i další hmatatelnější využití výsledků projektu.

Jedním z důležitých přínosů projektu, který není snadné kvantifikovat, ale může mít velmi významný dopad, je "setkání u jednoho stolu" velmi rozdílných "typů" vlastníků lesů. Vedle velmi tradičních správců státních lesů, jako jsou Lesy ČR a Vojenské lesy a statky, se zde setkají vlastníci z řad "ochránců přírody" - Český svaz ochránců přírody, zástupci drobných vlastníků, např. obecních lesů, a zcela noví vlastníci, kterým byly lesní pozemky vráceny teprve nedávno - Metropolitní kapitula u svatého Václava (navrácení pozemků v rámci církevních restitucí).

Hospodaření v lesích a souvisejících ekosystémech je v současné době rozděleno mezi několik institucí a organizací (správci lesů, vlastníci pozemků, státní správa, myslivci) s různými zájmy ve všech projektových lokalitách; to často vede ke konfliktním zásahům, které mají negativní dopad na fungování lesních ekosystémů. Spolu s vlastníky budou do projektu zapojeny také orgány státní správy přírody: krajské úřady (přidružení příjemci projektu MŽP, SBR), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, s nimiž někteří vlastníci pozemků nemají vždy pozitivní zkušenosti. Jedním z úkolů projektu je najít společnou řeč a podpořit tak ochranu cílových stanovišť a druhů. Tento model pak mohou převzít i další lesní správy, církevní restituce, obce a soukromí vlastníci pozemků, kteří jsou v podobné situaci.

#\$IMP-ACT-IA\$# # @QUA-LIT-QL@# # @WRK-PLA-WP@#

### 3. IMPLEMENTACE

*Ve fázi 1 (konceptní poznámka) vyplňte pouze oddíly 3.1 a 3.3. Ve fázi 2 (úplný návrh) vyplňte všechny oddíly.*

#### 3.1 Pracovní plán

##### Pracovní plán

*Uved'te stručný popis celkové struktury pracovního plánu (seznam pracovních balíčků nebo grafické znázornění (Pertův diagram nebo podobné)).*

WP1 zahrnuje průběžné úkoly související s řízením a koordinací projektu. V rámci WP2 budou provedeny odborné studie s cílem určit nejvhodnější opatření pro cílové druhy a stanoviště, která budou následně realizována v rámci činností WP3. Tyto činnosti budou monitorovány v průběhu WP4, a to z hlediska dopadů na ochranu přírody obecně, a sledován bude také efekt diseminačních aktivit. Ty jsou zahrnuty do WP5, včetně nástrojů replikace a výměny zkušeností v rámci sítí. Plán udržitelnosti realizovaných opatření je zahrnut v podobě Plánu ochrany přírody po ukončení projektu.

##### WP1 Řízení a koordinace projektu

T.1.1 Řízení projektů a podávání zpráv

T.1.2 Vedení účetnictví projektu, finanční řízení

##### WP2 Odborné studie o řízení obnovy

T.2.1 Odborné studie pro stanoviště

T.2.2 Odborné studie pro cílové druhy

T.2.3 Odborné studie invazních cizích druhů

**WP3 Opatření na ochranu přírody**

T.3.1 Řízení obnovy stanovišť

T.3.2 Řízení obnovy cílových druhů

T.3.3 Eliminace invazních cizích druhů

**WP4 Monitorování a hodnocení**

T.4.1 Monitorování dopadu projektu na cílové druhy a stanoviště

T.4.2 Sledování klíčových ukazatelů výkonnosti programu LIFE

T.4.3 Monitorování akcí v oblasti šíření informací

**WP5 Udržitelnost, replikace a využití výsledků projektu**


T.5.1 Zvyšování povědomí - veřejnost

T.5.2 Zvyšování povědomí - klíčové zúčastněné strany (v oblastech projektu)

T.5.3 Soubor nástrojů pro replikaci (mimo projektové oblasti)

T.5.4 Vytváření sítí s dalšími projekty LIFE i jinými projekty.

T.5.5 Plán ochrany po ukončení života



[illegible]

[illegible]



### 3.2 Zapojení zúčastněných stran

#### Zapojení zúčastněných stran

Urcete všechny klíčové zúčastněné strany mimo konsorcium, které jsou nezbytné pro zajištění úspěchu projektu. Jakým způsobem je budete mobilizovat, aby přispěly k aktivitám projektu nebo se na nich podílely?

Příloha Dopisy o podpoře, které prokazují druh a úroveň již zajištěných závazků (pokud existují) (u konceptní poznámky neuvedeno).

*Pro přírodu a biologickou rozmanitost:* Pokud váš projekt (nebo jeho část) závisí na podpoře příslušného orgánu nebo zúčastněných stran, předložte podpůrné dopisy, které prokáží jejich závazek k projektu (nutné pro úplný návrh, n/a pro konceptní poznámku).

#### 1. Vlastníci a správci pozemků, na kterých se projekt realizuje

**Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP)** jako ústřední orgán státní správy v ochraně přírody a krajiny podporuje náš projekt, který je plně v souladu s českou legislativou v oblasti životního prostředí a naplňuje priority MŽP v oblasti ochrany přírody a biodiverzity. Projekt je z celostátního hlediska velmi přínosný. Přispěje k naplnění několika cílů z Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR a Státního programu ochrany přírody a krajiny. Projekt přispěje také k naplnění cílů Strategie ochrany biologické rozmanitosti do roku 2030. (Viz její Dopis o podpoře v příloze). V užším spektru se bude jednat především o vlastníky pozemků a staveb nacházejících se v blízkosti projektového území. S nimi bude uzavřena smlouva o spolupráci, která zajistí především možnost přístupu a následného průzkumu lokalit, dlouhodobý monitoring a realizaci aktivit WP3. Dohoda bude pro vlastníky přínosem také v podobě zhodnocení jejich pozemků, které jsou většinou ve špatném stavu, nebo možnosti využití vzniklého odpadního materiálu (dřevo, seno) na komerčním trhu. Předpokládáme také možnost, že některý vlastník nebude chtít dohodu uzavřít. Tyto případy jsme ošetřili tak, že klíčovým stakeholderem je **významný vlastník pozemků Lesy České republiky** (viz jejich Dopis o podpoře v příloze) a **přidruženými příjemci projektu jsou krajské úřady v Moravskoslezském a Jihočeském kraji (MSK, JČK)**, které jsou správci projektových lokalit jako orgány ochrany přírody.

**Polské státní lesy** jako hlavní orgán správy lesů v Polsku (téměř 77 % rozlohy) a výhradní vlastník téměř všech polských lokalit v tomto projektu (kromě jedné). SF podporuje náš projekt, protože splňuje priority ochrany přírody a biologické rozmanitosti, které prosazuje polské ministerstvo klimatu a životního prostředí. Projekt také přispěje k naplnění koncepce udržitelného lesního hospodářství, která je v Polsku prosazována. Bude také přínosem pro místní cestovní ruch, protože v mnoha lokalitách našeho projektu se nachází řada turistických míst. Dosažení našich cílů zvýší atraktivitu těchto lokalit a povede ke zvýšení příjmů pro místní turistický sektor (ubytování, obchody, půjčovny kol, kempy atd.). To zase může motivovat další soukromé vlastníky lesů k tomu, aby přizpůsobili naše opatření, aby z jejich lesů plynul užitek, a aby se místní turistický sektor ještě více rozvíjel.

S významnou částí **významných vlastníků lesních pozemků** byl projekt předem dohodnut. Někteří z nich také poskytli svůj záměr podpory v Dopise o podpoře (viz příloha Dopisy o podpoře od **Lesů ČR, Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Metropolitní kapituly svatého Václava v Olomouci, Povodí Odry, státního podniku, Českého svazu ochránců přírody, Generálního ředitelství státních polských lesů**).

- při přípravě a realizaci získávají informace o významu jednotlivých druhů a stanovišť v rámci EU na národní a regionální úrovni.

- na některých lokalitách se budou přímo podílet na realizaci projektu, na jiných budou pravidelně seznamováni s optimálními managementovými opatřeními pro cílové biotopy (nebo druhy).

- budeme i nadále odborně spolupracovat s dotčenými subjekty, včetně pravidelného hodnocení a případných předpisů týkajících se péče o lokalitu.

- Projekt je unikátní tím, že se v něm setkávají tradiční velcí vlastníci lesů v ČR, jako jsou Lesy ČR nebo Vojenské lesy a statky, drobní vlastníci lesů, netradiční vlastníci lesů (Český svaz ochránců přírody, Povodí Odry) i zcela noví vlastníci (Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci, pozn. red. - církevní restituce probíhají v ČR od roku 2013).

- V Polsku spravují většinu lesů státní lesy, a to i v rámci projektových lokalit. S jejich podporou je velmi pravděpodobné, že všechny plánované akce proběhnou s plným úspěchem a efekty se udrží i v následujících desetiletích.

Vlastníkům budou poskytnuty informace o stavu a významu druhů a stanovišť.



na úrovni EU, na národní a regionální úrovni během přípravy a realizace projektu. V některých lokalitách se budou přímo podílet na realizaci projektu, v jiných budou pravidelně informováni o optimálních managementových opatřeních pro cílová stanoviště (nebo druhy). Ostatní uživatelé pozemků v regionu mimo projekt budou zapojeni prostřednictvím veřejných akcí a exkurzí, aby jim bylo ukázáno, že je možné hospodařit v souladu s ochrannými zásadami. Na praktických příkladech ukážeme, že ochrana druhů a stanovišť se netýká jen konkrétních chráněných území, ale že prováděné činnosti mají dopad na širší životní prostředí a lze je využít k účinnému posílení biologické rozmanitosti a funkcí ekosystémů. Zde se projekt zaměří na vzorové metodiky a řešení, která jsou proveditelná a dostupná i pro další správce a vlastníky pozemků. Takový přístup bude relevantní jako základ pro replikaci.

Konkrétně je pro každou projektovou lokalitu (celkem 20) zajištěno zapojení vlastníků lokalit a správních orgánů takto:

#### **Česká republika Jihočeský**

##### **(6 lokalit):**

Správce všech 6 lokalit je příjemce dotace Jihočeský kraj (JČK).

**CZ0314021 Borkovická blata** - Dopis o podpoře od výhradního vlastníka pozemků Lesy ČR (100%)

**CZ0310001 Fabián - Homolka** - Dopis o podpoře od výhradního vlastníka pozemků Lesy ČR (100%)

**CZ0314044 Opolenec** - Dopis o podpoře od hlavního vlastníka pozemků Lesy ČR (95%)

**CZ0310067 Ryšovy** - Dopis o podpoře od výhradního vlastníka pozemků Lesy ČR (100%)

**CZ0310020 Velký a Malý Kamýk** - Dopis o podpoře od výhradního vlastníka pozemků Lesy ČR (100%)

**CZ0314126 Hlubocké obory** - Dopis o podpoře od výhradního vlastníka pozemků Lesy ČR (100%)

##### **Moravskoslezský (5 lokalit):**

Správce všech 5 lokalit je příjemce Moravskoslezský kraj (MSR). **CZ0813474 Údolí Moravice** - Dopis o podpoře od výhradního vlastníka pozemků Lesy ČR (100%) **CZ0810423 Hněvošický háj** - Dopis o podpoře od vlastníka pozemků Lesy ČR (6%)

**CZ0810035 Kojetínské vrchy** - Dopis o podpoře vlastníka pozemků Lesy ČR (35%)

**CZ0813457 Niva Olše - Věřňovice** - Dopis o podpoře vlastníků pozemků Lesy ČR (47 %), Povodí Odry a Český svaz ochránců přírody (43 %)

**CZ0814093 Hraniční meandry Odry** - Dopis o podpoře hlavních vlastníků pozemků Lesy ČR (70 %), Povodí Odry a Český svaz ochránců přírody (10 %)

##### **Olomouc (2 místa):**

Správce všech dvou lokalit je Krajský úřad Olomouckého kraje, který vyjádřil svou podporu v dopise o podpoře.

**CZ0713827 Stará Červená Voda - lesní komplex** - podpůrný dopis hlavního vlastníka pozemků Lesy ČR (90%)

**CZ0714772 Údolí Bystřice** - Dopis o podpoře výhradního vlastníka pozemků Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci (100%)

**Polské lokality** - Dopis o podpoře od Generálního ředitelství polských státních lesů, které je výhradním vlastníkem téměř všech lokalit projektu v Polsku s výjimkou jedné.

Na začátku projektu budou zahájena jednání se zbývajícími drobnými vlastníky pozemků, většinou soukromými osobami a menšími obcemi. Podle zkušeností z našich předchozích projektů LIFE drobní vlastníci souhlasí s obnovnými zásahy na svých pozemcích, když vidí, že se na nich podílí i většinový vlastník, což jsme již potvrdili závazky ve formě podpůrných dopisů. Velmi pozitivní roli zde hraje i skutečnost, že dva přidružení příjemci jsou zároveň správci většiny projektových lokalit (MSR, SBR), zbývající lokality spravuje Olomoucký kraj, který nám rovněž poskytl Dopis podpory.

## **2. Ostatní uživatelé půdy v regionu (např. lesníci)**

- budeme pořádát akce pro veřejnost a odborné exkurze se skupinou 1, abychom účastníkům ukázali, že je možné hospodařit v lesích v souladu se zásadami ochrany přírody.

- Na praktických příkladech si ukážeme, že ochrana druhů a stanovišť se netýká jen konkrétních chráněných území, ale že činnosti lesníků mají dopad na širší okolí.



a lze je využít k účinnému posílení biologické rozmanitosti a funkcí ekosystémů.

Zde se projekt zaměří na příkladné metodiky a řešení, která jsou proveditelná a dostupná pro ostatní lesníky a vlastníky lesů. Takový přístup bude relevantní jako základ pro replikaci.

### 3. Zástupci místních obcí a regionálních úřadů

- na místní úrovni se na realizaci projektu ve skupině 1 často podílejí obce jako vlastníci pozemků. Některé z nich také poskytly svůj záměr podpory v Dopise o podpoře.
- příslušní zástupci regionálních úřadů a starostové místních obcí budou zváni na semináře a exkurze, kde budou prezentovány pozitivní výsledky a postupy.
- bude často zjišťována zpětná vazba od zástupců obcí, která pomůže identifikovat případné problémy.
- To nám umožní lépe přizpůsobit projektové akce tak, aby se zvýšil jejich pozitivní dopad na místní komunity. Tento přístup také zlepší podmínky pro replikaci.

Na místní úrovni se do realizace projektů často zapojují obce jako vlastníci pozemků. Některé z nich také uvedly svůj záměr podpory v Dopise o podpoře. Příslušní zástupci krajských úřadů obou **Jihočeských SBR a Moravskoslezského MSR** jsou příjemci přidruženými k projektu, stejně jako starostové místních obcí budou zváni na semináře a exkurze, kde budou prezentovány pozitivní výsledky a postupy projektu.

Od zástupců obcí bude často vyžadována zpětná vazba, která pomůže identifikovat potenciální problémy a lépe přizpůsobit projektové akce tak, aby se zvýšil jejich pozitivní dopad na místní komunity. Tento přístup rovněž zlepší podmínky pro replikaci. Na místní úrovni v Polsku budou projekt podporovat regionální ředitelství státních lesů a místní lesní správy.

Bude shromážděna zpětná vazba od zástupců státních lesů.

### 4. Odborníci pracující v oblasti ochrany přírody, orgány státní správy

- Na projektu se budou podílet osoby s vysokou kvalifikací v oblasti přírodních věd a ochrany přírody. Budou diskutovat o otázkách projektu s odborníky a vědci z příslušných oborů.
- všechny aktivity WP3 budou probíhat podle plánů péče a souborů doporučených opatření pro jednotlivé ZCHÚ/SCHP, jejichž správci jsou dané krajské úřady, odbory životního prostředí (Krajský úřad Jihočeského kraje a Moravskoslezský kraj - oba jsou přidruženým příjemcem projektu, pozn. překl. JMK a MSK)
- pozitivní i negativní zkušenosti a jejich řešení budou sdíleny prostřednictvím prezentací na odborných seminářích, konferencích, publikováním průběžných zpráv a diskusí v rámci networkingu.
- závěrečná konference projektu bude sloužit ke komplexní prezentaci výsledků projektu a k diskusi o dopadech použitých řešení na odborné úrovni. To může také pomoci při replikaci nejvhodnějších metod.
- časté vytváření sítí a výměna informací s příslušnými nevládními organizacemi, sdílení nejvhodnějších postupů a řešení, kontaktů a umožnění případné spolupráce.

Do projektu budou zapojeny osoby s vysokou kvalifikací v oblasti přírodních věd a ochrany přírody (např. zajímavé osoby a vlastníci pozemků Český svaz ochránců přírody). Ti budou diskutovat o problematice projektu s odborníky a vědci z příslušných oborů. Veškeré činnosti v rámci WP3 budou probíhat podle plánů péče a souborů doporučených opatření pro jednotlivé EVL/CHKO, které spravují příslušné krajské úřady, odbory životního prostředí (**Krajský úřad Jihočeského kraje a Moravskoslezský kraj** - oba jsou zároveň přidruženými příjemci projektu - pozn. red. SBR a MŽP).

IBL zajistí řadu odborníků, kteří se budou účastnit diskusí, setkání, výměny informací atd. Pozitivní i případné negativní zkušenosti a jejich řešení budou sdíleny prostřednictvím prezentací na odborných seminářích, konferencích, zveřejňováním průběžných zpráv a diskusí v rámci sítě. Závěrečná konference projektu bude sloužit k ucelené prezentaci výsledků projektu a k diskusi o dopadu aplikovaných řešení na odborné úrovni. To může rovněž pomoci při replikaci nejvhodnějších metod. Bude probíhat časté vytváření sítí a výměna informací s příslušnými organizacemi s cílem sdílet osvědčené postupy a řešení, kontakty a usnadnit případnou spolupráci. Některé z těchto organizací rovněž vyjádřily svůj záměr v dopise o podpoře.



## 5. Studenti a žáci

- současně s projektem bude v dotčených lokalitách organizováno odborné vzdělávání studentů, kteří budou mít možnost seznámit se s novými praktickými postupy.

– žáci se seznámí se soustavou Natura 2000 prostřednictvím škol, které se účastní exkurzí do SCI/SAC v blízkosti bydliště své školy.

– studenti se budou moci přímo účastnit projektu (např. jako dobrovolníci, účastnit se monitorování atd., viz informace pro účastníky **PEH**: Střední školy, se kterými PEH spolupracuje).

Souběžně s projektem bude v postižených lokalitách organizováno školení, které studentům poskytne příležitost seznámit se s novými praktickými postupy. Studenti budou seznámeni se soustavou Natura 2000 prostřednictvím školních exkurzí do lokalit SCI/SAC v blízkosti jejich školy. Studenti budou mít také možnost se projektu přímo účastnit (např. jako dobrovolníci, účastnit se monitoringu apod.). Se školami spolupracujeme již dlouho v rámci jiných projektů, máme zkušenosti s tím, jak získat jejich pozornost. Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (CZ) projekt podporuje a v rámci těchto aktivit se studenti a učitelé budou podílet na ochrannářských pracích na vybraných lokalitách. Součástí budou i přednášky o aktivitách. Ve vybraných kurzech mohou být výstupy realizovány v předmětech týkajících se udržitelného podnikání. Studenti budou vedeni k tomu, aby hledali možnosti propojení podnikání a ochrany životního prostředí. Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego, Cieszyn (PL) - v rámci projektových aktivit se studenti a učitelé budou podílet na ochrannářských pracích ve vybraných lokalitách.

## 6. Neodborná veřejnost

- během projektu budou realizovány mediální kampaně s cílem zlepšit obecné povědomí o ochraně přírody a soustavě Natura 2000.

- vzdělávací panely, místní informační místa a několik odborných a propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu.

- Neodborná veřejnost se bude moci projektu přímo účastnit (např. jako dobrovolníci).

## 7. Dobrovolníci

- Dobrovolníci v rámci Evropského sboru solidarity, který koordinuje akreditovaná organizace **Petrklíč Help** (příjemce projektu **PEH**) ve spolupráci s dalšími partnerskými institucemi v České republice a Polsku. Cílem Evropského sboru solidarity je posilovat solidaritu v evropské společnosti a zapojovat mladé lidi a organizace do dostupných a kvalitních aktivit. Také **Naturschutzbund Niederösterreich** (rakouský přidružený partner **NSB**) má bohaté zkušenosti s údržbou biotopů dobrovolníky, umožní jim to působit v sousední České republice v rámci WP3 a vyměňovat si tak zkušenosti v této oblasti s projektovými partnery.

- Dobrovolníci zapojují mladé lidi ze znevýhodněného prostředí. Jedná se o mladé lidi ve věku 13-30 let, kteří pocházejí z České republiky a jsou nějakým způsobem znevýhodněni (většinou sociálním znevýhodněním). V tomto případě je zapojení těchto dobrovolníků velmi důležité pro jejich výchovu ke společenské odpovědnosti a solidaritě, ke které nebyli v dětství vedeni.

- Dobrovolníci z komunity. Jedná se o širokou škálu lidí, kteří chtějí pomáhat svému okolí a budovat společný komunitní prostor. Nejsou to jen mladí lidé, ale i dospělí, kteří chtějí tuto cestu ukázat svým dětem. (Viz studenti a školáci a neodborná veřejnost).

Nadace LAJA projekt podporuje a v rámci projektových aktivit se studenti a učitelé z LAJA budou podílet na ochrannářských pracích ve vybraných lokalitách.

## 8. Podobné organizace v jiných zemích

- velmi důležitou cílovou skupinou jsou zahraniční subjekty působící v ochraně přírody, se kterými bude navázána spolupráce v rámci WP5, T5.4 Networking a kterým budou prezentovány postupy a výsledky projektu s cílem podnítit využití těchto výsledků jako osvědčených postupů v kontextu obdobných podmínek.

Náš přidružený partner **Naturschutzbund Niederösterreich (NSB)** je z Rakouska. Svaz ochrany přírody Dolního Rakouska (Naturschutzbund NÖ) byl založen v roce 1960 jako nezávislý svaz ochrany přírody. Oblastí jeho působení je Dolní Rakousko, ačkoli úzce spolupracuje i s organizacemi v sousedních zemích (např. v České republice a na Slovensku v rámci projektu



mezinárodní projekty). Jedním z jejích hlavních cílů je realizace cílů ochrany přírody na pevnině. Je proto také vlastníkem několika chráněných území v Dolním Rakousku a společně s místním obyvatelstvem zde realizuje potřebná udržovací opatření. K dalším stěžejním bodům patří druhová ochrana a osvětová opatření.

Dlouhodobě spolupracujeme s **Bratislavským regionálne ochranárske združenie - BROZ** (Slovenská republika) na projektech LIFE a dalších, máme výborné pracovní i osobní vztahy, takže předpokládáme jejich aktivní podporu, sdílení a zapojení, viz jejich dopis o podpoře v přílohách.

#@PRJ-MGT-PM@#

### 3.3 Monitorování dopadů a podávání zpráv (u koncepčního dokumentu neuvedeno)

#### Strategie monitorování dopadů, hodnocení a podávání zpráv (n/a pro koncepční dokument)

Popište svůj celkový přístup k monitorování a hodnocení ukazatelů dopadu během projektu. Ujistěte se, že jste do pracovního plánu (oddíl 2 této šablony) zahrnuli konkrétní úkoly pro monitorování, hodnocení a vykazování dopadů.

#### Monitorování dopadu projektu na cílové druhy a stanoviště (WP4, T4.1)

Každoročně bude prováděno monitorování dopadu projektu na cílové druhy a stanoviště. Dlouhodobé sledování nám umožní rozlišit mezi ročními výkyvy a skutečnými změnami stanovišť nebo cílových druhů. Přesná velikost populací cílových druhů v rámci některých lokalit chybí, předchozí studie pouze potvrdily jejich přítomnost. První rok monitoringu (počáteční inventarizace) umožní odhadnout dosud neznámé počty cílových druhů v rámci lokalit. Konkrétní sledované parametry budou vycházet z odborných studií.

Výstupem bude souhrnná roční monitorovací zpráva. Zjištění za celou dobu trvání projektu budou shrnuta v závěrečné zprávě. Výsledky monitoringu budou pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách projektu. Výsledky budou využity pro aktualizaci plánů péče na jednotlivých lokalitách, přípravu vědeckých článků a prezentací na konferencích (WP5).

#### Cílová stanoviště

Pravidelný roční monitoring může také změnit zásah managementu, pokud není dostatečný. Využití údajů o složení vegetace nám umožní předvídat budoucí vývoj konkrétních lokalit ve vztahu k předpokládaným globálním změnám a navrhnout dlouhodobě vhodný management pro udržení vysoké kvality stanovišť a vysoké početnosti indikačních druhů. V rámci WP2, T2.1 budou monitorovací plochy pro jednotlivá stanoviště v rámci konkrétních SAC zaměřeny pomocí GPS. Monitoring pak bude prováděn podle pokynů v Odborných studiích pro stanoviště (T2.1) v rámci WP4, T4.1, kde jsou popsány podrobné informace.

Monitoring se zaměří na rozdílnou účinnost individuální ochrany sazenic a semenáčků proti okusu zvěří (chemická, mechanická - trubičky, biologická - ovčí vlna, žádná ochrana) a na účinnost skupinové ochrany (oplocenky). U individuální ochrany bude rovněž sledován růst a případné deformace sazenic a stromků. Budou zaznamenány druhy, počet, přírůst, mortalita a případně pokryvnost bylin.

Monitorování stavu stanovišť se zaměří na hodnocení struktury, druhového složení a dynamiky. Hlavní metodou budou terénní měření na trvalých a dočasných monitorovacích plochách různých velikostí (10 × 10 m, 1,5 × 1,5 m, kruhové plochy atd.). V terénu bude vytvořena a stabilizována pravidelná síť bodů. Budeme sledovat zastoupení dřevin, věkovou a prostorovou strukturu porostů, objem mrtvého dřeva a výskyt typických indikačních druhů. Sledovat se bude také přítomnost nepůvodních druhů a rušivých faktorů (těžba dřeva, eutrofizace, eroze, sucho). Údaje budou zaznamenávány pomocí fyto-sociologických průzkumů a technologií GIS. K posouzení struktury a diverzity porostů budou použity letecké snímky a dálkový průzkum (LiDAR). Monitoring bude prováděn každoročně a výsledky budou analyzovány pomocí statistických programů (více-rozměrná analýza) a GIS. Výstupy budou zahrnovat tabulky, grafy a mapy.

#### Cílové druhy

V rámci pracovního balíčku 2, T2.2, bude provedena odborná studie o optimálním managementu cílových druhů. Součástí těchto studií bude metodika monitoringu obojživelníků a saproxylických druhů hmyzu v konkrétních SAC.

Monitorování dopadu projektu na obojživelníky se zaměří na hodnocení optimálního managementu (WP3, T2.2) 1193 *Bombina variegata*, 1188 *Bombina bombina* a 1166 *Triturus cristatus*. Pravidelný monitoring bude prováděn v EVL CZ0813457 Niva Olše - Věřňovice, CZ0814093 Hraniční meandry Odry, CZ0713827 Stará Červená voda - lesní komplex a



PLH240005 Beskid Śląski, PLH160004 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka, PLH160007 Góry Opawskie, PLH240001 Cieszyńskie Źródła Tufowe. Metodika je stanovena a bude založena na individuálním sčítání (pozorování, sčítání volajících jedinců v období páření).

Součástí monitoringu bude také přehled aktuálního stavu cílových druhů obojživelníků a jejich početnosti na jednotlivých lokalitách projektu a posouzení dopadu opatření projektu (WP3, T3.2) na populace obojživelníků. V rámci monitoringu budou zaznamenány i další druhy obojživelníků. Tento monitoring bude také podkladem pro přípravu nových tůň, které budou realizovány v rámci péče AFTER LIFE po ukončení tohoto projektu.

Monitorování dopadu projektu na druhy hmyzu se zaměří na hodnocení optimálního managementu (WP3, T2.2) v:

CZ0813457 Niva Olše - Věřňovice, CZ0814093 Hraniční meandry Odry: monitoring vlivu projektu na saproxylický hmyz bude zaměřen na \*1084 *Osmoderma eremita* a 1086 *Cucujus cinnaberinus*.

CZ0314126 Hlubocké Obory: monitoring vlivu projektu na saproxylický hmyz se zaměří na \*1084 *Osmoderma eremita*, 1083 *Lucanus cervus*, 1079 *Limonicus violaceus* a 4026 *Rhyzodes sulcatus*.

CZ0813474 Údolí Moravice: monitoring vlivu projektu na hmyz se zaměří na \*1078 *Callimorpha quadripunctaria* a 4014 *Carabus variolosus*.

CZ0714772 Údolí Bystřice: monitoring vlivu projektu na hmyz se zaměří na \*1078 *Callimorpha quadripunctaria*

PLH240013 Graniczny Meander Odry: monitoring vlivu projektu na saproxylický hmyz se zaměří na \*1084 *Osmoderma eremita* a 1086 *Cucujus cinnaberinus*.

PLH240005 Beskid Śląski: monitorování dopadu projektu na saproxylický hmyz se zaměří na \*1084 *Osmoderma eremita*

PLH240005 Beskid Śląski: monitoring dopadu projektu na hmyz se zaměří na 4014 *Carabus variolosus*

PLH020016 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika: monitoring dopadu projektu na hmyz se zaměří na 4014 *Carabus variolosus*.

Metodika je stanovena a bude založena na odlovu živých jedinců.

Součástí monitoringu bude také přehled aktuálního stavu saproxylického a dalšího hmyzu a jeho početnosti na jednotlivých lokalitách projektu a posouzení vlivu opatření projektu (WP3, T3.2) na populace hmyzu.

Monitorování bezobratlých bude vyžadovat kombinaci metod zaměřených na různá životní stadia a typy stanovišť. Konkrétní metody budou zahrnovat feromonové pasti na vybrané druhy, emergentní pasti umístěné na mrtvém dřevě k zachycení druhů vyvíjejících se v substrátu a okenní pasti k zaznamenání aktivně se pohybujícího létajícího hmyzu. Kromě toho budou prováděny aktivní průzkumy jedinců v dutinách stromů, pod kůrou a na povrchu dřeva. Monitoring bude zohledňovat různé druhy stromů a stadia rozpadu. Bude prováděn každoročně ve více časových bodech, aby bylo možné sledovat různá vývojová stadia. K posouzení dopadů zásahu budou použity kontrolní plochy. Podrobná metodika bude definována v průběhu přípravy projektu.

Monitorování dopadu projektu na rostlinné druhy se zaměří na hodnocení optimálního managementu (WP3, T2.2) v: CZ0314044 Opolenec: \*4094 *Gentianella praecox subsp. bohémica* a

CZ0314126 Hlubocké obory: 1381 *Dicranum viride*. PLH160007

Góry Opawskie: 1381 *Dicranum viride* PLH240005 Beskid Śląski:

1381 *Dicranum viride*

Součástí monitoringu bude přehled aktuálního výskytu sledovaných rostlin a jejich početnosti na jednotlivých projektových lokalitách, včetně posouzení vlivu projektových opatření (WP3, T3.2) na jejich populace.

#### **Invazní cizí druhy**

V rámci pracovního balíčku 2, T2.3 bude provedeno podrobné zmapování a stanovení metodiky likvidace IAS pro jednotlivé druhy IAS a konkrétní SCI. Ohniska výskytu IAS budou aktivně vyhledávána, a pokud budou zjištěna mimo území projektu, bude jejich likvidace provedena v koordinaci s dotčenými vlastníky a správci pozemků. Metodika eradikace IAS bude v souladu s doporučenými opatřeními pro jednotlivé SCI a případně s plány péče.



Současně budou pomocí GPS zaměřeny trvalé monitorovací plochy o rozměrech 10x10 m. Počet ploch závisí na množství výskytu IAS, minimálně 1 - maximálně 5 pro 1 SCI. Na každé monitorovací ploše bude prováděn pravidelný monitoring před zásahem a nejméně 2 týdny po zásahu, tj. nejméně dvakrát ročně, v případě potřeby však častěji. Bude se zkoumat pokryvnost IAS, druhové složení IAS, vitalita IAS a případné deformace (po aplikaci herbicidu). Následně bude zaznamenán vznikající pokryv bylin a dřevin, jejich druhové složení, početnost, růst (v případě semenáčků) a případné deformace. Zvláštní pozornost bude věnována IAS *Echinocystis lobata*. Zkušenosti s tímto IAS budou každoročně zaznamenávány a na konci projektu zahrnuty do metodiky.

#### **Monitorování klíčových ukazatelů výkonnosti (WP4, T4.2)**

Akce zajistí přesné vykazování dopadu projektu z hlediska klíčových ukazatelů výkonnosti odpovídajících přírodě a biologické rozmanitosti, funkcím ekosystémů, socioekonomickým dopadům a dalším cílům - jak je stanoveno v tabulce klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI).

Očekávané výsledky uvedené v tabulce klíčových ukazatelů výkonnosti vycházejí z posouzení výchozí situace v projektových oblastech a potenciálu možných zlepšení s ohledem na celkové cíle projektu. Ačkoli téměř všechny ukazatele byly vyplněny v poskytnuté šabloně, byl přidán 1 nový ukazatel, který odráží a monitoruje očekávané pozitivní dopady projektu:

Politiky - začlenění cílů ochrany přírody do min. 2 regionálních/národních politik. A konečně, WP5, T5.1, T5.2 jsou navrženy tak, aby využily tyto zkušenosti a osvědčené postupy zapojením příslušných cílů do politik, u nichž se předpokládá aktualizace v době a regionu realizace projektu.

Monitorování klíčových ukazatelů výkonnosti bude probíhat pravidelně od začátku roku 2026 až do konce projektu.

#### **Monitorování dopadů akcí v oblasti šíření informací (WP4, T4.3)**

Bude vyhodnocena účinnost a dopad činností v oblasti šíření informací (WP5) s ohledem na ukazatele výkonnosti projektu. Budou sledovány a vykazovány kvantitativní a kvalitativní výsledky a dopady diseminačních akcí na cílovou veřejnost:

- Budou sledovány kvantitativní výsledky diseminačních akcí projektů a porovnávány s celkovými očekávanými výsledky - např. počet účastníků akce, počet návštěv webových stránek, počet a seznam mediálních výstupů atd.

Výsledky budou dodány s každou zprávou o projektu. Konkrétně bude počet účastníků doložen prezenční listinou účastníků, návštěvami webových stránek. Množství a seznam mediálních výstupů bude dokumentován pomocí seznamu odkazů na internetové články, kopií tištěných článků, archivních videí pro snadnější šíření (kromě kopií, které budou staženy a uloženy pro archivaci).

- Kvalitativní dopad na cílovou skupinu bude vyhodnocen a vykázan pro příslušné dílčí akce šíření odpovídajícími prostředky - vyhodnocením zájmu a zpětné vazby od účastníků exkurzí, terénních exkurzí, setkání a workshopů (WP5, T5.1, T5.2).

#### **Strategie auditu a monitorování projektu**

Pro zajištění transparentnosti a odpovědnosti je zaveden důkladný proces auditu projektu. Nezájatý auditor vybraný koordinujícím příjemcem pečlivě přezkoumá finanční výkazy předložené zadavateli při předkládání závěrečné zprávy. Tato auditní zpráva, která podrobně popisuje finanční výkazy a výdaje projektu, bude přiložena k závěrečné zprávě projektu.

Naše komplexní monitorovací strategie zahrnuje následující prvky:

- 1) Zprávy partnerů projektu: Pravidelné zprávy projektových partnerů budou ukazovat hmatatelný pokrok dosažený při dosahování očekávaných výsledků a ukazatelů výkonnosti projektu.

- 2) Externí monitorovací návštěvy: Externí monitorovací týmy budou provádět návštěvy na místě, aby zhodnotily realizaci projektu a dodržování stanovených cílů.

- 3) Sledování úkolů: Pro sledování včasného dokončení úkolů bude veden podrobný seznam termínů, milníků a výsledků.

- 4) Zapojení řídicího výboru: Zapojení řídicího výboru bude sloužit jako spolehlivý monitorovací mechanismus, který zajistí soulad s cíli projektu.

- 5) Stálá komunikace: Průběžná výměna informací mezi projektovým manažerem, partnery a pracovníky projektu usnadní hodnocení pokroku v reálném čase.



Tento kombinovaný přístup přísného auditu a pečlivého monitorování zaručuje úspěšný postup projektu a dodržování stanovených standardů.

#\$PRJ-MGT-PM\$# #@COM-DIS-VIS-CDV@#

### 3.4 Komunikace, šíření a zviditelnění (n/a pro koncepční poznámku)

#### Komunikace, šíření a zviditelnění financování (n/a pro koncepční poznámku)

Definujte cílovou skupinu (cílové skupiny). Popište plánované komunikační a propagační aktivity, které mají propagovat akci a její výsledky a maximalizovat dopad (komu, v jakém formátu, v kolika kopiích atd.). Objasněte, jakým způsobem hodláte oslovit jednotlivé cílové skupiny, a vysvětlete výběr kanálů šíření. Popište metody a ukazatele (kvantitativní a kvalitativní) pro sledování a hodnocení dosahu a pokrytí komunikačních a diseminačních aktivit a výsledků.

Popište, jak bude zajištěna viditelnost financování EU.

#### Zviditelnění financování EU

Všechny komunikační, propagační a informační materiály budou opatřeny logy LIFE a NATURA 2000 a informacemi o podpoře projektu z programu LIFE v souladu s [https://cinea.ec.europa.eu/life/communication-and-gdpr-rules\\_en](https://cinea.ec.europa.eu/life/communication-and-gdpr-rules_en).

#### Cílová skupina: Zvyšování povědomí - veřejnost (WP5, T5.1)

Cílová skupina T5.1: místní základní a střední školy, vlastníci okolních lesů (mimo místa realizace projektu), místní úřady (obce a projektová oblast), místní dobrovolníci, odborná a laická veřejnost.

Úkol T.5.1 bude zaměřen především na veřejnost, se zvláštním důrazem na vlastníky lesů. Úkol T5.1 obsahuje soubor informačních a osvětových podopatření, která mají usnadnit realizaci projektu a zajistit řádnou propagaci samotného projektu a jeho výsledků a zvýšit obecné povědomí o programu LIFE a soustavě Natura 2000.

Šíření informací bude probíhat na několika úrovních s využitím různých komunikačních kanálů. V zásadě bychom se chtěli zaměřit na vlastníky lesů, obyvatele, studenty a žáky místních škol, dobrovolníky a veřejnost. Všechny propagační a informační materiály budou opatřeny logy LIFE a Natura 2000. Kalendáře, diáře, čokolády a další tiskoviny budou obsahovat větu, že předmět vznikl v rámci projektu LIFE Modelový les, číslo projektu a "za spolufinancování Evropské komise z programu LIFE a s podporou Ministerstva životního prostředí ČR".

#### Webové stránky projektu

Webové stránky projektu budou vytvořeny a spuštěny v rámci webových stránek organizace <https://www.csoponyx.cz/> a budou pravidelně aktualizovány. Do konce projektu se očekává minimálně **5 000 unikátních návštěvníků**. Webové stránky budou udržovány po dobu min. 5 let i po skončení projektu. Webové stránky budou obsahovat informace o projektu, projektových lokalitách, cílových druzích a stanovištích, hlavních environmentálních problémech/ohroženích a způsobu jejich řešení prostřednictvím projektových opatření. Budou zde uvedeny informace o programu LIFE a soustavě Natura 2000, včetně loga. Budou propagovány aktuální akce, kontakty, informace z monitoringu WP4 a terénní práce WP3. Součástí těchto aktivit bude také zveřejňování projektových aktivit na YouTube, Facebooku, Twitteru. Rovněž všichni partneři budou o projektu informovat na svých webových stránkách.

#### Propagace v médiích, film

Propagace projektu v médiích, jeho cílů, metod a úspěchů v oblasti ochrany přírody veřejnosti a veřejnosti bude probíhat prostřednictvím médií - tisku, rozhlasu a televize na místní, regionální, národní a mezinárodní úrovni. Informace budou novinářům poskytovány také formou tiskových zpráv, rozhovorů, terénních reportáží, článků do odborných časopisů apod. a výsledkem bude medializace a výstupy v širokém spektru médií zaměřených na velmi širokou veřejnost. Minimálně 10 článků bude realizováno na regionální a 10 na celostátní úrovni (distribováno i do zahraničí).

Odborný tým připraví **film o cílových stanovištích a druzích a o provádění projektových činností**. Film bude k dispozici v CZ s EN a PL titulky. Film bude vyroben na **USB flash disku (1000 ks, 32 GB)**, bude k dispozici online na webových stránkách projektu, sdílen na FB a 2x vysílán v TV. Streamy budou využity k propagaci projektu prostřednictvím médií, FB a webu, minimálně 10 streamů. Dílčí akce bude koordinovat PR manažer.

**Nástěnky**

Na **všech 20 místech projektu** budou instalovány informační tabule. Na každé z nich budou uvedeny základní informace o přírodních hodnotách projektové lokality, cílových stanovištích/druzích a ochranných opatřeních prováděných v rámci projektu a důvodech jejich nezbytnosti.

Jazyk: (na místech v blízkosti CZ/PL hranic v obou jazycích), s ENG shrnutím.

**Tištěné materiály, propagační předměty**

V průběhu projektu budou připraveny a distribuovány tištěné materiály. Budou využívány nejen při komunikaci s veřejností, ale také jako prostředek prvního kontaktu s důležitými zúčastněnými stranami.

V souladu se souborem nástrojů EU a národních nástrojů pro zelené veřejné zakázky budou používány materiály z obnovitelných a odpovědných zdrojů (např. papír s certifikátem FSC). Materiály budou distribuovány s rozmyslem a pouze těm, kteří je mohou využít/obsahují informace. Tím se zabrání plýtvání a nadměrné spotřebě. Tištěné a propagační materiály bude připravovat PR manažer (ONYX). Grafický návrh, fotografie, korektury, překlady, kreslené obrázky a tisk budou zajištěny externí výpomocí.

Budou vydány **dva nástěnné kalendáře**, každý v počtu **300 kusů (celkem 600 kalendářů)**. Kalendář bude barevný, formátu A3, tématem prvního kalendáře budou cílové biotopy a druhy, včetně základních informací o nich. Tématem druhého kalendáře budou IAS druhy rostlin, jimiž se projekt zabývá, včetně návodu na jejich likvidaci. Kalendáře budou určeny vlastníkům lesních pozemků, dobrovolníkům a dalším zúčastněným stranám. Budou distribuovány v rámci WP5.

**Dva deníky, každý na dva roky, 300 výtisků (celkem 600 deníků)**. Deníky budou barevné (fotografie, kresby), formát A5, první deník bude zaměřen na cílové biotopy a druhy, včetně základních informací o nich. Tématem druhého deníku budou IAS druhy rostlin, kterými se projekt zabývá, včetně návodu na jejich likvidaci. Deníky budou určeny vlastníkům lesních pozemků, dobrovolníkům a dalším zúčastněným stranám. Budou distribuovány v rámci WP5.

**Čokolády** s obrázkem/fotografií cílových druhů nebo rostlin IAS (Bombina variegata, Osmoderma eremita, Reynoutria spp. atd.), **1000 ks**, (bio, fair trade), čokolády budou distribuovány v rámci akcí s mladými dobrovolníky (dětmi) a během akce WP5, T5.1 exkurze pro školy (dětmi).

**Magnetky**, 6x6 cm, s obrázkem/fotografií cílových druhů nebo rostlin IAS, **300 ks**, magnetky budou distribuovány v rámci akcí s mladými dobrovolníky (dětmi) a během akce WP5, T5.1 exkurze pro školy (dětmi).

**Propisky 10 000 ks**, recyklovaný materiál, včetně potisku (Informace o projektu)

**Tašky**, 40X33 cm s obrázkem/fotografií cílového druhu nebo IAS, **400 ks**, tašky budou vyrobeny v sociálním podniku (chráněné dílně), který zaměstnává osoby se zdravotním postižením a vytváří upcylační výrobky. Tašky budou distribuovány v rámci akcí s dobrovolníky a během akce WP5, T5.1 exkurze pro školy a veřejnost.

**Obaly na mobilní telefony a notebooky** se budou vyrábět v sociálním podniku (chráněné dílně), který zaměstnává osoby se zdravotním postižením a vytváří upcylační výrobky. Obaly na mobilní telefony a notebooky budou distribuovány v rámci akcí s mladými dobrovolníky a během akce WP5, T5.1 exkurze pro školy (studenty). Propojení ochrany přírody a "ochrany přírody" s věcmi, které jsou dnes pro mladé lidi nepostradatelné (mobilní telefon, notebook), bude mít na mladé lidi pozitivnější dopad než tradiční tištěné propagační materiály.

**Kryt na mobilní telefon:** , upcylační materiál, obrázek cílového druhu nebo rostliny IAS, **300 ks**.

**Obal na notebook:** 26x18 cm, upcylační materiál, obrázek cílových druhů nebo rostlin IAS, **200 ks**.

**Trička**, pánská (L, XL), dámská (S, M, L), dětská, celkem **500 ks**, trička budou vyrobeny v sociálním podniku (chráněné dílně), který zaměstnává osoby se zdravotním postižením a vytváří upcylační výrobky. Upcylační materiál, obrázek cílových druhů nebo rostlin IAS.

**Exkurze**

Min. Bude realizováno **10 exkurzí** pro školy a veřejnost na místech projektu. Předpokládá se, že min. **200 účastníků** osobně navštíví projektové lokality s odborným výkladem a prezentací akcí na ochranu přírody. Během těchto exkurzí budou propagační předměty



distribučovány.

### **Divadelní představení**

V rámci PR volíme originální formu propagace v podobě veselého, originálního divadelního představení. Bude inspirováno klasickou pohádkou o Šípkové Růžence, ale do děje zahrneme i realie našeho projektu. Diváci se tak dozvědí o invazních druzích rostlin a budou seznámeni se základními myšlenkami našeho projektu.

Úvodem bude vždy krátká erudovaná přednáška o našem projektu a soutěž o propagační předměty. Tato upravená pohádka zahrnující prvky invazních nepůvodních druhů (IAS) a zámek zarostlý těmito druhy je výbornou příležitostí, jak zábavnou a poutavou formou zvýšit povědomí a poučit veřejnost o IAS. Tímto přístupem se dosáhne několika významných cílů:

1. Poutavý formát komunikace: Klasické pohádky dokáží zaujmout a oslovit nejen děti, ale i dospělé. Začlenění hradu, který je ovládán invazivními druhy, vytvoří emocionálně nabitý příběh, který snadno upoutá pozornost širokého okruhu lidí.
2. Zábavná vzdělávací metoda: Pohádka nabízí způsob, jak zábavnou formou vzdělávat veřejnost o IAS. Složitá problematika invazních druhů může být pro mnohé náročná na pochopení, ale pohádkové vyprávění může tuto problematiku zjednodušit a zpřístupnit všem věkovým skupinám.
3. Zvyšování povědomí o problematice: Pohádka o zámku, který pohltily invazní druhy, může zvýšit povědomí o tom, jak rychle a nenápadně mohou invazní druhy ovlivnit životní prostředí. Příběh pohádky názorně ukáže, jak se tyto druhy šíří a jak mohou ohrozit původní biologickou rozmanitost.
4. Zvyšování motivace ke spolupráci: Když se princ v pohádce rozhodne zbavit zámek IAS, bude to symbolizovat nutnost společného úsilí v boji proti těmto druhům. Tato motivace podnítl větší zájem veřejnosti o ochranu přírody a účast na opatřeních k řízení IAS.
5. Rozšíření povědomí o projektu: Pohádka bude doplněna informacemi o konkrétním projektu nebo iniciativě zaměřené na boj proti IAS. Tím se zvýší povědomí o konkrétních opatřeních a významu ochrany přírody.

Celkově lze konstatovat, že tato upravená pohádka nabízí jedinečnou příležitost, jak atraktivní a poutavou formou propagovat významnou problematiku IAS a přiblížit ji širší veřejnosti.

Inovativní přístup k propagaci bude zahrnovat **10 divadelních představení ve školách a dalších 10 během společensko-kulturních akcí**. Tato představení budou kreativně propojovat obsah související s projektem do poutavého příběhu inspirovaného pohádkou o Šípkové Růžence. Návštěvníci divadelních představení se nejen pobaví, ale také se dozvědí informace o invazních druzích rostlin a hlavních myšlenkách projektu. Po představeních budou následovat krátké vzdělávací přednášky o projektu a interaktivní soutěže. Cílem je oslovit přibližně 1 000 dětí a učitelů prostřednictvím školních představení a širší publikum během kulturních a společenských akcí.

### **Zvyšování povědomí - klíčové zúčastněné strany (v oblastech projektu) WP5, T5.2**

Cílová skupina T5.2: místní lesníci, zástupci obcí, krajských úřadů a dalších politických činitelů, soukromí vlastníci lesů, zástupci institucí odpovědných za správu krajiny (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR).

Vzdělávání a školení klíčových aktérů na výše uvedená témata bude probíhat prostřednictvím exkurzí, seminářů a osobních setkání a diskusí. Během exkurzí budou účastníci seznámeni s cílovými stanovišti, jejich přírodními hodnotami a ekosystémovými službami a také s vhodnými opatřeními pro jejich obnovu. Terénní exkurze budou organizovány především do projektového území, ale také do dalších chráněných území v České republice nebo Polsku, kde mohou být prezentovány důležité pozitivní příklady a získané zkušenosti. Exkurze budou zaměřeny na témata související s projektem - např. spolupráce vlastníků lesů při ochraně přírody v chráněných územích, efektivní odstraňování invazních druhů rostlin apod.

### **Workshopy v terénu (klíčové zúčastněné strany zapojené do projektu)**

Uskuteční se minimálně **3 dvoudenní terénní semináře**, kterých se zúčastní celkem nejméně 50 účastníků z celé země. Témata workshopů budou:

- Management cílových druhů se zaměřením na *Osmoderma eremita*



- Likvidace rostlin IAS

- Správa prioritních stanovišť (\*91E0, \*91D0, \*9180).

Účastníci plánovaných exkurzí a seminářů budou mít příležitost získat přímé zkušenosti s ochranným managementem v podobných přírodních a socioekonomických podmínkách.

Účastníci budou mít možnost přispět do diskuse a aktivně se podílet na stanovení nejlepších možných opatření pro řízení, aby bylo dosaženo cílů projektu.

Očekává se také, že zúčastněné strany přispějí k plánu ochrany přírody po ukončení projektu a k budoucí spolupráci mezi příjemcem a partnery projektu a místními zúčastněnými stranami, příslušnými institucemi (lesnictví, zemědělství, vodní hospodářství atd.) a obcemi. Přestože je akce primárně určena místním zainteresovaným stranám, účast na exkurzích a setkáních je otevřena všem zájemcům z různých regionů a zemí. To pomůže replikovat osvědčené postupy řízení v podobných lokalitách v jiných evropských regionech.

#### **Osobní setkání se zúčastněnými stranami**

V průběhu projektu se uskuteční nejméně **20 osobních setkání** s vlastníky lesů v oblasti projektu (klíčové zúčastněné strany, 2-4 účastníci na setkání). Průběžné řízení (WP3) a průběžný monitoring projektu (WP2) a jeho dílčí a celkové výsledky budou podrobně konzultovány.

#### **Konference a semináře (závěrečná konference, 4 semináře)**

Závěrečná konference se bude konat osobně na konci projektu a bude dvoudenní s minimálním počtem 100 účastníků. Konference oficiálně uzavře projekt, zhodnotí jeho výstupy a výsledky a připraví půdu pro úspěšnou replikaci.

Semináře budou pravděpodobně probíhat online (prevence rizik) - Účastníky budou regionální a nadregionální subjekty (orgány ochrany přírody, vlastníci lesních pozemků, nejméně **50 účastníků**).

Přípravu školicích materiálů, propagaci a organizaci akce (doprava, prostory, technické zajištění, ubytování, občerstvení atd.) zajistí PR manažer.

#### **Soubor nástrojů pro replikaci (mimo projektové oblasti) WP5, T5.3**

##### **Semináře pro klíčové zúčastněné strany (mimo projektové oblasti)**

Budou realizovány minimálně **2 jednodenní terénní workshopy** s minimálním počtem 30 účastníků z celé země. Budou realizovány workshopy pro cílové zúčastněné strany (vlastníky lesních pozemků, regionální a nadregionální zúčastněné strany).

##### **Informační kontaktní místa**

V Olomouckém kraji (NUTS II Střední Morava), v Moravskoslezském kraji (NUTS II Moravskoslezsko) a v Jihočeském kraji (NUTS II Jihozápad) bude mít pozici informačního kontaktního místa konkrétní člen projektového týmu nebo samospráva, která přislíbila podporu projektu (viz Příloha 1 Dopisy o podpoře). V Polsku budou takováto kontaktní místa v případě potřeby organizována zejména pro místní vlastníky pozemků v blízkosti lokalit, kde je většina pozemků soukromá (Graniczny Meander Odry). Očekávané výsledky: min. **40 individuálních konzultací**.

##### **Vytváření sítě s dalšími projekty LIFE a projekty mimo LIFE**

Cílem celého konceptu networkingu je vytvořit kolem sebe síť kvalitních a aktivních kontaktů. Celkem se uskuteční minimálně **20 networkingových cest/akcí** s institucemi nebo projekty zabývajících se relevantními tématy.

#§COM-DIS-VIS-CDV§# #@CON-SOR-CS@#

## **4. ZDROJE**

*Ve fázi 1 (konceptní poznámka) vyplňte **pouze** oddíl 4.1. Ve fázi 2 (úplný návrh) vyplňte **všechny oddíly**.*

### **4.1 Vytvoření konsorcia**

#### **Spolupráce konsorcia a rozdělení rolí (pokud je to relevantní)**

*Popište složení konsorcia. Jak budou všichni partneři dohromady poskytovat potřebné odborné znalosti?*

*Jakým způsobem každý z účastníků přispívá k projektu? Ukažte, že každý z nich má svou roli a odpovídající zdroje k jejímu plnění.*

*Pro fázi 2 (úplný návrh) vyplňte informace o účastníkovi (příloha) s podrobnějšími údaji o účastnících a jejich projektových týmech (klíčových pracovnících).*

Projekt se může pochlubit silným konsorciem zahrnujícím organizace na ochranu přírody, regionální subjekty (správce projektových lokalit) a organizace aktivně zapojující dobrovolníky. Pro komplexní



porozumění účastníkům a jejich klíčovým pracovníkům, nahlédněte laskavě do přílohy označené "Informace o účastnících".

#### **Koordinační organizace:**

##### **1 ZO ČSOP ONYX (ONYX)**

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) ONYX, založený v roce 2007, je základní organizací, jejímž posláním je ochrana přírody a krajiny a podpora ekologické výchovy. Její členové disponují rozsáhlými praktickými znalostmi při realizaci projektů souvisejících s ochranou přírody, krajiny, udržitelným rozvojem a ekologickou výchovou.

Odborné znalosti společnosti ONYX zahrnují také zkušenosti s řízením programů

LIFE. Více informací naleznete na <https://www.csoponyx.cz/stranka/125/english>.

ONYX je jednou z místních poboček sítě při sdružení Český svaz ochránců přírody, které je členem IUCN a zakládajícím členem Českého národního výboru UNEP. ČSOP je občanské sdružení lidí, které spojuje aktivní zájem o přírodu a ochranu životního prostředí. Jeho posláním je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, podpora ekologické výchovy a podpora trvale udržitelného života. Škála aktivit je velmi široká. Mimo jiné spravuje cenné přírodní lokality, provádí biologické terénní výzkumy a průzkumy, usiluje o zachování bohatství rostlin a živočichů v České republice, pracuje s dětmi a mládeží i širokou veřejností, zajišťuje péči o zraněné či jinak handicapované volně žijící živočichy, účastní se správních rozhodovacích procesů a spolupracuje při ochraně kulturního dědictví. Svaz existuje od roku 1979 a jeho členové pocházejí z řad profesionálních přírodovědců, zkušených dobrovolníků i ryzích nadšenců, kteří mají přírodu prostě rádi. Ve zhruba 350 místních pobočkách po celé České republice je téměř 7 tisíc dospělých členů a přes 2 tisíce dětí organizovaných v oddílech Mladých ochránců přírody. ČSOP registruje také stovky individuálních členů.

ONYX je Onyx je koordinujícím příjemcem projektu LIFE18 NAT/CZ/000832, Ochrana prioritních travních biotopů Jihomoravského kraje, 2019-2025 Organizace je přidruženým příjemcem v projektu LIFE16 NAT/CZ/000001 Optimalizace managementu lokalit Natura 2000 v Jihočeském kraji a na území jižního Slovenska - koordinující příjemce Jihočeský kraj. Organizace je přidruženým příjemcem v projektu LIFE17 NAT/SK/000589, Obnova subpanonských travních biotopů a druhů, koordinující příjemce BROZ (Slovenská republika). Členové ONYX přinášejí bohaté zkušenosti z různých projektů programu LIFE v rámci České republiky. Jejich zapojení zahrnuje projekty jako LIFE06 NAT/CZ/000121 Morávka (oceněný jako nejlepší projekt LIFE 2011 a získal národní cenu ENERGY GLOBE AWARD 2010), LIFE08 INF/CZ/000443 INFOMS (oceněný jako nejlepší projekt LIFE 2014) a LIFE14 CAP/CZ/000001 Czech LIFE.

V tomto projektu se ONYX ujímá role hlavního příjemce a přebírá hlavní odpovědnost za všechny pracovní balíčky (WP1, WP2, WP3, WP4, WP5). Jako koordinující příjemce zajišťuje ONYX bezproblémovou a efektivní realizaci projektu a podporuje robustní strukturu řízení projektu pro jeho úspěšnou realizaci.

#### **Příjemci přidružení k projektu:**

##### **Česká republika**

##### **2 Petrklíč Help z.s. (PEH)**

Petrklíč Help, z.s. je vzdělávací, komunitní a inovativní nezisková organizace působící v oblasti práce s mládeží od roku 2005. Sídlí v pětadvacetitisícovém městě na hranicích s Polskem a v blízkosti Slovenska. Vedení organizace má patnáctileté zkušenosti v oblasti mezinárodních projektů.

Viz <https://petrklíchhelp.cz/en/>.

Náš tým má bohaté zkušenosti s prací s podnikatelskými, komunitními a ekologickými tématy. Zaměřujeme se zejména na pomoc mladým lidem, aby se stali plnohodnotnějšími. Máme také specializovaný podpůrný tým, který nabízí poradenství a vedení v oblasti sebezvoje a ekologických otázek. PEH má mezinárodní akreditaci pro vysílání a přijímání dobrovolníků: Značka kvality - číslo akreditace Evropské komise pro dobrovolnictví je 2021-1-CZ01-ESC50-094581. V rámci naší činnosti se zaměřujeme také na místní, celostátní aktivity, jako např: Celostátní soutěž školních časopisů, Setkání s cestovateli, akce zaměřené na zdravý životní styl, degustace čajů, zájezdy do mongolských jurt, kreativní recyklační dílny, komunitní zahradničení, rady mládeže.



PEH má zkušenosti s mezinárodními projekty:

Inkubátor pro mladé lidi - 2020-2-CZ01-KA205-078643 - projekt na zapojení mladých lidí do komunitních projektů

Ochrana duševního zdraví mládeže - 2020-2-CZ01-KA205-078597 - projekt zaměřený na sociální začlenění mladých lidí s duševními problémy.

Síla dobré vůle - 2021-1-CZ01-ESC51-VTJ-000037574 - projekt umožňující cizincům být dobrovolníky v Česku

Dobrovolnický program - financovaný Nadací Residomo - projekt, který poskytuje zázemí pro dobrovolníky ze zahraničí nebo české mladé lidi ze znevýhodněného prostředí.

Mezinárodní projekt "Start4Change", jehož cílem je zvýšit porozumění a dovednosti v oblasti využívání sociálního environmentálního podnikání jako účinného nástroje v práci s mládeží. Cílem projektu je rozšířit znalosti a zkušenosti v oblasti ekologického sociálního podnikání mezi pracovníky s mládeží, kteří následně mohou své poznatky přenést do praktických iniciativ.

PEH jako příjemce přidružený k projektu bude plně zodpovědný za všechny činnosti s dobrovolníky v rámci WP3. Kromě toho bude mít na starosti WP4 - T4.2 a T4.3. Bude rovněž spolupracovat na činnostech WP1 a WP5.

### 3 Jihočeský kraj - Jihočeský kraj (SBR)

Jihočeský kraj, který vznikl v roce 2001 jako jeden z vyšších územních samosprávných celků České republiky vedle dalších 13 krajů, hraje zásadní roli v ochraně přírody a krajiny. SBR s ročním rozpočtem přibližně 500 milionů eur spravuje státní funkce v této oblasti. V úzké spolupráci s krajským úřadem dohlíží SBR na správu a ochranu více než 240 chráněných území a více než 100 lokalit soustavy Natura 2000. Více než 100 lokalit využívá aktivního managementu, který je podporován ročním rozpočtem ve výši přibližně 2,5 mld.

400 000 EUR na správu chráněných oblastí a druhů. Ústředním úkolem SBR je péče o chráněná území a zajištění údržby a ochrany lokalit Natura 2000, včetně vypracování plánů péče a odborné dokumentace.

Další podrobnosti naleznete na [adrese: https://kraj-jihocesky.cz](https://kraj-jihocesky.cz)

Jihočeský kraj jako významný partner projektu přebírá plnou odpovědnost za činnosti v rámci WP2 (T2.1, T2.3) a WP3 v rámci Jihočeského kraje, které zahrnují CZ0314021 Borkovická blata, CZ0310001 Fabián - Homolka, CZ0314044 Opolenec, CZ0310067 Ryšovy, CZ0310020 Velký a Malý Kamýk, CZ0314126 Hlubocké obory. Aktivní spolupráce se týká také iniciativ WP1, WP3, WP4 a WP5. Jihočeský kraj je ze zákona pověřen výkonem funkce správce ochrany přírody pro všechna tato vymezená území SCI/SAC. Jihočeský kraj navíc přináší rozsáhlé zkušenosti z mezinárodních projektů, včetně své role koordinujícího příjemce v projektu LIFE16 NAT/CZ/000001 - Optimalizace poskytování managementu lokalit soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji a na území jižního Slovenska. Kraj má také bohaté zkušenosti se spoluprací s Rakouskem v rámci různých projektů INTERREG, například "Adaptace na změnu klimatu prostřednictvím zelené infrastruktury", "Přeshraniční síť a management biotopů - propojení přírody" a "Podpora přírodních stanovišť a biotopu perlorodky říční v povodí Malše".

Jihočeský kraj svým mnohostranným zapojením významně přispívá ke komplexnímu úspěchu projektu v rámci různých pracovních balíčků (WP1, WP2, WP3, WP4, WP5) a nadále se věnuje podpoře úsilí v oblasti ochrany přírody.

### 4 Krajské školní hospodářství - Regional School Economy (RSE)

Krajská školní ekonomka (KŠE), zřízená usnesením Rady Jihočeského kraje v roce 2014, plní funkci klíčové příspěvkové organizace. Přináší s sebou bohaté zkušenosti získané účastí v mezinárodních projektech, včetně role přidruženého příjemce v projektu LIFE16 NAT/CZ/000001 - Optimalizace poskytování managementu lokalit soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji a na území jižního Slovenska. Znalosti a zdroje získané v rámci tohoto projektu budou efektivně využity v následných aktivitách WP3, čímž bude zajištěna kontinuita pozic terénních pracovníků.

Hlavním posláním regionálního školního hospodářství je poskytování praktické výuky žákům v oborech rybářství a lesnictví v souladu se školními vzdělávacími programy. Zejména vybavuje Střední rybářskou školu a Vyšší odbornou školu vodního hospodářství a ekologie ve Vodňanech rybničními zařízeními a prostředky rybářské výroby pro výukové účely. Podobně jsou zařízení určená k výuce lesnictví rozšířena o Vyšší odbornou školu lesnickou a Střední školu Bedřicha Schwarzenberga ve Vodňanech.



Lesnictví v Písku. Závazek instituce přesahuje rámec vzdělávání a zahrnuje i další činnosti, jako je lesní a rybářské hospodaření na svěřených majetcích, ubytovací služby, ochrannářské aktivity ve zvláště chráněných územích, významných evropských lokalitách, ptačích oblastech a dalších územích chráněných podle zákona o ochraně přírody a krajiny (včetně lokalit Natura 2000 a LIFE). RSE již získala základní vybavení z projektu LIFE16 NAT/CZ/000001, včetně nákladního automobilu, kolového traktoru s vyvážecí a lesnickými nástavbami a ruční motorové pily, které budou využity v současném projektu pro provozní účely.

Regionální školské hospodářství hraje v roli přidruženého příjemce klíčovou roli. Nese odpovědnost za aktivity WP3 v Jihočeském kraji, které zahrnují

CZ0314021 Borkovická blata, CZ0310001 Fabián - Homolka, CZ0314044 Opolenec, CZ0310067 Ryšovy, CZ0310020 Velký a Malý Kamýk, CZ0314126 Hlubocké obory. Dále se aktivní spolupráce rozšiřuje na iniciativy WP1, WP4 a WP5.

Další komplexní informace naleznete na [adrese: https://www.kshcb.cz/](https://www.kshcb.cz/).

Regionální školní hospodářství svým mnohostranným zapojením významně přispívá k celkovému úspěchu a pokroku projektu, zejména v kontextu ochrany přírody a péče o krajinu.

### **5 Moravskoslezský kraj - Moravskoslezský kraj (MSR)**

Moravskoslezský kraj (MSK), který byl založen v roce 2001, se stává klíčovým vyšším územním samosprávným celkem v rámci České republiky a stojí po boku dalších 13 českých krajů. Krajský úřad, fungující v rámci MSR, nese zásadní odpovědnost za výkon státní správy nad územím mimo oblast chráněných krajinných oblastí. Působivé je, že kraj hostí 40 evropsky významných lokalit, které slouží jako útočiště pro celkem 19 evropsky významných druhů, které jsou pod zvláštní ochranou. Moravskoslezský kraj, který se důsledně věnuje ochraně přírody, zdatně řídí realizaci a průběžnou správu lokalit soustavy Natura 2000. Pozoruhodné je, že závazky kraje směřují k ochraně ohrožených druhů živočichů, přičemž zvláštní pozornost věnuje iniciativám, které komplexně zlepšují kvalitu ovzduší v celé oblasti.

Chcete-li získat komplexní informace, prozkoumejte prosím: <https://www.msk.cz/index-en.html>

Moravskoslezský kraj na sebe v roli významného partnera projektu přebírá významnou odpovědnost. Ta zahrnuje jak aktivity WP2 (T2.2), tak WP3 v jeho působnosti, zahrnující území CZ0813474 Údolí Moravice, CZ0810423 Hněvošický háj,

CZ0810035 Kojetínské vrchy, CZ0813457 Niva Olše - Věňovice a CZ0814093 Hraniční meandry Odry. Spolupráce se dále rozšiřuje o iniciativy WP1, WP3, WP4 a WP5. Za zmínku stojí, že Moravskoslezský kraj se v souladu se zákonným zmocněním ujímá stěžejní role správce ochrany přírody pro všechny vymezené lokality SCI/SAC. Svým aktivním zapojením Moravskoslezský kraj významně posiluje rozsah a úspěšnost projektu a posiluje zastřešující poslání ochrany přírody a zlepšování stavu krajiny.

### **Polsko**

#### **6 Výzkumný ústav lesního hospodářství (pl. Instytut Badawczy Leśnictwa - IBL)**

Lesnický výzkumný ústav byl založen v roce 1930. Provádí komplexní výzkum lesů a celého lesního hospodářství, jakož i lesních ploch a stromů.

Výzkum, studie a odborné znalosti IBL podporují lesnickou vědu, lesní hospodářství a státní instituce. Institut je partnerem při realizaci projektů financovaných Evropskou unií. Je také organizátorem a spoluorganizátorem mnoha mezinárodních a národních setkání, seminářů, školení, workshopů a konferencí. Provádí přírodní a lesní pedagogiku pro děti a mládež v Komoře lesní pedagogiky. Knihovna IBL shromažďuje lesnickou literaturu již více než 80 let a její fondy jsou největší v této části Evropy.

[Viz https://www.ibles.pl/en/home-page/](https://www.ibles.pl/en/home-page/).

### **Přidružený partner:**

#### **Rakousko**

#### **7 Österreichischer Naturschutzbund Landesgruppe Niederösterreich (NSB)**

Svaz ochrany přírody Dolního Rakouska (Naturschutzbund NÖ, NSB), který byl založen v roce 1960 jako nezávislý svaz ochrany přírody, hraje v rámci projektu významnou roli jako přidružený partner. Operační oblast NSB zahrnuje Dolní Rakousko a podporuje úzkou spolupráci s dalšími zeměmi.



spolupráce se sousedními zeměmi, jako je Česká republika a Slovensko, prostřednictvím mezinárodních projektů. NSB, vedena rozhodným odhodláním realizovat cíle ochrany přírody na pevnině, nejen chrání chráněná území v Dolním Rakousku, ale také aktivně zapojuje místní komunity do nezbytných udržovacích prací. Mnohostranné odborné znalosti organizace zahrnují ochranu druhů a účinné osvětové iniciativy, což přispívá k holistickému přístupu k ochraně přírody. Hlavní zaměření projektu se soustředí na ochranu a obnovu druhově bohatých a ohrožených lesních a nelesních stanovišť, což je mandát v souladu s imperativy směrnice o stanovištích. Zvláště relevantní je to v dolnorakouském regionu Waldviertel, který sousedí s Českou republikou a který se v posledních letech potýká s významným napadením kůrovcem. Diskuse o budoucnosti lesů v tomto regionu spolu s odolností vůči klimatickým změnám podtrhuje klíčovou roli NSB při utváření trajektorie ochrany přírody. NSB se věnuje šíření znalostí a pilně zkoumá koncept "lesa zítřka" prostřednictvím každoročních konferencí, přičemž se zabývá tématy, jako jsou rašelinné lesy (91D0\*) v rámci projektů, jako je "Connecting Nature" v rámci programu Interreg.

Klíčovým motivem pro zapojení NSB je nutnost sladit trvale udržitelné lesní hospodaření s ochranou druhově bohatých lesů. NSB je připravena využít svých značných zkušeností a sehrát klíčovou roli při podpoře zapojení dobrovolníků v rámci projektu. Toto úsilí se v rámci WP3 rozšíří i za hranice do sousední České republiky, což je strategický krok, který zdůrazňuje závazek NSB podporovat výměnu znalostí mezi projektovými partnery. Jako přidružený partner se NSB ujímá mnohostranné role zahrnující PR aktivity, šíření výsledků v zemích EU a replikaci výsledků projektu (WP5). Kromě toho slouží hluboké zkušenosti NSB s údržbou stanovišť pomocí dobrovolníků jako základ pro usnadnění přeshraničních dobrovolnických iniciativ v rámci WP3. Tato iniciativa nejenže zlepšuje výsledky projektu, ale také podtrhuje odhodlání NSB podporovat společné učení a sdílení mezi spolupracovníky projektu. Svými rozmanitými příspěvky NSB významně posiluje dosah a účinnost projektu a podporuje tak jeho hlavní cíl, kterým je ochrana přírody a udržitelné hospodaření v krajině.

#§CON-SOR-SS# #@PRJ-MGT-PM@#

#### 4.2 Řízení projektu (n/a pro koncepční poznámku)

##### Řízení projektu, zajištění kvality a monitorování pokroku (n/a pro koncepční poznámku)

*Popište řídicí struktury a rozhodovací mechanismy v rámci konsorcia. Vysvětlete, jak budou přijímána rozhodnutí a jak bude zajištěna pravidelná a účinná komunikace.*

*Popište opatření a metody plánované k zajištění dobré kvality, monitorování, plánování a kontroly realizace projektu.*

Zaměstnanci projektu zůstanou zaměstnáni po celou dobu trvání projektu. Externí subdodavatelé, dodavatelé zboží a služeb budou vybíráni prostřednictvím veřejných soutěží v souladu s harmonogramem realizace projektu. Personální zajištění projektu bude zahrnovat následující pozice s příslušnými povinnostmi a popisem práce:

Pro zajištění úspěšné realizace projektu je nezbytné vytvořit účinný rámec řízení projektu. Po schválení financování žádosti ze strany EU budou provedeny následující činnosti:

- Jmenování projektového manažera předsedou přijímající organizace.
- Uzavření dohod o partnerství všemi spolupracujícími partnery.
- Jmenování dalších klíčových pracovníků projektu (koordinátorů, manažerů stavby, PR manažera atd.).

Pro úspěšnou realizaci projektu bude vytvořen účinný rámec řízení projektu, který zajistí, že ke každé roli budou přiřazeni odpovídající pracovníci. To přispěje k zefektivnění realizace cílů a činností projektu. Níže jsou uvedeny pozice, jejich odpovědnosti a popisy pracovních míst spolu se zkratkou partnera a přidělením ekvivalentu plného pracovního úvazku (FTE) pro každou roli:

##### Projektový manažer (ONYX - 1 FTE)

V této klíčové roli dohlíží projektový manažer na celou řadu povinností, které zajišťují úspěšnou realizaci projektu:

- Denní řízení projektů: Dohled nad každodenním provozem projektu, zajištění



dodržování projektových plánů a úkolů.

- Administrativní a finanční kontrola: Udržování pečlivé kontroly nad administrativními a finančními aspekty projektu a zajištění efektivního přidělování zdrojů.
  - Koordinace a komunikace: Slouží jako ústřední bod pro podávání zpráv Evropské komisi, externím monitorovacím týmům a vzdáleným pracovním skupinám.
  - Dohled nad prováděním: Důsledný dohled nad realizací projektu, včetně řízení změn, sledování problémů, hodnocení rizik a jejich zmírňování.
  - Podávání zpráv a plánování: Vypracování podrobných průběžných, střednědobých a závěrečných zpráv pro Evropskou komisi a zároveň příprava plánů kontroly přínosů projektu a plánů budoucích etap.
  - Řízení rozpočtu: Pečlivé řízení rozpočtu projektu, včetně přípravy žádostí o platbu.
  - Řízení kvality: Využití současných poznatků v oblasti řízení kvality k optimalizaci projektových procesů, činností a kompetencí.
  - Školení a koordinace akcí: Organizace školení, konferencí a workshopů v rámci projektu.
  - Spojka řídicího výboru: Zodpovědnost za podávání zpráv řídicímu výboru projektu a poskytování aktuálních informací o pokroku v projektu.
  - Vedení týmu: Vedení týmu: dohled nad ostatními pracovníky projektu a zajištění jejich souladu s cíli projektu a pokyny vedoucího projektu.
- Úloha projektového manažera je klíčová pro úspěšné vedení projektu, podporu efektivní spolupráce mezi členy týmu a zajištění hladkého průběhu projektu v souladu se stanovenými plány a standardy kvality.

#### **Finanční manažer (ONYX - 0,3 FTE)**

Nedílnou součástí projektového týmu bude zkušený finanční manažer s prokazatelnými zkušenostmi v oblasti účetnictví a účetních postupů na úrovni členských států i EU. Po celou dobu trvání projektu bude tento pracovník zodpovědný za komplexní finanční dohled a řízení projektu.

Klíčové odpovědnosti:

- Finanční řízení: Řízení financí: Pečlivá kontrola finančních aspektů projektu a dodržování finančních předpisů a postupů.
- Plánování peněžních toků: Plánování peněžních toků: Strategické plánování peněžních toků pro usnadnění efektivních finančních operací v rámci projektu.
- Distribuce plateb: Dozor nad správným rozdělením plateb mezi příjemce v souladu s potřebami projektu.
- Finanční výkaznictví: Příprava přesných a včasných finančních zpráv pro různé zúčastněné strany, včetně projektového manažera, řídicího výboru, zadavatele a monitorovacího týmu.
- Výběrová řízení na externí dodavatele: Řízení procesu výběrových řízení na externí dodavatele, kteří jsou pro realizaci projektu nezbytní.
- Ekonomické záležitosti: Koordinace s účetními odděleními partnerů a zajištění souladu s ekonomickými směrnicemi.
- Účetnictví projektu: Zajištění pečlivé evidence finančních transakcí souvisejících s projektem a udržování jasného přehledu o finančním zdraví projektu.
- Komunikace a spolupráce: Pravidelná komunikace s příslušnými zúčastněnými stranami a partnery s cílem zajistit bezproblémové finanční řízení a podávání zpráv.

Finanční manažer má smysl pro finanční detaily a dobře rozumí finančním předpisům, a proto hraje klíčovou roli při udržování finanční integrity projektu, transparentnosti a dodržování daňových směrnic v průběhu celého životního cyklu projektu.

#### **Vedoucí pracoviště (RSE - 1 FTE), Vedoucí pracoviště (ONYX - 1 FTE)**

Jako vysoce kvalifikovaní manažeři stavby jsou tyto lidé pověřeni zajištěním bezproblémového



technické provedení konkrétních ochranných opatření v rámci projektu. Díky komplexním znalostem všech projektových lokalit hrají klíčovou roli při dohledu nad provozem na místě, pečlivém řízení terénních prací a dohledu nad realizací ochranných iniciativ.

Klíčové odpovědnosti:

- Vedení operací v terénu: Vedení operací a činností v terénu: Odborné vedení operací a činností v terénu, které zajišťuje, že ochranné akce jsou prováděny podle plánu a v souladu s cíli projektu.
- Technické znalosti: Díky svým hlubokým znalostem všech projektových lokalit poskytují neocenitelné poznatky, které pomáhají při rozhodování a optimalizaci ochranného úsilí.
- Dohled nad týmy: Slouží jako dozor nad obsluhou strojů a terénními pracovníky a zajišťují koordinované a efektivní týmové úsilí při provádění činností na místě.
- Dohled nad dobrovolnickou prací: Slouží jako autorita pro práci dobrovolníků, poskytuje jasné pokyny k úkolům a postupům, provádí důkladnou kontrolu kvality a přebírá odpovědnost za vykonanou práci.
- Podpora projektového řízení: V úzké spolupráci s projektovým manažerem a koordinátorem přispívají k celkové struktuře řízení projektu tím, že poskytují technické odborné znalosti a poznatky.
- Podávání zpráv a komunikace: Udržují otevřené komunikační kanály s vedením projektu, podávají zprávy o pokroku, problémech a výsledcích a přispívají tak k celkovému úspěchu projektu.

Díky svým rozsáhlým technickým znalostem, vůdčím schopnostem a oddanosti cílům ochrany přírody hrají vedoucí pracoviště nedílnou roli při zajišťování úspěšného provádění ochranných akcí a přispívají k celkovému dosažení cílů projektu.

#### **Koordinátoři přírodovědných sekcí (ONYX - 1 FTE, IBL - 0,2 FTE, SBR - 0,7 FTE, MSR - 0,7 FTE)**

Koordinátoři vědecké sekce, kteří jsou rozděleni mezi více partnerských organizací, hrají klíčovou roli při dohledu nad vědeckými aspekty projektu, které zahrnují různé pracovní balíčky. Díky svým různorodým odborným znalostem zajišťují bezproblémové plánování, provádění a koordinaci činností souvisejících s odbornými studii, řízením obnovy a monitorováním cílových druhů, stanovišť a invazních nepůvodních druhů (IAS).

Klíčové odpovědnosti:

- Odborné studie a výzkum: Tito koordinátoři zajišťují plánování a koordinaci odborných studií v rámci WP2 a zajišťují efektivní terénní výzkum a následné vypracování vědecky přesných zpráv.
  - Řízení obnovy: V rámci WP3 vedou plánování a poskytují doporučení pro činnosti obnovy, čímž přispívají k posílení cílových stanovišť a druhů.
  - Monitorování a koordinace: V rámci WP4 dohlíží na plánování a koordinaci monitorovacích činností týkajících se cílových druhů, stanovišť a IAS a zajišťuje přesný sběr dat a podávání zpráv.
  - Spolupráce s odborníky: Díky navázání efektivní komunikace s externími odborníky zapojenými do WP2 a WP4 podporují spolupráci a výměnu znalostí pro dosažení cílů projektu.
  - Podávání zpráv a komunikace: Pravidelné podávání zpráv o pokroku, zjištěních a problémech koordinátorům projektu a projektovému manažerovi přispívá k informovanému rozhodování a úspěchu projektu.
  - Spolupráce s vedoucím pracoviště: V úzké spolupráci s vedoucím pracoviště zajišťují soulad mezi vědeckým výzkumem a realizací v terénu, čímž maximalizují dopad ochranného úsilí.
  - Koordinace celého projektu: V rámci koordinace celého projektu hrají klíčovou roli při podpoře integrace mezi různými sekcemi a zajišťování komplexní realizace projektu.
- Díky svým odborným znalostem, koordinačním dovednostem a odhodlání k vědecké excelenci přispívají koordinátoři vědeckých sekcí významnou měrou k dosažení cílů projektu a udržení nejvyšších standardů vědecké přísnosti a dopadu.

#### **Odborníci na výzkum (IBL - 3,5 FTE)**



Odborníci na výzkum v rámci IBL tvoří profesionální tým, který se věnuje provádění kritického terénního výzkumu a přispívá k vědeckému základu projektu. Díky svým rozsáhlým odborným znalostem a společnému přístupu hrají zásadní roli v různých pracovních balíčcích a zajišťují vytváření cenných poznatků a komplexních zpráv.

Klíčové odpovědnosti:

- Terénní výzkum: Při provádění terénního výzkumu v rámci WP2 i WP4 tyto odborníci shromažďují základní údaje a pozorování, které slouží jako základ pro informované rozhodování a výsledky projektu.
  - Vědecké zpravodajství: Na základě výsledků svého výzkumu pečlivě připravují vědecky podložené zprávy v rámci WP2 a WP4, čímž přispívají k šíření znalostí a doporučení založených na důkazech.
  - Podpora řízení obnovy: Ve spolupráci s koordinátory vědeckých sekcí v rámci WP3 poskytují cenné podklady a údaje, které pomáhají formulovat účinná doporučení pro řízení obnovy.
  - Spolupráce s externími odborníky: Spolupráce s externími odborníky v rámci WP2 a WP4 usnadňuje výměnu znalostí, ověřování výzkumných metodik a obohacování projektových poznatků.
  - Podávání zpráv koordinátorům vědeckých sekcí: Pravidelně informují koordinátory vědeckých sekcí o svém pokroku, zjištěních a problémech a zajišťují tak bezproblémovou koordinaci a sladění úsilí.
- Výzkumní experti svým nasazením při pečlivém výzkumu, podávání zpráv a spolupráci významně přispívají k vědecké integritě a úspěchu projektu. Jejich společné úsilí posiluje dopad projektu a podporuje rozvoj strategií ochrany a obnovy založených na důkazech.

#### **Projektový koordinátor (PEH - 1 FTE)**

Úloha koordinátora projektu pro příjemce PEH zahrnuje dohled nad různými aspekty životního cyklu projektu, od jeho zahájení a plánování přes realizaci, monitorování, podávání zpráv, prezentaci výsledků, hodnocení až po konečné uzavření. Koordinátoři projektů hrají ústřední roli při zajišťování toho, aby byly projekty dokončeny včas, v rámci rozpočtu a se splněním všech cílů. Působí jako hlavní spojovací článek mezi projektovým týmem a vyšším vedením, usnadňují komunikaci a sladění úsilí k dosažení cílů projektu.

Klíčové odpovědnosti:

- Vedení projektu: Vedení týmu příjemce projektu ve všech fázích projektu, včetně zahájení, plánování, realizace, monitorování, podávání zpráv, prezentace výstupů, hodnocení a ukončení.
- Včasné a finanční plánování: Vypracování komplexního časového a finančního plánu realizace projektu, který zajistí efektivní přidělení zdrojů a splnění milníků projektu.
- Vedení týmu: Vedení projektového týmu: sestavení, vedení a řízení projektového týmu, včetně definování rolí a odpovědností, stanovení očekávání a podpory pracovního prostředí založeného na spolupráci.
- Koordinace pracovních postupů: Koordinace pracovních postupů a závislostí úkolů v rámci různých projektových činností, aby se zajistilo, že všechny aspekty projektu budou prováděny v logickém sledu.
- Efektivní komunikace: Řízení komunikace v rámci týmu i s externími zúčastněnými stranami, aby byli všichni informováni, sladění a motivování k efektivnímu výkonu.
- Správa dokumentů: Udržování pečlivé kontroly veškeré projektové dokumentace, včetně plánů, zpráv, smluv a dalších materiálů souvisejících s projektem.
- Analýza rizik a příležitostí: Identifikace, analýza a řízení rizik a příležitostí projektu s cílem zmírnit potenciální problémy a využít výhod.
- Řízení změn: Změny: Dohled nad všemi změnami, které mohou nastat v průběhu projektu, včetně změn rozsahu, úprav harmonogramu a přerozdělení zdrojů.
- Dodržování plánu: Zajištění dodržování stanovených pracovních harmonogramů, včasného dokončení výstupů projektu a splnění kritérií přijatelnosti příslušnými zúčastněnými stranami.



- Podávání zpráv: Pravidelné podávání zpráv o průběhu projektu internímu projektovému týmu i hlavnímu manažerovi projektu, aby byly všechny zúčastněné strany informovány o stavu a výkonnosti projektu.

#### **Pedagog (PEH - 0,5 FTE)**

Vychovatel hraje klíčovou roli při zajišťování ochrany území a zároveň zaručuje úspěšné plnění úkolů dobrovolníků. Je podřízen vedoucímu a koordinátorovi projektu a úzce spolupracuje s koordinátorem dobrovolníků.

Klíčové odpovědnosti:

- Osvětová činnost ve školách: Pedagog bude navštěvovat partnerské organizace, především školy, aby informoval studenty, žáky a pedagogy o environmentálních aktivitách, které se v rámci projektu provádějí.
- Vývoj učebních osnov: Vytvoří osnovy, učební plány a vzdělávací materiály pro účastníky.
- Výuka: Vedení prezentací environmentálních aktivit, vedení diskusí a praktických cvičení a poskytování zpětné vazby účastníkům programu.
- Individuální poradenství: Nabídněte osobní vedení nebo mentoring jednotlivcům zapojeným do programu.
- Vývoj materiálu: Průběžně aktualizujte a vylepšujte vzdělávací materiály a metodiky na základě zpětné vazby a nových poznatků.
- Rozvoj dovedností: Podporovat rozvoj příslušných dovedností a kompetencí účastníků, přizpůsobených jejich studijním nebo pracovním oblastem.

#### **Koordinátor dobrovolníků (PEH - 1 FTE) 2 osoby s polovičním pracovním úvazkem**

Úloha koordinátora dobrovolníků je důležitá pro řízení všech aspektů souvisejících se zapojením dobrovolníků do projektu. Tato pozice se zaměřuje na plánování, organizaci a dohled nad dobrovolnickými akcemi a zajišťuje efektivní koordinaci a podporu dobrovolníků při plnění jejich úkolů. Koordinátoři dobrovolníků hrají klíčovou roli při budování sítě dobrovolníků, organizování jejich aktivit, zprostředkování jejich dopravy na místa projektu a zajištění bezproblémového průběhu dobrovolnické činnosti. Úzce spolupracují s projektovým manažerem, koordinátorem pro PEH a kontaktní osobou příjemce NSB.

Klíčové odpovědnosti:

- Zapojení dobrovolníků: Vedení úsilí o zapojení dobrovolníků do činností souvisejících s projektem, včetně strategií náboru, přijímání a udržení dobrovolníků.
- Plánování událostí: Plánování a organizace dobrovolnických akcí, zajištění jejich souladu s cíli a harmonogramem projektu.
- Koordinace dobrovolníků: Koordinace činnosti dobrovolníků, přidělování úkolů a dohled nad jejich výkonem, aby se zajistilo efektivní provádění prací souvisejících s projektem.
- Doprava a doprovod: Zajištění dopravy dobrovolníků na místa realizace projektu a jejich doprovod v lokalitách, zajištění jejich bezpečnosti a pohody během projektových aktivit.
- Spolupráce: Úzká spolupráce s projektovým manažerem, koordinátorem a určenou kontaktní osobou organizace na ochranu přírody (NSB) s cílem zajistit, aby dobrovolnické úsilí bylo v souladu s cíli projektu.
- Logistika: Řízení logistiky dobrovolnických akcí, včetně zajištění potřebného vybavení, materiálů a zdrojů.
- Školení a podpora: Poskytování školení, poradenství a podpory dobrovolníkům, aby byli na svou roli dobře připraveni.
- Komunikace: Udržování efektivní komunikace s dobrovolníky, pracovníky projektu a příslušnými zúčastněnými stranami, aby byli všichni informováni a sladění.
- Bezpečnost a dodržování předpisů: Zajistit, aby všechny dobrovolnické činnosti byly v souladu s bezpečnostními normami a právními požadavky.
- Podávání zpráv: Pravidelné podávání zpráv o dobrovolnické činnosti a jejím dopadu projektovému manažerovi a koordinátorovi PEH.

**PR manažer (ONYX - 0,3 FTE) a PR asistent (PEH - 0,25 FTE)**

PR manažer a PR asistentka tvoří dynamickou dvojici, která je zodpovědná za strategickou komunikaci a administrativní aspekty projektu. Díky svým společným odborným znalostem zajišťují, aby se sdělení projektu dostalo ke správnému publiku a aby byly efektivně zvládnuty administrativní úkoly. Pod vedením projektového manažera a koordinátora hrají PR manažer a PR asistent klíčovou roli při zajišťování efektivní komunikace, administrativní efektivity a úspěšné realizace komunikačních a diseminačních cílů projektu.

Odpovědnosti PR manažera:

- Komunikační strategie: Manažer pro styk s veřejností zajišťuje soudržný a účinný přístup k osvětě, šíření a replikaci (WP5).
- Koordinace: PR manažer dohlíží na všechny činnosti související s komunikací a zajišťuje koordinované úsilí o zprostředkování cílů, úspěchů a dopadu projektu příslušným zúčastněným stranám.
- Informovanost veřejnosti: PR manažer strategicky komunikuje s veřejností, podporuje povědomí a pochopení významu projektu a přispívá tak k jeho celkovému úspěchu.
- Šíření a replikace: Manažer pro styk s veřejností zajišťuje, že výsledky a poznatky projektu jsou účinně sdíleny, což usnadňuje replikaci a širší přijetí úspěšných postupů.
- Podávání zpráv: PR manažer zajišťuje, že komunikační úsilí je v souladu s cíli projektu.

Odpovědnosti PR asistenta:

- Finance a správa: Asistent pro styk s veřejností zajišťuje efektivní plnění finančních a administrativních povinností v rámci WP1 a WP5.
- Podpůrná role: Asistentka pro styk s veřejností se podílí na realizaci komunikační strategie projektu a zajišťuje hladký průběh komunikace a činností.
- Koordinace: Asistent PR zajišťuje v úzké spolupráci s PR manažerem a dalšími členy týmu efektivní koordinaci administrativních úkolů.
- Příprava PR materiálů: Příprava různých PR materiálů, včetně příspěvků na sociálních sítích, obsahu webových stránek a článků pro regionální publikace.
- Vytvoření tiskové zprávy: Tvorba tiskových zpráv, které informují o aktualizacích a milnících projektu.
- Monitorování publicity: Sledování publicity projektu v tištěných i online médiích.
- Komunikace se zúčastněnými stranami a veřejností: Komunikace se zúčastněnými stranami a širší veřejností za účelem šíření informací o projektových činnostech.
- Navrhování propagačních předmětů: Navrhování a výroba reklamních a propagačních předmětů.

**Terénní pracovníci (ONYX - 4 FTE, RSE - 3 FTE) na dobu 6,5 roku od 1. 2. 2026 do 6. 3. 2032.**

Náš specializovaný tým terénních pracovníků tvoří páteř praktické realizace projektu. Jejich technické dovednosti a odborné znalosti jsou klíčové při provádění obnovovacích akcí a úkolů v rámci projektu. Po celou dobu trvání projektu budou naši kvalifikovaní a obětaví terénní pracovníci neúnavně pracovat na realizaci obnovovacích akcí a zajišťovat úspěch projektu v terénu.

Terénní pracovník - obsluha stroje (ONYX - 2 FTE, RSE - 1 FTE):

- Specialista na provoz strojů: Tito terénní pracovníci mají pokročilé dovednosti při manipulaci se zařízením, jsou zbláhli v obsluze strojů pořízených v rámci projektu. Kromě toho se dobře orientují v obsluze strojů pořízených v rámci projektu South LIFE, což přispívá k efektivitě našeho nového projektu.
- Spolupráce s vedoucím pracoviště: V úzké spolupráci s vedoucím stavby zajišťují, aby byly úkoly obsluhované stroji efektivně prováděny v koordinaci s ostatními projektovými činnostmi.
- Odpovědnosti: Jejich povinnosti jsou v souladu s cíli správce a koordinátorů, zejména v rámci WP3, kde hrají klíčovou roli při realizaci obnovovacích akcí.



Terénní pracovník (ONYX - 2 FTE, RSE - 2 FTE):

- Soubor technických dovedností: Tito pracovníci v terénu, kteří jsou vybaveni technickými dovednostmi, mají neocenitelné zkušenosti s prováděním úkolů souvisejících s cíli projektu.
- Ruční provedení: Se zaměřením na manuální provádění provádějí konkrétní práce a úkoly, které jsou nedílnou součástí obnovovacích akcí, a přispívají tak k úspěchu projektu v terénu.
- Zařízení a stroje: Zodpovídají za provoz a údržbu zařízení a strojů a zajišťují správnou správu nástrojů potřebných pro realizaci projektu.
- Spolupráce s vedoucím pracoviště: Ve spolupráci s vedoucím stavby a koordinátory zajišťují, aby úkoly byly v souladu s cíli projektu a byly efektivně prováděny v rámci WP3.

#### Řídící výbor projektu

Řídící výbor projektu bude hrát klíčovou roli při dohledu nad komplexní realizací projektu. Řídící výbor, složený ze zástupců všech příjemců podpory a Ministerstva životního prostředí ČR, bude ustaven na počátku projektu. Plánuje se roční harmonogram zasedání, během nichž se budou řešit zásadní rozhodnutí, záležitosti týkající se vědeckých, manažerských a finančních aspektů projektu a podpora při začleňování politiky ochrany přírody do příslušných politik.

První a závěrečné zasedání řídicího výboru se uskuteční osobně, přičemž jedno zasedání se bude konat v České republice a druhé v Polsku. V zájmu optimalizace nákladové efektivity a podpory ekologicky šetrných postupů budou zbývající zasedání probíhat online. Tento přístup je v souladu se závazkem projektu minimalizovat náklady a přispívat k udržitelnosti životního prostředí.

Pro zajištění bezproblémového řízení projektu bude pohotovostní plán zahrnovat realizaci projektu, rámec řízení projektu, provádění akcí a finanční řízení. Tento plán, který společně vypracují projektový manažer a koordinátoři, bude předán pracovníkům projektu a bude každoročně aktualizován. Kromě toho bude každý příjemce udržovat pohotovostní plán specifický pro své role, personální strukturu, finanční řízení, využití vybavení a celkové akce projektu. Tyto individuální plány, vytvořené koordinátory a manažery příslušných příjemců, budou čtvrtletně aktualizovány.

Nejdůležitější je udržet kontrolu nad zaměstnanci projektu a usnadnit koordinaci partnerství. Projektový manažer bude vykonávat přímý dohled nad zaměstnanci zaměstnanými nebo smluvně vázanými u přidružených příjemců. Koordinátoři podřízení projektovému manažerovi budou řídit zaměstnance příjemců. Budou zavedeny otevřené komunikační kanály, včetně osobních schůzek, telefonních hovorů, e-mailů a pošty, aby byl zajištěn důsledný kontakt a dohled.

Strategie monitorování navržená za účelem vyhodnocení pokroku projektu je mnohostranná:

- Komplexní zprávy o projektu od příjemců s podrobnými informacemi o kvantifikovatelném pokroku v očekávaných výsledcích a ukazatelích výkonnosti projektu.
- Externí monitorovací návštěvy prováděné týmem odborníků.
- Předem stanovený harmonogram termínů, milníků a výstupů pro konkrétní projektové činnosti.
- Řídící výbor, který slouží jako účinný monitorovací mechanismus.
- Průběžná komunikace mezi koordinujícím příjemcem a ostatními pracovníky projektu.

Pro efektivní řízení projektu bude pořízeno veškeré potřebné vybavení a budou hrazeny cestovní náklady. Pořízení vybavení a výběr externích dodavatelů se bude řídit standardními postupy výběrových řízení v souladu s vnitrostátními předpisy. Pokud to bude možné a racionální, budou upřednostňovány postupy ekologického zadávání veřejných zakázek.

#### 4.3 Zelené řízení (n/a pro koncepční poznámku)

##### Zelené řízení (n/a pro koncepční poznámku)

Popište navrhovaná opatření ke snížení dopadu vašeho projektu na životní prostředí, například prostřednictvím využití ekologických veřejných zakázek, systémů environmentálního řízení atd.

##### Přístup k ekologickému řízení:

Posláním ONYXu je ochrana přírody, krajiny a environmentální vzdělávání. Náš závazek minimalizovat negativní dopad projektu na životní prostředí je neochvějný. Jsme odhodláni zavádět ekologické postupy při zadávání veřejných zakázek (jak národních, tak i



Evropské) a využívat systémy environmentálního řízení v plném rozsahu, a to vše při snaze o snížení naší uhlíkové stopy. Tento étos hluboce rezonuje s našimi projektovými partnery, kteří sdílejí podobné odhodlání. Dodržování zásad ekologického řízení bude představovat nedílný aspekt odpovědnosti projektového manažera. Projektový manažer bude v tomto ohledu provádět průběžné monitorování a hodnocení a podávat pravidelné zprávy řídicímu výboru.

#### **Systém environmentálního řízení:**

Naše strategie upřednostňuje nehmotné, elektronické metody komunikace, jako je rozhlas a místní televize, čímž se snižuje potřeba tištěných materiálů. V případě potřeby používáme recyklovaný papír nebo papír s uznávanými ekologickými značkami, jako je FSC, které označují materiály z lesů pocházející z udržitelných zdrojů. Zaměřujeme se na výrobky, které jsou snadno recyklovatelné nebo kompostovatelné, přičemž upřednostňujeme ty, které jsou vyrobeny z méně materiálů. Volíme trvanlivé výrobky, nejlépe s možností opakovaného plnění, čímž minimalizujeme množství odpadu (např. pera, fixy). Dáváme přednost výrobkům bez organických rozpouštědel a upřednostňujeme suché stírací fixy jako ekologičtější alternativu k tradičním flipchartovým fixům. Funkce softwaru tiskárny, jako je kontrola pravopisu a náhled tisku, pomáhají omezit zbytečnou spotřebu papíru. V případě drobných chyb jsou prováděny ruční opravy, které jsou doprovázeny podpisem, což svědčí o našem závazku snižovat plýtvání papírem. Oboustranný tisk a kopírování, stejně jako tisk na jednu stranu jednostranně potištěného papíru pro psaní poznámek a konceptů, dokládají naše postupy orientované na efektivitu papíru. Vyhýbáme se zbytečným ozdobným prvkům, jako jsou malované nebo plastem potažené kancelářské sponky.

Aktivně posuzujeme nutnost osobních schůzek a podporujeme digitální výměnu informací na všech úrovních řízení projektu. Pro tisk materiálů používáme recyklovaný papír a klademe důraz na sdílení digitálních dokumentů. Naše zaměření se rozšiřuje na udržitelnou dopravu, upřednostňujeme veřejnou dopravu a elektrická hybridní vozidla, zejména pro dojíždění do vzdálených míst SCI/SAC s omezenými možnostmi veřejné dopravy.

Naše kroky se řídí zásadami hospodaření s vodou a oběhového hospodářství, zejména v oblasti nákupu a zpracování materiálů. Při vzdělávacích a prezentačních aktivitách dáváme přednost místním potravinám pro občerstvení, což posiluje náš závazek k udržitelnosti. Dodržování zásad EMS bude představovat nedílný aspekt povinností projektového manažera. Projektový manažer bude v tomto ohledu provádět průběžné monitorování a hodnocení a podávat pravidelné zprávy řídicímu výboru.

#### **Zelené veřejné zakázky:**

V České republice i v Polsku dodržujeme pokyny pro ekologické veřejné zakázky na národní úrovni. Tyto zásady jsou nedílnou součástí naší národní legislativy. Preferujeme regionální dodavatele s ekologicky šetrnými postupy a při nákupu strojů a vozidel zohledňujeme emisní limity. Upřednostňujeme místní výrobky/dodavatele a propagační předměty vyrobené z recyklovaných nebo recyklovatelných materiálů. Kromě toho vyhledáváme chráněné dílny jako výrobce, což je v souladu se zásadami naše nadřazené cíle.

Externě zajišťované služby jsou v souladu s našimi zásadami udržitelnosti a od potenciálních dodavatelů se očekává, že budou pracovat udržitelně a dodržovat standardy oběhového hospodářství, včetně recyklace a ekologických metod přepravy.

#### **Průběžné monitorování:**

Naši snahu o dodržování ekologických postupů průběžně kontrolují projektový manažer, koordinátoři partnerů, finanční manažer a ekonom. Tím je zajištěno, že náš přístup k ekologickému řízení je dodržován po celou dobu životního cyklu projektu.

#\$PRJ-MGT-PM\$# #@\$FIN-MGT-FM@\$#

#### **4.4 Rozpočet (n/a pro koncepční poznámku)**

**Odhadovaný rozpočet - zdroje** (n/a pro koncepční poznámku)

Viz podrobná rozpočtová tabulka/kalkulačka (příloha 1 části B).

#\$FIN-MGT-FM\$# #@\$RSK-MGT-RM@\$#



## 5. OSTATNÍ

### 5.1 Etika

|              |
|--------------|
| Etika        |
| Nepoužije se |

#\$ETH-ICS-EI\$# #@\$SEC-URI-SU@#

### 5.2 Zabezpečení

|             |
|-------------|
| Zabezpečení |
|-------------|

|              |
|--------------|
| Nepoužije se |
|--------------|

#\$SEC-URI-SU\$# #@\$DEC-LAR-DL@#

## 6. PROHLÁŠENÍ

| Wyšší míra financování (pro oblast přírody a biologické rozmanitosti; n/a pro koncepční poznámku)                                             | ANO/NE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Splňujete podmínky stanovené v dokumentu výzvy pro vyšší míru financování (75 % nebo 67 %)?<br>Pokud ANO, vysvětlete to a uveďte podrobnosti. | NE     |
| Potvrzujeme naši ochotu realizovat projekt s podporou 60 %.                                                                                   |        |

| Dvoji financování (u koncepční poznámky neuvedeno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Informace o dalších grantech EU pro tento projekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANO/NE |
| Upozorňujeme, že platí přísný zákaz dvojího financování z rozpočtu EU (s výjimkou akcí v rámci synergií EU).                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Potvrzujeme, že podle našich nejlepších znalostí projekt jako celek ani jeho části nevyužily žádný jiný grant EU (včetně finančních prostředků EU spravovaných orgány v členských státech EU nebo jinými financujícími subjekty, např. regionálními fondy EU, zemědělskými fondy EU atd.). Pokud NE, vysvětlete to a uveďte podrobnosti.                                    | ANO    |
| Potvrzujeme, že podle našeho nejlepšího vědomí projekt jako celek ani jeho části nejsou (ani nebudou) předkládány k získání jakéhokoli jiného grantu EU (včetně finančních prostředků EU spravovaných orgány členských států EU nebo jinými financujícími subjekty, např. regionálními fondy EU, zemědělskými fondy EU atd.). Pokud NE, vysvětlete to a uveďte podrobnosti. | ANO    |

| Finanční podpora třetím stranám (je-li to relevantní) (u koncepční poznámky neuvedeno)                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokud bude ve vašem projektu maximální částka na třetí stranu vyšší než prahová částka stanovená v dokumentu výzvy, zdůvodněte a vysvětlete, proč je vyšší částka nezbytná pro splnění cílů vašeho projektu. |
| Pro tento projekt není relevantní.                                                                                                                                                                           |

| Pečeť excelence (je-li to relevantní) (n/a pro koncepční poznámku)                                                                                                                                                                                                             |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Pokud je to uvedeno v dokumentu výzvy, bude návrhům, které úspěšně projdou hodnocením, ale nedosáhnou prahové hodnoty rozpočtu (tj. splní minimální prahové hodnoty, ale nebudou hodnoceny dostatečně vysoko na to, aby získaly finanční prostředky), udělena pečeť excelence. |       |
| V této souvislosti můžeme být požádáni o sdílení informací o vašem návrhu s jinými orgány EU nebo vnitrostátními orgány pro financování.                                                                                                                                       |       |
| Souhlasíte s tím, aby byl váš návrh (včetně údajů a dokumentace k návrhu) sdílen s dalšími orgány EU a vnitrostátními orgány pro financování za účelem získání finančních prostředků v rámci jiných režimů?                                                                    | [ANO] |

#\$DEC-LAR-DL\$#



## **PŘÍLOHY**

### **SEZNAM PŘÍLOH**

- Podpůrný dopis Lesů České republiky, s.p., ze dne 25.03.2025
- Podpůrný dopis Státních lesů, Státní lesní hospodářství, Polsko, ze dne 27.3.2025
- Podpůrný dopis Ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 27.3.2025
- Potvrzení MŽP ČR o aktualizaci SDF ze dne 29.4.2025.
- Potvrzení o aktualizaci SDF od Generálního ředitelství pro ochranu životního prostředí, Polsko, ze dne 12.5.2025.

| HISTORIE ZMĚN |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VERZE         | PUBLIKACE<br>DATUM | ZMĚNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.0           | 19.09.2024         | Původní verze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.0           | 31.03.2025         | <p>Konečná verze</p> <p><i>Tento dokument byl revidován podle pokynů v dokumentu Guidance Note, LIFE 2024 Standard Action Project Grant Agreement Preparation, Task 1.1., a dále podle následujících bodů revize v dokumentu Technical and Budgetary GAP Document:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>Bod 2: V technickém popisu (část B) v oddílech 1.2 - Specifické cíle a 2.1 - Dopady byly doplněny konkrétní očekávané výsledky pro každý z prioritních biotopů, a to zavedením nového klíčového ukazatele výkonnosti projektu pro každý prioritní typ biotopu zvlášť, který se týká změn v jejich oblasti.</i></li><li><i>Bod 10: V části B oddílu 3 byl revidován harmonogram projektu.</i></li><li><i>Bod 12: V oddíle 3.4 části B (po přechíslování nyní oddíl 3.3) byly doplněny podrobnější informace o metodách monitorování, které mají být zavedeny pro sledování dopadů projektu na cílové bezobratlé, zejména saproxylické druhy.</i></li><li><i>Bod 14: Tento dokument byl zkontrolován a revidován, aby bylo zajištěno, že zkratky příjemců jsou v celém dokumentu jednotné.</i></li><li><i>Bod 17: Míra spolufinancování byla snížena z 67 % na 60 %. V bodě 6 potvrzujeme naši ochotu realizovat projekt s 60% mírou podpory.</i></li><li><i>Bod 22: Personální obsazení partnera IBL bylo upraveno takto: Koordinátor vědecké sekce (IBL - 0,2 FTE) a odborníci na výzkum (IBL - 3,5 FTE). Tato úprava byla zohledněna v oddíle 4.2.</i></li></ul> <p><i>Další změny, které revize vyžaduje, budou provedeny v textu jednotlivých pracovních dokumentů nebo v části C.</i></p> |

## PODPŮRNÝ DOPIS OD PŘÍSLUŠNÉHO ORGÁNU

**Zkratka:** LIFE24-NAT-CZ-LIFE Modelový les

**Název návrhu:**

Modelový management lesních stanovišť a druhů vázaných na lesní stanoviště a stromy

-----  
Název a právní status:

Lesy České republiky, s.p.

Úplná adresa:

Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Tel:

E-mail:

Kontaktní osoba (jméno a funkce): [redacted] pověřený řízením úseku lesního a vodního hospodářství.

**Uveďte, zda, proč a jak tento projekt podpoříte:**

Jako správce pozemků ve vlastnictví České republiky v níže uvedených oblastech podporuje projekt LIFE "Modelový management lesních stanovišť a druhů vázaných na lesní stanoviště a dřeviny".

Projektové oblasti v našem vlastnictví (kontaktní osoba pro LČR):

CZ0314021 Borkovická blata, CZ0310001 Fabián – Homolka, CZ0310067 Ryšovy, CZ0310020 Velký a Malý Kamýk, CZ0314126 Hlubocké obory, - OŘ Jižní Čechy LČR scp., [redacted]

CZ0314044 Opolenec- LZ Boubín LČR s.p., email: [redacted]

CZ0813457 Niva Olše – Vářnovice, CZ0814093 Hraniční meandry Odry, CZ0713827 Stará Červená Voda - lesní komplex, CZ0810035 Kojetínské vrchy, CZ0810423 Hnávošický háj - OR severní Morava LČR s.p., [redacted]

Projekt považujeme za velmi užitečný, podobné problémy řešíme i na našich pracovištích. Máme zájem na obnově a ochraně cenných biotopů a aktivity projektu vítáme. rádi navštívíme místa realizace projektu, abychom se přesvědčili, jakého pokroku bylo dosaženo a jak navržené postupy fungují v praxi.

Jako tvůrci regionální politiky zapracujeme užitečné výstupy projektu do našich dokumentů a rádi využijeme výsledky pro vlastní potřebu a poskytneme je dalším organizacím k jejich prospěchu. Rádi podpoříme navázání mezinárodní spolupráce mezi ochranářskými organizacemi, kterou budeme v rámci našich možností iniciovat. Věříme, že projekt přinese nové poznatky mezi regiony ether členských států EU.

Jsme připraveni projekt podpořit informováním veřejnosti prostřednictvím distribuce informačních materiálů, účasti na projektových setkáních a konferencích a případnou další spoluprací podle potřeby.

Rádi budeme v kontaktu s projektovým týmem po celou dobu realizace.

*Uveďte, zda, proč a jak tento projekt podpoříte:*

*Jako správce pozemků ve vlastnictví České republiky v níže uvedených územích podporuje projekt L/FE "Modelový management lesních stanovišť a druhů vázaných na lesní stanoviště a dřeviny".*

*Projektová území v našem vlastnictví (kontaktní osoby za LČR, s.p.):*

CZ0314021 Borkovická blata, CZ0310001 Fabián – Homolka, CZ0310067 Ryšovy, CZ0310020 Velký a Malý Kamýk, CZ0314126 Hlubocké obory, - OŘ Jižní Čechy LČR s.p., [REDACTED]

CZ0314044 Opolenec- LZ Boubín LČR s.p., email: [REDACTED]

CZ0813457 Niva Olše – Věřňovice, CZ0814093 Hraniční meandry Odry, CZ0713827 Stará Červená Voda - lesní komplex, CZ0810035 Kojetínské vrchy, CZ0810423 Hněvošický háj – OR severní Morava LČR s.p., [REDACTED]

*Projekt nám přijde velmi potřebný, podobné problémy řešíme i na našich stanovištích. Máme zájem na obnově a ochraně cenných biotopů a vítáme projektové aktivity. Bude pro nás potěšením v průběhu realizace navštívit projektové lokality, abychom zjistili, jakého pokroku bylo dosaženo a jak navržené postupy fungují v praxi.*

*Jako tvůrci regionální politiky budeme užitečné projektové výstupy zapracovávat do našich dokumentů a jeho výsledky rádi využijeme pro naše potřeby a předáme k využití dalším organizacím. Rádi podpoříme zahájení mezinárodní spolupráce mezi organizacemi na ochranu přírody, kterou budeme v rámci našich možností iniciovat. Věříme, že projekt přinese nové poznatky mezi regiony dalších členských států EU.*

*Jsme připraveni projekt podpořit informováním veřejnosti prostřednictvím distribuce informačních materiálů, účasti na projektových setkáních a konferencích, případnou další spoluprací podle potřeby.*

*S projektovým týmem budeme rádi v kontaktu po celou dobu realizace.*

V Hradci Králové dne:25.3.2025

Lesy Ústecké republiky, s.p.

5]

Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

**PODPŮRNÝ DOPIS OD PŘÍSLUŠNÉHO ORGÁNU****Zkratka:** LIFE Model Forest**Název:** Modelový management lesních stanovišť a druhů vázaných na lesní stanoviště a dřeviny  
LIFE24-NAT-CZ-LIFE Modelový les**Název a právní postavení:** Státní lesy Státní lesní hospodářství**Úplná adresa:** Grójecka 127, 02-124 Varšava, Polsko**Telefon:** [REDACTED]**E-mail:** [REDACTED]**Kontaktní osoba (jméno a funkce):** [REDACTED]**Uveďte, zda, proč a jak tento projekt podpoříte:**

Státní podnik Lesy České republiky podporuje projekt LIFE Modelový management lesních stanovišť a druhů vázaných na lesní stanoviště a dřeviny "LIFE24-NAT-CZ-LIFE Model Forest".

S žadatelem projektu dlouhodobě spolupracujeme v rámci programu LIFE i jiných projektů a máme výborné pracovní i osobní vztahy.

Projekt považujeme za velmi zajímavý a užitečný. Podobné problémy řešíme na několika místech v lesích spravovaných státním podnikem Lesy ČR. Velmi nám záleží na obnově a ochraně cenných biotopů a aktivity projektu vítáme. Rádi podpoříme a budeme sledovat realizaci projektových aktivit, abychom zjistili, jakého pokroku bylo dosaženo a jak navržené postupy fungují v praxi. Věříme, že projekt přinese nové poznatky mezi regiony ostatních členských států EU.

Jsme ochotni podpořit projekt tím, že poskytneme přístup na místa vybraná pro projekt a zůstaneme v našem gestorství, stejně jako se budeme účastnit projektových setkání a konferencí a v případě potřeby budeme dále spolupracovat.

Rádi budeme v kontaktu s projektovým týmem po celou dobu realizace.

**V (lokalita):** Varšava, Polsko**Dne (datum):** 27. března 2025**Jméno a status podepisující osoby:** [REDACTED]

## PROHLÁŠENÍ O PODPOŘE OD PŘÍSLUŠNÉHO ORGÁNU

(Dopis o podpoře)

Název a právní postavení: Ministerstvo životního prostředí České republiky / Ministry of the Environment of the Czech Republic

Úplná adresa: Pralía 10, Vršovická 65, 100.10, Česká republika

Tel:

E-mail:

Kontaktní osoba (jméno a funkce):

Uveďte, zda, proč a jak podpoříte projekt Modelový management lesních stanovišť a druhů vázaných na lesní stanoviště a dřeviny (LIFE ModelForest):

Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) je ústředním orgánem státní správy v ochraně přírody a krajiny. Odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních konvencí odpovídá mimo jiné za druhovou ochranu a implementaci směrnice o stanovištích a směrnice o ptácích v České republice. MŽP schvaluje a vyjadřuje podporu navrženému projektu " Modelová péče o lesní biotopy a druhy vázané na lesní stanoviště a dřeviny", který je zaměřen na zlepšení stavu typů biotopů a druhů uvedených v příloze I a II směrnice o stanovištích v ZCHÚ/SCHÚ v ČR.


Projekt je plně v souladu s českou environmentální legislativou a naplňuje priority MŽP v oblasti ochrany přírody a biodiverzity. Projekt je z národního hlediska velmi přínosný. Přispěje k naplnění několika cílů z Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR a Státního programu ochrany přírody a krajiny. Projekt přispěje také k naplnění cílů Strategie ochrany biologické rozmanitosti do roku 2030.

Tento projekt se v současné době nachází ve fázi revize grantové dohody. Podpis a

datum:

IT US z

Jméno a status podepisující osoby:

Praha 29. dubna 2025  
Ev. č.: MZP/2025/620/1853  
Zpracoval:   
Tel.   
E-mail: 

**Pan Marek Fügner**  
ZO ČSOP ONYX  
Panská 363/9,  
Brno-město,  
602 00 Brno

## **Potvrzení o případné aktualizaci SDF v souvislosti s modelovým lesem LIFE - změna**

Vážený pane Fügner,


Ministerstvo životního prostředí České republiky (MŽP) schvaluje a vyjadřuje podporu navrhovanému projektu "Modelový les LIFE" (LIFE24-NAT-CZ-LIFE Model Forest), který je zaměřen na zlepšení managementu ochrany přírody a strukturálních opatření na konkrétních lokalitách s cílem obnovit typy přírodních stanovišť a biotopy ohrožených druhů.

MŽP je ústředním orgánem státní správy v ochraně přírody a krajiny. Odbor chráněných území je mimo jiné zodpovědný za implementaci směrnice o stanovištích a směrnice o ptácích v České republice a za aktualizaci standardních datových formulářů (SDF) pro lokality soustavy Natura 2000.

Všechna data získaná z monitorovacích aktivit na českých projektových lokalitách musí být přenesena do Databáze výskytu druhů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). NCA tak získá kvalitní údaje o výskytu a početnosti významných druhů rostlin a živočichů na projektových lokalitách. A v takovém případě bude možné údaje získané z projektu využít pro případnou aktualizaci NDOP. Databáze výskytu druhů je rovněž k dispozici orgánům ochrany přírody i veřejnosti, takže údaje mohou být dále využity pro následný management území a správu.

MŽP vyhodnotí údaje získané v rámci projektu a použije je k aktualizaci SDF, pokud budou v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2023/2806 ze dne 15. prosince 2023 o formátu informací o lokalitách Natura 2000. Příslušné SDF budou aktualizovány před koncem trvání projektu.

S pozdravem,



Ministerstvo životního prostředí ČR  
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

(+420) 26712-1111  
[posta@mzp.gov.cz](mailto:posta@mzp.gov.cz) ISDS:  
9gsaax4  
[www.mzp.gov.cz](http://www.mzp.gov.cz)



# GENERALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

*Piotr Otawski*

Warszawa, 12 maja 2025 r.

DZP-WP.080.1.2025.MC.3



Lesnický výzkumný ústav

Generální ředitelství pro ochranu životního prostředí podporuje projekt LIFE "Modelový management lesních stanovišť a druhů vázaných na lesní stanoviště a stromy" (LIFE24-NAT-CZ-LIFE Model Forest).

Máme zkušenosti se spoluprací při realizaci různých projektů s žadatelem a máme velmi dobré pracovní i osobní vztahy.

Projekt považujeme za velmi zajímavý a užitečný. Velmi nám záleží na obnově a ochraně cenných biotopů a aktivitu projektu vítáme. Rádi podpoříme a budeme sledovat realizaci projektových aktivit, abychom zjistili, jakého pokroku bylo dosaženo a jak navržené postupy fungují v praxi. Věříme, že projekt přinese nové poznatky mezi regiony ostatních členských států EU. Jako subjekt odpovědný za aktualizaci standardních datových formulářů (SDF) pro oblasti Natura 2000 potvrzujeme, že údaje získané během projektu budou ověřeny, a pokud bude zjištěna jejich věcná platnost, budou použity k aktualizaci SDF pro lokality, jichž se projekt týká. Případné a vhodné změny SDF budou zahrnuty před ukončením projektu.

Jsme ochotni projekt podpořit tím, že poskytneme potřebná povolení k činnostem v rámci lokalit, zúčastníme se projektových schůzek a konferencí a v případě potřeby budeme dále spolupracovat.

Těšíme se, že s projektovým týmem zůstaneme v kontaktu po celou dobu realizace.

*jménem generálního ředitele pro ochranu životního prostředí*



Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

/ - dokument podpisany elektronicznie - /

**Podrobná rozpočtová tabulka**

[LIFE Model Forest]

**Důležité:**

Můžete přidávat řádky, ale ne další karty. To může vést k tomu, že váš návrh bude považován za nepřijatelný.  
Ujistěte se, že soubor lze vytisknout na formát o šířce 1 strany (počet stran závisí na počtu účastníků). Ujistěte se, že údaje v této tabulce odpovídají celkovému rozpočtu uvedenému v části A oddílu 3 žádosti. V případě nesrovnalosti má přednost část A.

**Přidělení úsilí zaměstnancům**

Vyplňte úsilí podle pracovního balíčku a příjemce/přidruženého subjektu.  
Uveďte prosím počet osoboměsíců za celou dobu trvání plánované práce. Sloupce přizpůsobte počtu pracovních balíčků ve svém návrhu.  
U každého pracovního balíčku uveďte vedoucího pracovního balíčku tak, že tučným písmem uvedete příslušný počet osoboměsíců.

| Číslo účastníka/zkrácený název | WP1 | WP2 | WP3  | WP4 | WP5 | WP6 | WPx... | Celkem |
|--------------------------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|--------|--------|
| 1. ONYX                        | 101 | 21  | 478  | 31  | 34  |     |        | 665    |
| 2. PEH                         | 42  | 42  | 264  | 92  | 42  |     |        | 482    |
| 3. SBR                         | 29  | 15  | 0    | 15  | 0   |     |        | 59     |
| 4. RSE                         | 0   | 0   | 318  | 0   | 0   |     |        | 318    |
| 5. MSR                         | 29  | 15  | 0    | 15  | 0   |     |        | 59     |
| 6. IBL                         | 31  | 93  | 62   | 93  | 31  |     |        | 311    |
| 7. NSB                         | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   |     |        | 0      |
| 8.                             |     |     |      |     |     |     |        | 0      |
| 9.                             |     |     |      |     |     |     |        | 0      |
| 10.                            |     |     |      |     |     |     |        | 0      |
| Celkový počet osoboměsíců      | 233 | 186 | 1123 | 246 | 107 | 0   | 0      | 1894   |

**Osobní náklady**

Předložte odhadované "osobní náklady" rozdělené do 3 kategorií podle níže uvedené tabulky. Pokud nemáte žádné osobní náklady spadající do bodu "A.4 Vlastníci malých a středních podniků a fyzické osoby" příjemci" nebo "A.5 Dobrovolníci", všechny osobní náklady by měly být rozpočtovány v položce "A1. Zaměstnanci (nebo ekvivalentní); A2. Fyzické osoby na základě přímé smlouvy a A3. Vyslané osoby".

Pro A.4 Vlastníci malých a středních podniků a příjemci z řad fyzických osob: Vezměte prosím na vědomí, že podle přílohy 2a obecné vzorové grantové dohody (MGA) programu LIFE se na tuto kategorii nákladů vztahují jednotkové náklady. Jednotkami se rozumí dny strávené prací na akci (zaokrouhlené nahoru na nejbližší půlden) a částka na jednotku (denní sazba) se vypočítá podle následujícího vzorce:  
{5 080 EUR / 18 dní= 282,22 EUR na den} vynásobeno {koeficientem specifickým pro danou zemi, v níž je příjemce usazen}  
Všimněte si, že korekční koeficient pro danou zemi se použije pro akce Marie Skłodowské-Curie (MSCA). Roční sazby jsou zveřejněny v pracovním programu Horizon Europe - Marie Skłodowska-Curie Actions na portálu Reference Documents (sekce pracovní program a dokumenty k výzvě), který je k dispozici na adrese <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents.programCode=HORIZON>.

Pro kategorii nákladů A.5 Náklady na dobrovolníky: na tuto kategorii nákladů se rovněž vztahují jednotkové náklady. Jednotkami jsou dny strávené prací na akci (zaokrouhlené nahoru na nejbližší půlden) a částka za jednotku (denní sazba) je sazba specifická pro zemi, kde je příjemce usazen. Sazby specifické pro danou zemi, které je třeba použít, najdete v programu LIFE MGA na stránkách 83 a 84.

| Číslo účastníka/zkrácený název | Země | Počet osoboměsíců (úsilí zaměstnanců na příjemce) | Průměrná měsíční mzda | A1. Zaměstnanci (nebo ekvivalentní); A2. Fyzické osoby na základě přímé smlouvy a A3. Vyslané osoby (náklady) | A.4 Vlastníci malých a středních podniků a fyzické osoby (jedini vlastníci) obchodník příjemci (jednotkové náklady v €) | Mezisoučet osobních nákladů bez dobrovolníků (A1+A2+A3+A4) - musí být stejné jako v části A oddílu 3. | A.5 Dobrovolníci (jednotkové náklady) musí být stejné jako v části A oddílu 3 | Osobní náklady celkem |
|--------------------------------|------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. ONYX                        | CZ   | 665                                               | 2 570 €               | 1 638 730 €                                                                                                   |                                                                                                                         | 1 638 730 €                                                                                           | 70 200 €                                                                      | 1 708 930 €           |
| 2. PEH                         | CZ   | 482                                               | 1 821 €               | 526 750 €                                                                                                     |                                                                                                                         | 526 750 €                                                                                             | 351 000 €                                                                     | 877 750 €             |
| 3. SBR                         | CZ   | 59                                                | 2 866 €               | 168 560 €                                                                                                     |                                                                                                                         | 168 560 €                                                                                             |                                                                               | 168 560 €             |
| 4. RSE                         | CZ   | 318                                               | 2 379 €               | 756 800 €                                                                                                     |                                                                                                                         | 756 800 €                                                                                             |                                                                               | 756 800 €             |
| 5. MSR                         | CZ   | 59                                                | 2 866 €               | 168 560 €                                                                                                     |                                                                                                                         | 168 560 €                                                                                             |                                                                               | 168 560 €             |
| 6. IBL                         | PL   | 311                                               | 4 712 €               | 1 465 583 €                                                                                                   |                                                                                                                         | 1 465 583 €                                                                                           |                                                                               | 1 465 583 €           |
| 7. NSB                         | A    | 0                                                 | #DĚLENÍ_NULOU!        |                                                                                                               |                                                                                                                         | 0 €                                                                                                   |                                                                               | 0 €                   |
| 8.                             |      | 0                                                 | #DĚLENÍ_NULOU!        |                                                                                                               |                                                                                                                         | 0 €                                                                                                   |                                                                               | 0 €                   |
| 9.                             |      | 0                                                 | #DĚLENÍ_NULOU!        |                                                                                                               |                                                                                                                         | 0 €                                                                                                   |                                                                               | 0 €                   |
| 10.                            |      | 0                                                 | #DĚLENÍ_NULOU!        |                                                                                                               |                                                                                                                         | 0 €                                                                                                   |                                                                               | 0 €                   |
| Celkem                         |      | 0                                                 |                       | 4 724 983 €                                                                                                   | 0 €                                                                                                                     | 4 724 983 €                                                                                           | 421 200 €                                                                     | 5 146 183 €           |

*Uveďte podrobnosti o případných subdodavatelských akcích ukořelech a vysvětlte důvody (na rozdíl od přímého provádění účastníky). Subdodávky - Subdodávky se rozumí provádění úkolů akce, tj. konkrétních úkolů, které jsou součástí akce a jsou popsány v příloze 1 grantové dohody. Poznámka: Subdodávky se týkají zadání části akce externí straně mimo konsorcium. Nejedná se o pouhý nákup zboží nebo služeb. Obvykle očekáváme, že účastníci budou mít dostatečnou provozní kapacitu, aby mohli projektové činnosti realizovat sami. Subdodavatelské smlouvy by proto měly být uzavírány výjimečně. Zahrňte pouze subdodávky, které jsou v souladu s pravidly (tj. nejlepší poměr ceny a kvality a žádný střet zájmů; úkoly koordinátora obvykle nelze zadávat subdodavatelům).*

| Číslo účastníka/zkrácený název                                                                          | Popis subdodavatelské smlouvy | Náklady (€) | WP | Odůvodnění<br>(Proč je nutné uzavírat subdodavatelské smlouvy?) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |                               |             |    |                                                                 |
|                                                                                                         |                               |             |    |                                                                 |
|                                                                                                         |                               |             |    |                                                                 |
|                                                                                                         | Celkové odhadované náklady    | 0 €         |    |                                                                 |
| Pokud subdodávky na celý projekt přesahují 30 % celkových způsobilých nákladů, uveďte konkrétní důvody. | Vložit text                   |             |    |                                                                 |

Vypište prosím níže uvedenou tabulku pro každého účastníka. V případě potřeby přidejte další tabulky na konec tohoto pracovního listu (jednu za každého účastníka).  
Ujistěte se, že v části B jsou uvedeny dostatečné podrobnosti. U hlavních nákladových položek přidejte níže uvedené řádky, abyste mohli poskytnout podrobný rozpis v rámci jedné nákladové kategorie.

| 1 ONYX                           | Náklady (€)        | Odůvodnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cestovné a stravné               | 42 000 €           | WP1-5, Cestovní výdaje a diety pro pracovníky projektu (500 EUR x 84 měsíců)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vybavení (včetně infrastruktury) | 320 892 €          | WP3, traktor 4X4 150PS s lesnickým nástavcem včetně příslušenství - tento stroj bude používán pro správu WP3 po celou dobu projektu i po jeho skončení. Podrobnější zdůvodnění efektivity pořízení stroje je uvedeno v příloze žádosti "Podrobné zdůvodnění rozpočtu".                                                                                                                                         |
|                                  | 355 500 €          | WP3, Tristranný sklápěč 6x6 35 t s nosičem kontejnerů, hydraulickou rukou a přívěsem 30 t - tento stroj bude využíván po celou dobu trvání projektu a po jeho ukončení pro realizaci managementu v rámci WP3. Bude přepravovat tahač a jeho příslušenství a materiál pro realizaci managementu. Podrobnější zdůvodnění efektivity pořízení stroje je uvedeno v příloze žádosti "Podrobné zdůvodnění rozpočtu". |
|                                  | 59 800 €           | WP3, Pick up, 4x4, vozidlo pro přepravu vedoucího stavby a terénních pracovníků na všechna místa projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                  | 14 500 €           | WP3, přívěs pro přepravu malého vybavení a drobného materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ostatní zboží, práce a služby    | 251 433 €          | WP3, Provozní náklady na stroje a služební vozidla (palivo, olej atd.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                  | 80 287 €           | WP3, režijní náklady na stroje a služební vozidla (pojištění, servis atd.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                  | 38 400 €           | WP3, Pronájem prostor pro parkování a servis strojů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                  | 60 962 €           | WP3, Materiál pro oplocení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                  | 141 654 €          | WP3, Sazenice pro výsadbu původních druhů dřevin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                  | 92 484 €           | WP3, Materiál pro individuální ochranu sazenic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                  | 19 010 €           | WP3, Materiál pro eradikaci invazních druhů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                  | 30 000 €           | Audit projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                  | 380 000 €          | WP3, Údržba nebo obnova malých vodních tůň o rozloze nejméně 20 ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                  | 7 800 €            | Webové stránky, sociální sítě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                  | 32 000 €           | PR služby - Propagace v médiích, filmu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                  | 20 000 €           | PR služby - Vývěsní štíty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                  | 55 000 €           | PR služby - tištěné materiály, propagační předměty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                  | 20 000 €           | PR služby - Divadelní představení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                  | 16 000 €           | PR služby - Terénní workshopy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                  | 4 000 €            | PR služby - Konference a semináře                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                  | 5 000 €            | Služby PR - Workshopy pro klíčové zúčastněné strany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                  | 4 000 €            | PR služby - závěrečná konference                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Finanční podpora třetím stranám  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nákup pozemků                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Celkem</b>                    | <b>2 050 722 €</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 PEH                            | Náklady (€)        | Odůvodnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cestovné a stravné               | 16 800 €           | WP1-5, Cestovní náklady pro zaměstnance týmu na schůzky s partnery, práci v terénu a vzdělávací aktivity ve školách (200 EUR x 84 měsíců)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                  | 29 520 €           | Pohonné hmoty pro pronajatou dodávku na 6 let (cca 720 jízď dodávkou nebo 360 jízď mikrobusem) = 41 eur na jízdu (průměr) x 720 = 29 520 eur                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                  | 51 840 €           | Ubytování a stravování pro dobrovolníky = 18 dobrovolníků x 60 dní ročně x 6 let x 8 eur na jednoho = 51 840 eur.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vybavení (včetně infrastruktury) |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ostatní zboží, práce a služby    | 43 200 €           | Pronájem dodávky pro dobrovolníky - pronájem dvou dodávek, vždy 9 a 9 osob (dvě dodávky nebo jeden mikrobus), průměrné náklady na den 60 eur (120 minibus), 60 pracovních dní na dobrovolníka x 6 let= 120 eur x 360 dní= 43 200 eur. Pronájem dodávky je levnější než její koupě a údržba.                                                                                                                    |
|                                  | 18 000 €           | PR služby - Exkurze pro místní školy a veřejnost, školení učitelů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Finanční podpora třetím stranám  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nákup pozemků                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Celkem</b>                    | <b>159 360 €</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3 SBR                            | Náklady (€)        | Odůvodnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cestovné a stravné               | 16 800 €         | WP1-5, Cestovní výdaje a diety pro pracovníky projektu (200 EUR x 84 měsíců)                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vybavení (včetně infrastruktury) | 11 000 €         | WP3, 19 m pracovní plošiny pro realizaci managementu stromů. Plošina rozšíří strojní vybavení SBR pořízené v rámci projektu LIFE16 NAT/CZ/000001 CZ-SK SOUTH LIFE. Během prací v rámci výše uvedeného projektu bylo zjištěno, že tento typ plošiny je chybným článkem pro ještě lepší realizaci managementu. |
| Ostatní zboží, práce a služby    | 75 000 €         | Odborné studie a monitoring v SBR                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Finanční podpora třetím stranám  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nákup pozemků                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Celkem</b>                    | <b>102 800 €</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 4 RSE                            | Náklady (€)      | Odůvodnění                                                                                                                               |
|----------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cestovné a stravné               | 16 800 €         | WP1-5, Cestovní výdaje a diety pro pracovníky projektu (200 EUR x 84 měsíců)                                                             |
| Vybavení (včetně infrastruktury) |                  |                                                                                                                                          |
| Ostatní zboží, práce a služby    | 115 000 €        | WP3, Provozní náklady na stroje a služební vozidla (pohonné hmoty, oleje atd.) Provoz strojů zakoupených z projektu LIFE16 NAT/CZ/000001 |
|                                  | 45 350 €         | WP3, Režijní náklady na stroje a služební vozidla (pojištění, servis atd.) Provoz strojů zakoupených z projektu LIFE16 NAT/CZ/000001     |
|                                  | 35 419 €         | WP3, Sazenice pro výsadbu původních druhů dřevin                                                                                         |
| Finanční podpora třetím stranám  |                  |                                                                                                                                          |
| Nákup pozemků                    |                  |                                                                                                                                          |
| <b>Celkem</b>                    | <b>212 569 €</b> |                                                                                                                                          |
|                                  |                  |                                                                                                                                          |
| 5 MSR                            | Náklady (€)      | Odůvodnění                                                                                                                               |
| Cestovné a stravné               | 16 800 €         | WP1-5, Cestovní výdaje a diety pro pracovníky projektu (200 EUR x 84 měsíců)                                                             |
| Vybavení (včetně infrastruktury) |                  |                                                                                                                                          |
| Ostatní zboží, práce a služby    |                  |                                                                                                                                          |
| Finanční podpora třetím stranám  |                  |                                                                                                                                          |
| Nákup pozemků                    |                  |                                                                                                                                          |
| <b>Celkem</b>                    | <b>16 800 €</b>  |                                                                                                                                          |
|                                  |                  |                                                                                                                                          |
| 6 IBL                            | Náklady (€)      | Odůvodnění                                                                                                                               |
| Cestovné a stravné               | 63 000 €         | WP1-5, Cesty spojené s prací v terénu (odborné studie, monitorování) (750 € x 84 měsíců)                                                 |
| Vybavení (včetně infrastruktury) | 20 889 €         | WP2, WP4, vybavení pro terénní výzkum - odborné studie, monitoring (2 kamery s makroobjektivy, 5 tabletů s numerickým mapovým softwarem) |
| Ostatní zboží, práce a služby    | 89 062 €         | Odborné studie a monitorování v PL a MSR, OLR                                                                                            |
|                                  | 290 520 €        | Lesnické a technické práce                                                                                                               |
| Finanční podpora třetím stranám  |                  |                                                                                                                                          |
| Nákup pozemků                    |                  |                                                                                                                                          |
| <b>Celkem</b>                    | <b>463 471 €</b> |                                                                                                                                          |

## Program LIFE - formuláře žádosti (část C - KPI)

**Horizontální klíčové ukazatele výkonnosti pro všechny žadatele v rámci programu LIFE (Povinné vykazování všech klíčových ukazatelů výkonnosti v tomto oddíle).**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inovace</b><br><br>Rozvíjí, demonstduje a propaguje váš návrh projektu inovativní techniky a přístupy?<br><div><input type="radio"/> Ano<br/><input checked="" type="radio"/> Ne<br/><input type="radio"/></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Správa</b><br><br>Zlepšuje váš návrh projektu správu věcí veřejných prostřednictvím posílení kapacit veřejných a soukromých subjektů a zapojení občanské společnosti?<br><div><input type="radio"/> Ano<br/><input checked="" type="radio"/> Ne</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Plány a strategie</b><br><br>Provádí návrh projektu klíčové plány nebo strategie?<br><div><input checked="" type="radio"/> Ano<br/><input type="radio"/> Ne</div>                                                        |
| <b>Katalytický účinek - Finanční</b><br><br>Vyvolá váš projekt další investice?<br><div><input type="radio"/> Ano<br/><input checked="" type="radio"/> Ne<br/><input type="radio"/></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Katalytický efekt - prostorový</b><br><br>Budou výsledky vašeho projektu replikovány i mimo jeho zamýšlený geografický rozsah?<br><div><input checked="" type="radio"/> Ano<br/><input type="radio"/> Ne</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Katalytický účinek - Tematické</b><br><br>Budou výsledky vašeho projektu replikovány (přeneseny) i mimo jeho zamýšlený tematický rozsah?<br><div><input checked="" type="radio"/> Ano<br/><input type="radio"/> Ne</div> |
| <b>Katalytický účinek - Společenský</b><br><br>Bude váš projekt :<br>a) Přispívat k rozvoji nových nebo stávajících vnitrostátních právních předpisů, politik, nařízení, pobídek a dobrovolných závazků?<br>b) Dosáhnout zásadní změny v účinnějším dodržování a prosazování právních předpisů Unie v oblasti životního prostředí a klimatu a/nebo v provádění politiky?<br>c) Dosáhnout zásadní změny v informovanosti a podpoře otázek životního prostředí a klimatu?<br>d) Vytvořit nový makroregionální nebo národní model spolupráce (vytváření sítí)?<br><div><input checked="" type="radio"/> Ano<br/><input type="radio"/> Ne<br/><input type="radio"/></div> | <b>ukazatele z Ria pro klima, biologickou rozmanitost a kvalitu ovzduší</b><br><br>Uved'te, zda váš návrh:<br><ul style="list-style-type: none"><li>• jejich hlavním cílem je změna klimatu / biologická rozmanitost / kvalita ovzduší.</li><li>• má jako sekundární cíl změnu klimatu / biologickou rozmanitost / kvalitu ovzduší a významně přispívá k těmto cílům.</li><li>• Nepřispívá významně ke změně klimatu / biologické rozmanitosti / kvalitě ovzduší</li></ul> <b>Změna klimatu</b><br>Sekundární cíl<br><b>Biologická rozmanitost</b><br>Primární cíl<br><b>Kvalita ovzduší</b><br>Sekundární cíl |                                                                                                                                                                                                                             |

### Program LIFE - Výběr souvislostí

**Vyberte, prosím, členský(é) stát(y) EU nebo přidružené země (pokud existují) nebo potenciální přidružené země (pokud existují), které nejlépe popíší zeměpisný kontext vašeho návrhu projektu, tj. oblast (oblasti) práce a/nebo oblast (oblasti) dopadu.**

**Vyberte typ země, kterou chcete přidat** Členské státy

- ☒ EU  
☐ Přidružené země  
☐ Přidružené země

Česko(CZ)

**Vyberte prosím členský(é) stát(y) EU nebo přidružené země (pokud existují) nebo potenciální přidružené země (pokud existují), které nejlépe vystihují zeměpisný kontext vašeho návrhu projektu, tj. oblast(y) práce nebo oblast(y) dopadu.**

**Vyberte typ země, kterou chcete přidat** Členské státy

- ☒ EU  
☐ Přidružené země  
☐ Přidružené země

Polsko(PL)

**Vyberte prosím členský(é) stát(y) EU nebo přidružené země (pokud existují) nebo potenciální přidružené země (pokud existují), které nejlépe vystihují zeměpisný kontext vašeho návrhu projektu, tj. oblast(y) práce nebo oblast(y) dopadu.**

**Vyberte typ země, kterou chcete přidat** Členské státy

- ☒ EU  
☐ Přidružené země  
☐ Přidružené země

Rakousko(AT)

**Pokud je to relevantní, vyberte prosím lokality Natura 2000, kterých se váš projekt týká.**

**Země EU**

Česko

**Typologie**

SCI: Lokality významné pro Společenství

**Lokality Natura 2000**

CZ0314021: Borkovická blata

**Pokud je to relevantní, vyberte prosím lokality Natura 2000, kterých se váš projekt týká.**

**Země EU**

Česko

**Typologie**

SCI: Lokality významné pro Společenství

**Lokality Natura 2000**

CZ0310001: Fabián - Homolka

**Pokud je to relevantní, vyberte prosím lokality Natura 2000, kterých se váš projekt týká.**

**Země EU**

Česko

**Typologie**

SCI: Lokality významné pro Společenství

**Lokality Natura 2000**

CZ0314044: Opolenec

**Pokud je to relevantní, vyberte prosím lokality Natura 2000, kterých se váš projekt týká.**

**Země EU**

Česko

**Typologie**

SCI: Lokality významné pro Společenství

**Lokality Natura**

**2000 CZ0310067:**

Ryšovy

**Pokud je to relevantní, vyberte prosím lokality Natura 2000, kterých se váš projekt týká.**

**Země EU**

Česko

**Typologie**

SCI: Lokality významné pro Společenství

**Lokality Natura 2000**

CZ0310020: Velký a Malý Kamýk



PLH020016: Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika

**Pokud je to relevantní, vyberte prosím lokality Natura 2000, kterých se váš projekt týká.****Země EU**

Polsko

**Typologie**

SCI: Lokality významné pro Společenství

**Lokality Natura 2000**

PLH240005: Beskid Śląski

**Pokud je to relevantní, vyberte prosím lokality Natura 2000, kterých se váš projekt týká.****Země EU**

Polsko

**Typologie**

SCI: Lokality významné pro Společenství

**Lokality Natura 2000**

PLH160004: Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka

**Pokud je to relevantní, vyberte prosím lokality Natura 2000, kterých se váš projekt týká.****Země EU**

Polsko

**Typologie**

SCI: Lokality významné pro Společenství

**Lokality Natura 2000**

PLH160007: Góry Opawskie

**Pokud je to relevantní, vyberte prosím lokality Natura 2000, kterých se váš projekt týká.****Země EU**

Polsko

**Typologie**

SCI: Lokality významné pro Společenství

**Lokality Natura 2000**

PLH240013: Graniczny Meander Odry

**Pokud je to relevantní, vyberte prosím lokality Natura 2000, kterých se váš projekt týká.****Země EU**

Polsko

**Typologie**

SCI: Lokality významné pro Společenství

**Lokality Natura 2000**

PLH160018: Rozumicki Las

**Pokud je to relevantní, vyberte prosím lokality Natura 2000, kterých se váš projekt týká.****Země EU**

Polsko

**Typologie**

SCI: Lokality významné pro Společenství

**Lokality Natura 2000**

PLH240001: Cieszyńskie Źródła Tufowe

**Program LIFE - Příloha II - Oddíl 2 - Specifické klíčové ukazatele výkonnosti - (uved'te prosím klíčové ukazatele výkonnosti, které považujete za relevantní).****Vyberte prosím relevantní ukazatele pro váš projekt. U každého vybraného ukazatele uved'te požadované hodnoty a komentáře. Upozorňujeme, že pokud zrušíte výběr ukazatele, všechny zadané hodnoty se ztratí.**

- |                                                                                               |                                                                       |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Kvalita ovzduší                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Biodiverzita (invazní cizí druhy) | <input checked="" type="checkbox"/> Biodiverzita (stanoviště) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Biodiverzita (počet druhů)                                | <input type="checkbox"/> Projekty C2M                                 | <input type="checkbox"/> Chemické látky (životní)             |
| <input type="checkbox"/> prostředí Chemické látky (lidé)                                      | <input type="checkbox"/> Snížení zranitelnosti klimatické oblasti     | <input type="checkbox"/> Zranitelnost klimatu (lidé)          |
| <input type="checkbox"/> Zaměstnanost                                                         | <input type="checkbox"/> Úspory energie                               | <input type="checkbox"/> Emise skleníkových plynů             |
| <input type="checkbox"/> Sekvestrace skleníkových plynů                                       | <input type="checkbox"/> Investice a financování                      | <input type="checkbox"/> Hluk                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Další klíčové ukazatele výkonnosti specifické pro projekt | <input type="checkbox"/> nakládání s odpady                           | <input type="checkbox"/> Obnovitelná energie Účinné využívání |
| <input type="checkbox"/> zdrojů                                                               |                                                                       | <input type="checkbox"/> Účinné využívání                     |
| <input type="checkbox"/> Kvalita půdy                                                         |                                                                       |                                                               |
| <input type="checkbox"/> vody Kvalita vody                                                    |                                                                       |                                                               |

## Biodiverzita (stanoviště)

Plocha stanovišť, kde se daří zastavit a zvrátit úbytek biologické rozmanitosti.

Počáteční hodnota je předem nastavena na 0. V koncové hodnotě uveďte odhad plochy stanovišť, kde se díky vašemu projektu zastaví a zvrátí úbytek biologické rozmanitosti, na konci projektu. Očekává se, že konečná hodnota bude vyšší než počáteční hodnota, což prokazuje nárůst pozitivně ovlivněné plochy díky opatřením projektu. Uveďte také odhadovaný počet 3/5 let po skončení projektu, abyste prokázali, zda bude pozitivně ovlivněna další plocha stanovišť. Uveďte také příslušné komentáře (např. 3 nejvýznamnější řešená stanoviště, jejich plochy atd.).

| Počáteční hodnota projektu<br>(výchozí hodnota) 0 | Hodnota na konci<br>projektu 19 | 3/5 let po ukončení projektu<br>22 | Jed<br>notk<br>a<br>km2 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|

Uveďte prosím samostatné informace, které blíže objasní vaše vstupní údaje, a stručně vysvětlete veškeré předpoklady/výpočty. Zajistěte také soulad s hlavním textem návrhu.

Jedním z klíčových cílů tohoto projektu je zlepšit stav deseti různých lesních stanovišť o minimální rozloze 19,07 km<sup>2</sup>, z toho tři prioritní stanoviště o rozloze 6,18 km<sup>2</sup>. Kromě toho je cílem projektu zlepšit stav jednoho nelesního stanoviště o rozloze nejméně 0,26 km<sup>2</sup>. K dosažení tohoto cíle využijeme odborných studií provedených v rámci WP2 a konkrétních činností nastíněných v rámci WP3, zaměřených na management obnovy stanovišť. Mezi tato prioritní stanoviště patří:

\*9180 o celkové rozloze 1,49 km<sup>2</sup> (1 CZ, 3 PL SCI).

\*91D0, celkem 1,84 km<sup>2</sup> (1 CZ, 2 PL SCI)

\*91E0 o celkové rozloze 2,85 km<sup>2</sup> (2 CZ, 7 PL SCI).

Strategie managementu obnovy bude řešit různé problémy stanovišť, jako je nízká druhová rozmanitost a věkové rozložení lesů, absence veteránů, chřadnoucích a odumřelých stromů v lese, šíření invazních nepůvodních druhů rostlin a dřevin a také zachování maloplošných cenných nelesních stanovišť.

### Biodiverzita (počet druhů)

Počet druhů, u nichž se podařilo zastavit a zvrátit úbytek populace

Počáteční hodnota je předem nastavena na 0. V koncové hodnotě uveďte odhad počtu druhů, jejichž úbytek populace se díky vašemu projektu zastavil a zvrátil, na konci projektu. Očekává se, že konečná hodnota bude vyšší než počáteční hodnota, což prokazuje zvýšení počtu druhů, které jsou díky projektovým opatřením pozitivně ovlivněny. Uveďte také odhadovaný počet 3/5 let po skončení projektu, abyste prokázali, zda budou pozitivně ovlivněny další druhy. Uveďte také příslušné komentáře (např. 3 nejvýznamnější druhy, kterých se projekt týká, jejich populace, areály rozšíření atd.)

| Počáteční hodnota<br>projektu (výchozí<br>hodnota) | Hodnota na konci<br>projektu | 3/5 let po ukončení projektu<br>Hodn<br>ota | Počet druhů |
|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| 0                                                  | 12                           | 20                                          |             |

Uveďte prosím samostatné informace, které blíže objasní vaše vstupní údaje, a stručně vysvětlete veškeré předpoklady/výpočty. Zajistěte také soulad s hlavním textem návrhu.

Hlavním cílem projektu je zlepšit stav ochrany rozmanité skupiny cílových druhů, která zahrnuje 12 různých druhů z různých taxonů. Mezi tyto druhy patří 3 obojživelníci, 7 druhů hmyzu (z toho 2 prioritní druhy) a 2 rostliny (z toho 1 prioritní druh): \*1084 *Osmoderma eremita* se vyskytuje v 5 projektových lokalitách SCI (3 v ČR, 2 v PL), jeho populace se pohybuje od izolovaných výskytů po přibližně 100 jedinců. \*1078 *Callimorpha quadripunctaria* je chráněna ve 2 CZ SCI, její populace se pohybuje od potvrzených výskytů jedinců po 100 imág. Hořeček český (*Gentiana bohemica*) \*4094 se vyskytuje v 1 CZ SCI, podle sčítání v roce 2022 má asi 270 jedinců.

Kromě toho předpokládáme, že opatření provedená v rámci pracovního balíčku 3, konkrétně v rámci oblastí T3.2 a T3.3, budou mít pozitivní dopad na další druhy obojživelníků. Zejména *O. eremita* slouží jako deštníkový druh, což znamená, že jeho ochrana přímo prospívá mnoha dalším chráněným druhům hmyzu.

### Biodiverzita (invazní cizí druhy)

Snížení plochy obsazené invazními cizími druhy.

V úvodní části uveďte výchozí stav na začátku projektu (např. plochu invazních nepůvodních druhů, na které se váš projekt zaměřuje). V konečné hodnotě uveďte novou odhadovanou plochu invazních nepůvodních druhů v důsledku projektu na konci projektu. Očekává se, že konečná hodnota bude nižší než počáteční hodnota, což dokládá snížení plochy invazních nepůvodních druhů v důsledku opatření projektu. Uveďte také odhadovanou plochu invazních nepůvodních druhů za 3/5 let po ukončení projektu, abyste prokázali, zda dojde k dalšímu snížení. Uveďte také příslušné komentáře (např. 3 nejvýznamnější invazní nepůvodní druhy, které byly řešeny, jejich populace atd.).

| Hodnota na začátku projektu (výchozí hodnota) | Hodnota na konci projektu | 3/5 let po ukončení projektu | Jednotka |
|-----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------|
| 7                                             | 2                         | Hodn<br>ota                  | km2      |

Uveďte prosím samostatné informace, které blíže objasní vaše vstupní údaje, a stručně vysvětlete veškeré předpoklady/výpočty. Zajistěte také soulad s hlavním textem návrhu.

Celková plocha, která je předmětem hodnocení invazních druhů v rámci projektu, zahrnuje 1 km<sup>2</sup> v CZ a PL SCI. Podrobné mapování invazních druhů na tomto území bude provedeno v rámci pracovního balíčku 2, T2.3. Následně bude probíhat odstraňování invazních druhů v souladu s WP3, T3.3 a celý proces bude průběžně monitorován, jak je uvedeno v WP4, T4.1. Vzhledem k délce trvání projektu je pro dosažení efektivních výsledků nezbytná možnost opakované likvidace invazních druhů, zejména tak hrozivých, jako jsou *Reynoutria* spp. a *Impatiens glandulifera*. Je důležité si uvědomit, že *Echinocystis lobata*, která je v současnosti považována za opomíjený invazní druh, je uvedena mezi 100 nejvýznamnějšími

nejnebezpečnější invazní druhy v Evropě, jak uvádí Global Invasive Species Database. Druhy, se kterými se v projektovém území nejčastěji setkáváme, jsou také *Solidago spp.* a *Aster lanceolatus*, *Helianthus tuberosus*, a *Robinia pseudoacacia*.

#### Další klíčové ukazatele výkonnosti specifické pro projekt

Zadejte prosím konkrétní název klíčového ukazatele výkonnosti vašeho projektu a do pole pro komentář uveďte vysvětlení.

Uveďte prosím další klíčové ukazatele výkonnosti, které chcete předložit a které považujete za relevantní a které nejsou zahrnuty ve stávajícím seznamu klíčových ukazatelů výkonnosti. Hodnota na začátku projektu (výchozí hodnota) Hodnota na konci projektu

|   |       |                                         |                |
|---|-------|-----------------------------------------|----------------|
| 0 | 28500 | 3/5 let po ukončení projektu<br>Hodnota | Jednotka<br>m2 |
|   |       | 28500                                   |                |

Uveďte prosím samostatné informace, které blíže objasní vaše vstupní údaje, a stručně vysvětlete veškeré předpoklady/výpočty. Zajistěte také soulad s hlavním textem návrhu.

Plocha stanoviště \*91E0, kde se zastavuje a zvrací úbytek biologické rozmanitosti.

#### Další klíčové ukazatele výkonnosti specifické pro projekt

Zadejte prosím konkrétní název klíčového ukazatele výkonnosti vašeho projektu a do pole pro komentář uveďte vysvětlení.

Uveďte prosím další klíčové ukazatele výkonnosti, které chcete předložit a které považujete za relevantní a které nejsou zahrnuty ve stávajícím seznamu klíčových ukazatelů výkonnosti. Hodnota na začátku projektu (výchozí hodnota) Hodnota na konci projektu

|   |       |                                         |                |
|---|-------|-----------------------------------------|----------------|
| 0 | 18400 | 3/5 let po ukončení projektu<br>Hodnota | Jednotka<br>m2 |
|   |       | 18400                                   |                |

Uveďte prosím samostatné informace, které blíže objasní vaše vstupní údaje, a stručně vysvětlete veškeré předpoklady/výpočty. Zajistěte také soulad s hlavním textem návrhu.

Plocha stanoviště \*91D0, kde je zastavena a zvrácena ztráta biologické rozmanitosti.

#### Další klíčové ukazatele výkonnosti specifické pro projekt

Zadejte prosím konkrétní název klíčového ukazatele výkonnosti vašeho projektu a do pole pro komentář uveďte vysvětlení.

Uveďte prosím další klíčové ukazatele výkonnosti, které chcete předložit a které považujete za relevantní a které nejsou zahrnuty ve stávajícím seznamu klíčových ukazatelů výkonnosti. Hodnota na začátku projektu (výchozí hodnota) Hodnota na konci projektu

|   |       |                                         |                |
|---|-------|-----------------------------------------|----------------|
| 0 | 14900 | 3/5 let po ukončení projektu<br>Hodnota | Jednotka<br>m2 |
|   |       | 14900                                   |                |

Uveďte prosím samostatné informace, které blíže objasní vaše vstupní údaje, a stručně vysvětlete veškeré předpoklady/výpočty. Zajistěte také soulad s hlavním textem návrhu.

Plocha stanoviště \*9180, kde se zastavuje a zvrací úbytek biologické rozmanitosti.

#### Další klíčové ukazatele výkonnosti specifické pro projekt

Zadejte prosím konkrétní název klíčového ukazatele výkonnosti vašeho projektu a do pole pro komentář uveďte vysvětlení.

Uveďte prosím další klíčové ukazatele výkonnosti, které chcete předložit a které považujete za relevantní a které nejsou zahrnuty ve stávajícím seznamu klíčových ukazatelů výkonnosti. Hodnota na začátku projektu (výchozí hodnota) Hodnota na konci projektu

|   |    |                                         |                   |
|---|----|-----------------------------------------|-------------------|
| 0 | 12 | 3/5 let po ukončení projektu<br>Hodnota | Jednotka<br>číslo |
|   |    | 15                                      |                   |

Uveďte prosím samostatné informace, které blíže objasní vaše vstupní údaje, a stručně vysvětlete veškeré předpoklady/výpočty. Zajistěte také soulad s hlavním textem návrhu.

Počet replikací vybraných metodik vyvinutých v rámci projektu, vždy 3 metodiky replikované na minimálně 2 různých místech/subjektech.

PŘÍLOHA 2

ODHADOVANÝ ROZPOČET AKCE

|                   | Odhadované způsobilé <sup>1</sup> náklady (podle rozpočtové kategorie) |                                                                          |                                 |                            |                        |                  |                                   |                                     |                   |                                             |                    | Odhadovaný příspěvek EU <sup>2</sup> |                                     |                         |                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|                   | Přímé náklady                                                          |                                                                          |                                 |                            |                        |                  |                                   |                                     |                   | Nepřímé náklady                             | Celkové náklady    | Příspěvek EU na způsobilé náklady    |                                     |                         | Maximální výše grantu <sup>6</sup> |
|                   | A. Osobní náklady                                                      |                                                                          |                                 | B. Náklady na subdodávky   | C. Nákupní náklady     |                  |                                   | D. Ostatní kategorie nákladů        |                   | E. Nepřímé náklady <sup>3</sup>             |                    | Míra financování v % <sup>4</sup>    | Maximální příspěvek EU <sup>5</sup> | Požadovaný příspěvek EU |                                    |
|                   | A.1 Zaměstnanci (nebo ekvivalent)                                      | A.4 Vlastníci malých a středních podniků a příjemci z řad fyzických osob | A.5 Dobrovolníci                | B. Subdodavatelské smlouvy | C.1 Cestovné a stravné | C.2 Vybavení     | C.3 Ostatní zboží, práce a služby | D.1 Finanční podpora třetím stranám | D.2 Nákup pozemků | E. Nepřímé náklady                          |                    |                                      |                                     |                         |                                    |
| Formy financování | Skutečné náklady                                                       | Jednotkové náklady <sup>7</sup>                                          | Jednotkové náklady <sup>7</sup> | Skutečné náklady           | Skutečné náklady       | Skutečné náklady | Skutečné náklady                  | Skutečné náklady                    | Skutečné náklady  | Paušální náklady <sup>8</sup>               |                    |                                      |                                     |                         |                                    |
|                   | a1                                                                     | a3                                                                       | a4                              | b                          | c1                     | c2               | c3                                | d1a                                 | d2                | e= paušál * (a1 + a3+ b+ c1+ c2 + c3 + d1a) | f= a+ b+ c + d + e | U                                    | g = f * U%                          | h                       | m                                  |
| 1 - ONYX          | 1 638 730.00                                                           | 0.00                                                                     | 70 200.00                       | 0.00                       | 42 000.00              | 750 692.00       | 1 258 030.00                      | 0.00                                | 0.00              | 258 261.64                                  | 4 017 913.64       | 60                                   | 2 410 748.18                        | 2 410 748.18            | 2 410 748.18                       |
| 2 - PEH           | 526 750.00                                                             | 0.00                                                                     | 351 000.00                      | 0.00                       | 98 160.00              | 0.00             | 61 200.00                         | 0.00                                | 0.00              | 48 027.70                                   | 1 085 137.70       | 60                                   | 651 082.62                          | 651 082.62              | 651 082.62                         |
| 3 - SBR           | 168 560.00                                                             | 0.00                                                                     | 0.00                            | 0.00                       | 16 800.00              | 11 000.00        | 75 000.00                         | 0.00                                | 0.00              | 18 995.20                                   | 290 355.20         | 60                                   | 174 213.12                          | 174 213.12              | 174 213.12                         |
| 4 - RSE           | 756 800.00                                                             | 0.00                                                                     | 0.00                            | 0.00                       | 16 800.00              | 0.00             | 195 769.00                        | 0.00                                | 0.00              | 67 855.83                                   | 1 037 224.83       | 60                                   | 622 334.90                          | 622 334.89              | 622 334.89                         |
| 5 - MSR           | 168 560.00                                                             | 0.00                                                                     | 0.00                            | 0.00                       | 16 800.00              | 0.00             | 0.00                              | 0.00                                | 0.00              | 12 975.20                                   | 198 335.20         | 60                                   | 119 001.12                          | 119 001.12              | 119 001.12                         |
| 6 - IBL           | 1 465 583.00                                                           | 0.00                                                                     | 0.00                            | 0.00                       | 63 000.00              | 20 889.00        | 379 582.00                        | 0.00                                | 0.00              | 135 033.78                                  | 2 064 087.78       | 60                                   | 1 238 452.67                        | 1 238 452.67            | 1 238 452.67                       |
| 7 - ONLN          |                                                                        |                                                                          |                                 |                            |                        |                  |                                   |                                     |                   |                                             |                    |                                      |                                     |                         |                                    |
| Σ konsorcium      | 4 724 983.00                                                           | 0.00                                                                     | 421 200.00                      | 0.00                       | 253 560.00             | 782 581.00       | 1 969 581.00                      | 0.00                                | 0.00              | 541 149.35                                  | 8 693 054.35       |                                      | 5 215 832.61                        | 5 215 832.60            | 5 215 832.60                       |

<sup>1</sup>Podmínky způsobilosti viz článek 6. Všechny částky musí být vyjádřeny v EUR (pravidla pro přepočet viz článek 21).

<sup>2</sup>Konsorcium má i nadále možnost rozhodnout o jiném vnitřním rozdělení finančních prostředků EU (prostřednictvím dohody o konsorciu; viz článek 7).

<sup>3</sup>Nepřímé náklady, které již byly pokryty grantem na provozní náklady (získaným v rámci jakéhokoli programu financování EU), jsou nezpůsobilé (viz čl. 6 odst. 3). Příjemce/přidružený subjekt, který během trvání akce obdrží grant na provozní náklady, proto nemůže vykázat nepřímé náklady za rok (roky)/zpravodajské období (období), na které se vztahuje grant na provozní náklady, ledaže může prokázat, že grant na provozní náklady nepokrývá žádné náklady na akci. To vyžaduje zvláštní účetní nástroje. Pro podrobnosti nás neprodleně kontaktujte prostřednictvím portálu EU pro financování a nabídková řízení.

<sup>4</sup>Sazba(y) financování je uvedena(y) v datovém listu.

<sup>5</sup>Jedná se o teoretickou výši příspěvku EU na náklady, pokud se sazba úhrady použije na všechny rozpočtované náklady. Tato teoretická částka je pak omezena "maximální výší grantu".

<sup>6</sup>"Maximální výše grantu" je maximální výše grantu, o které rozhodla EU. Obvykle odpovídá požadovanému grantu, ale může být i nižší.

<sup>7</sup>Podrobnosti (jednotky, náklady na jednotku) viz příloha 2a "Dodatečné informace k odhadovanému rozpočtu".

<sup>8</sup>) Informace o paušální sazbě naleznete v datovém listu.

**PŘÍLOHA 2a**

**DALŠÍ INFORMACE O JEDNOTKOVÝCH NÁKLADECH A PŘÍSPĚVCÍCH**

**Vlastníci malých a středních podniků/fyzické osoby, které jsou příjemci bez nároku na mzdu**

Viz [\*doplňující informace o jednotkových nákladech a příspěvcích \(příloha 2a a 2b\).\*](#)

**Dobrovolníci**

Viz [\*doplňující informace o jednotkových nákladech a příspěvcích \(příloha 2a a 2b\).\*](#)



## **PŘÍLOHA 3**

### **PŘÍSTUPOVÝ FORMULÁŘ PRO PŘÍJEMCE**

**PETRKLIC HELP ZS (PEH)**, PIC 947999140, se sídlem ČAPKOVA 13/12, ČESKÝ TĚŠÍN 73701, Česko,

#### **tímto souhlasí**

#### **stát se příjemcem**

**v dohodě č. 101216157 - LIFE24-NAT-CZ-LIFE Modelový les** (dále jen "dohoda").

**mezi ZO CSOP Onyx (ONYX) a Evropskou výkonnou agenturou pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA)** (dále jen "výkonná agentura EU" nebo "orgán poskytující podporu") v rámci pravomocí svěřených Evropskou komisí (dále jen "Evropská komise"),

#### **a mandáty**

**koordinátora**, aby jeho jménem a na jeho účet předkládal a podepisoval veškeré **změny** dohody v souladu s článkem 39.

Podpisem tohoto formuláře o přistoupení příjemce přijímá grant a souhlasí s jeho prováděním v souladu s dohodou a se všemi povinnostmi a podmínkami, které jsou v ní stanoveny.

#### **PODPIS**

#### **Pro příjemce**

Agata SUCHANEK s ID ECAS nkantpet se přihlásila na účastnickém portálu dne 28.5.2025 v 04:44:43 (ID transakce SigId-18164-iwULtp4AXObPxEbrhB4IyNgno3CM3vjIPFmOvDKdzR2Z6C3gBXoA2hPPYIE86rf9JszOVWze5SPwxqYJRxl4zqm-)rS0vSrmBGYC9fvh5JEPA3y-xerNB8hNrIYVN4FEcVOD3sZxluO7LWcaMd0pxY86Epj7hv89aakNmOzmdzhuuoPGrQc8qtzfHkKojTmELdmDuNG). Časové razítko třetí strany z 2025.05.28 04:44:49 CEST



### **PŘÍLOHA 3**

#### **PŘÍSTUPOVÝ FORMULÁŘ PRO PŘÍJEMCE**

**JIHOČESKÝ KRAJ (SBR)**, PIC 923643701, se sídlem U ŽIMNIHO STADIONU 1952/2, ČESKÉ  
BUDĚJOVICE 370 76, Česko,

**tímto souhlasí**

**stát se příjemcem**

**v dohodě č. 101216157 - LIFE24-NAT-CZ-LIFE Modelový les** (dále jen "dohoda").

**mezi ZO CSOP Onyx (ONYX) a Evropskou výkonnou agenturou pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA)** (dále jen "výkonná agentura EU" nebo "orgán poskytující podporu") v rámci pravomocí svěřených Evropskou komisí (dále jen "Evropská komise"),

**a mandáty**

**koordinátora**, aby jeho jménem a na jeho účet předkládal a podepisoval veškeré **změny** dohody v souladu s článkem 39.

Podpisem tohoto formuláře o přistoupení příjemce přijímá grant a souhlasí s jeho prováděním v souladu s dohodou a se všemi povinnostmi a podmínkami, které jsou v ní stanoveny.

PODPIS

Pro příjemce



### **PŘÍLOHA 3**

#### **PŘÍSTUPOVÝ FORMULÁŘ PRO PŘÍJEMCE**

**KRAJSKE SKOLNI HOSPODARSTVI, CESKE BUDEJOVICE, U ZIMNIHO STADIONU 1952/2 (RSE), PIC 888402243, se sídlem U ZIMNIHO STADIONU 1952/2, CESKE BUDEJOVICE 370 76, Česko,**

**tímto souhlasí**

**stát se příjemcem**

**v dohodě č. 101216157 - LIFE24-NAT-CZ-LIFE Modelový les (dále jen "dohoda").**

**mezi ZO CSOP Onyx (ONYX) a Evropskou výkonnou agenturou pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA) (dále jen "výkonná agentura EU" nebo "orgán poskytující podporu") v rámci pravomocí svěřených Evropskou komisí (dále jen "Evropská komise"),**

**a mandáty**

**koordinátora, aby jeho jménem a na jeho účet předkládal a podepisoval veškeré změny dohody v souladu s článkem 39.**

Podpisem tohoto formuláře o přistoupení příjemce přijímá grant a souhlasí s jeho prováděním v souladu s dohodou a se všemi povinnostmi a podmínkami, které jsou v ní stanoveny.

PODPIS

Pro příjemce



### **PŘÍLOHA 3**

## **PŘÍSTUPOVÝ FORMULÁŘ PRO PŘÍJEMCE**

**Moravskoslezský kraj (MSR)**, PIC 885596712, založeno v roce 28. října 2771/117, Ostrava 702 00, Česká republika,

**tímto souhlasí**

**stát se příjemcem**

**v dohodě č. 101216157 - LIFE24-NAT-CZ-LIFE Modelový les** (dále jen "dohoda").

**mezi ZO CSOP Onyx (ONYX) a Evropskou výkonnou agenturou pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA)** (dále jen "výkonná agentura EU" nebo "orgán poskytující podporu") v rámci pravomocí svěřených Evropskou komisí (dále jen "Evropská komise"),

**a mandáty**

**koordinátora**, aby jeho jménem a na jeho účet předkládal a podepisoval veškeré **změny** dohody v souladu s článkem 39.

Podpisem tohoto formuláře o přistoupení příjemce přijímá grant a souhlasí s jeho prováděním v souladu s dohodou a se všemi povinnostmi a podmínkami, které jsou v ní stanoveny.

PODPIS

Pro příjemce



### **PŘÍLOHA 3**

#### **PŘÍSTUPOVÝ FORMULÁŘ PRO PŘÍJEMCE**

**INSTYTUT BADAWCZY LESNICTWA (IBL)**, PIC 998921715, se sídlem UL BRACI LESNEJ 3 SEKOCIN STARY, RASZYN 05-090, Polsko,

#### **tímto souhlasí**

**stát se příjemcem**

**v dohodě č. 101216157 - LIFE24-NAT-CZ-LIFE Modelový les** (dále jen "dohoda").

**mezi ZO CSOP Onyx (ONYX) a Evropskou výkonnou agenturou pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA)** (dále jen "výkonná agentura EU" nebo "orgán poskytující podporu") v rámci pravomocí svěřených Evropskou komisí (dále jen "Evropská komise"),

#### **a mandáty**

**koordinátora**, aby jeho jménem a na jeho účet předkládal a podepisoval veškeré **změny** dohody v souladu s článkem 39.

Podpisem tohoto formuláře o přistoupení příjemce přijímá grant a souhlasí s jeho prováděním v souladu s dohodou a se všemi povinnostmi a podmínkami, které jsou v ní stanoveny.

PODPIS

Pro příjemce

PŘÍLOHA 4 LIFE MGA - MULT+ MONO

FINANČNÍ VÝKAZ PRO [NÁZEV ÚČASTNÍKA] ZA VYKAZOVANÉ OBDOBÍ [ČÍSLO]

|                                                      | Způsobilé <sup>1</sup> náklady(podle rozpočtové kategorie)                                                          |                                                                          |                                 |                            |                        |                  |                                   |                                     |                                 |                                               | Příspěvek EU <sup>2</sup> |                                     |                         |   |                                 | Příjmy        |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|---------------------------------|---------------|
|                                                      | Přímé náklady                                                                                                       |                                                                          |                                 |                            |                        |                  |                                   |                                     |                                 | Nepřímé náklady                               | Celkové náklady           | Příspěvek EU na způsobilé náklady   |                         |   | Celkový požadovaný příspěvek EU | Příjmy z akce |
|                                                      | A. Osobní náklady                                                                                                   |                                                                          |                                 | B. Náklady na subdodávky   | C. Nákupní náklady     |                  |                                   | D. Ostatní kategorie nákladů        | E. Nepřímé náklady <sup>2</sup> | Míra financování v % <sup>3</sup>             |                           | Maximální příspěvek EU <sup>4</sup> | Požadovaný příspěvek EU |   |                                 |               |
|                                                      |                                                                                                                     |                                                                          |                                 |                            |                        |                  |                                   |                                     |                                 |                                               |                           |                                     |                         |   |                                 |               |
|                                                      | A.1 Zaměstnanci (nebo rovnocenné osoby)<br><br>A.2 Fyzické osoby na základě přímé smlouvy<br><br>A.3 Vysílané osoby | A.4 Vlastníci malých a středních podniků a příjemci z řad fyzických osob | A.5 Dobrovolníci                | B. Subdodavatelské smlouvy | C.1 Cestovné a stravné | C.2 Vybavení     | C.3 Ostatní zboží, práce a služby | D.X Finanční podpora třetím stranám | D.2 Nákup pozemků               | E. Nepřímé náklady                            |                           |                                     |                         |   |                                 |               |
| Formy financování                                    | Skutečné náklady                                                                                                    | Jednotkové <sup>5</sup> náklady                                          | Jednotkové <sup>5</sup> náklady | Skutečné náklady           | Skutečné náklady       | Skutečné náklady | Skutečné náklady                  | Skutečné náklady                    | Skutečné náklady                | Paušální náklady <sup>6</sup>                 |                           |                                     |                         |   |                                 |               |
|                                                      | a1                                                                                                                  | a3                                                                       | a4                              | b                          | c1                     | c2               | c3                                | d1a                                 | d2                              | e =<br>paušál * (a1+ a3+ b+ c1+ c2 + c3+ d1a) | f= a+b+c+d+e              | U                                   | g= f*U%                 | h | m                               |               |
| XX - [zkrácený název příjemce/přidruženého subjektu] |                                                                                                                     |                                                                          |                                 |                            |                        |                  |                                   |                                     |                                 |                                               |                           |                                     |                         |   |                                 |               |

**Příjemce/přidružený subjekt tímto potvrzuje, že:**

Poskytnuté informace jsou úplné, spolehlivé a pravdivé.

Vykázané náklady a příspěvky jsou způsobilé (viz článek 6).

Náklady a příspěvky lze doložit odpovídajícími záznamy a podklady, které budou předloženy na vyžádání nebo v rámci kontrol, přezkumů, auditů a šetření (viz články 19, 20 a 25).

Za poslední vykazované období: že byly vykázány všechny příjmy (viz článek 22).

① Uveďte všechny způsobilé náklady a příspěvky, i když přesahují částky uvedené v odhadovaném rozpočtu (viz příloha 2). Pouze částky, které byly vykázány ve vašich individuálních finančních výkazech, mohou být později zohledněny, aby nahradily náklady/příspěvky, které byly shledány nezpůsobilými.

<sup>1</sup> Podmínky způsobilosti viz článek 6. Všechny částky musí být vyjádřeny v EUR (pravidla pro přepočet viz článek 21).

<sup>2</sup> Pokud jste v tomto vykazovaném období obdrželi také provozní grant EU, nemůžete žádat o nepřímé náklady - ledaže můžete prokázat, že provozní grant nepokrývá žádné náklady na akci. K tomu jsou zapotřebí specifické účetní nástroje. Pro podrobnosti nás neprodleně kontaktujte prostřednictvím Portálu pro financování a veřejné zakázky.

<sup>3</sup> Sazby úhrady naleznete v datovém listu.

<sup>4</sup> Jedná se o teoretickou výši příspěvku EU na náklady, kterou systém vypočítá automaticky (vynásobením sazeb úhrad vykázanými náklady). Vámi požadovaná částka (ve sloupci "požadovaný příspěvek EU") může být nižší.

<sup>5</sup> Podrobnosti (jednotky, náklady na jednotku viz příloha Za "Dodatečné informace k odhadovanému rozpočtu".

<sup>6</sup> ) Informace o paušální sazbě naleznete v datovém listu.

## **PŘÍLOHA 5**

### **SPECIFICKÁ PRAVIDLA**

#### **PŘÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ (IPR) - SOUVISLOSTI A VÝSLEDKY - PŘÍSTUPOVÁ A UŽIVACÍ PRÁVA (- ČLÁNEK 16)**

##### **Práva orgánu poskytujícího podporu na využívání výsledků pro informační, komunikační, propagační a propagační účely**

Orgán poskytující podporu má rovněž právo využívat výsledky akce, které nejsou citlivé, pro informační, komunikační, propagační a propagační účely, a to některým z těchto způsobů:

- **použití pro vlastní účely** (zejména jejich zpřístupnění osobám pracujícím pro orgán poskytující podporu nebo pro jakýkoli jiný útvar EU (včetně orgánů, institucí, úřadů, agentur atd.) nebo pro orgán či instituci členského státu EU, jejich kopírování nebo rozmnožování v neomezeném počtu jako celku nebo jejich částí a jejich sdělování prostřednictvím tiskových informačních služeb).
- **šíření veřejnosti** v tištěné podobě, v elektronické nebo digitální podobě, na internetu včetně sociálních sítí, jako soubor ke stažení nebo bez možnosti stažení.
- **úprava nebo přepracování** (včetně zkrácení, shrnutí, změny, opravy, zkrácení, vložení prvků (např. metadat, legend nebo jiných grafických, vizuálních, zvukových nebo textových prvků vyjmutí částí (např. zvukových nebo video souborů), rozdělení na části nebo použití v kompilaci).
- **překlad** (včetně vložení titulků/dubingu) do všech úředních jazyků EU.
- **uložení** v papírové, elektronické nebo jiné formě
- **archivace** v souladu s platnými pravidly pro správu dokumentů.
- právo pověřit **třetí strany**, aby jednaly jeho jménem, nebo udělit třetím stranám sublicenci, včetně licenčních podkladů, na jakákoli práva nebo způsoby využití uvedené v tomto ustanovení.
- **zpracování**, analýza, agregace výsledků a **tvorba odvozených děl**.
- **šíření** výsledků v široce přístupných databázích nebo indexech (například prostřednictvím portálů s otevřeným přístupem nebo otevřených dat či podobných úložišť, ať už bezplatně, či nikoliv).

Příjemci musí zajistit tato práva na užívání po celou dobu, po kterou jsou chráněna právy průmyslového nebo duševního vlastnictví.

Pokud se na výsledky vztahují osobnostní práva nebo práva třetích stran (včetně práv duševního vlastnictví nebo práv fyzických osob k jejich obrazu a hlasu), musí příjemci zajistit, že

plnit své povinnosti vyplývající z této dohody (zejména získávat potřebné licence a povolení od příslušných nositelů práv).

## **KOMUNIKACE, ŠÍŘENÍ A ZVIDITELNĚNÍ (- ČLÁNEK 17)**

### **Plán komunikace a šíření informací**

Příjemci musí předložit podrobný plán komunikace a šíření informací, který stanoví cíle, klíčová sdělení, cílové skupiny, komunikační kanály, plán sociálních médií, plánovaný rozpočet a příslušné ukazatele pro monitorování a hodnocení.

### **Další komunikační a propagační činnosti**

Příjemci se musí zapojit do následujících dalších komunikačních a propagačních činností:

- **prezentovat projekt** (včetně shrnutí projektu, kontaktních údajů koordinátora, seznamu účastníků, evropské vlajky a prohlášení o financování a zvláštního loga a výsledků projektu) na **webových stránkách** příjemců nebo **na účtech sociálních médií**.
- u akcí zahrnujících vybavení, infrastrukturu nebo stavební práce vyvěsit ihned po zahájení prací na akci **tištěnou nebo elektronickou ceduli** odpovídající velikosti s evropskou vlajkou, prohlášením o financování a zvláštním logem.
- nahrát veřejné **výsledky projektu** na platformu výsledků projektu LIFE, která je k dispozici na portálu pro financování a výběrová řízení.

### **Speciální loga**

Komunikační aktivity a infrastruktura, vybavení nebo hlavní výsledky financované z grantu musí být navíc označeny tímto logem:

- logo programu LIFE



a

- pro projekty v lokalitách Natura 2000 nebo projekty přispívající k integritě sítě Natura 2020: logo Natura 2000.



## **ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ AKCE (- ČLÁNEK 18)**

### **Odolnost**

Příjemci standardních akčních projektů, strategických projektů v oblasti ochrany přírody a strategických integrovaných projektů se musí zavázat, že po skončení akce budou nadále využívat a udržovat nakoupené a způsobilé vybavení v plné výši nákladů pro činnosti, které sledují cíle akce, pokud jim poskytovatel dotace neudělí výjimku. Toto vybavení musí být pro tyto účely používáno - nejméně po dobu pěti let po ukončení akce (viz datový list, bod 1) nebo do konce jeho ekonomické životnosti (tj. do jeho úplného odepsání) - podle toho, co nastane dříve.

### **Zvláštní pravidla pro operace míchání**

Při provádění operací smíchání příjemci berou na vědomí a akceptují tuto skutečnost:

- grant závisí na schváleném financování projektu ze strany prováděcího partnera a/nebo veřejných či soukromých investorů.
- musí informovat orgán poskytující podporu o schválení financování i o finančním uzavření - do 15 dnů.
- lhůta pro platbu prvního předběžného financování se automaticky pozastavuje do doby, než je orgán poskytující podporu informován o schválení financování.
- obě akce budou řízeny a monitorovány souběžně a v úzké koordinaci s prováděcím partnerem, zejména:
  - všechny informace, údaje a dokumenty (včetně hloubkové kontroly prováděné prováděcím partnerem a podepsané dohody) mohou být vyměňovány a lze se o ně opřít při řízení další akce (pokud je to nutné).
  - problémy v jedné akci mohou mít dopad na druhou (např. pozastavení nebo ukončení jedné akce může vést k pozastavení i druhé akce; ukončení grantu obvykle pozastaví a ukončí další financování a naopak atd.).
- orgán poskytující podporu může poskytnout důvěrné informace také prováděcímu partnerovi.



Digitálně zapečetěno Evropskou komisí Datum:  
2025.05.27 12:25:42 CEST

Toto elektronické potvrzení je digitálně podepsaná verze dokumentu předloženého vaší organizací. Obsah dokumentu i soubor metadat byly digitálně zapečetěny.

Tento mechanismus digitálního podpisu pomocí páru veřejného a soukromého klíče jednoznačně spojuje tuto elektronickou stvrzenku s moduly portálu Evropské komise pro financování a nabídková řízení, s transakcí, pro kterou byla vygenerována, a zajišťuje její úplnou integritu. Proto je k dispozici kompletní digitálně podepsaná stopa transakce jak pro vaši organizaci, tak pro vydavatele eReceptu.

Jakýkoli pokus o změnu obsahu povede k narušení integrity elektronického podpisu, kterou lze kdykoli ověřit kliknutím na symbol ověření eReceptu.

Více informací o eReceptu naleznete na stránce Často kladené dotazy na portálu Financování a veřejné zakázky.

<https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq>