

CES: 1463/24/OLCI

Číslo a název stavby: MO017016 Korozluky, VDJ Sedlec 1 – rekonstrukce přivaděče, vodovodu a vodojemu

DODATEK Č. 3 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 3818

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 24.06.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

ALLKON s.r.o.

se sídlem: Okružní 350, 435 13 Meziboří
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11031
zastoupená: Antonínem Hurtem, jednatelem
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 25008196
DIČ: CZ25008196
bankovní spojení: MONETA Money bank, a.s., č. ú. 201490691/0600
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]

[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Tímto dodatkem se text čl. IV. Ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

Cena díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena díla dle SOD a dodatku č. 1 a 2

24 592 564,18,- Kč bez DPH

Vícepráce dle změnového listu č. 3

727 966,40,- Kč bez DPH

Cena díla celkem 25 320 530,58,- Kč bez DPH

Sazba 21% DPH 5 317 311,42,- Kč bez DPH

Cena díla celkem 30 637 842,00,- Kč

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Neaplikuje se

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Meziboří dne

Objednatel:

Zhotovitel:

22-09-2025

Severočeská vodárenská společnost a.s.
Ing. Bronislav Špičák
415 01 Teplice, Přítkovská 1689
Severočeská vodárenská společnost a.s.
DIČ: CZ25008196

③

Antonín Hurl
jedenatel společnosti
ALLKON s.r.o.

...pro Důl státní záruky shod, znátejte se na:
ALLKON s.r.o. JEDNATEL
Okružní 350, 435 13 Meziboří
IČ: 250 08 196, DIČ: CZ25008196
MONETA Money Bank, Litvínov, Č.ú.: 201 490 691/0600
ODDÍL C, VLOŽKA 11031, Krajský soud v Ústí nad Labem

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 03/2025	
Zhotovitel:	Allkon s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří				IČ: 25008196
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s. 				Datum: 28.8. 2025
Název akce: MO017016 Korozluky, VDJ Sedlec 1 – rekonstrukce přivaděče , vodovodu a vodojemu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem X	faxem	osobně	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady: Ano – viz. příloha č. 1 rozpočty					
na jinou část smlouvy: V. Cena					
Popis a zdůvodnění změny:					
<u>Změny z rozpočtu z 13.8.2025 VP</u>					
<u>Změna rozsahu sanačních prací AN I a stavební prostupy AN1 ,AN 2 (stavebně)</u>					
<u>SO 01.2 Akumulační nádrž I</u>					
V průběhu sanačních prací na AN II byl zjištěn větší rozsah degradace betonů a koroze stávající výztuže stropu, než předpokládala PD. Dle PD navrženo 50 % plochy stropu, skutečnost 80 %, doplnění výztuže dle návrhu AD stavby.(viz příloha).-					
<u>SO 01.3-2 Akumulační nádrže I a II</u>					
AD po vizuální prohlídce skutečného stavu navrhl změnu utěsnění stavebních prostupů pro potrubí mezi MK a oběma AN 1 a 2 bobtnající záливkovou cementovou hmotou .					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě) X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 727 966,40 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 25 320 530,58 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 727 966,40 Kč bez DPH					
Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí			727 966,40 Kč bez DPH (2,9%)		
Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí			0 Kč bez DPH (0,00%)		

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 12

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis [redacted] 09.- 2025

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena je stanovena na základě položkového rozpočtu v cenách dle smlouvy nebo ÚRS 2025/01.

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle tohoto Změnového listu činí + 727 966,40 Kč. bez DPH, tj. + 2,9 % ceny díla dle SoD

Hodnota víceprací celé stavby činí 1 468 265,16 Kč bez DPH, tj. + 5,99 % ceny díla dle SoD, Hodnota méněprací celé stavby činí 37 607,48 Kč bez DPH, tj. -0,15 % ceny díla dle SoD.

Hodnota změny v rámci této stavby, tedy součet všech víceprací a méněprací v absolutní hodnotě, činí 6,14% - tedy méně než 15 %.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

15.-09.-2025

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 15 -09- 2025

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

Datum 15.9.2025

15.9.2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.